

Smluvní strany:

1. Obec Zaječov

Se sídlem: 267 63 Zaječov čp. 265

IČ : 234 044

Zastoupena starostou panem Vladimírem Havlíkem

Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Štěpána Johnová, Zdice

Bankovní spojení: 124782737/0300, ČSOB Praha

dále jen jako „o b j e d n a t e l „

a

2. Obchodní firma: STAVBY Karel Lukeš

Se sídlem: Volduchy 180, 338 22 Volduchy

IČ:65556992

Zastoupena: Karel Lukeš

Bankovní spojení: 123- 642300267/0100, KB Rokycany

dále jen jako „z h o t o v i t e l „

se rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

1.1 Dne 1.4.2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem se stalo provedení díla vedeného pod názvem „**Pumptrack - Zaječov**“, dále jen v textu „dílo“, konkrétně se jedná o stavbu Pumptracku jinak řečeno cyklo hřiště a to v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací dále jen v textu „smlouva o dílo“.

1.2 V průběhu zhotovování díla se smluvní strany dohodly na změně znění smlouvy o dílo, tak aby stavba byla realizovaná v požadované kvalitě, a proto přistoupili k podpisu tohoto dodatku.

II.

2.1 Na základě ujednání smluvních stran se mění čl. III odst. 3.1 tak, že po změně zní následovně:

3.1 Cena za celkové provedení

díla je stanovena částkou ve výši 3.437.496,95,- bez DPH a ve výši 4.159.371,31,- Kč s DPH. DPH činí 21% činí 721.874,36,-Kč. Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako souhrn jednotlivých cen a položek odsouhlasených objednavatelem a TDI v rámci cenové nabídky zhotovitele.


III.

3.1 Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž bezprostředně po podpisu smluvních stran, obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.

3.2 Tento dodatek ke smlouvě o dílo a z něho vyplývající právní vztahy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. O všech sporech vyplývajících z tohoto dodatku nebo sporech týkajících se jeho porušování, zrušení či neplatnosti rozhodne věcně a místně příslušný soud. Smluvní strany se však dohodly, že v případě vzniku sporu se zavazují zahájit mimosoudní vyjednávání o narovnání vzniklé situace, a to po dobu jednoho měsíce ode dne, kdy bude druhé smluvní straně písemně sdělena podstata sporu. V případě, že v této době nedojde mezi smluvními stranami k narovnání sporu, může kterákoliv ze smluvních stran podat žalobu k příslušnému soudu.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že nebyl učiněn za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy na všech jeho stejnopisech. Jakož, že k jeho podpisu přistoupily po zralé úvaze a při zvážení svých možností.

V Zaječově dne 14.10.2022


Objednatel



STAVBY
Karel Lukeš
Volduchy 180, 338 22 Volduchy
IČO: 65554992, DIČ: CZ801072213

Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Pumptrack Zaječov**
 Název objektu **vícepráce + méněpráce**

JKSO
 EČO
 Místo **Zaječov**
 IČO
 DIČ

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

Rozpočet číslo
 Dne **12.10.2022**

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 191 306,70	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 138 920,50	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu -33 800,00
7	ZRN (ř. 330 227,20	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) -33 800,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 296 427,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	296 427,20	62 249,71

Cena s DPH 358 676,91

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pumtrack Zaječov
Objekt: vícepráce + méněpráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Zaječov

Zpracoval:
Datum: 12. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 191 306,70 138 920,50 330 227,20 0,000

1 Zemní práce 0,00 82 027,20 82 027,20 0,000										
5	001	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojné	m3	276,000	218,00		60 168,00	60 168,00	0,000
6	001	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	276,000	79,20		21 859,20	21 859,20	0,000

5 Komunikace pozemní 191 306,70 56 893,30 248 200,00 0,000										
7	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm plochy přes 100 m2 tl 600 mm	m2	780,000	230,00	157 887,60	21 512,40	179 400,00	0,000
8	221	564710002	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	390,000	136,60	33 419,10	19 854,90	53 274,00	0,000
9	R	R1	Podvrt pod komunikací	kmpl.	1,000	15 526,00	0,00	15 526,00	15 526,00	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 -33 800,00 -33 800,00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost 0,00 -33 800,00 -33 800,00 0,000										
3	000	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	-6,000	4 500,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,000
4	000	049002000	Výřezání ing. sítí	kmpl.	-1,000	6 800,00	0,00	-6 800,00	-6 800,00	0,000

Celkem 191 306,70 105 120,50 296 427,20 0,000