

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo pro veřejnou
zakázku STAVEBNÍ
ÚPRAVY LIDOVÉHO DOMU ZAJEČOV č.p. 126-
Část A**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Obec Zaječov
IČO: 00234044
CZ00234044
26763 Zaječov 265
26763 Zaječov
Zastoupená: Vladimír Havlík, starosta
(dále již jen „Objednatel“)

a

POHL cz, a.s.
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky
Zápis v OR vložka: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934
Zastoupená: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
Bankovní účet: 4200388669/6800 a 117569233/0300
(dále již jen „Zhotovitel“)

tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 1. 2022

1 Důvod a účel dodatku

- 2 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12.1.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla " STAVEBNÍ ÚPRAVY LIDOVÉHO DOMU ZAJEČOV č.p. 126- Část A ", dále již jen "Smlouva".

- 3 Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- 4 28.7.2022 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým byl pozměněn předmět Smlouvy dle dodatků ZL 001 – ZL 023 a navýšena cena Díla bez DPH o 229 574,60 Kč v reakci na zahájení prací a odkrytí skutečného stavu rekonstruovaného objektu kdy byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací, dostupností materiálů na trhu apod.
- 5 Po uzavření Dodatku č. 1 byla zjištěna další potřeba změn, které jsou popsány v změnových listech ZL 024 – ZL 034

2 Změna předmětu Díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, předmět Díla se mění na základě změnových listů ZL 024 – ZL 034, které jsou jako nedílná příloha součástí tohoto Dodatku.

3 Změna ceny Díla

1. S ohledem na skutečnost, že změna předmětu Díla má dopad na cenu Díla, tak, jak je uveden v řazení po jednotlivých změnových listech v následující tabulce, dohody se smluvní straně na změně ceny Díla.

Změnový list číslo:	Popis.	Cenový dopad na cenu díla v Kč bez DPH
024	Změny výměr sanačních omítek v 1.PP	-100 485,68
025	Vícepráce - kanalizace vnitřní.	134 802,76
026	Nerealizovaná zámečnická konstrukce pro tepelné čerpadlo.	-13 283,45
027	Úpravy podia ve společenském sále.	67 926,27
028	Odpočet zatemňovacích rolet ve společenském sále a zasedací místnosti.	-572 712
029	Obnažení tesařských konstrukcí a sanace tesařských konstrukcí (přísálí).	280 071,01
030	Zrušení úpravy střechy nad sálem.	-177 014,67
031	Vyztužení krovu nad sálem.	363 795,09
032	Protipožární části podhledů, mimo podhledů ve společenském sále.	736 177,60
033	Změna barevnosti stínidel osvětlovacích těles.	38 813
034	Změna skladby skel v oknech restaurace.	135 444

2. Celková cena Díla bez DPH tak, jak je uvedena v čl. 13 odst. 1 se navyšuje o částku 893.534,27 Kč
3. Celková cena Díla bez DPH tak je ve stavu upraveném tímto dodatkem celkem
 - (a) 39 716 407,27 bez DPH
 - (b) 8 340 445,53 DPH samostatně
 - (c) 48 056 852,80 včetně DPH

4 Ustanovení závěrečná

1. Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní ujednání, nebyla mezi účastníky učiněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu druhou ze smluvních stran.
3. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - a. Změnové listy ZL 024- ZL034

Jménem



Dne:


30.10.2022

Objednatele :

Vladimír Havlík, starosta

Jménem

Zhotovitele:



Dne:

3.11.2022