

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo pro veřejnou
zakázku STAVEBNÍ
ÚPRAVY LIDOVÉHO DOMU ZAJEČOV č.p. 126-
Část A**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Obec Zaječov
IČO: 00234044
CZ00234044
26763 Zaječov 265
26763 Zaječov
Zastoupená: Vladimír Havlík, starosta
(dále již jen „Objednatel“)

a

POHL cz, a.s.
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky
Zápis v OR vložka: Městský soud v Praze, oddíl B. vložka 4934
Zastoupená: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
Bankovní účet: 4200388669/6800 a 117569233/0300
(dále již jen „Zhotovitel“)

tento:

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 1. 2022

- 1 Důvod a účel dodatku**
- 2 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12.1.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla " STAVEBNÍ ÚPRAVY LIDOVÉHO DOMU ZAJEČOV č.p. 126-Část A ", dále již jen "Smlouva".

- 3 Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- 4 28.7.2022 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým byl pozměněn předmět Smlouvy dle dodatků ZL 001 – ZL 023 a navýšena cena Díla bez DPH o 229 574,60 Kč v reakci na zahájení prací a odkrytí skutečného stavu rekonstruovaného objektu kdy byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací, dostupností materiálů na trhu apod.
- 5 Po uzavření Dodatku č. 1 byla zjištěna další potřeba změn, které jsou popsány v změnových listech ZL 024 – ZL 034 a na jejich základě byl uzavřen dne 9.11.2022 dodatek č. 2, kterým byla cena navýšena o 893.534,27 Kč.

2 Změna předmětu Díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, předmět Díla se mění na základě změnových listů ZL 35 – ZL 37, které jsou jako nedílná příloha součástí tohoto Dodatku.

3 Změna ceny Díla

1. S ohledem na skutečnost, že změna předmětu Díla má dopad na cenu Díla, tak, jak je uveden v řazení po jednotlivých změnových listech v následující tabulce, dohody se smluvní straně na změně ceny Díla.

Změnový list číslo:	Popis.	Cenový dopad na cenu díla v Kč bez DPH
035	Omítkový podhoz pod vpc jádrovou omítku a APU lišty.	322 414,33
036	Sanace vazníků nad restaurací.	133 232,52
037	Předzahrádka.	1 880 645,71

2. Celková cena Díla bez DPH tak, jak je uvedena v čl. 13 odst. 1 se navyšuje o částku 2 336 292,57 Kč
3. Celková cena Díla bez DPH tak je ve stavu upraveném tímto dodatkem celkem
 - (a) 42 052 699,84 Kč bez DPH
 - (b) 8 831 066,966 Kč DPH samostatně
 - (c) 50 883 766,8 Kč včetně DPH

4 Ustanovení závěrečná

1. Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní ujednání, nebyla mezi účastníky učiněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu druhou ze smluvních stran.
3. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - a. Změnové listy ZL 035- ZL037

Jménem



Dne: 12.1.2023

Objednatele :

Vladimír Havlík, starosta

Dne: 05.01.2023

Jménem

Zhotovitele:

Ing. Rafael Moreno
Ředitel odštěpného závodu



POHL cz, a. s.

Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
+420 233 089 411
roztoky@pohl.cz

-6-