

***DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 5.8.2022***

Projekt s názvem:
„Výměna kotlů a technologie kotelny v objektu ZŠ a MŠ Cerhovice“

Městys Cerhovice

a

ENERGOREAL, s.r.o.

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 5.8.2022**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Městys Cerhovice

se sídlem: nám. Kapitána Kučery č.p. 10

IČ: 267 61 Cerhovice

bankovní spojení: č.ú.: 4626131/0100 Komerční banka a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Jakub Hendrich, starosta městyse

zastoupené ve věcech technických: Jakub Hendrich, starosta městyse
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ENERGOREAL, s.r.o.

se sídlem: Klapkova 731/34, Praha 8 - Kobylisy, PSČ: 182 00

IČ: 28231198 DIČ: CZ28231198

bankovní spojení: č. ú.: vedený u, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Krešňák, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Jaroslav Krešňák, jednatel společnosti
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „**Výměna kotlů a technologie kotelny v objektu ZŠ a MŠ Cerhovice**“,
- C. v souladu s § 41 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, v platném znění, bylo uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě schváleno Zastupitelstvem/Radou městyse Cerhovice na jednání konaném dne 27.2.2023 usnesením č. 6/2023

smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní:**

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace a technického odůvodnění schváleného změnového listu č. 01 až 06, který je přílohou č. 1 až č. 6 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH	5 398 796,00 Kč
(slovy: pět milionů tři sta devadesát osm tisíc sedm set devadesát šest korun českých)	
se tímto dodatkem č. 1 navyšuje dle ZL č. 01	5 220,00 Kč
se tímto dodatkem č. 1 navyšuje dle ZL č. 02	24 096,00 Kč
se tímto dodatkem č. 1 navyšuje dle ZL č. 03	24 096,00 Kč
se tímto dodatkem č. 1 navyšuje dle ZL č. 04	140 293,00 Kč
se tímto dodatkem č. 1 navyšuje dle ZL č. 05	6 786,00 Kč
se tímto dodatkem č. 1 navyšuje dle ZL č. 06	9 900,00 Kč

Nově Celková cena bez DPH 5 609 187,00 Kč

(slovy: pět milionů šest set devět tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých)

DPH ve výši 21% 1 177 929,27 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát sedm tisíc devět set dvacet devět korun českých a 27/100)

Cena včetně DPH ve výši 6 787 116,27 Kč

(slovy: šest milionů sedm set osmdesát sedm tisíc jedno sto šestnáct korun českých a 27/100)

(dále též „Cena za provedení díla“)


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
 - Příloha č. 1: Změnový list 01 včetně Oceněného výkazu výměr
 - Příloha č. 2: Změnový list 02 včetně Oceněného výkazu výměr
 - Příloha č. 3: Změnový list 03 včetně Oceněného výkazu výměr
 - Příloha č. 4: Změnový list 04 včetně Oceněného výkazu výměr
 - Příloha č. 5: Změnový list 05 včetně Oceněného výkazu výměr
 - Příloha č. 6: Změnový list 06 včetně Oceněného výkazu výměr
5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Cerhovicích, dne 2. 1. 2023


Městys Cerhovice, Jakub Hendl

V Praze, dne 2. 1. 2023


ENERGOREAL, s.r.o., Ing. Jaroslav Krešňák


energoreal
realizace energetických řešení
ENERGOREAL, s.r.o.
Klapkova 731/34
182 00 Praha 8 - Kobylisy
IČO: 28231198
DIČ: CZ28231198
www.energoreal.cz 1