

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10. 10.2022

Obec Újezd

a

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Újezd

Se sídlem: Újezd 34, 267 61 Újezd

IČ: 00233951

bankovní spojení: č.ú.: 6824131/0100 vedený u Komerční banky a.s.

ID datové schránky: skras8a

zastoupené ve věcech smluvních: Alena Frühaufová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 527, Králův Dvůr, PSČ: 267 01

IČ: 24835030 DIČ: CZ24835030

ID Datové schránky: 67n2ju8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 178746

bankovní spojení: č. ú.: 43-9155670237/0100 KB Beroun a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička - jednatel

zastoupena ve věcech technických: ing.Květa Kousalová

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. V průběhu realizace díla došlo k rozdílu množství některých položek oproti původně oceněnému výkazu výměr, který je přílohou č.1 původní Smlouvy o Dílo uzavřené dne 10. 10. 2022, uzavírají smluvní strany na základě Změnového listu č.1 tento dodatek, kterým se mění článek 5.1. výše uvedené smlouvy o dílo.
- B. Vzhledem k plánované realizaci homogenizace povrchů v komunikacích SÚS dojde v rámci koordinace prací ke změně článku 3 výše uvedené smlouvy o dílo.
- C. V souladu s § 41 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, v platném znění, bylo uzavření tohoto DODATKU č.1 schváleno zastupitelstvem obce Újezd na svém zasedání konaném dne 12.6. 2023 usnesením č. 6/4/2023.



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy (specifikaci díla) dle článku 2.2. Smlouvy tak, že článek 2.2. se doplňuje o nový odstavec 2.1.1.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla dle článku 5.1.1.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla dle článku 3.1.1

2. Specifikace díla

- 2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, a/nebo v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení realizace stavby Kanalizace Újezd, Doplnění kanalizační sítě, dle projektové dokumentace a výkazu výměr, zpracované Ing. Jiří Jodl – ISP, se sídlem Višňová 225, 252 25 Jinočany, IČ: 44305311 (dále jen „projektová dokumentace“).

- 2.1.1 Změna specifikace díla se mění dle Změnového listu č.1, který podrobněji popisuje změnu díla a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

3. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 150 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, včetně zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle této smlouvy.

- 3.1.1 Doba plnění díla se upravuje takto:

Zahájení plnění: 20.03.2023

Přerušení plnění: 25.07.2023 (126 dní od zahájení díla)

Zahájení plnění: 1.09.2023

Dokončení plnění: 24.09.2023



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

5. Cena za dílo, platební podmínky

5.1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 5.1, který se mění tak, že nově zní:

Cena dle SOD bez DPH 5 849 562,65,- Kč (slovy: pět milionů osm set čtyřicet devět tisíc pět set šedesát dva korun českých a 65/100 haléřů)

DPH ve výši 21% 1 228 408,16,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet osm tisíc čtyři sta osm korun českých a 16/100 haléřů)

Celková cena dle SOD včetně DPH ve výši 7 077 970,81,- Kč (slovy: sedm milionů sedmdesát sedm tisíc devět set sedmdesát korun českých a 81/100 haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“)

Méněpráce dle Dodatku č. 1: -324 884,62,- Kč (slovy: tři sta dvacet čtyři osm set osmdesát čtyři koruny a šedesát dva haléře)

Vícepráce dle Dodatku č. 1: 438 039,38,- Kč (slovy: čtyři sta třicet osm tisíc třicet devět korun a třicet osm haléřů)

Cena dle Dodatku č. 1: 5 962 717,40,- Kč (slovy: pět milionů devět set šedesát dva tisíc sedm set sedmnáct korun a čtyřicet haléřů)

DPH ve výši 21%: 1 252 170,66,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě padesát dva tisíc sto sedmdesát korun a šedesát šest haléřů)

Celková cena dle Dodatku č. 1 vr. DPH: 7 214 888,06,- Kč (slovy: sedm milionů dvě stě čtrnáct tisíc osm set osmdesát osm korun a šest haléřů)

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tento DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10. 10. 2022 nabývá účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

11.2 Smluvní strany konstatují, že tento DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10. 10. 2022 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného tímto DODATKEM Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10. 10. 2022 zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou

V Újezdu, dne 16.6.2023

V Králově Dvoře, dne 15.6.2023

OBEC ÚJEZD
Újezd 34, 267 61 Cerhovice
IČO: 00233951 Tel.: 311 577 562
E-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz

F. Sklenička

Obec Újezd

Alena Frühaufová, starostka obce

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ
KRÁLŮV DVŮR s.r.o.
Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 24835030, DIČ: CZ24835030

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Petr Sklenička – jednatel



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Akce: Kanalizace Újezd, Doplnění kanalizační sítě

Změnový list č.1

ustl § 222 odst. 4 ZZVZ

Zhotovitel: **EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.**
Průmyslová 527
267 01 Králův Dvůr

Datum: 8.06.2023
Zpracoval: Ing. Květa Kousalová



1. Úvod, zdůvodnění
2. Popis změny
- 2.1 Cenové porovnání
3. Závěr
4. Schvalovací list

1. Úvod, zdůvodnění

Po zahájení stavby byl upřesněn rozsah opravy zpevněných plocha a asfaltových povrchů dle koordinace s předchozí výstavbou

2. Popis změny

Měněpráce: Na základě koordinace s přechozí výstavbou kanalizační sítě a plánovanými opravami povrchu komunikací došlo upřesnění rozsahu podkladních vrstev.

U stoky L došlo po koordinaci k upravení vrstev komunikace, tak, podkladní vrstvy budou realizovány nad rýhou kanalizace a kanalizačních přípojek. Provedení obrusné vrstvy bude z důvodu homogenizace komunikací SÚS, provedeno na celou šíři komunikace vč. frézování a spojovacího postřiku.

Stoka T 1 je umístěna v místní komunikaci a rostlém terénu. Rozsah asfaltového povrchu byl upraven dle skutečnosti. Podkladní vrstvy i obrusná vrstva budou realizovány nad rýhou kanalizace a kanalizačních přípojek.

Dále byl zjištěn menší rozsah výskytu podzemní vody a není tedy nutné provádět odvodnění výkopové rýhy pro kanalizaci. Výskyt podzemní vody byl zjištěn na stoce J1-1, T1 a části stoky N.

Vícepráce: V rámci stávající výstavby v obci došlo k upřesnění typů povrchů místních komunikací.

Z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi došlo k posunu části trasy kanalizační stoky J1-1 do komunikace. V rámci opravy povrchu dojde k obnově podkladních vrstev a obrusné vrstvy nad rýhou kanalizace a kanalizačních přípojek.

Stoka L 1 je situována v místní komunikaci v nové zástavbě, kde došlo v rámci výstavby k realizaci asfaltových povrchů. V rámci opravy povrchu dojde k obnově podkladních vrstev a obrusné vrstvy nad rýhou kanalizace a kanalizačních přípojek.

U stoky N dojde k opravě asfaltových povrchů v části stoky pod komunikací SÚS a k obnově šterkové cesty po výstavbě kanalizace a kanalizačních přípojek.



2.1. Cenové porovnání

Cena dle SOD:	5 849 562,65	Kč (bez DPH)
Méněpráce:	-324 884,62	Kč (bez DPH)
Vícepráce:	438 039,38	Kč (bez DPH)
Cena dle Dodatku č.1:	5 962 717,40	Kč (bez DPH)

3. Závěr

Úprava rozsahu díla, která je popsána podrobně ve Změnovém listu č. 1. celkově představuje bilanci
113 154,76 Kč bez DPH.

4. Schvalovací list

Stanovisko projektanta:

Ing. Jiří Jodl - ISP

ISP
Ing. JIŘÍ JODL
252 25 OŘECH 225

Zhotovitel:

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o

**EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ
KRÁLŮV DVŮR s.r.o.**
Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 24835030, DIČ: CZ24835030




Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

TDI:

Allo Tender s.r.o.

Allo Tender s.r.o.
Radlická 2000/3, 150 00
Praha 5 - Smíchov
IČ: 24658031



Objednatel:

Obec Újezd u Hořovice



OBEC ÚJEZD
Újezd 34, 267 61 Cerhovice
IČO: 00233951 Tel.: 311 577 562
E-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Kanalizace Újezd - Doplnění kanalizační sítě

Místo: Újezd u Cerhovic Datum:

Zadavatel: Obec Újezd Projektant: Ing. Jiří Jodl - ISP
 Zhotovitel: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o Tech. dozor: Allo Tender s.r.o.

Kód	Celkem za stavbu	Méněpráce	Vícepráce
-----	------------------	-----------	-----------

Náklady z rozpočtů

Stavební objekty			
SO 1.11	Prodloužení stoky L	-324 884,62	438 039,38
SO 1.12	Prodloužení stoky T 1	-324 884,62	438 039,38
SO 1.13	Prodloužení stoky J 1-1	-110 868,60	0,00
SO 1.14	Stoka L1	-151 864,13	50 983,92
SO 1.15	Prodloužení stoky N	-43 762,10	266 427,68
SO 2.11	Přípojky L	-16 198,08	55 971,31
SO 2.12	Přípojky T1	-2 191,71	0,00
SO 2.13	Přípojky J1-1	0,00	
SO 2.14	Přípojky L1		
SO 2.15	Přípojky N		64 656,47
SO 101a	VON		
			138 000,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Kanalizace Újezd - Doplnění kanalizační sítě
 Objekt: SO 1.11 - Prodloužení stoky L
 Investor: Obec Újezd

Zhotovitel: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Datum:

Projektant: Ing. Jiří Jodl - ISP
 Tech. dozor: Allo Tender s.r.o.

					MĚNĚPRÁCE		
PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	
Náklady soupisu celkem							-110 868,60
HSV - Práce a dodávky HSV							-110 868,60
1 - Zemní práce							-9 798,82
1	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl	m2	56,590	80,30	4 544,18	-24,578
2	113107184	Odstranění podkladu živého tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 2	m2	84,885	148,00	12 562,98	-52,873
3	113154232	Frézování živého křtu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000	m2	135,060	52,60	7 104,16	0,00
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	5,600	79,60	445,76	0,00
5	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	42,80	42,80	0,00
6	132254203	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny	m3	36,037	629,00	22 667,27	0,00
7	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	94,317	104,00	9 808,97	0,00
8	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	94,317	45,90	4 329,15	0,00
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těž	m3	42,834	78,90	3 379,60	0,00
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny tří	m3	19,719	310,00	6 112,89	0,00
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitel	m3	197,190	24,30	4 791,72	0,00
12	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	31,411	149,00	4 680,24	0,00
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód	t	33,522	269,00	9 017,42	0,00
14	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	36,037	20,50	738,76	0,00
15	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	16,318	134,00	2 186,61	0,00
16	58337600	šterkopisek frakce 0/45	t	10,055	266,00	2 674,63	0,00
17	175151101	Obsypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,093	200,00	3 018,60	0,00
18	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	31,002	320,00	9 920,64	0,00
19	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	56,590	23,20	1 312,89	0,00
2 - Zakládání							-8 081,09
20	212752101	Tratvovod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včet	m	22,510	359,00	8 081,09	-22,510
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
21	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	22,510	42,90	965,68	0,00
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
22	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,701	1 120,00	3 025,12	0,00

23	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámtů v do 100 mm	kus	2,000	737,00	1 474,00	0,00
24	59224189	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm	kus	2,000	379,00	758,00	0,00
25	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,338	3 760,00	1 270,88	0,00
26	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,900	477,00	429,30	0,00
5 - Komunikace pozemní							-92 988,69
27	564871116	Podklad ze stěrnodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	56,590	373,00	21 108,07	-24,078
28	565175103	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm	m2	84,885	1 080,00	91 675,80	-52,373
29	573111112	Postřik živичný infiltranční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	84,885	29,60	2 512,60	-19,861
30	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	219,945	15,80	3 475,13	-52,373
31	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikov	m2	135,060	324,00	43 759,44	0,00
32	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikov	m2	84,885	497,00	42 187,85	-52,373
8 - Trubní vedení							118 774,65
33	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu	m	22,510	177,00	3 984,27	0,00
34	28617014	trubka kanalizační PP ploštná třístvá DN 300x3000mm SN10	m	22,847	3 540,00	80 878,38	0,00
35	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštných DN 110	kus	1,000	249,00	249,00	0,00
36	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	1,000	380,00	380,00	0,00
37	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštných DN 110	kus	1,000	681,00	681,00	0,00
38	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	1,000	3 260,00	3 260,00	0,00
39	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 130,00	1 130,00	0,00
40	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 140,00	2 280,00	0,00
41	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	0,00
42	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	0,00
43	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	234,00	702,00	0,00
44	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodové	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	0,00
45	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	0,00
46	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základov	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	0,00
47	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	0,00
48	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámtů pro třídu zatížení D4	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	0,00
49	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	4 840,00	4 840,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							84 755,38
50	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v ži	m	6,000	49,60	297,60	0,00
51	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím pr	m	6,000	46,10	276,60	0,00
52	919735112	Řezání stávajícího živичného krytí hl přes 50 do 100 mm	m	46,820	97,80	4 579,00	0,00
53	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	37,325	52,50	1 959,56	0,00
54	997221559	Připek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	709,177	13,30	9 432,05	0,00
55	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	38,198	59,20	2 261,32	0,00
56	997221569	Připek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	725,767	17,00	12 338,04	0,00
57	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z	t	24,900	299,00	7 445,10	0,00
58	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) a	t	50,623	557,00	28 197,01	0,00
59	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,488	1 150,00	9 761,20	0,00
60	998276124	Připek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětš	t	8,488	967,00	8 207,90	0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem						
HSV - Práce a dodávky HSV						2 119 292,09
1 - Zemní práce						2 119 292,09
1	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	117,612	54,10	6 362,81
2	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	117,612	189,00	22 228,67
3	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	117,612	63,90	7 515,41
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	79,60	3 184,00
5	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,500	42,80	321,00
6	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,100	281,00	309,10
7	132254205	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	759,103	422,00	320 341,47
8	139001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	1,650	491,00	810,15
9	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 470,780	104,00	152 961,12
10	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 470,780	45,90	67 508,80
11	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	1 190,543	78,90	93 933,84
12	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	108,977	310,00	33 782,87
13	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m p	m3	1 089,770	24,30	26 481,41
14	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	735,455	48,90	35 963,75
15	171201231	Ploplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	185,261	269,00	49 835,21
16	171251201	Uložení sypání na skládku nebo meziskládky	m3	759,103	20,50	15 561,61
17	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	650,126	134,00	87 116,88
18	58337600	šlérkopisek frakce 0/45	t	413,480	266,00	109 985,68
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	85,329	200,00	17 065,80
20	58337331	šlérkopisek frakce 0/22	t	175,265	320,00	56 084,80
21	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	117,612	23,20	2 728,60
2 - Zakládání						57 364,61
22	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro	m	159,790	359,00	57 364,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce						6 854,99
23	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	159,790	42,90	6 854,99

4 - Vodorovné konstrukce									
24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopiesku	m3	17,577	1 120,00			36 572,04	0,00
25	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	6,000	737,00		0,000	0,00	0,00
26	59224189	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm	kus	6,000	379,00		0,000	0,00	0,00
27	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,025	3 760,00		0,000	0,00	0,00
28	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	5,400	477,00		0,000	0,00	0,00
5 - Komunikace pozemní									
29	564861111	Podklad ze štrkové ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	117,612	251,00		42,178	173 995,20	-81 859,54
30	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	117,612	536,00		-76,254	10 586,68	10 586,68
31	567122111	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	117,612	323,00		-76,254	-40 872,14	-40 872,14
32	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	117,612	29,60		-34,896	-24 630,04	-24 630,04
33	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	117,612	15,80		-76,254	-1 032,92	-1 032,92
34	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	117,612	324,00		-24 706,30	-1 204,81	-1 204,81
8 - Trubní vedení									
35	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	159,790	167,00		0,000	493 325,97	0,00
36	28617012	trubka kanalizační PP ploštná třivrstvá DN 200x3000mm SN10	m	161,468	1 780,00		0,000	26 684,93	0,00
37	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštných DN 150	kus	2,000	249,00		0,000	287 413,04	0,00
38	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	2,000	360,00		0,000	498,00	0,00
39	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštných DN 200	kus	2,000	449,00		0,000	760,00	0,00
40	28617207	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150	kus	2,000	1 320,00		0,000	898,00	0,00
41	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnicím vakem upávkovým	úsek	6,000	860,00		0,000	2 640,00	0,00
42	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	12,000	1 140,00		0,000	5 160,00	0,00
43	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	6,000	1 780,00		0,000	13 680,00	0,00
44	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	6,000	2 850,00		0,000	17 100,00	0,00
45	59224348	těsnění kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	18,000	234,00		0,000	4 212,00	0,00
46	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	1 170,00		0,000	7 020,00	0,00
47	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	6,000	2 480,00		0,000	14 880,00	0,00
48	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	6,000	1 340,00		0,000	8 040,00	0,00
49	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	6,000	9 500,00		0,000	57 000,00	0,00
50	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 270,00		0,000	7 620,00	0,00
51	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	6,000	4 840,00		0,000	29 040,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání									
52	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrk š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	320,780	49,60		0,000	241 096,30	0,00
53	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	320,780	46,10		0,000	15 910,69	0,00
54	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	320,780	97,80		0,000	14 787,96	0,00
55	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	34,107	52,50		0,000	31 372,28	0,00
56	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	648,042	13,30		0,000	1 790,62	0,00
57	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	64,099	59,20		0,000	8 618,96	0,00
58	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 217,872	17,00		0,000	3 794,66	0,00
59	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01	t	38,224	127,00		0,000	20 703,82	0,00
60	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do KaI	t	34,107	299,00		0,000	4 854,45	0,00

61	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříd	t	25,875	557,00	14 412,38	0,000	0,00
62	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	54,158	1 150,00	62 281,70	0,000	0,00
63	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	54,158	967,00	52 370,79	0,000	0,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Kanalizace Újezd - Doplnění kanalizační sítě
Objekt: SO 1.13 - Proslouzení stoky J1-1
Investor: Obec Újezd

Zhotovitel: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Jodl - ISP
Tech. dozor: Allo Tender s.r.o.

Datum:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Množství	VÍCEPRÁCE	Cena
Náklady soupisu celkem								50 983,92	
HSV - Práce a dodávky HSV									50 983,92
1 - Zemní práce									6 483,72
1	1151012	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,500	79,60			0,000	0,00
2	1151013	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,500	42,80	597,00		0,000	0,00
3	1190014	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,100	281,00	309,10		0,000	0,00
4	1322542	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	80,328	629,00	50 526,31		0,000	0,00
5	1390011	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,650	491,00	810,15		0,000	0,00
6	1511011	Zřízení příloženého pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	136,870	104,00	14 234,48		0,000	0,00
7	1511011	Odstranění příloženého pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	136,870	45,90	6 282,33		0,000	0,00
8	1623511	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	117,590	78,90	9 277,85		0,000	0,00
9	1627511	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,692	310,00	6 414,52		0,000	0,00
10	1627511	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000	m3	206,920	24,30	5 028,16		0,000	0,00
11	1671511	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	75,839	149,00	11 300,01		0,000	0,00
12	1712012	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	35,176	269,00	9 462,34		0,000	0,00
13	1712512	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	80,328	20,50	1 646,72		0,000	0,00
14	1741511	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	59,637	134,00	7 991,36		0,000	0,00
15	5833760	šterkopisek frakce 0/45	t	37,929	266,00	10 089,11		0,000	0,00
16	1751511	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	16,202	200,00	3 240,40		0,000	0,00
17	5833733	šterkopisek frakce 0/22	t	33,278	320,00	10 648,96		0,000	0,00
1	1131071	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	80,30	0,00		28,400	2 280,52
2	1131071	Odstranění podkladu živiného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	148,00	0,00		28,400	4 203,20
2 - Zakládání									0,00
18	2127521	Tratvod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 10	m	30,340	359,00	10 892,06		0,000	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce									0,00
19	3599012	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	30,340	42,90	1 301,59		0,000	0,00
4 - Vodorovné konstrukce									0,00
20	4515731	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,337	1 120,00	3 737,44		0,000	0,00
21	4521121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	737,00	1 474,00		0,000	0,00

22	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm	kus	2,000	379,00	758,00	0,000	0,00
23	4523111	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,675	3 760,00	2 538,00	0,000	0,00
24	4523511	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,800	477,00	858,60	0,000	0,00
8 - Trubní vedení							122 579,80	0,00
25	8713503	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného DN 10 z polypropylenu DN 200	m	30,340	167,00	5 066,78	0,000	0,00
26	2861701	trubka kanalizační PP ploštná třívrstvá DN 200x3000mm SN10	m	30,659	1 780,00	54 573,02	0,000	0,00
27	8773103	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštných DN 150	kus	2,000	249,00	498,00	0,000	0,00
28	2861718	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	2,000	380,00	760,00	0,000	0,00
29	8773503	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštných DN 200	kus	2,000	449,00	898,00	0,000	0,00
30	2861720	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	0,000	0,00
31	8923521	Trubová zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	860,00	1 720,00	0,000	0,00
32	8944113	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	1 140,00	4 560,00	0,000	0,00
33	5922416	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	1 780,00	3 560,00	0,000	0,00
34	5922416	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	0,000	0,00
35	5922434	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	234,00	1 404,00	0,000	0,00
36	8944124	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 170,00	2 340,00	0,000	0,00
37	5922416	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	2 480,00	4 960,00	0,000	0,00
38	8944141	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	0,000	0,00
39	5922406	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	0,000	0,00
40	8991041	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 270,00	2 540,00	0,000	0,00
41	5524101	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	2,000	4 840,00	9 680,00	0,000	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání							27 476,54	7 353,00
42	9982761	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,979	1 150,00	14 925,85	0,000	0,00
43	9982761	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	12,979	967,00	12 550,69	0,000	0,00
52	9191122	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	m	0,000	49,60	0,00	38,000	1 884,80
53	9191221	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	0,000	46,10	0,00	38,000	1 751,80
54	9197351	Řezání stávajícího živiněho krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000	97,80	0,00	38,000	3 716,40
5 - Komunikace pozemní							37 147,20	10 593,20
27	5648711	Podklad ze šterodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	0,000	373,00	0,00	28,400	10 593,20
30	5651451	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	0,000	536,00	0,00	28,400	15 222,40
29	5731111	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	0,000	29,60	0,00	56,800	1 681,28
30	5732311	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	15,80	0,00	28,400	448,72
31	5771341	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	324,00	0,00	28,400	9 201,60

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Kanalizace Újezd - Doplnění kanalizační sítě
 Objekt: SO 1.14 - Stoka L1
 Investor: Obec Újezd

Datum:

Zhotovitel: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Jodl - ISP
 Tech. dozor: Allo Tender s.r.o.

MĚNĚPRÁCE							VICEPRÁCE			
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem								-43 762,10		266 427,68
HSV - Práce a dodávky HSV								-43 762,10		266 427,68
1 - Zemní práce								0,00		59 420,18
1	1151012	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,500	79,60		0,000		0,000	0,00
2	1151013	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,700	42,80		0,000		0,000	0,00
3	1190014	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,200	548,00		0,000		0,000	0,00
4	11900142	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,000	281,00		0,000		0,000	0,00
5	1322542	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do	m3	337,460	422,00		0,000		0,000	0,00
6	1390011	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	15,480	491,00		0,000		0,000	0,00
7	1511011	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	548,550	104,00		0,000		0,000	0,00
8	15110111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	0,000	45,90		0,000		548,550	25 178,47
9	1623511	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I s	m3	473,885	78,90		0,000		0,000	0,00
10	1627511	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnc	m3	106,784	310,00		0,000		0,000	0,00
11	16275111	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupi	m3	1 067,840	24,30		0,000		0,000	0,00
12	1671511	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	312,412	48,90		0,000		0,000	0,00
13	1712012	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17	t	181,533	269,00		0,000		0,000	0,00
14	1712512	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	337,460	20,50		0,000		0,000	0,00
15	1741511	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhuťněním	m3	330,676	134,00		0,000		0,000	0,00
16	5833760	šterkopisek frakce 0/45	t	146,710	266,00		0,000		0,000	0,00
17	5833733	šterkopisek frakce 0/22	t	167,885	320,00		0,000		0,000	0,00
1	11310716	Odstranění potrubí strojné sypánínou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	81,736	200,00		0,000		0,000	0,00
2	11310716	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojné pl přes 50 do	m2	0,000	80,30		0,000		121,900	9 788,57
3	11310716	Odstranění podkladu živinového tl přes 150 do 200 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	148,00		0,000		121,900	18 041,20
3	1131542	Frézování živinového krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez přt	m2	0,000	52,60		0,000		121,900	6 411,94
2 - Zakládání								-43 762,10		0,00
18	2127521	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože oteř	m	121,900	359,00		-121,900		0,000	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce								0,00		0,00
19	3599012	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	121,900	42,90		0,000		0,000	0,00
4 - Vodorovné konstrukce								0,00		0,00
20	4515731	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	14,628	1 120,00		0,000		0,000	0,00
21	4521121	Osazení betonových prstenců nebo rámtů v do 100 mm	kus	4,000	737,00		0,000		0,000	0,00
22	5922418	prstienec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm	kus	4,000	379,00		0,000		0,000	0,00
23	4523111	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,350	3 760,00		0,000		0,000	0,00

24	4523511C	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože ostvěřený výkop	m2	3,600	477,00	1 717,20
25	8 - Trubní vedení					608 934,96
25	8713703	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	121,900	177,00	21 576,30
26	26617014	trubka kanalizační PP plošněná třívrstvá DN 300x3000mm SN10	m	123,729	3 540,00	438 000,66
27	8773103	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošnostěnných DN 150	kus	7,000	249,00	1 743,00
28	26617168	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	7,000	380,00	2 660,00
29	8773703	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošnostěnných DN 300	kus	7,000	681,00	4 767,00
30	26617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	7,000	320,00	2 282,00
31	89237212	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000	1 130,00	4 520,00
32	8941113	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	8,000	1 140,00	9 120,00
33	5922416	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	4,000	1 780,00	7 120,00
34	5922416	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	4,000	2 850,00	11 400,00
35	5922434	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců DN 1000	kus	12,000	234,00	2 808,00
36	8941124	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	1 170,00	4 680,00
37	5922416	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	4,000	2 480,00	9 920,00
38	8941411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,000	1 340,00	5 360,00
39	5922404	dno betonových šachet kulatá DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	4,000	9 500,00	38 000,00
40	8991041	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 270,00	5 080,00
41	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	4,000	4 840,00	19 360,00

8 - Trubní vedení

25	8713703	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošestěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	121,900	177,00	21 576,30	0,00	0,00	0,00
26	26617014	trubka kanalizační PP plošestěnná tlivostřivá DN 300x3000mm SN10	m	123,729	3 540,00	438 000,66	0,00	0,00	0,00
27	8773103	Montáž kolen na kanalizačních potrubí z PP trub hladkých plošestěnných DN 150	kus	7,000	249,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00
28	26617168	koleno kanalizační PP SN16s 45° DN 150	kus	7,000	380,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00
29	8773703	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošestěnných DN 300	kus	7,000	681,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00
30	2661721	odbočka kanalizační PP SN16s 45° DN 300/150	kus	7,000	3 260,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00
31	89237212	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000	1 130,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00
32	8944113	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	8,000	1 140,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00
33	5922416	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	4,000	1 780,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00
34	5922416	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	4,000	2 850,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
35	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	12,000	234,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00
36	8944124	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	1 170,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00
37	5922416	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	4,000	2 480,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00
38	8944141	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,000	1 340,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00
39	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	4,000	9 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
40	8991041	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 270,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00
41	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	4,000	4 840,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání						
42	9982761	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	40,100	1 150,00	34 891,70
43	9982761	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun	t	40,100	967,00	46 115,00
52	9191122	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm pro těsnící závluku v živěném krytu	m	0,000	49,60	0,00
53	9191221	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	0,000	46,10	0,00
54	9197351	Řezání stávajícího živěného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000	97,80	0,00

5 - Komunikace pozemní

5 - Komunikace pozemní						
27	5648711	Podklad ze železobetř ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	0,000	373,00	0,00
30	5651451	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5	m2	0,000	536,00	0,00
29	5731111	Posilř živinř infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	0,000	29,60	0,00
30	5732311	Posilř živinř spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	15,80	0,00
31	5771341	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovanř	m2	0,000	324,00	0,00

Stavba: Kanalizace Újezd - Doplnění kanalizační sítě
Objekt: SO 4.15 - Prodloužení stoky N
Investor: Obec Újezd

Zhotovitel
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Jodl - ISP
Tech. dozor Allo Tender s.r.o.

Datum:

PČ		Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Méněpráce		Vícepráce	
Náklady soupisu celkem								Množství	Cena	Množství	Cena
HSV - Práce a dodávky HSV								55 971,31	-16 198,08	55 971,31	
1 - Zemní práce								1 917,72	-16 198,08	1 917,72	
1	115101	Čerpání vody do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	13,000	79,60			0,000		0,000	0,00
2	115101	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,400	42,80			0,000		0,000	0,00
3	119001	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200	281,00			0,000		0,000	0,00
4	132254	Hloubení zajištěných rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	180,453	422,00			0,000		0,000	0,00
5	139001	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	1,800	491,00			0,000		0,000	0,00
6	151101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	274,844	104,00			0,000		0,000	0,00
7	151101	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	274,844	45,90			0,000		0,000	0,00
8	162351	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	264,100	78,90			0,000		0,000	0,00
9	162751	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	45,657	310,00			0,000		0,000	0,00
10	162751	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD	m3	456,570	24,30			0,000		0,000	0,00
11	167151	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	169,743	48,90			0,000		0,000	0,00
12	171201	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	77,617	269,00			0,000		0,000	0,00
13	171251	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky	m3	180,453	20,50			0,000		0,000	0,00
14	174151	Zásyp lam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	134,796	134,00			0,000		0,000	0,00
15	583376	šterkopisek frakce 0/45	t	85,730	266,00			0,000		0,000	0,00
16	175151	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	34,947	200,00			0,000		0,000	0,00
17	583373	šterkopisek frakce 0/22	t	71,781	320,00			0,000		0,000	0,00
1	113107	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	80,30			0,000		0,000	674,52
2	113107	Odstanění podkladu živiného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	148,00			0,000		0,000	1 243,20
2 - Zakládání								18 711,08	-16 198,08	0,00	0,00
18	212752	Tratřivod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop Dtl	m	52,120	359,00			-45,120	0,000	0,000	0,00
3 - Svěsle a kompletní konstrukce								2 235,95	0,00	0,000	0,00
19	359901	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	52,120	42,90			0,000		0,000	0,00
4 - Vodorovné konstrukce								13 749,08	0,00	0,000	0,00
20	451573	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	6,254	1 120,00			0,000		0,000	0,00
21	452112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,000	737,00			0,000		0,000	0,00
22	592241	prstencové šachty vývrtové betonové 625x120x60-100mm	kus	3,000	378,00			0,000		0,000	0,00
23	452311	Podkladní desky z betonu prostého tl. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,675	3 760,00			0,000		0,000	0,00
24	452351	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,800	477,00			0,000		0,000	0,00

8 - Trubní vedení										279 622,32
46	871370	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plastového DN 300	m	52,120	177,00	9 225,24				
47	286170	trubka kanalizační PP plastová třívrstvá DN 300x300mm SN10	m	52,902	3 540,00	187 273,08				
48	877310	Montáž kolen na kanalizačních potrubích z PP trub hladkých plastových DN 150	kus	5,000	249,00	1 245,00				
49	286171	koleno kanalizační PP DN16 45° DN 150	kus	5,000	380,00	1 900,00				
50	877370	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plastových DN 300	kus	5,000	681,00	3 405,00				
51	286172	odbočka kanalizační PP DN16 45° DN 300/150	kus	5,000	3 260,00	16 300,00				
52	892372	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	1 130,00	2 260,00				
53	894411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	1 140,00	4 560,00				
54	592241	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 780,00	1 780,00				
55	592241	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	2 850,00	5 700,00				
56	592241	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	3 370,00	3 370,00				
57	592243	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců DN 1000	kus	6,000	234,00	1 404,00				
58	894412	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 170,00	2 340,00				
59	592241	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	2 480,00	4 960,00				
60	894414	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 340,00	2 680,00				
61	592240	dno betonové šachtové kuliaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	2,000	9 500,00	19 000,00				
62	899104	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 270,00	2 540,00				
63	552410	poklop šachtový třídy D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	2,000	4 840,00	9 680,00				

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání						
66	998276	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,111	1 150,00	21 977,65
67	998276	Příplatek k přesunu hmot, pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvěřeny přesun do 500 m	t	19,111	967,00	18 480,34
52	919112	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živčném krytu	m	0,000	49,60	0,00
53	919122	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrký š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	0,000	46,10	0,00
54	919735	Řezání stávajícího živčného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000	97,80	0,00

5 - Komunikace pozemní							
27	564871	Podklad ze štěrku dle ŠD plochy přes 100 m ² tl. 300 mm	m ²	0,000	373,00	0,00	
28	565175	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 1,5 m	m ²	0,000	1 080,00	0,00	
29	573111	Posítk živitný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	0,000	29,60	0,00	
30	573231	Posítk živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	m ²	0,000	15,80	0,00	
31	577134	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	0,000	324,00	0,00	
32	577166	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	0	497	0,00	

并

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Kanalizace Újezd - Doplnění kanalizační sítě
Objekt: SO 2.11 - Přípojky na stoce L
Investor: Obec Újezd

Zhotovitel: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Jodl - ISP
Tech. dozor: Allo Tender s.r.o.

Datum:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	MĚNĚPRÁCE	
							Množství	Cena
Náklady soupisu celkem								-2 191,71
HSV - Práce a dodávky HSV								-2 191,71
1 - Zemní práce								0,00
1	11310732	Odstranění podkladu z kamenu drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,730	98,80	467,32	0,000	0,00
2	11310734	Odstranění podkladu živiného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,450	181,00	1 167,45	0,000	0,00
3	11510120	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1,400	79,60	111,44	0,000	0,00
4	11510130	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,400	42,80	17,12	0,000	0,00
5	13225420	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	11,589	629,00	7 289,48	0,000	0,00
6	15110110	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	18,275	104,00	1 900,60	0,000	0,00
7	15110111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	18,275	45,90	838,82	0,000	0,00
8	16235110	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,407	78,90	1 373,41	0,000	0,00
9	16275111	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,298	310,00	1 642,38	0,000	0,00
10	16275111	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 100	m3	52,980	24,30	1 287,41	0,000	0,00
11	16715110	Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,160	149,00	1 662,84	0,000	0,00
12	17120123	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,007	269,00	2 422,88	0,000	0,00
13	17125120	Uložení sypání na skládky nebo mezískladky	m3	11,589	20,50	237,57	0,000	0,00
14	17415110	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním	m3	8,987	134,00	1 204,26	0,000	0,00
15	58337600	šterkopisek frakce 0/45	t	5,716	266,00	1 520,46	0,000	0,00
16	17515110	Obsypání potrubí strojně sypánínou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,129	200,00	225,80	0,000	0,00
17	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	4,512	320,00	1 443,84	0,000	0,00
18	18195111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4,730	23,20	109,74	0,000	0,00
4 - Vodorovné konstrukce								0,00
19	45157311	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,473	1 120,00	529,76	0,000	0,00
5 - Komunikace pozemní								-2 191,71
20	56487111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	4,730	373,00	1 764,29	0,000	0,00
21	56517510	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 1,5 m	m2	6,450	1 080,00	6 966,00	0,000	0,00
22	57311111	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	6,450	29,60	190,92	0,000	0,00
23	57323110	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	6,450	15,80	101,91	-6,450	-101,91
24	57713411	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,450	324,00	2 089,80	-6,450	-2 089,80
25	57716611	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,450	497,00	3 205,65	0,000	0,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:	Kanalizace Újezd - Doplnění kanalizační sítě		
Objekt:	SO 2.12 - Přípojky na stoce T1		
Investor	Obec Újezd		
	Datum:	15.05.2023	
Zhotovitel	EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.		
	Projektant:	Ing. Jiří Jodl - ISP	
	Tech. dozor	Allo Tender s.r.o.	

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV						90 739,28
1 - Zemní práce						52 427,39

1	113107322	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm	m2	9,790	66,70	652,99
2	113107331	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm str	m2	9,790	230,00	2 251,70
3	113107342	Odstanění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojné pl do	m2	9,790	78,70	770,47
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l	hod	3,100	79,60	246,76
5	115101301	Pohotovost čerací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok dl	den	0,800	42,80	34,24
6	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti	m3	23,469	629,00	14 762,00
7	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	37,825	128,00	4 841,60
8	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	37,825	45,90	1 736,17
9	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horní	m3	35,195	78,90	2 776,89
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z	m3	10,818	310,00	3 353,58
11	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř	m3	108,180	24,30	2 628,77
12	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 10	m3	22,518	149,00	3 355,18
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklád	t	18,391	269,00	4 947,18
14	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	23,496	20,50	481,67
15	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	18,112	134,00	2 427,01
16	58337600	šterkopisek frakce 0/45	t	11,519	266,00	3 064,05
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženu do 3	m3	4,406	200,00	881,20
18	58337337	šterkopisek frakce 0/22	t	9,340	320,00	2 988,80
19	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťně	m2	9,790	23,20	227,13

4 - Vodorovné konstrukce						1 096,48
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,979	1 120,00	1 096,48

5 - Komunikace pozemní						14 541,64
21	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	9,790	251,00	2 457,29
22	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo Ož	m2	9,790	536,00	5 247,44
23	567122111	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 m	m2	9,790	323,00	3 162,17
24	573111112	Posítk živiční infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	9,790	29,60	289,78
25	573231108	Posítk živiční spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	9,790	15,80	154,68

26	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3	m2	9,970	324,00	3 230,28
----	-----------	---	----	-------	--------	----------

8 - Trubní vedení

27	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošenného SN 10 z poly	m	8,900	158,00	1 406,20
28	28617003	trubka kanalizační PP plošenná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	9,034	1 240,00	11 202,16
29	877315241	Montáž hrdlového uzávěru DN 160	kus	2,000	250,00	500,00
30	28611958	zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160	kus	2,000	106,00	212,00

13 320,36

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

31	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící	m	20,000	49,60	992,00
32	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s tě	m	20,000	46,10	922,00
33	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000	97,80	1 956,00
34	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	2,839	52,50	149,05
35	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	53,943	13,30	717,44
36	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,336	59,20	315,89
37	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	101,375	17,00	1 723,38
38	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sklá	t	3,182	127,00	404,11
39	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sklá	t	2,839	299,00	848,86
40	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sklá	t	2,154	557,00	1 199,78
41	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený	t	0,059	1 150,00	67,85
42	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hm	t	0,059	967,00	57,05

9 353,41

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Kanalizace Újezd - Doplnění kanalizační sítě

Objekt: SO 1.13 - Přípojky na stoce J1-1

Investor: Obec Újezd

Zhotovitel: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Jodl - ISP

Tech. dozor: Allo Tender s.r.o.

Datum:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Náklady soupisu celkem						177 101,83
HSV - Práce a dodávky HSV						177 101,83
1 - Zemní práce						140 652,65
1	1151012	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/s hod	8,100	79,60		644,76
2	1151013	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do den	2,000	42,80		85,60
3	1322542	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I	72,105	629,00		45 354,05
4	1511011	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	97,950	104,00		10 186,80
5	1511011	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	97,950	45,90		4 495,91
6	1623511	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny	110,308	78,90		8 703,30
7	1627511	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z h	31,372	310,00		9 725,32
8	1627511	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tříd	313,720	24,30		7 623,40
9	1671511	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100	69,575	149,00		10 366,68
10	1712012	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládka	53,332	269,00		14 346,31
11	1712512	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	72,105	20,50		1 478,15
12	1741511	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	58,190	134,00		7 797,46
13	5833760	Štěrkopisek frakce 0/45	37,009	266,00		9 844,39
14	1751511	Obsypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	11,385	200,00		2 277,00
15	5833733	Štěrkopisek frakce 0/22	24,136	320,00		7 723,52

4 - Vodorovné konstrukce						2 833,60
16	4515731	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,530	1 120,00	2 833,60

8 - Trubní vedení						33 293,80
17	8713103	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polyp	m	23,000	158,00	3 634,00
18	2861700	Trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	23,345	1 240,00	28 947,80
19	8773152	Montáž hrdlového uzávěru DN 160	kus	2,000	250,00	500,00
20	2861195	Zálka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160	kus	2,000	106,00	212,00

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání						321,78
21	9982761	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený vý	t	0,152	1 150,00	174,80
22	9982761	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot	t	0,152	967,00	146,98

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Kanalizace Újezd - Doplnění kanalizační sítě
 Objekt: SO 2.14 - Přípojky na stoce L1
 Investor: Obec Újezd

Zhotovitel: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Jodl - ISP
 Tech. dozor: Allo Tender s.r.o.

Datum:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Množství	Vícepráce	Cena
Náklady soupisu celkem								64 656,47	
HSV - Práce a dodávky HSV								64 656,47	
1 - Zemní práce								8 146,10	
1	1151012	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,150	79,60		0,000	0,000	0,00
2	1151013	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,500	42,80	107,00	0,000	0,000	0,00
3	1190014	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,400	351,00	1 544,40	0,000	0,000	0,00
4	1190014	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,700	281,00	2 163,70	0,000	0,000	0,00
5	1322542	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objer	m3	90,915	629,00	57 185,54	0,000	0,000	0,00
6	1390011	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	45,760	491,00	22 468,16	0,000	0,000	0,00
7	1511011	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	123,250	104,00	12 818,00	0,000	0,000	0,00
8	1511011	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	123,250	45,90	5 657,18	0,000	0,000	0,00
9	1623511	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnos	m3	139,084	78,90	10 973,73	0,000	0,000	0,00
10	1627511	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těži	m3	39,556	310,00	12 262,36	0,000	0,000	0,00
11	1627511	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I s	m3	395,560	24,30	9 612,11	0,000	0,000	0,00
12	1671511	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	87,725	149,00	13 071,03	0,000	0,000	0,00
13	1712012	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpad	t	67,245	269,00	18 088,91	0,000	0,000	0,00
14	1712512	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	90,915	20,50	1 863,76	0,000	0,000	0,00
15	1741511	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	73,370	134,00	9 831,58	0,000	0,000	0,00
16	5833760	šterkopisek frakce 0/45	t	46,660	266,00	12 411,56	0,000	0,000	0,00
17	1751511	Obsypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	14,350	200,00	2 870,00	0,000	0,000	0,00
18	5833733	šterkopisek frakce 0/22	t	30,433	320,00	9 738,56	0,000	0,000	0,00
	1131071	Odstranění podkladu z kameniva drobného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50	m2	0,000	80,30	0,00	29,000	2 328,70	
	1131071	Odstranění podkladu živiného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	148,00	0,00	29,000	4 292,00	
	1131542	Frézování živiného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 be	m2	0,000	52,60	0,00	29,000	1 525,40	
4 - Vodorovné konstrukce						3 572,80	0,000	0,00	
19	4515731	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,190	1 120,00	3 572,80	0,000	0,000	0,00
8 - Trubní vedení						43 573,40	0,000	0,00	
20	8713103	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 15	m	29,000	158,00	4 582,00	0,000	0,000	0,00
21	2861700	trubka kanalizační PP ploštněmá třivrstvá DN 150x100mm SN10	m	29,435	1 240,00	36 499,40	0,000	0,000	0,00
22	8773152	Montáž hrdlového uzávěru DN 160	kus	7,000	250,00	1 750,00	0,000	0,000	0,00

23	286119	zátka hrdlová kanalizační plastová PP SNT6 DN 160	kus	7,000	106,00	742,00	0,000	0,00
24	9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání							12 577,50
25	9982761	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,516	1 150,00	593,40	0,000	0,00
26	9982761	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený př	t	0,516	967,00	498,97	0,000	0,00
27	9191122	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném	m	0,000	49,60	0,00	65,000	3 224,00
28	9191221	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	0,000	46,10	0,00	65,000	2 996,50
29	9197351	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000	97,80	0,00	65,000	6 357,00
30	5 - Komunikace pozemní							43 932,87
31	5648711	Podklad ze šetrkorditě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	0,000	373,00	0,00	29,000	10 817,00
32	5651451	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do	m2	0,000	536,00	0,00	29,000	15 544,00
33	5731111	Postřik živičný infiltrlační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	0,000	29,60	0,00	58,000	1 716,80
34	5732311	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	15,80	0,00	46,660	737,23
35	5771341	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifiková	m2	0,000	324,00	0,00	46,660	15 117,84

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Kanalizace Újezd - Doplňení kanalizační sítě
Objekt: SO 1.15 - Přípojky na stoce N
Investor: Obec Újezd

Datum: 30.04.2023

Zhotovitel: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Jodl - ISP
Tech. dozor: Allo Tender s.r.o.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	1151012	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/hod	l	13,000	79,60	1 034,80
2	1151013	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do den	3,200	42,80		136,96
3	1322542	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti	m3	116,622	422,00	49 214,48
4	1511011	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	167,400	104,00	17 409,60
5	1511011	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	167,400	45,90	7 683,66
6	1623511	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hornin	m3	178,411	78,90	14 076,63
7	1627511	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z	m3	50,741	310,00	15 729,71
8	1627511	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tří	m3	507,410	24,30	12 330,06
9	1671511	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 1	m3	112,530	48,90	5 502,72
10	1712012	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sklád	t	86,260	269,00	23 203,94
11	1712512	Uložení sypání na skládce nebo mezisklád	m3	116,622	20,50	2 390,75
12	1741511	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m3	94,116	134,00	12 611,54
13	5833760	šterkopisek frakce 0/45	t	59,858	266,00	15 922,23
14	1751511	Obsypání potrubí strojní sypáním bez prohození, uloženu do 3 r	m3	18,414	200,00	3 682,80
15	5833733	šterkopisek frakce 0/22	t	39,038	320,00	12 492,16

4 - Vodorovné konstrukce

16	4515731	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,092	1 120,00	4 583,04
----	---------	--	----	-------	----------	----------

8 - Trubní vedení

17	8713103	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z poly	m	37,200	158,00	5 877,60
18	2861700	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	37,758	1 240,00	46 819,92
19	8773152	Montáž hrdlového uzávěru DN 160	kus	5,000	250,00	1 250,00
20	2861190	zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160	kus	5,000	106,00	530,00

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

21	9982761	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený v	t	0,255	1 150,00	293,25
22	9982761	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmc	t	0,255	967,00	246,59

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Kanalizace Újezd - Doplnění kanalizační sítě
Objekt: SO 101a - VON
Investor: Obec Újezd

Datum:

Zhotovitel: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Jodl - ISP
Tech. dozor: Allo Tender s.r.o.

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Náklady soupisu celkem						138 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						138 000,00
1	01200201	Geodetické práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
2	01300201	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
3	03000101	Zařízení staveníště	kpl	1,000	43 000,00	43 000,00
4	04100201	Dozory - vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
5	07000101	Provozní vlivy, dopravní opatření	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00

