

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „Občanský zákoník“), na zakázku

„Fotovoltaická elektrárna ČOV Cerhovice“

I. SMLUVNÍ STRANY

Městys Cerhovice

se sídlem: nám. Kapitána Kučery 10, 26761 Cerhovice
IČO: 00233196
DIČ: CZ00233196
bankovní spojení: KB Hořovice
číslo účtu: 4626131/0100
ID datové schránky: caibe6z
osoba oprávněná jednat: Jakub Hendrich, starosta

(dále jen „Objednatel“)

a

BLUENET NTS, a.s.

se sídlem: Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Filip Kolomazník
IČO: 06604439
DIČ: CZ06604439
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 281999876/0300
ID datové schránky: kw4vbch
zapsaný/á v: Krajského soudu v Brně
e-mail: kolomaznik@bluenet.as
kontaktní osoba: Ing. Filip Kolomazník

(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek sjednaných touto Smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele Dílo

„Fotovoltaická elektrárna ČOV Cerhovice“

na objektu Obecního domu ve vlastnictví objednatele, a to v rozsahu projektové dokumentace s názvem „FVE na střeše ČOV“, zpracované projektantem Ing. Pavel Kocourkem, MBA, v 11/2023, která obsahují technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkové výkazy výměr (dále jen „Projektová dokumentace“ nebo „Projekt“), a závazek Objednatele za řádně a včas zhotovené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli níže sjednanou cenu Díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilý se seznámil s projektem a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, a že dílo lze podle těchto podkladů provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Dílem se rozumí dodávka, montáž, elektroinstalace a připojení do distribuční sítě NN fotovoltaických systémů, vše specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací, v souladu s nabídkou zhotovitele, která je součástí této smlouvy (Příloha č. 1).

Při provádění stavby budou dodrženy technické podmínky pro provádění takových staveb a běžný uživatelský standard díla. Technologie budou umístěny v souladu se všemi stanovenými předpisy. Zhotovení stavby je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu díla, tzn. provedení dalších dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou obsaženy v dokumentaci ani v zadávacích podmínkách (vícepráce), nebo neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), a to zejména z objektivních důvodů, např. změny technického řešení, změny materiálů, či jiných potřeb objednatele. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla.
4. Objednatel má právo i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
5. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Zároveň je povinen objednateli při podpisu smlouvy předat seznam poddodavatelů a při převzetí díla seznam aktualizovat.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Místo plnění zakázky: objekt ČOV, parcela. č. st. 547, katastrální území Cerhovice

Termín zahájení prací: od nabytí účinnosti této smlouvy.

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy včetně umožnění trvalého provozu a zaškolení.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště budou termíny zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu prodloužení, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno oboustranně podepsaným protokolem o předání a převzetí staveniště, který připraví zhotovitel.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem jeho plnění, a to do 3 dnů od výzvy zhotovitele převzít dílo, pokud bude dokončeno před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku.
4. Smluvní strany konstatují, že při sjednání termínu dokončení díla je předjímana standardní lhůta pro umožnění trvalého provozu ze strany provozovatele distribuční soustavy v délce 30 kalendářních dnů ode dne podání příslušné žádosti u příslušného provozovatele. Prodloužení provozovatele distribuční soustavy v předjímané lhůtě nejde k tíži zhotovitele.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

830.445,- Kč bez DPH

2. DPH bude v souladu se zákonem a legislativou platnou v době zdanitelného plnění.
3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla, tj. včetně materiálu, dopravy materiálu, pomocných prací, údržby a vyklizení staveniště.
4. Cena díla je pevná, lze ji měnit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě a to
 - dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění
 - nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. této smlouvy – vícepráce. V případě takového rozšíření díla bude ocenění víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použit sborník doporučených cen RTS, a.s.,

pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Obě strany se dohodly na snížení ceny jednotlivých položek RTS o 20% nižší. Pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. Tím není dotčena povinnost objednatele postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb. K základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, ale jsou nutné pro řádné provedení díla.

- nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. této smlouvy – méněpráce. V případě dodávek a prací, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Fakturace bude realizována měsíčně na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení dílčí části díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek.
3. Splatnost daňového dokladu je 14 dní ode dne jeho vystavení zhotovitelem. Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.
4. Každá faktura bude označena názvem veřejné zakázky **Fotovoltaická elektrárna pro ČOV Cerhovice**.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro zhotovení díla, zejména umožnit zhotoviteli přístup k místu plnění díla (včetně přístupu dopravních prostředků k závozu materiálu) a zajistit zhotoviteli přívod elektrického proudu a vody (měření zajistí zhotovitel).
2. Objednatel prohlašuje, že technické podklady včetně projektové dokumentace, které byly součástí zadávací dokumentace ve výběrovém řízení, jsou úplné.
3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla.
4. Objednatel má právo v průběhu provádění díla vykonávat dozor a zúčastňovat se prohlídek před zakrytím částí díla. O zakrytí částí díla je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
5. Zhotovitel je oprávněn zřídit si bezplatně zařízení staveniště pouze v nejnutnější rozsahu odpovídajícím charakteru prováděných prací a před předáním předmětu díla objednateli se zavazuje vyklidit jej a uvést dané místo do původního stavu.
6. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat

od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k poškození stavby objednatele, poškození či znečištění okolních staveb, ploch, životního prostředí, nebo poškození zdraví osob.
8. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
9. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
10. Zhotovitel provádění prací přizpůsobí předpokládaným klimatickým podmínkám v době realizace, tak aby je bylo možné provést v souladu s příslušnými ČSN a technologickými předpisy, a to do termínu uvedeného v odst. IIII.
11. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
12. Zhotovitel povede denně prostřednictvím svého stavbyvedoucího, případně jeho zástupce, ode dne převzetí staveniště do dne předání díla objednateli stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, včetně výsledků zkoušek a kontrol prací a konstrukcí, které budou v průběhu dalšího pracovního postupu zakryty (překryty). Objednatel je povinen zápisy ve stavebním deníku průběžně sledovat. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen k zápisu vyjádřit své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, pořídí zhotovitel přesnou a důkladnou fotodokumentaci, ze které bude zřejmý stav zakrývaných prací. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí takových prací, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
14. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, které brání řádnému provedení díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele.
15. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba jakýchkoliv změn oproti dohodnutému rozsahu díla v této smlouvě, budou takové změny projednány mezi objednatelem a zhotovitelem. Řešení

drobných změn bude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku potvrzeným oběma stranami s tím, že takto odsouhlasená změna ve stavebním deníku nebude považována za změnu této smlouvy. Změny závažnějšího charakteru, které budou mít vliv zejména na cenu díla v rozsahu větším než 5 % dohodnuté ceny díla (bez DPH), budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Bude-li to nezbytné, zajistí schválení dohodnutých změn příslušným stavebním úřadem či jinými orgány státní správy objednatel, nedohodnou-li se strany jinak.

16. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště (jednotlivé úseky) před dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
17. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatel zhotovitele.
18. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
 - Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora dodržovaly předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
 - Zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 - d) zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - e) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - f) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - g) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Tato povinnost je splněna podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a předáním všech potřebných dokladů.
2. Zhotovitel minimálně 3 pracovní dny předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
3. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna, pokud se strany nedohodnou jinak.
4. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
 - stavební deník (deníky)
 - osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
6. Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
 - údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
 - popis díla, které je odevzdáváno
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
 - dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu, pokud byl dohodnut pozdější termín dle odst. VI.14.
 - dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků
 - seznam předaných dokladů
 - den, od kterého začne běžet záruční doba
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
 - v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

8. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
9. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.
10. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšu strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

VIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla a budou předána objednateli, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem případně jeho částí. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu.
3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele případně pracovníky jeho podzhotovitelů. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný účastník nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží zadavateli kopii pojistné smlouvy s min. výší pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč. Pojistné plnění je sjednáno proti škodě způsobené třetí osobou. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto bodu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném

rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání, a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu, a za vady, které vzniknou po dobu záruky (vady zjevné a skryté).
3. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.
5. Zhotovitel nenese odpovědnost za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
6. Zhotovitel nenese odpovědnost ze záruky za jakost díla u škod způsobených na předmětu díla třetími osobami, vnějšími událostmi a zanedbáním běžné údržby předmětu díla.
7. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 10 let na FV panely, střídače a konstrukce a 5 let na provedené práce a drobný elektromontážní materiál. Rychlost servisního zásahu od oznámení problému po příjezd dodavatele na místo zjištění problému je 72 hodin. Dodavatel se zavazuje provozovat online 24/7 vzdálený monitoring FVE systému přístupný přes síť internet.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití ke svému obvyklému účelu a že si během této doby zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.
10. Objednatel je povinen uplatnit vůči zhotoviteli nárok ze záruky za jakost díla písemně, a to v záruční době.

X. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
 - objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XI. Odstoupení od smlouvy:

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy jsou:
 - prodlení zhotovitele s nepřevzetím staveniště nebo se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - delší jako 30denní prodlení zhotovitele s dokončením díla
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - prodlení zhotovitele se zahájením odstranění vady reklamované objednatelem delším jak 3 pracovní dny
 - neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo i přes písemné upozornění objednatele
 - neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - prohlášení úpadku na majetek zhotovitele.

Objednatel je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel porušuje svou povinnost dle této smlouvy, pokud závažný stav z důvodu na straně zhotovitele trvá i po 10 dnech ode dne písemného upozornění objednatele na tuto skutečnost.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v předmětné smlouvě delším jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení, tj. doručení projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - zhotovitelovy závazky platí i po odstoupení kterékoliv strany, a to pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval, a dále pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy,
 - odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - d) objednatel provede kontrolu faktury a uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené a objednatelem schválené faktury.
6. V případě, že nedorazí mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XII této smlouvy.

XII. SPORY:

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.

XIII. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru.
2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné a také ty, které musí objednatel zveřejnit.
3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb.

4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XIV. VYŠŠÍ MOC:

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelēm ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí občanským zákoníkem v platném znění. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným zněním příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů, vše v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních stejnopisu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele

V Cerhovicích dne 19.8.2024

V Brně, dne 20.08.2024

Za objednatele:


Jakub Hendrich
starosta



Za zhotovitele:

BLUENET NTS, a.s.
Cihlářská 645/22, Veverží 602 00 Brno
IČ: 06604439, DIČ: CZ06604439
www.bluenet.as info@bluenet.as

Ing. Filip Kolomazník
předseda představenstva

Krycí list nabídky

Veřejná zakázka malého rozsahu, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

„Fotovoltaická elektrárna ČOV Cerhovice“

Zadavatel:

Městys Cerhovice, nám. Kapitána Kučery 10, 26761 Cerhovice

Obchodní název uchazeče:

BLUENET NTS, a.s.

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvedou se všichni členové (dodavatelé) sdružení a reprezentant sdružení.

Právní forma uchazeče:

Akciová společnost

Sídlo uchazeče:

Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se sídlo reprezentanta sdružení.

Jména a příjmení oprávněných osob:

Ing. Filip Kolomazník

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvedou se oprávnění zástupci reprezentanta sdružení.

IČ

DIČ

06604439

CZ06604439

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se IČ a DIČ reprezentanta sdružení.

e-mail

mobil:

www:

datová schránka:

kolomaznik@bluenet.as

736617620

www.bluenet.as

kw4vbch

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se spojení na reprezentanta sdružení.

Nabídková cena:

Celková cena v Kč

Cena bez DPH

830 445,00 Kč

výše DPH, % sazba

174 393,45 Kč

Cena vč. DPH

1 004 838,45 Kč

Datum:

18. 07. 2024

podpis oprávněné osoby uchazeče

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 7861

Datum vzniku a zápisu:	15. listopadu 2017
Spisová značka:	B 7861 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	BLUENET NTS, a.s.
Sídlo:	Příkop 834/8, Zábřdovice, 602 00 Brno
Identifikační číslo:	066 04 439
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	FILIP KOLOMAZNÍK, dat. nar. 23. října 1992 Zálešná V 3153, 760 01 Zlín Den vzniku funkce: 19. února 2021 Den vzniku členství: 19. února 2021
člen představenstva:	Ing. MICHAL SZABO, dat. nar. 1. května 1961 Ambrožova 303/7, Kníničky, 635 00 Brno Den vzniku členství: 20. prosince 2022
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	Bc. et Bc. JIŘÍ KREJČÍ, dat. nar. 9. června 1989 Čápkova 37/34, Veverí, 602 00 Brno Den vzniku funkce: 19. února 2021 Den vzniku členství: 19. února 2021
člen dozorčí rady:	PETR ŠVRČEK, dat. nar. 18. března 1968 Pekárenská 166, Příluky, 760 01 Zlín Den vzniku členství: 19. února 2021
člen dozorčí rady:	Mgr. FRANTIŠEK POSPÍŠIL, dat. nar. 10. března 1968 č.p. 34, 753 54 Dolní Nětčice Den vzniku členství: 20. prosince 2022
Počet členů:	3
Akcie:	100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč Splaceno: 2 000 000,- Kč

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 07.05.2024 19:50:15

Obchodní firma: **BLUENET NTS, a.s.**
Adresa sídla: **Příkop 834/8, 602 00, Brno - Zábřovice**
Identifikační číslo osoby: **06604439**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **01.11.2017**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Filip Kolomazník (2)**
Vznik funkce: **15.11.2017**
Jméno a příjmení: **Ing. Michal Szabo (3)**
Vznik funkce: **20.12.2022**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba strojů a zařízení
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skládání, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **15.11.2017**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **24.05.2018**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Roman Musil (1)**
Ustanoven dne: **12.05.2021**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **24.05.2018**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Roman Musil (1)**

Ustanoven dne: **12.05.2021**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Roman Musil (1)**

Datum narození: **18.02.1983**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Filip Kolomazník (2)**

Datum narození: **23.10.1992**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Michal Szabo (3)**

Datum narození: **01.05.1961**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Položkový rozpočet

Název stavby:	FVE NA STŘEŠE MUNI	Doba výstavby:		Objednatel:	Městys Cerhovice, IČ: 00233196				
Druh stavby:	REVITALIZACE MUNI	Začátek výstavby:	10.09.2024	Projektant:	Zderák Jeřábek, ČKAIT1008401				
Lokalita:	Cerhovice [617610], p.č.st. 547	Konec výstavby:		Zhotovitel:	bude upřesněn na základě VŘ				
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:					
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	M21.1	FVE + BAT.: ROZVODY ELEKTRO, PANELY, KONSTRUKCE, STŘÍDAČ, MONITORING				576 373,50	254 071,50	830 445,00	
1	FV1	STRÍDAČ TRIFAZOVÝ Varianta: - Střídač on-grid, 16/17 kW, MPPT na úrovni panelů - Konstrukce pro uchycení střídače - Připojení střídače do sítě a následné nastavení parametrů - Zkušební provoz, zaškolení obsluhy.	kus	1,00	67 700,00	59 119,06	8 580,94	67 700,00	
2	FV2	AKUMULAČNÍ SYSTÉM 49,7 kWh + BATERIOVÝ MĚNIČ (systém ac-coupling) Varianta: - Kabeláž a úložné skříně baterií - 14ks Bateriový modul LV 3,55 kWh - 3ks bateriový měnič pro LV baterie	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	FV3	KONSTRUKCE PRO FV PANELE, SYSTÉM PRO ŠIKMOU STŘECHU Varianta: - Konstrukce pro šikmou střechu - Výpočet únosností typových konstrukcí na střeše - Doprava konstrukcí na stavbu - Složení z auta, příprava na přesun hmot na střechu - Přesun hmot na střechu - Rozměření a montáž konstrukcí na střeše	kus	50,00	2 805,00	93 611,05	46 638,95	140 250,00	
4	FV4	FV PANELE TYP: MONOKRYSTAL, VÝKON: 410 Wp + OPTIMIZÉRY Varianta: - Doprava panelů na stavbu - Složení z auta, příprava na přesun hmot na střechu - Přesun hmot na střechu - Montáž a propojení panelů do stringů na střeše - Přeměření a vyzkoušení výkonu - Optimalizéry umožňující snížení napětí na úrovni jednotlivého panelu na 1 V	kus	50,00	7 805,00	323 896,25	66 353,75	390 250,00	
5	FV5	ROZVADEČ FVE: RAC, RDC1,RDC2 Varianta: - Rozvodnice na povrch IP44-IP07 - Elektroměr pro FVE - Odpojovač pojistkový pro jednotlivé stringy - Hlavní vypínač v rozvaděči RE - Jistič do 80A třířadový - Svodič přepětí na straně DC typ: PVT2 - Svodič přepětí na straně AC typ: TT+T2 - Stykač 3pólový AC pro odpojení FVE od sítě	kus	1,00	49 500,00	30 031,05	19 468,95	49 500,00	
6	FV6	ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE A ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Varianta: - Kabelové trasy na DC straně - Konektory MC4 - Solární kabel 6mm H1Z2Z2-K UV odolný - Vodič CYA 16mm - Drátěný kovový žlab - Kabelové trasy na AC straně - Vodič CYA 16mm - Kabel CYKY - Kabel H05RR-F - Kabelové prostory - Kabelový plastový žlab - Drátěný kovový žlab - Protipožární ucpávka	kus	20,50	5 890,00	67 408,39	53 336,61	120 745,00	
7	FV7	OSTATNÍ NÁKLADY NA PROVEDENÍ ZAKÁZKY Varianta: - doprava osob - ubytování v místě konání - dálkový monitoring pro měsíční výkaznictví	kus	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
8	FV8	VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ PRO FVE > 50 kWp Varianta: - zpracování dokumentace pro stavební povolení - zajištění vyjádření dotčených orgánů - kolaudace díla po uvedení do provozu	kpl	0,00		0,00	0,00	0,00	
9	FV9	ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PŘIPOJENÍ FVE K SÍTĚ, VYJÁDRĚNÍ DISTRIBUTORA Varianta: - Průzkumné práce - Ohledání objektu - Stálkový posudek k zařízení střechy systémem FVE - Žádost, připojení výroby k distribuční soustavě ČEZ Distribuce	kpl	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	FV10	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ PRACÍ DSPS, 4ks PARE Varianta: - Jednoplánové schéma zapojení FVE - Kladební přehledové schéma - Schéma zapojení FVE stringů	kpl	1,00	30 000,00	2 307,69	27 692,31	30 000,00	
11	FV11	RENOVACE nebo REKONSTRUKCE střech	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	FV12	VYŘÍZENÍ DOTACE Z PROGRAMU OPŽP nebo obdobného	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	FV13	VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA PROVOZNÍHO SOUBORU FVE DLE ČSN	soubor	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
						Celkem:			830 445,00
						S 21 % DPH:			1 004 836,45
Poznámka									

Poznámka