

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9.8.2023



Obec Újezd

a

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

OBEC ÚJEZD

Se sídlem: Újezd 34, 267 61 Újezd

IČ: 002 33 951

ID datové schránky: skras8a

bankovní spojení: č.ú.: 6824131/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Alena Frühaufová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 527, Králův Dvůr, PSČ: 267 01

IČ: 24835030 DIČ : CZ24835030

ID datové schránky: 67n2ju8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 178746

bankovní spojení: č. ú.: 43-9155670237/0100 vedený u KB Beroun, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička - jednatel

zastoupena ve věcech technických: ing.Květa Kousalová

dodavatel je/~~není~~ plátce DPH

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

I. PŘEDMĚT DODATKU

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- A. Původní projektová dokumentace stavby „**Chodník podél silnice III/11713 k. ú. Újezd u Hořovic**“ zpracovaná Ing. Libor Křižák, Zd. Štěpánka 2357, 269 01 Rakovník, IČ: 68138270 byla rozšířena o ZL.č1 a dodatek č.1 odvod srážkových vod došlo ke změně rozsahu díla.
- B. Změna rozsahu díla je dána skutečným provedením a zaměřením skutečného provedení díla.
- C. V průběhu realizace díla došlo k rozdílu množství některých položek oproti původně oceněnému výkazu výměr, který je přílohou Dodatku č.1 smlouvy o dílo uzavřeného dne 17.6.2025, uzavírají smluvní strany na základě změnového listu č.2 a č.3 tento dodatek, kterým se mění článek 2.2 a 5.1 výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č.1.
- D. Zastupitelstvo obce Újezd schválilo uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.8.2023 na svém zasedání konaném dne 29.9.2025 usnesením č. 4/6/2025.

DODATKU Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 9.8.2023

1 Předmět smlouvy

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy (2 Specifikace díla) dle článku 2.2. Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla dle článku 5.1.

2 Specifikace díla

- 2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele realizaci stavebních prací, souvisejících dodávek na stavbě s názvem: **Chodník podél silnice III/11713 k. ú. Újezd u Hořovic**, dle projektové dokumentace zpracovaná Ing. Libor Křižák, Zd. Štěpánka 2357, 269 01 Rakovník, IČ: 68138270 (dále „projektová dokumentace“).

Změna specifikace díla se mění dle Změnového listu č.2 a č.3, který podrobněji popisuje změnu díla (rozsah prací dle zaměření skutečného stavu díla) a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2.

5 Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: (SoD – Dodatek č.1 uzavřený dne 17.6.2025)

Celková cena bez DPH: 4 327 528,05 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta dvacet sedm tisíc pět set dvacet osm korun českých a 5/100 haléřů)

DPH ve výši 21%: 908 780,89 Kč (slovy: devět set osm tisíc sedm set osmdesát korun českých a 89/100 haléřů)

Celková cena včetně DPH: 5 236 308,94 Kč (slovy: pět milionů dvě stě třicet šest tisíc tři sta osm korun českých a 94/100 haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“)

Cena dle Dodatku č.2:

Méněpráce: (ZL2 + ZL3)

Cena bez DPH: - 146 014,87 Kč (slovy: sto čtyřicet šest tisíc čtrnáct korun českých a 87/100 haléřů)

Vícepráce: (ZL2 + ZL3)

Cena bez DPH: 81 931,85 Kč (slovy: osmdesát jedna tisíc devět set třicet jedna korun českých a 85/100 haléřů)

Celková cena dle Dodatku č.2:

Celková cena bez DPH: 4 263 445,03 Kč (slovy čtyři miliony dvě stě šedesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých a 03/100 haléřů)

DPH ve výši 21%: 895 323,46 Kč (slovy: osm set devadesát pět tisíc tři sta dvacet tři korun českých a 46/100 haléřů)

Celková cena včetně DPH: 5 158 768,49 Kč (slovy: pět milionů jedno sto padesát osm tisíc sedm set šedesát osm korun českých a 49/100 haléřů)

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.8.2023 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.8.2023 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného tímto Dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.8.2023 zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č.2 a č.3
Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.8.2023 a prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č.2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ostatní, tímto Dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.8.2023 výslovně nezměněná ustanovení, zůstávají uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedotčena.

V Újezdu, dne

V Králově Dvoře, dne

.....
Obec Újezd

Alena Frühaufová, starostka obce

.....
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Petr Sklenička - jednatel