

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 15. 9. 2025 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

Fotovoltaický systém v budově ZŠ Žebrák vč. nezbytné opravy střech

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Žebrák

Náměstí 1, 267 53 Žebrák

Zastoupený: Ing. Pavlem Horázným, starostou

Telefon: +420 602 486 842

Email: starosta@mestozebrak.cz

IČO: 002 34 079

DIČ: CZ00234079

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 19-364472359/0800

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

Smluvních: Ing. Pavel Horázný

Telefon: +420 602 486 842

Technických: Ing. Markéta Drobná

Telefon: +420 724 733 366

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

DINO TRADING, s.r.o.

Jeronýmova 750/3, 130 00 Praha

Zastoupený: Ing. Jaroslav Vondruška, jednatel

Telefon: +420 606 657 613

Email: jvondruska@dinotrading.cz

IČO: 636 77 121

DIČ: CZ63677121

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 135388188/0300

Společnost zapsaná v OR vedená C 37204/MSPH Městský soud v Praze

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

Smluvních: Ing. Jaroslav Vondruška

Telefon: +420 606 657 613

Technických: Šárka Baslová

Telefon: +420 608 958 737

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15. 9. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Fotovoltaický systém v budově ZŠ Žebrák vč. nezbytné opravy střech“ (dále jen „dílo“) (dále jen „smlouva“).

2.

V průběhu realizace díla nastaly neočekávané okolnosti, z nichž vyplynula možnost vhodnějšího řešení projektu, kterou zadavatel jednající dle principů 3E (tedy účelnost, efektivnost, hospodárnost) nemohl pomínout.

3.

Změna technického řešení v průběhu realizace vyvolala potřebu úpravy projektové dokumentace, resp. zpracování nového požárně bezpečnostního řešení a následné vydání závazného stanoviska HZS ČR jako dotčeného orgánu.

Nastalá situace vyvolala potřebu prodloužení termínu dokončení díla a následného předání a převzetí díla. Změna termínů realizace je právě předmětem tohoto dodatku.

5.

Změna technického řešení, její popis a její vliv na cenu díla bude předmětem dodatku č. 2.

III. Předmět dodatku č. 1

1.

Předmětem dodatku č. 1 je změna času plnění uvedeného ve smlouvě v kapitole III. odst. 1.

Původní znění:

III. Čas plnění

1.

Předpokládaná doba realizace v období září–prosinec 2025, a to v rozmezí následujících termínů:

<i>Termín předání a převzetí staveniště do:</i>	<i>7 dnů od písemné výzvy zadavatele</i>
<i>Termín zahájení díla do:</i>	<i>14 dnů od písemné výzvy zadavatele</i>
<i>Termín dokončení díla do:</i>	<i>12 týdnů od zahájení díla</i>
<i>Termín předání a převzetí díla do:</i>	<i>7 dnů od dokončení díla</i>

se mění následovně:

III. Čas plnění

1.

Předpokládaná doba realizace v období září–březen 2025, a to v rozmezí následujících termínů:

<i>Termín předání a převzetí staveniště do:</i>	<i>7 dnů od písemné výzvy zadavatele</i>
<i>Termín zahájení díla do:</i>	<i>14 dnů od písemné výzvy zadavatele</i>
<i>Termín dokončení díla do:</i>	<i>22 týdnů od zahájení díla</i>
<i>Termín předání a převzetí díla do:</i>	<i>7 dnů od dokončení díla</i>

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

1.

Ve všem ostatním zůstává původní smlouva nezměněna.

2.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno vyhotovení si ponechá zhotovitel.

3.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu, a že tento nebyl sepsán za nápadně nevýhodných podmínek.

V Žebráku, dne.....

V Praze, dne

.....
Ing. Pavel Horázný, starosta
město Žebrák
objednatel

.....
Ing. Jaroslav Vondruška, jednatel
DINO TRADING, s.r.o.
zhotovitel