



**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20.12.2024
ve znění Dodatku č. 1**

Provedení stavby: „Revitalizace rybníka Lázeňský“

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Hořovice**
se sídlem: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
zastoupené: Věrou Veverkovou, starostkou města
IČ: 00233242
DIČ: CZ00233242
bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 94-1812131/0710

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Věra Veverková – starostka
ve věcech technických: Ing. David Grunt
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **VEKREMAN, s.r.o.**
se sídlem: Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4
jednající: Denisa Jíchová
IČ: 03514536
DIČ: CZ03514536
bankovní spojení: 4105668339/0800

Firma byla zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232960

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Denisa Jíchová
ve věcech technických: Jakub Hormandl
(dále jen „Zhotovitel“)

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

II. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2024 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky s názvem „Revitalizace rybníka Lázeňského“ (dále jen „**smlouva**“). Dále dne 07.01.2026 uzavřely Dodatek č. 1, kterým byla upravena výše konečné ceny za provedení díla dle Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na změněně původně sjednaných ujednání v článku IV. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění smlouva takto:

III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava, respektive prodloužení, termínu dokončení a předání díla objednateli dle smlouvy. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky pro provádění díla.

IV. Změna ujednání

1. Původní ujednání

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

<i>Předání a převzetí staveniště:</i>	do 10 dnů od výzvy Objednatele
<i>Termín ukončení realizace díla:</i>	nejpozději do 12 měsíců od převzetí staveniště
<i>Vyklizení staveniště:</i>	do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla

2. *Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla (dále jen „časový harmonogram“).*
3. *Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště předložit Objednateli časový harmonogram provádění stavebních prací v týdnech s měsíčním finančním plněním.*

Na základě vzájemné dohody se upravuje článek IV. Doba plnění takto:

1. **Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:**

Předání a převzetí staveniště:	do 10 dnů od výzvy Objednatele
Termín ukončení realizace díla:	nejpozději do 30.09.2026
Vyklizení staveniště:	do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla

- 2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla (dále jen „časový harmonogram“).**
- 3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště předložit Objednateli časový harmonogram provádění stavebních prací v týdnech s měsíčním finančním plněním.**

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti

V. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana smluvní strana obdrží jeden (1).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tento dodatek i na svém profilu zadavatele.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 2026001 dne 12.01.2026. Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
7. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Hořovicích dne *(dle elektronického podpisu)* V Praze dne *(dle elektronického podpisu)*

Objednatel:

Zhotovitel:

