

**DODATEK č. 3  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ve znění Dodatku č. 1 a 2**

**na provedení stavby s názvem „Oprava ulice Komenského v Hořovicích“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Hořovice**  
se sídlem: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice  
zastoupené: Věrou Veverkovou, starostkou města  
IČ: 00233242  
DIČ: XXXXXXXXXX  
Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: Věra Veverková – starostka  
ve věcech technických: Ing. Milan Šnajdr – vedoucí technického a dopravního odboru  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **BAGGER BS s.r.o.**  
se sídlem: Sazovická 454/13  
jednající: Tomáš Chvojan, jednatel  
IČ: 055 27 601  
DIČ: XXXXXXXXXX  
(dále jen „Zhotovitel“)

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

**II.  
Úvodní ujednání**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2024 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky. s názvem „Oprava ulice Komenského v Hořovicích“ (dále jen „**smlouva**“). Dále dne 30.06.2025 uzavřely Dodatek č. 1 a dne 05.12.2025 Dodatek č. 2, kterými byla upravena výše konečné ceny za provedení díla dle Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku IV. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění smlouva takto:

### III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava, respektive prodloužení, termínu dokončení a předání díla objednateli dle smlouvy. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky pro provádění díla.

### IV. Změna ujednání

1. Původní ujednání

### IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

<i>Předání a převzetí staveniště:</i>	<i>do 5 dnů od výzvy Objednatele</i>
<i>Zahájení stavby:</i>	<i>do 10 dnů od předání staveniště</i>
<i>Termín ukončení realizace díla:</i>	<i>do 12 měsíců od převzetí staveniště</i>
<i>Vyklizení staveniště:</i>	<i>do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla</i>
2. *Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla (dále jen „časový harmonogram“).*
3. *Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště předložit Objednateli časový harmonogram provádění stavebních prací v týdnech s měsíčním finančním plněním.*

Na základě vzájemné dohody se upravuje článek IV. Doba plnění takto:

**1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:**

<b>Předání a převzetí staveniště:</b>	<b>do 10 dnů od výzvy Objednatele</b>
<b>Termín ukončení realizace díla:</b>	<b>nejpozději do 30.04.2026</b>
<b>Vyklizení staveniště:</b>	<b>do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla</b>

2. **Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla (dále jen „časový harmonogram“).**
3. **Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště předložit Objednateli časový harmonogram provádění stavebních prací v týdnech s měsíčním finančním plněním.**

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti

## V. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana smluvní strana obdrží jeden (1).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tento dodatek i na svém profilu zadavatele.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 2026003 dne 18.02.2026. Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
7. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Hořovicích dne *(dle elektronického podpisu)*      V Praze dne *(dle elektronického podpisu)*

