

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 09. 05. 2018

DEREZA, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Libocká 685/43 d, 161 00 Praha 6
Zastoupená: Filip Zábranský, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7024072/0800
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
Zapsaná v obchodním rejstříku u soudu v Praze, oddíl C, vložka 15099
Osoby pověřené:
ve věcech smluvních: Filip Zábranský, jednatel
ve věcech technických: Filip Zábranský, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Hořovice

Sídlo: Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice
Zastoupené: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-363886349/0800
IČO: 00233242
DIČ: CZ00233242
Osoby pověřené:
ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
ve věcech technických: Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru technického a dopravního

(dále jen „Objednatel“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2018 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal **pro** objednatele provést dílo, nazvané „**Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy Hořovice**“.
2. V průběhu díla vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných prací, **které** nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce **jsou** nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.
3. V průběhu díla také vyvstala potřeba v neprovedení některých prací, které byly ve smlouvě sjednány. Tyto práce jsou v tomto dodatku odečteny jako méněpráce.

Čl. I.

1. Předmět díla se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné vícepráce a méněpráce, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

2. Celkový přehled ceny díla:

• Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	29.313.586,00 Kč
• Cena za dodatečné práce dle dodatku č.2 bez DPH	1.886.152,01 Kč
• Cena za dodatečné práce dle tohoto dodatku č.3 bez DPH	1.475.381,58 Kč
• Cena méněprací dle tohoto dodatku č.3 bez DPH	- 860.316,96 Kč
• Cena díla po přičtení/odečtení dodatečných prací bez DPH	31.814.802,63 Kč
• DPH 21%	6.681.108,55 Kč
• Cena díla po přičtení dodatečných prací vč. DPH	38.495.911,18 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že splatnost daňových dokladů vystavených na základě tohoto dodatku č. 3 budou mít splatnost 45 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2018, včetně znění upraveného dodatkem č.1 ze dne 25.10. 2018 a dodatkem č.2 ze dne 5.12.2018, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek č.3 v registru smluv uveřejní město Hořovice
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Hořovice dne 29. 5. 2019 usnesením č. 10. Město Hořovice potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
5. Nedílnou součástí toho dodatku je příloha - **Rozpočet dodatečných prací**

V Praze dne 4. 6. 2019



Za Zhotovitele

V Hořovicích dne - 4. 06. 2019



Za Objednatele

