

Městský úřad Hořovice	
Došlo dne	07. 02. 2020
Číslo:	



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. D2019/00187 (19 248 00)

na realizaci VZMR s názvem „**Hořovice – mostní objekty M3 a M4**“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi:

Město Hořovice

IČO: 002 33 242

DIČ: CZ00233242

Adresa sídla: Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

Právní forma: 801 – Obec

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických: Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Pontex, spol. s r. o.

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

Adresa sídla: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických: Ing. Daniel Šindler, Ph.D., vedoucí mostní skupiny

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

(oba též jako „**smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „**Hořovice – mostní objekty M3 a M4**“ (dále jen „**smlouva**“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Předmět díla, části V. Doba plnění a části VI. Cena díla, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění smlouva takto:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu díla na zpracování projektové dokumentace DSP/PDPS na vybudování dvou nových mostů na místech stávajících objektů M3 – přes Červený potok a M4 – přes náhon o související komunikační napojení na okolní komunikace, a v této souvislosti prodloužení doby plnění a navýšení ceny díla.
- 1.2. Specifikace víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

II. Změna ujednání

- 2.1. V návaznosti na rozšíření projekčních prací se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení, předání díla a jeho ceny.

Článek III – Předmět díla, bod 3.6.1 smlouvy nově zní:

„Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost spočívající v projednání dotčenými orgány státní správy a správci jednotlivých toků za účelem zajištění stavebního povolení. Zhotovitel je povinen předat objednateli originál vyjádření DOSS a vyjádření správce toků bezprostředně po jejich vyhotovení, a to nejpozději do 30. 6. 2020 na základě předávacího protokolu. Bez předání těchto uvedených vyjádření nebude dílo provedeno.“

Článek V – Doba plnění a místo plnění, bod 5.1.1 nově zní takto:

„DSP zhotovitel dokončí a předá objednateli nejpozději do 15. 4. 2020“

Článek VI. Cena díla, bod 6.1, po zohlednění rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku, nově zní takto:

„Cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena na základě nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva, a činí:

Cena za projektovou dokumentaci DSP a DPS a inženýrskou činnost bez DPH	1 249 000,00 Kč
DPH	262 290,00 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH	1 511 290,00 Kč


2.2 Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana smluvní strana obdrží dva (2).
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tento dodatek i na svém profilu zadavatele.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 2/2020 dne 22. 1. 2020. Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 4.6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 4.7. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Přílohy: 1) Kalkulace ceny víceprací ze dne 27.11.2019

V Hořovicích dne 28. 01. 2020



Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Město Hořovice

31 -01- 2020

V Praze dne _____



Ing. Martin Havlík, jednatel
Pontex, spol. s r. o.

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

Město Hořovice
Ing. Milan Šnajdr
vedoucí odboru
odb. technického a dopravního MěÚ
Hořovice

Palackého nám. 640/34
268 01 Hořovice

Č. nabídky: PX 613/2019/man
Datum: Praha, 27. 11. 2019
Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 602 619 782, e-mail: pontex@pontex.cz

Věc: **Cenová nabídka**
Název akce: **Hořovice - mostní objekty M3 a M4 - komunikační napojení na okolní komunikace**

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky si Vám tímto dovoluujeme předložit cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na výše uvedenou zakázku.

NABÍDKOVÁ CENA:

nabídková cena bez DPH	249 000,00 Kč
DPH 21%	52 290,00 Kč
nabídková cena celkem vč. DPH	301 290,00 Kč

(slovy: třístajedentisícdvěstědevadesát korun českých)

Příloha: Rozpis ceny

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

S pozdravem



PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti

Hořovice - mostní objekty M3 a M4 - komunikační napojení na okolní komunikace

dokumentace: DSP, PDPS

popis položky	jedn.	Kč/jedn.	poč. jedn.	celkem Kč
Doplnění změření	kpl.	6 000	1	6 000,00
Dokumentace pro stavební povolení	hod.	750	180	135 000,00
Dokumentace pro provedení stavby	hod.	750	120	90 000,00
Projednání	hod.	750	8	6 000,00
Soupis prací a výkaz výmer	hod.	750	10	7 500,00
Kontrolní rozpočet	hod.	750	6	4 500,00
celkem				249 000,00
21 %DPH				52 290,00
celková cena vč. DPH				301 290,00

V Praze dne: 27. 11. 2019

Vypracoval: Ing. Martin Havlík



PONTREX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-7-