



## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO Změna doby plnění díla – ukončení

---

### I. Smluvní strany

**Obec Podluhy**  
sídlo: Podluhy 51, 268 01 Hořovice  
Zastoupený: Josef Huml, starosta obce  
IČ: 00233731

(dále jen Objednatel)

a

**TEZA, spol. s r.o.**  
sídlo: Jungmannova 156/2b, 268 01 Hořovice  
Zastoupený: Zdeněk Šedivý, jednatel  
kontaktní osoby: Zdeněk Šedivý, jednatel  
IČ: 49823299  
DIČ: CZ49823299

(dále jen Zhotovitel)

### II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.7.2020.

Předmětem dodatku je změna termínu ukončení plnění díla z důvodu pozdějšího vyjádření stavebního úřadu.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

### 2.1. Doba plnění

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla: 31. srpna 2020

### Nová doba plnění:

2.1.2. Nové předpokládané datum ukončení plnění díla: 14. září 2020

## III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Podluhách, dne 14. 8. 2020

  
**OBEC PODLUHY**  
268 01 Hořovice  
Tel./Fax: 311 512 218, Tel.: 311 514 722  
IČ: 233731

\_\_\_\_\_  
za Objednatele  
Josef Huml  
starosta obce

**TEZA, spol. s r.o. ©**  
Jungmannova 156  
268 01 HOŘOVICE  
Telefon: 311 516 273  
IČO: 49833909 DIČ: CZ49833909

  
\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele  
Zdeněk Šedivý  
jednatel