

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 09. 05. 2018, ve znění předchozích dodatků

mezi:

DEREZA, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Libocká 685/43 d, 161 00 Praha 6
Zastoupená: Filip Zábranský, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7024072/0800
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
Zapsaná v obchodním rejstříku u soudu v Praze, oddíl C, vložka 15099
Osoby pověřené:
ve věcech smluvních: Filip Zábranský, jednatel
ve věcech technických: Filip Zábranský, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Hořovice

Sídlo: Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice
Zastoupené: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-363886349/0800
IČO: 00233242
DIČ: CZ00233242
Osoby pověřené:
ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
ve věcech technických: Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru technického a dopravního

(dále jen „Objednatel“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2018 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo, nazvané **„Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy Hořovice“**.
2. V průběhu díla vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

3. V průběhu díla také vyvstala potřeba v neprovedení některých prací, které byly ve smlouvě sjednány. Tyto práce jsou v tomto dodatku odečteny jako méněpráce.

Čl. I.

1. Předmět díla se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné vícepráce a méněpráce, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku č. 4.

2. Celkový přehled ceny díla:

• Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	29.313.586,00 Kč
• Cena za dodatečné práce dle dodatku č.2 bez DPH	1.886.152,01 Kč
• Cena za dodatečné práce dle dodatku č.3 bez DPH	1.475.381,58 Kč
• Cena méněprací dle dodatku č.3 bez DPH	- 860.316,96 Kč
• Cena za dodatečné práce dle tohoto dodatku č.4 bez DPH	749.126,39 Kč
• Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 4 bez DPH	- 74.898,24 Kč
• Cena díla po přičtení/odečtení dodatečných prací bez DPH	32.489.030,78 Kč
• DPH 21%	6.822.696,46 Kč
• Cena díla po přičtení dodatečných prací vč. DPH	39.311.727,24 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že splatnost daňových dokladů vystavených na základě tohoto dodatku č. 4 budou mít splatnost 45 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2018, včetně znění upraveného dodatkem č.1 ze dne 25.10. 2018, dodatkem č.2 ze dne 5.12.2018 a dodatkem č.3 ze dne 4. 6. 2019 tímto dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 4 v registru smluv uveřejní město Hořovice.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Hořovice dne 8.1.2020 usnesením č. 1. Město Hořovice potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
5. Nedílnou součástí toho dodatku je příloha – **Rozpočet dodatečných prací**

V Praze dne

V Hořovicích dne

Za Zhotovitele

Za Objednatele

