

Dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo ze dne 09.05.2018

A) DEREZA, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Libocká 685/43 d, 161 00 Praha 6

Zastoupený: Filip Zábranský, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 7024072/0800

IČO: 48036315

DIČ: CZ48036315

Zapsaný v Obchodním rejstříku u soudu v Praze, oddíl C, vložka 15099

Osoby pověřené:

Ve věcech smluvních: Filip Zábranský, jednatel

Ve věcech technických: Filip Zábranský, jednatel

(dále jen "Zhotovitel")

a

B) Město Hořovice

Sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice

Zastoupený: Dr. Ing. Jiří Peřinou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-363886349/0800

IČO: 00233242

DIČ: CZ00233242

Osoby pověřené: Bc. Michal Hasman MPA

Ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina – starosta města

Ve věcech technických: Ing. Milan Šnajdr – vedoucí odboru technického a dopravního

(dále jen "Objednatel")

uzavřeli podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

Tímto dodatkem se mění znění článku č.3 CENA - mění se znění bodu č.3.5 a nově zní takto:

3.5. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem, jejichž součástí musí být soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně, a to až do výše maximálně 90 % z ceny Díla. V případě poskytnutí zálohy na konkrétní technologii, která je součástí díla, bude zúčtování faktury provedeno v rámci příslušných souvisejících prací (Konkrétní technologie s jejich popisem a oceněním je poskytnuta v příloze č.1. tohoto dodatku) v daném kalendářním roce. Před protokolárním předáním a převzetím Díla není Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu za Dílo. Konečná faktura za Dílo, která bude představovat minimálně 10 % z celkové ceny Díla, bude vystavena Zhotovitelem po řádném předání a převzetí Díla na základě protokolu o předání a převzetí Díla, oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného Objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.2. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byla sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 1.3. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že Dodatek v registru smluv uveřejní město Hořovice.

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č.1 - Technologické části

V Praze dne: 25. 10. 2018


.....
Za Zhotovitele
DEREZA, s.r.o.


Filip Zábranský, jednatel

DEREZA s.r.o. ©
Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
tel. +420 224 942 676(83)
DIČ: CZ48036315

23. 10. 2018
V Hořovicích dne


.....
Za Objednatele
MĚSTO HOŘOVICE

Dr. Ing. Jiří Peřina, Starosta



Seznam technologických částí a jejich ocenění

1. Výtah	celková cena z rozpočtu	794.000,00 Kč bez DPH
2. Šachta výtahu	celková cena z rozpočtu	471.219,30 Kč bez DPH
3. Ateliérová okna	celková cena z rozpočtu	4.390.491,00 Kč bez DPH
4. Hliníkové výplně	celková cena z rozpočtu	1.722.262,00 Kč bez DPH
5. VZT jednotky	celková cena z rozpočtu	506.534,00 Kč bez DPH
6. Vřetenové schodiště	celková cena z rozpočtu	2.256.255,00 Kč bez DPH

Celkem technologické části dle rozpočtu: 10.140.761,30 Kč bez DPH