

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„CYKLOSTEZKA HOŘOVICE - KOTOPEKY“

(dále jen „smlouva“)

mezi:

(A) WALCO CZ spol. s r.o.,
sídlo: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
IČO: 256 40 623 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57207
Zastoupený: Ing. Jiřím Weisem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 193938190267/0100
(dále jen "zhotovitel")

a

(B) Město Hořovice
sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
IČO: 002 33 242
DIČ: CZ00233242
Zastoupené ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou
Zastoupené ve věcech technických:
Ing. Milanem Šnajdrem, vedoucím odboru technického a dopravního Městského úřadu Hořovice, tel. č. 311 545 322, email: snajdr@mesto-horovice.cz
Ing. Davidem Gruntem, vedoucím odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice, tel. č. 311 545324, email: grunt@mesto-horovice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-363886349/0800
(dále jen "objednatel")

(dále také společně „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**CYKLOSTEZKA HOŘOVICE – KOTOPEKY**“ („**veřejná zakázka**“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**výběrové řízení**“). Dílo bude realizováno za finanční pomoci Státního fondu dopravní infrastruktury.
- 1.2. Zhotovitel podal v rámci výběrového řízení nabídku („**nabídka**“). Na základě výsledku výběrového řízení byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena tato smlouva.

1.3. Dílo bude spolufinancováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Registrační číslo projektu: ISPROFOND 5218510058

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže specifikované dílo na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.
- 2.3. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále dle zadávacích požadavků, se kterými se zhotovitel seznámil před podpisem této smlouvy.
- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky včetně lávky přes Červený potok“ vypracovanou společností BDA architekti s r.o., Nosticova 469/6, PSČ 11800 Praha 1 – Malá Strana IČO: 261 89 607 z 10/2019 (dále jen „projektová dokumentace“).

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v novostavbě cyklistické stezky od ulice Sv. Jana podél Červeného potoka, dále kolem jihozápadní části rybníka Valcverk v katastrálním území Velká Víška. Trasa cyklostezky je rozdělena na dva úseky – západní v délce 602,4 m a východní v délce 251,3 m. Tyto dva úseky se stýkají na nově navržené dřevěné lávce přes Červený potok (délka lávky 41,3 m). Západní větev, která vede podél Červeného potoka je navržena z asfaltového betonu. Východní větev, která vede převážně po hrázi rybníka Valcverk, je s ohledem na návaznost na lokální biokoridor řešena v mlatovém povrchu. Šířka cyklostezky pro oboustranný provoz cyklistů je 2,5 m. Po obou stranách cyklostezky je navržen bezpečnostní prostor 0,5 m. Předmět díla je povinen zhotovitel provést v souladu s projektovou dokumentací, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a se kterou se zhotovitel před podpisem smlouvy řádně seznámil a obdržel od objednatele pro potřeby zhotovení díla.
- 3.2. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.

4. PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění dle požadavku objednatele.

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 4.3. Nedílnou součástí provedení díla a cena za provedení díla je:
- a) zřízení a zajištění staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) likvidace, odvoz a uložení stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) provedení přejímky stavby,
 - i) fotodokumentace o průběhu stavebních prací.
- 4.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště tak, aby bylo nepřístupné nepovolaným osobám.
- 4.6. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.
- 4.7. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 4.8. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením a uvedením staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu provedla.

5. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 4.999.183,35,- Kč bez DPH (slovy čtyřmilionydevětsetdevadesátdevěttisícstoosmdesát tři korun českých a třicetpět haléřů českých). Cena s DPH je ve výši 6.049.011,85,- Kč (slovy šestmilionůčtyřicetdevěttisícjedenáct korun českých osmdesát pět haléřů českých). DPH v zákonné výši činí 1.049.828,50,- Kč (slovy

jedemiliončtyřicetdevěttisícsmsetdvacetosm korun českých a padesát haléřů českých). Cena díla je primárně určena dle jednotkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele a počtem měrných jednotek. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy podrobně zkontroloval a ověřil.

- 5.2. K ceně za provedené dílo uvedené v čl. 5. 1. této smlouvy může být po odsouhlasení objednatelem a TDS objednatel připočtena částka z rozpočtové rezervy na nepředvídatelné vícepráce do maximální výše 10 % z ceny díla, tj. do výše 499.918,34,- Kč bez DPH neboli do výše 604.901,19,- Kč včetně DPH.
- 5.3. Cena za dílo uvedená v čl. 5. 1. a 5. 2 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případně méně práce, které nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného změnového listu, resp. Cena díla je určena součinem jednotkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele a počtem měrných jednotek. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. V případě méně prací bude cena díla snížena o částku, která bude odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu. V případě víceprací bude cena díla zvýšena o částku, která bude odpovídat objemu navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v rozpočtu a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni ÚRS platné ke dni podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, pak platí, že se jednalo o práce a dodávky zahrnuté v původním rozsahu díla a v jeho původní ceně.
- 5.5. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 5.6. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě dílčích daňových dokladů (faktur), které budou vystaveny zhotovitelem, jejichž součástí musí být soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. Zhotovitel vystaví objednateli vždy dvě paré daňových dokladů. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel je povinen uvést u dílčího daňového dokladu název akce „**Cyklostezka Hořovice - Kotopeky**“. Před protokolárním předáním a převzetím díla není zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla na základě protokolu o předání a převzetí díla, oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 5.7. Objednatel má právo podmínit úhradu konečné faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 5.8. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou

fakturace ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla po odstranění vad a nedodělků.

- 5.9. Splatnost daňových dokladů je stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad zhotoviteli v případě, že obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje.
- 5.10. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli takovou fakturu vrátit a zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní vrácené faktury v takovém případě neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví.

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 6.1. Místem plnění díla jsou pozemky parc. č. 899, 900/10, 900/13, 900/14, 911/1, 912/6, 912/7, 912/8, 912/9, 912/11, 912/14, 912/18, 912/37, 922/12 v obci Hořovice, katastrálním území Velká Víska, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj – Katastrální pracoviště Beroun na LV č. 10001 pro obec Hořovice, k. ú. Velká Víska a pozemku parc. č. 859 v katastrálním území Kotopeky.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínu určeným objednatelem:

Zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, předpoklad je duben 2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dokončení díla: nejpozději do 30. 11. 2021 (po podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla)

Předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 11. 2021
Dřívější plnění je možné.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 7.1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.
- 7.2. Od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu o předání dokončeného díla objednateli a o odstranění všech případných vad a nedodělků nese nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, zhotovitel.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Předání a převzetí díla proběhne nejpozději v den dokončení prováděného díla. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, nejpozději pět pracovních dnů před předáním a převzetím díla.

- 8.2. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíše smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.
- 8.3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v protokole o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému provozu). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. V případě, že nedojde k odstranění těchto vad způsobem a v termínu určeném k jejich odstranění v protokole o předání, je objednatel oprávněn zjednat k odstranění těchto vad třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která odstranění vad provedla.
- 8.4. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 8.5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.
- 8.6. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli případné dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

9. ZÁRUČNÍ DOBA

- 9.1. Záruční doba za dílo činí **60 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem.
- 9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části ze strany objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy maximálně do pěti dnů ode dne oznámení zjištěné vady.
- 9.5. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- 9.6. Je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí a zhotovitel se zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy uhradit.

10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami na tuto veřejnou zakázku.
- 10.2. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat také veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zamezit přístupu všech nepovolaných osob na staveniště.
- 10.5. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedeného v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele min. 3 pracovní dny předem.
- 10.7. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od dokončení díla uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly díla, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje provádět práce vždy podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy.
- 10.9. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo také veřejné finanční podpory.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět zápisy o postupu prací, o nutnosti součinnosti s objednatelem a další zápisy v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci objednatele.
- 10.11. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a jeho nejbližším okolí, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé s prováděním díla. Dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti vniknutí nepovolaných osob.

Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné a vymezené k realizaci díla.

- 10.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn na min. částku 5 mil. Kč po celou dobu provádění díla z odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů a norem. Zhotovitel je povinen udržovat tuto smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla.
- 10.13. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu uvedenou v předchozím odstavci předložit objednateli před uzavřením této smlouvy o dílo a dále v průběhu provádění díla kdykoli na požádání objednatele.

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 11.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.
- 11.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

12. MAJETKOVÉ SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY, Odstoupení od SMLOUVY

- 12.1. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání díla objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.
- 12.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení odstranění reklamačních vad v případě běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli stanovenou smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.
- 12.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť započatý den prodlení.
- 12.4. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových dokladů je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
- 12.5. V případě porušení ostatních povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. 10 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 1000 Kč za každé takovéto porušení.
- 12.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich uhrazení druhé smluvní straně.
- 12.7. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem po odeslání.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, které jsou mu známy. To však nezabavuje zhotovitele povinnosti ověřit, resp. opatřit si nezávisle na těchto informacích předaných objednatelem veškeré skutečnosti potřebné pro řádné provedení díla, jako je např. existence a umístění stávajících inženýrských sítí v místě zhotovování díla, aktuálnost a úplnost předané projektové dokumentace apod.
- 13.2. Oprávněný zástupce zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů. Organizací kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však v zákonné 30denní lhůtě, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tuto smlouvu i na svém profilu zadavatele.
- 14.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.4. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 14.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť objednatel v tomto směru nevystupuje jako osoba povinná k dani.
- 14.6. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.9. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným

a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.


- 14.10. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 19 dne 30. 9. 2020 Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 14.11. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

PŘÍLOHA 1 **POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE**

ZHOTOVITEL:
WALCO CZ spol. s r.o.



OBJEDNATEL:
MĚSTO HOŘOVICE



20. 10. 2020

V Praze dne.....

27. 11. 2020

V Hořovicích, dne

Certifikát o pojištění

Tímto se potvrzuje, že

WALCO CZ spol. s r.o.

Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO: 25640623

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 57207

kterou zastupuje Ing. JIŘÍ WEIS, jednatel
(dále jen „pojistník“)

uzavřel/a rámcovou pojistnou smlouvu s

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,
kterou zastupuje

Ing. Bedřich Štáfl, vedoucí upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění
Bc. Marek Štrégl, upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění
(dále jen „pojišťovna“)

o škodovém stavebním pojištění č. 1034180048

Parametry rámcové pojistné smlouvy

Pojistná smlouva se řídí:

- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební a montážní pojištění VPP STAMON 2015/01
- doložkami, které jsou uvedeny v této pojistné smlouvě,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Pojistné částky - limity plnění, spoluúčasti:

Oddíl I. Pojištění věci

Uzavírá se pojištění věcných škod dle VPP STAMON 2015/01 Části I.

Předmět pojištění	Pojistná částka	Spoluúčast
Předpokládaná celková pojistná částka nahlášených budovaných děl za pojistné období	80 000 000 Kč	--
Maximální pojistná částka jednotlivého budovaného díla ¹⁾ během pojistného období	20 000 000 Kč	50 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP006 Pojištění nákladů na odměny za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu*	1 000 000 Kč	20 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP025 Pojištění nákladů na demolicí, vyklizení a odvoz sutí*	1 000 000 Kč	50 000 Kč

Limit plnění pro Doložku EP026 Zachraňovací náklady*	10 % z pojistné částky pro dílo	--
Limit plnění pro Doložku EP119 Stávající majetek*	10 000 000 Kč	50 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP302 Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže*	500 000 Kč	20 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP303 Stavební stroje a montážní stroje*	500 000 Kč	20 000 Kč

Limity pojistného plnění pro škody dle VPP STAMON 2015/01 **Části I.** z nebezpečí uvedených níže jsou touto pojistnou smlouvou dojednány takto:

Pojistné nebezpečí	Limity plnění pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	Spoluúčast
Záplava, povodeň	20 000 000 Kč	50 000 Kč
Odcizení pojištěné věci dle Doložky EP055	500 000 Kč	20 000 Kč


Uzavírá se pojištění odpovědnostních škod a jiných újem po dobu budování díla dle VPP STAMON 2015/01 **Část II.**

Limit pojistného plnění pro škody a jiné újmy z Části II. – limit pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	20 000 000 Kč
Spoluúčast pro škody a jiné újmy z Části II.	10 000 Kč

Pojistná smlouva je uzavřena od 15.02.2018 na dobu neurčitou s automatickou prolongací a nyní je platná pro pojistné období od 15.02.2020 do 14.02.2021.

Toto potvrzení o pojištění se vydává na žádost pojištěného a prokazuje rozsah pojistnému krytí podle výše uvedené pojistné smlouvy.

V Praze dne 03.02.2020
za pojistitele
Generali Česká pojišťovna a.s



Vystavil: Bc. Marek Štrégl, upisovatel, Korporátní a průmyslové pojištění

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HoroviceCyklostezka3
Stavba: **Cyklostezka Hořovice rev 01 10/2019**

KSO:
Místo: Hořovice

CC-CZ:
Datum: 10.9.2020

Zadavatel:
Město Hořovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WALCO CZ spol. s r.o.

IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Projektant:
BDA Architekti s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 999 183,35

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
4 999 183,35
0,00

Výše daně
1 049 828,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 049 011,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HoroviceCyklostezka3

Stavba: Cyklostezka Hořovice rev 01 10/2019

Místo: Hořovice

Datum: 10.09.2020

Zadavatel: Město Hořovice

Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 999 183,35	6 049 011,85
SO 01	Cyklostezka Hořovice	2 228 447,71	2 696 421,73
SO 02	Lávka	2 770 735,64	3 352 590,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Hořovice rev 01 10/2019

Objekt:

SO 01 - Cyklostezka Hořovice

KSO:

Místo: Hořovice

CC-CZ:

Datum: 10.09.2020

Zadavatel:

Město Hořovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

Projektant:

BDA Architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 228 447,71

DPH základní
snížená

Základ daně
2 228 447,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
467 974,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 696 421,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Hořovice rev 01 10/2019

Objekt:

SO 01 - Cyklostezka Hořovice

Místo:

Hořovice

Datum:

10.09.2020

Zadavatel:

Město Hořovice

Projektant:

BDA Architekti
s.r.o.

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 228 447,71

HSV - Práce a dodávky HSV

2 080 224,90

1 - Zemní práce

373 652,70

2 - Zakládání

136 772,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 847,00

5 - Komunikace

1 253 067,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 516,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

278 369,70

99 - Přesun hmot

43 292,38

PSV - Práce a dodávky PSV

89 222,81

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 399,41

762 - Konstrukce tesařské

43 719,33

766 - Konstrukce truhlářské

22 407,00

767 - Konstrukce zámečnické

6 970,65

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 726,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

59 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Hořovice rev 01 10/2019

Objekt:

SO 01 - Cyklostezka Hořovice

Místo: Hořovice

Datum: 10.09.2020

Zadavatel: Město Hořovice

Projektant: BDA Architekti
s.r.o.

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 228 447,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 080 224,90
D	1		Zemní práce				373 652,70
1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	200,000	45,00	9 000,00
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	461,000	44,00	20 284,00
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	640,000	95,00	60 800,00
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	320,000	10,00	3 200,00
5	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	200,000	54,00	10 800,00
6	K	171151101R	Hutnění pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	4 213,500	15,00	63 202,50
7	K	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	107,000	510,00	54 570,00
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m - propustky	m3	6,900	356,00	2 456,40
9	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítím, uložené do 3 m	m3	6,900	214,00	1 476,60
10	K	181111112R	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti ve svahu do 1:2	m2	4 213,500	25,00	105 337,50
11	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 106,000	12,00	13 272,00
12	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	1 106,000	24,00	26 544,00
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	27,650	98,00	2 709,70
D	2		Zakládání				136 772,00
14	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	93,000	450,00	41 850,00
15	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	620,000	118,00	73 160,00
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	558,000	16,00	8 928,00
17	M	69311068	geotextilie	m2	641,700	20,00	12 834,00
D	4		Vodorovné konstrukce				2 847,00
18	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm - C25/30	m2	13,000	194,00	2 522,00
19	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	13,000	25,00	325,00
D	5		Komunikace				1 253 067,50
20	K	564722111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 80 mm - pod hmatovou dlažbou	m2	2,000	111,00	222,00
21	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	680,000	181,00	123 080,00
22	K	564831111	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl 100 mm	m2	13,000	85,00	1 105,00
23	K	564841112	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl 130 mm	m2	2,000	95,00	190,00
24	K	564851112	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl 160 mm	m2	1,500	114,00	171,00
25	K	564861111	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl 200 mm	m2	682,000	141,00	96 162,00
26	K	564861113	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl 220 mm	m2	1 554,000	154,00	239 316,00
27	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	1 554,000	45,00	69 930,00
28	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem tl 120 mm	m2	3,500	240,00	840,00
29	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	859,000	157,00	134 863,00
30	K	5771431111	Asfaltový beton ABJ III tl 60 mm š do 3 m	m2	1 552,000	360,00	558 720,00
31	K	589116111	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinítopísčitých tl do 20 mm	m2	680,000	25,00	17 000,00
32	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,500	244,00	854,00
33	M	59245019	dlažba skladebná betonová slepecká přírodní	m2	3,675	468,00	1 719,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	13,000	344,00	4 472,00
35	M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	13,650	324,00	4 422,60
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 516,00
36	K	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	52,000	683,00	35 516,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				278 369,70
37	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000	180,00	2 340,00
38	M	40444110	značka dopravní svislá	kus	13,000	884,00	11 492,00
39	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	13,000	236,00	3 068,00
40	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku	kus	13,000	500,00	6 500,00
41	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	600,000	12,00	7 200,00
42	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	1 200,000	15,00	18 000,00
43	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	7,500	420,00	3 150,00
44	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 800,000	5,00	9 000,00
45	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	7,500	25,00	187,50
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	189,00	2 457,00
47	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	13,000	125,00	1 625,00
48	K	9169911211	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	1,000	2 740,00	2 740,00
49	K	919411131	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500 - s šikmými čely	kus	4,000	9 300,00	37 200,00
50	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	11,500	953,00	10 959,50
51	M	5922254001	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/1000 integro 40 x 100 x 7,5 cm	kus	12,000	3 080,00	36 960,00
52	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,082	3 760,00	22 868,32
53	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	4,000	120,00	480,00
54	K	936172124	Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 100 kg - ukončující profily L100x100	kus	2,000	1 720,00	3 440,00
55	K	938902322	Čištění rigolů ručně při tl. nánosů do 100 mm	m	30,000	45,00	1 350,00
56	K	941111111R	Pomocné lešení (dodávka+montáž+nájem)	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
57	K	953945242	Kotvy mechanické M 16 dl 190 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	790,00	28 440,00
58	K	9539612161	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 190 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	332,00	11 952,00
59	K	9539651311	Maticе M20 a podložka M21	kus	12,000	133,00	1 596,00
60	K	953965143	Kotevní šroub M20x 280 4.6	kus	12,000	256,00	3 072,00
	D	99	Přesun hmot				43 292,38
61	K	992114200	Jeřábové práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným	t	342,535	68,00	23 292,38
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				89 222,81
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 399,41
63	K	711471000	Hydroizolační folie UV odolná	m2	34,500	180,00	6 210,00
64	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	62,100	3,05	189,41
	D	762	Konstrukce tesařské				43 719,33
65	K	762083122	Impregnace řeziva	m3	1,900	865,00	1 643,50
66	M	60511166	řezivo jehličnaté hranol	m3	0,640	7 500,00	4 800,00
67	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,410	900,00	369,00
68	K	762751110	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	93,600	105,00	9 828,00
69	M	60556102R	řezivo dubové	m3	0,608	23 500,00	14 288,00
70	K	762751150	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 600 cm2	m	14,700	204,00	2 998,80
71	M	60511166	řezivo jehličnaté hranol	m3	0,882	7 500,00	6 615,00
72	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,490	700,00	1 043,00
73	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	415,990	5,13	2 134,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	766	Konstrukce truhlářské				22 407,00
74	K	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	34,500	200,00	6 900,00
75	M	61191175	palubky obkladové z měkkého dřeva	m2	34,500	300,00	10 350,00
76	M	60514107	odkapová lať	m	10,400	300,00	3 120,00
77	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	203,700	10,00	2 037,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				6 970,65
78	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	41,700	39,00	1 626,30
79	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	78,500	29,00	2 276,50
80	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	119,000	25,00	2 975,00
81	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	68,780	1,35	92,85
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 726,42
82	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí - tvrdé dřevo	m2	33,696	70,00	2 358,72
83	K	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí - tvrdé dřevo	m2	33,696	100,00	3 369,60
84	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí - měkké dřevo	m2	39,981	100,00	3 998,10
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				59 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 000,00
85	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				35 000,00
86	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 000,00
87	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				7 000,00
88	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Hořovice rev 01 10/2019

Objekt:

SO 02 - Lávka

KSO:

Místo: Hořovice

CC-CZ:

Datum: 10.09.2020

Zadavatel:

Město Hořovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

Projektant:

BDA Architekti s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 770 735,64

DPH základní
snižená

Základ daně
2 770 735,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
581 854,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 352 590,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Hořovice rev 01 10/2019

Objekt:

SO 02 - Lávka

Místo:

Hořovice

Datum:

10.09.2020

Zadavatel:

Město Hořovice

Projektant:

BDA Architekti
s.r.o.

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 770 735,64

HSV - Práce a dodávky HSV

797 519,89

1 - Zemní práce

103 317,43

2 - Zakládání

67 804,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

275 416,54

4 - Vodorovné konstrukce

227 517,00

5 - Komunikace

42 250,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

81 214,12

99 - Přesun hmot

62 874,12

PSV - Práce a dodávky PSV

1 233 637,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

49 250,31

762 - Konstrukce tesařské

206 662,78

763 - Konstrukce suché výstavby

618 997,48

766 - Konstrukce truhlářské

208 189,16

783 - Dokončovací práce - nátěry

150 538,02

M - Práce a dodávky M

680 578,00

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

680 578,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

59 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Hořovice rev 01 10/2019

Objekt:

SO 02 - Lávka

Místo: Hořovice

Datum: 10.09.2020

Zadavatel: Město Hořovice

Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 770 735,64
D		HSV	Práce a dodávky HSV				797 519,89
D		1	Zemní práce				103 317,43
1	K	111201000	Uvolnění dotčené plochy - odstranění porostu, vyklizení	m2	181,500	40,00	7 260,00
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	2,500	2 500,00	6 250,00
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	5,000	140,00	700,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	284,00	1 420,00
5	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	18,600	34,00	632,40
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,780	130,00	491,40
7	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	74,580	320,00	23 865,60
8	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	37,290	10,00	372,90
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	74,580	65,00	4 847,70
10	K	1623011011	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - zpětný obsyp a násyp	m3	55,258	65,00	3 591,77
11	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	93,000	54,00	5 022,00
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - dovoz zeminy pro násypy	m3	54,738	230,00	12 589,74
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	55,258	169,00	9 338,60
14	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	92,664	37,00	3 428,57
15	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	51,975	36,00	1 871,10
16	K	171201201	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	74,580	17,00	1 267,86
17	K	174101101	Zásyp kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,258	220,00	12 156,76
18	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	51,975	40,00	2 079,00
19	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - boky násypu	m2	51,975	58,00	3 014,55
20	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	51,975	7,00	363,83
21	M	005724740	Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)	kg	0,780	86,00	67,08
22	K	182001113	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:1	m2	63,966	42,00	2 686,57
D		2	Zakládání				67 804,00
23	K	213141133	Zpevnění svahu přírodní jutovou rohoží (odhad)	m2	66,700	35,00	2 334,50
24	M	693113000	Přírodní jutová rozhož	m2	76,705	39,00	2 991,50
25	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	93,000	6,00	558,00
26	R	220A0002	Pilota ŽB průměr vrtu 800 mm včetně výztuže	m	48,000	1 290,00	61 920,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				275 416,54
27	K	334323418	Mostní prahy ze ŽB C 30/37	m3	31,440	3 900,00	122 616,00
28	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr pro ŽB - zařízení pohledové	m2	70,148	780,00	54 715,44
29	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr odstranění	m2	70,148	75,00	5 261,10
30	K	334361276	Výztuž z betonářské oceli B 500B	t	2,830	32 800,00	92 824,00
D		4	Vodorovné konstrukce				227 517,00
31	K	421952211	Dřevěná lávka z tvrdých fošen - 130/50mm	m3	5,470	12 900,00	70 563,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	423181111	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých hranolů (trámky 100/240, 160/240)	m3	5,267	12 000,00	63 204,00
33	K	464511111R	Odstanění a zpětné vyrovnání kamenného zpevnění severního svahu v místě základů	m2	37,500	2 500,00	93 750,00
	D	5	Komunikace				42 250,80
34	K	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	68,000	154,00	10 472,00
35	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	68,000	45,00	3 060,00
36	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	24,400	157,00	3 830,80
37	K	577154111	Asfaltový beton vrstva tl.60mm	m2	68,000	366,00	24 888,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				81 214,12
38	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000	480,00	960,00
39	M	749101771	sloupek pevný k zabetonování	kus	2,000	975,00	1 950,00
40	K	936172124	Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 100 kg - ukončující profily L100x100	kus	2,000	1 720,00	3 440,00
41	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm	t	0,105	22 000,00	2 310,00
42	K	938909321	Čištění ručně podkladu nebo krytu šterkového	m2	68,000	10,00	680,00
43	K	941111111R	Pomocné lešení (dodávka+montáž+nájem)	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
	D	99	Přesun hmot				62 874,12
44	K	992114200	Jeřábové práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
45	K	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m	t	87,320	491,00	42 874,12
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 233 637,75
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				49 250,31
46	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC - pod obložení	m2	107,882	160,00	17 261,12
47	M	MPI.7661411500 1	Hydroizolační folie UV odolná	m2	109,432	279,00	30 531,53
48	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	477,920	3,05	1 457,66
	D	762	Konstrukce tesařské				206 662,78
49	K	762083122	Impregnace řeziva	m3	102,258	865,00	88 453,17
50	K	762751120	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 (140/140)	m	34,360	129,00	4 432,44
51	M	60511166	řezivo jehličnaté hranol	m3	0,673	7 500,00	5 047,50
52	K	762751140	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 (120/160 a 120/120)	m	102,490	178,00	18 243,22
53	M	60511166	řezivo jehličnaté hranol	m3	1,812	7 500,00	13 590,00
54	K	762751150	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 600 cm2 (200/240)	m	109,424	204,00	22 322,50
55	M	60511166	řezivo jehličnaté hranol	m3	5,252	7 500,00	39 390,00
56	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	7,285	700,00	5 099,50
57	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 965,780	5,13	10 084,45
	D	763	Konstrukce suché výstavby				618 997,48
58	K	763732212	Montáž dřevostavební konstrukce v do 10 m z plnostěnných vazníků	m	230,000	1 000,00	230 000,00
59	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	35,369	9 800,00	346 616,20
60	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	5 766,160	7,35	42 381,28
	D	766	Konstrukce truhlářské				208 189,16
61	K	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	229,188	250,00	57 297,00
62	M	61191175	prkno obkladové z měkkého dřeva	m2	233,772	480,00	112 210,56
63	M	60514107	Odkapová lať	m	65,851	300,00	19 755,30
64	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 892,630	10,00	18 926,30
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				150 538,02
65	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí - mostovka	m2	441,851	70,00	30 929,57
66	K	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí - mostovka	m2	441,851	100,00	44 185,10
67	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	647,774	100,00	64 777,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	783811000	Nátěr ochranný antigrafiti betonových konstrukcí	m2	50,695	210,00	10 645,95
	D	M	Práce a dodávky M				680 578,00
	D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí				680 578,00
69	K	43110	Dodávka a montáž profilů - L, TRCTV, UPE	kg	1 699,000	140,00	237 860,00
70	K	43120	Dodávka a montáž plechů -P5, P6, P10, P15	kg	1 532,200	140,00	214 508,00
71	K	43121	Dodávka a montáž spojovacích prvků - spojovák	kg	46,700	300,00	14 010,00
72	K	43130	Dodávka a montáž táhlo KR16 dl.4762mm vč.příslušenství	kus	16,000	1 500,00	24 000,00
73	K	43131	Dodávka a montáž táhlo KR16 dl.4942mm vč.příslušenství	kus	4,000	1 550,00	6 200,00
74	K	43132	Dodávka a montáž táhlo KR16 dl.33mm vč.příslušenství	kus	40,000	1 500,00	60 000,00
75	K	43133	Dodávka a montáž táhlo Detan DT M16	kus	40,000	3 100,00	124 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				59 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 000,00
76	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				35 000,00
77	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 000,00
78	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				7 000,00
79	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00