

### HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba bude probíhat 7. měsíců od předání staveniště	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>ZEBRAK - STARÁ ŠKOLA v Zebračce - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PRÍZEMÍ - zpracováno dle dokumentace pro SP</b>							
<b>Zařízení staveniště</b>							
1 - Zemní práce							
2 - Zakládání							
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
4 - Vodorovné konstrukce							
5 - Komunikace							
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
8 - Trubní vedení							
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
99 - Přesun hmot							
997 - Přesun sutě							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
712 - Povlakové krytiny - příp. oprava stáv. jednoplašťové střechy							
713 - Izolace tepelné							
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
722_01 - Vodovod - studená voda							
722_02 - Vodovod - teplá voda							
722_04 - Hydrantový vodovod							
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							
731 - Ústřední vytápění - kotelny							
732 - Ústřední vytápění - strojovny							
733 - Ústřední vytápění - potrubí							
734 - Ústřední vytápění - armatury							
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							
762 - Konstrukce tesařské							
763 - Konstrukce suché výstavby							
766 - Konstrukce truhlářské							
767 - Konstrukce zámečnické							
771 - Podlahy z dlaždic							
776 - Podlahy povlakové							
777 - Podlahy lité							
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							
783 - Dokončovací práce - nátěry							
784 - Dokončovací práce - malby							
21-M - Elektromontáže							
OST - Ostatní							
1. uzlový bod dokončení základů							
2. uzlový bod dokončení svislých konstrukcí							
3. uzlový bod dokončení vnitřních rozvodů ZTI - kanalizace, vodovod							
4. uzlový bod dokončení rozvodů ústředního topení							
5. uzlový bod dokončení truhlářských a zámečnických konstrukcí a finálních povrchů							