

Změnový List č.1

Akce: VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY V OBJEKTU ZŠ A MŠ CERHOVICE

Realizační smlouva ze dne 5.8.2022

Objednatel: Peřl Frei, starosta / zastupitel městyse Cerhovice, Městys Cerhovice, nám. Kapitána Kučery č.p. 10,
267 61 Cerhovice, IČ: 00233196

Zhotovitele: Ing. Jaroslav Krešňák, jednatel společnosti, ENERGOREAL s.r.o., Klapkova 731/34, Kobylisy, PSČ
18200, Praha 8, IČ: 28231198

1. OBJEDNÁVKA ZMĚNY

1.1 Změna předmětu díla

důvod změny: nefunkční solární systém (poškozený mrazem), úprava vedení studení vody, potřeba kompletní odborné odinstalace systému ze střechy objektu kotelny a likvidace zařízení

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou

- Demontáž systému a likvidace
- Úprava vedení vody v kotelně

1.2 Změna ceny díla

(+) přípočty: přípočty ceny celkem za změnový list:



5.220,- Kč bez DPH

(-) odpočty: odpočty ceny celkem za změnový list:

0,- Kč bez DPH

1.3 Změna harmonogramu realizace díla - bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění



1.4 Potvrzení objednávky změny

Za zhotovitele: datum: 02.11.2022 jméno, příjmení: Zdeňek Šindel funkce: STAVBYVEDOU podpis: 	Za objednatele: datum: 02.11.2022 jméno, příjmení: JAKUB HENDRICH funkce: STAROSTA podpis: 
---	--

2. PROVEDENÍ ZMĚNY

práce a dodávky byly provedeny dle zadání: (ano/ne)

ano

Za zhotovitele: datum: 20.1.2023 jméno, příjmení: Zdeňek Šindel funkce: STAVBYVEDOU podpis: 	Za objednatele: datum: 20.2.2023 jméno, příjmení: JAKUB HENDRICH funkce: STAROSTA podpis: 
--	---

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby nebo díla, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

Změnový List č.2

Akce: VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY V OBJEKTU ZŠ A MŠ CERHOVICE

Realizační smlouva ze dne 5.8.2022

Objednatel: Petr Frei, starosta / zastupitel městyse Cerhovice, Městys Cerhovice, nám. Kapitána Kučery č.p. 10,
267 61 Cerhovice, IČ: 00233196

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Krešňák, jednatel společnosti, ENERGOREAL s.r.o., Klappkova 731/34, Kobyličky, PSČ
18200, Praha 8, IČ: 28231198

1. OBJEDNÁVKA ZMĚNY

1.1 Změna předmětu díla

důvod změny: požadavek demontáže nefunkčního expanzního systému ve školní budově – mimo budget stávající smlouvy

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou

- Demontáž zařízení a jeho likvidace
- Základní stavební zapravení prostupů po demontáži

1.2 Změna ceny díla

(+) přípočty: přípočty ceny celkem za změnový list:



24.096,- Kč bez DPH

(-) odpočty: odpočty ceny celkem za změnový list:

0,- Kč bez DPH

1.3 Změna harmonogramu realizace díla - bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění



1.4 Potvrzení objednávky změny

Za zhotovitele: datum: 02.11.2022 jméno, příjmení: Zdeněk ŠINEK funkce: STAVBYVEDOM podpis: 	Za objednatele: datum: 02.11.2022 jméno, příjmení: JAKUB HEJDRICH funkce: STAROSTA podpis: 
--	---

2. PROVEDENÍ ZMĚNY

práce a dodávky byly provedeny dle zadání:(ano/ne)

ano.

Za zhotovitele: datum: 20.1.2023 jméno, příjmení: Zdeněk ŠINEK funkce: STAVBYVEDOM podpis: 	Za objednatele: datum: 20.2.2023 jméno, příjmení: JAKUB HEJDRICH funkce: STAROSTA podpis: 
---	--

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby nebo díla, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

Změnový List č.3

Akce: VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY V OBJEKTU ZŠ A MŠ CERHOVICE

Realizační smlouva ze dne 5.8.2022

Objednatel: Petr Frei, starosta / zastupitel městyse Cerhovice, Městys Cerhovice, nám. Kapitána Kučery č.p. 10,
267 61 Cerhovice, IČ: 00233196

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Krešňák, jednatel společnosti, ENERGOREAL s.r.o., Klapkova 731/34, Kobyličky, PSČ
18200, Praha 8, IČ: 28231198

1. OBJEDNÁVKA ZMĚNY

1.1 Změna předmětu díla

důvod změny: požadavek opravy poškozených dlažeb v prostoru kotelny – mimo budget stávající smlouvy

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou

- Demontáž poškozené dlažby a její likvidace
- Montáž dlažeb na poškozená místa a místa kde dlažby chyběly (pod původními technologiemi)

1.2 Změna ceny díla

(+) přípočty: přípočty ceny celkem za změnový list:



17.134,-Kč bez DPH

(-) odpočty: odpočty ceny celkem za změnový list:

0,- Kč bez DPH



1.3 Změna harmonogramu realizace díla - bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění

1.4 Potvrzení objednávky změny

Za zhotovitele:	Za objednatele:
datum: 02.11.2022	datum: 02.11.2022
jméno, příjmení: Zdeněk ŠINEK	jméno, příjmení: JAKUB HEJDRICH
funkce: STAVBYVEDOUČÍ	funkce: STAROSTA
podpis: 	podpis: 

2. PROVEDENÍ ZMĚNY

práce a dodávky byly provedeny dle zadání: (ano/ne) Ano

Za zhotovitele:	Za objednatele:
datum: 20.1.2023	datum: 20.2.2023
jméno, příjmení: Zdeněk ŠINEK	jméno, příjmení: JAKUB HEJDRICH
funkce: STAVBYVEDOUČÍ	funkce: STAROSTA
podpis: 	podpis: 

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby nebo díla, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7, Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

Změnový List č.4

Akce: VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY V OBJEKTU ZŠ A MŠ CERHOVICE

Realizační smlouva ze dne 5.8.2022

Objednatel: Petr Frei, starosta / zastupitel městyse Cerhovice, Městys Cerhovice, nám. Kapitána Kučery č.p. 10,
267 61 Cerhovice, IČ: 00233196

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Krešňák, jednatel společnosti, ENERGOREAL s.r.o., Klapkova 731/34, Kobylišy, PSČ
18200, Praha 8, IČ: 28231198

1. OBJEDNÁVKA ZMĚNY

1.1 Změna předmětu díla

Důvod změny:

- Demontáže a likvidace historické nefunkční a zmatečné elektroinstalace z prostoru kotelny (mimo budget stávající smlouvy)
- Začištění a opravy omítek po demontáži elektro (mimo budget stávající smlouvy)
- Dodávka a montáž kompletní stavební elektroinstalace objektu kotelny (mimo budget stávající smlouvy)
- Dodávka a instalace kabelových propojů na technologie školy (VZT, FVE) (mimo budget stávající smlouvy)

specifikace prací a dodávek, související se změnou - úprava stavební elektroinstalace/ revize elektroinstalace

1.2 Změna ceny díla

(+) přípočty: přípočty ceny celkem za změnový list:



140.293,-Kč bez DPH

(-) odpočty: odpočty ceny celkem za změnový list:

0,- Kč bez DPH

1.3 Změna harmonogramu realizace díla - bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění



1.4 Potvrzení objednávky změny

Za zhotovitele: datum: 02.11.2022 jméno, příjmení: ZDENĚK ŠIMEK funkce: STAVBYVEDOUČÍ podpis: 	Za objednatele: datum: 02.11.2022 jméno, příjmení: JAKUB HENDRICH funkce: STAROSTA podpis: 
--	--

2. PROVEDENÍ ZMĚNY

práce a dodávky byly provedeny dle zadání:(ano/ne)

.....ano.....

Za zhotovitele: datum: 20.1.2023 jméno, příjmení: Zdeněk Šimek funkce: STAVBYVEDOUČÍ podpis: 	Za objednatele: datum: 20.1.2023 jméno, příjmení: JAKUB HENDRICH funkce: STAROSTA podpis: 
---	---

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby nebo díla, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

Změnový List č.5

Akce: VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY V OBJEKTU ZŠ A MŠ CERHOVICE

Realizační smlouva ze dne 5.8.2022

Objednatel: Petr Frei, starosta / zastupitel městyse Cerhovice, Městys Cerhovice, nám. Kapitána Kučery č.p. 10,
267 61 Cerhovice, IČ: 00233196

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Krešňák, jednatel společnosti, ENERGOREAL s.r.o., Klappkova 731/34, Kobylysy, PSČ
18200, Praha 8, IČ: 28231198

1. OBJEDNÁVKA ZMĚNY

1.1 Změna předmětu díla

Důvod změny - potřeba oprav a úprav plynovodní soustavy v plynoměrné místnosti kotelny (mimo budget stávající smlouvy)

specifikace prací a dodávek, související se změnou - revize plynovodní soustavy

1.2 Změna ceny díla

.(+) přípočty: přípočty ceny celkem za změnový list



6.786,-Kč bez DPH

(-) odpočty: odpočty ceny celkem za změnový list:

0,- Kč bez DPH

1.3 Změna harmonogramu realizace díla - bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění



1.4 Potvrzení objednávky změny

Za zhotovitele: datum: 02.11.2022 jméno, příjmení: ZDENĚK ŠIMEK funkce: STAVBYVEDOUK podpis: 	Za objednatele: datum: 02.11.2022 jméno, příjmení: JAKUB HEIDRICH funkce: STAROSTA podpis: 
---	--

2. PROVEDENÍ ZMĚNY

práce a dodávky byly provedeny dle zadání: (ano/ne)

..... ano

Za zhotovitele: datum: 20.1.2023 jméno, příjmení: Zdeněk Šimek funkce: STAVBYVEDOUK podpis: 	Za objednatele: datum: 20.2.2023 jméno, příjmení: JAKUB HEIDRICH funkce: STAROSTA podpis: 
--	---

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby nebo díla, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

Změnový List č.6

Akce: VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY V OBJEKTU ZŠ A MŠ CERHOVICE

Realizační smlouva ze dne 5.8.2022

Objednatel: Jakub Hendrich / zastupitel městyse Cerhovice, Městys Cerhovice, nám. Kapitána Kučery č.p. 10,
267 61 Cerhovice, IČ: 00233196

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Krešňák, jednatel společnosti, ENERGOREAL s.r.o., Klapkova 731/34, Kobylišy, PSČ
18200, Praha 8, IČ: 28231198

1. OBJEDNÁVKA ZMĚNY

1.1 Změna předmětu díla

Důvod změny: požadavek proškolené obsluhy na doplnění systému MaR kotelny o zařízení informující obsluhu v režimu vzdálené správy o mimořádném bezpečnostním stavu kotelny vyžadujícím přítomnost obsluhy (SMS hlášení) – mimo budget stávající smlouvy

Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou

- Úprava skříně MaR
- Sim karta s SMS tarifem bez PINU dodá objednatel před uvedením do provozu a dále bude provozovat ve vlastní režii

1.2 Změna ceny díla

(+) přípočty: přípočty ceny celkem za změnový list:

9.900,-Kč bez DPH



(-) odpočty: odpočty ceny celkem za změnový list:

0,- Kč bez DPH

Bez přímé souvislosti na funkčnost objednaného díla .

Termín realizace dodávky doplnění systému MaR – do 15.3.2023

1.4 Potvrzení objednávky změny

Za zhotovitele: datum: 22.12.2022 jméno, příjmení: Zdeněk ŠINEK funkce: STAVBYVEDOUČÍ podpis: 	Za objednatele: datum: 22.12.2022 jméno, příjmení: JAKUB HENDRICH funkce: STAROSTA podpis: 
--	--

2. PROVEDENÍ ZMĚNY

práce a dodávky byly provedeny dle zadání: (ano/ne)

Za zhotovitele: datum: jméno, příjmení: funkce: podpis:	Za objednatele: datum: jméno, příjmení: funkce: podpis:
--	--

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby nebo díla, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

3. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA KE ZMĚNOVÉMU LISTU