

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku STAVEBNÍ ÚPRAVY LIDOVÉHO DOMU ZAJEČOV č.p. 126 - Část B

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Obec Zaječov
IČO: 00234044
CZ00234044
26763 Zaječov 265
26763 Zaječov
Zastoupená: Vladimír Havlík, starosta
(dále již jen „Objednatel“),

a

POHL cz, a.s.
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky
Zápis v OR vložka: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934
Zastoupená: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
Bankovní účet: 4200388669/6800 a 117569233/0300
(dále již jen „Zhotovitel“)

tento:

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.1.2022

na základě ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále již jen „OZ“).

1 Důvod a účel dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12.1.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY LIDOVÉHO DOMU ZAJEČOV č.p. 126 – Část B“, dále již jen Smlouva.
2. Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.

2 Změna předmětu díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se předmět Díla mění na základě změnového listu ZL01, který je jako nedílná příloha součástí tohoto Dodatku.

3 **Změna ceny díla**

1. S ohledem na skutečnost, že změna předmětu Díla má dopad na cenu Díla tak, jak je uvedeno v změnovém listu, dohodly se smluvní strany na změně ceny Díla.
2. Celková cena Díla bez DPH tak, jak je uvedena v čl. 13, odst. 1 se snižuje o částku 38.935,40 Kč.
3. Celková cena Díla bez DPH tak, jak je ve stavu upraveném tímto Dodatkem č.1 celkem
 - a. 1.691.792,60 Kč bez DPH
 - b. 355.276,45 Kč DPH samostatně
 - c. 2.047.069,05 Kč včetně DPH

4 **Změna doby plnění**

1. Vzhledem k rozsahu požadovaných víceprací uvedených ve změnových listech č. 043, 044 a 045 stavební části Díla (Část A), týkajících se zajištění statické stability krovu a stropu nad hlavní lodí sálu a jeviště, které si vyžádaly pozastavení navazujících prací v interiéru sálu a přísálí, se obě smluvní strany dohodly, že se doba plnění Díla uvedená v čl. 11, odst.1 SOD prodlužuje o 2 měsíce na 18 měsíců.
2. Funkčně oddělená část díla (Restaurace s příslušenstvím), která nebyla dotčena vícepracemi dle ZL043-ZL045, bude dokončena v původním termínu dle SOD.

5 **Ustanovení závěrečná**

1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní ujednání mezi nimi nebyla učiněna.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu druhou ze smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je změnový list ZL01.

Jménem Objednatele _____

Dne: _____

Jménem Zhotovitele _____

Dne: _____