

Změnový List č.6

Akce: VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY V OBJEKTU ZŠ A MŠ CERHOVICE

Realizační smlouva ze dne 5.8.2022

Objednatel: Jakub Hendrich / zastupitel městyse Cerhovice, Městys Cerhovice, nám. Kapitána Kučery č.p. 10,
267 61 Cerhovice, IČ: 00233196

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Krešňák, jednatel společnosti, ENERGOREAL s.r.o., Klapkova 731/34, Kobyličky, PSČ
18200, Praha 8, IČ: 28231198

1. OBJEDNÁVKA ZMĚNY

1.1 Změna předmětu díla

Důvod změny: požadavek proškolené obsluhy na doplnění systému MaR kotelny o zařízení informující obsluhu v režimu vzdálené správy o mimořádném bezpečnostním stavu kotelny vyžadujícím přítomnost obsluhy (SMS hlášení) – mimo budget stávající smlouvy

Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou

- Úprava skříně MaR
- Sim karta s SMS tarifem bez PINU dodá objednatel před uvedením do provozu a dále bude provozovat ve vlastní režii

1.2 Změna ceny díla

(+) přípočty: přípočty ceny celkem za změnový list:

9.900,-Kč bez DPH



(-) odpočty: odpočty ceny celkem za změnový list:

0,- Kč bez DPH

Bez přímé souvislosti na funkčnost objednaného díla .



Termín realizace dodávky doplnění systému MaR – do 15.3.2023

1.4 Potvrzení objednávky změny

Za zhotovitele: datum: 22.12.2022 jméno, příjmení: Zdeněk ŠINEK funkce: STAVBYVEDOUČÍ podpis: 	Za objednatele: datum: 22.12.2022 jméno, příjmení: JAKUB HENDRICH funkce: STAROSTA podpis: 
---	---

2. PROVEDENÍ ZMĚNY

práce a dodávky byly provedeny dle zadání: (ano/ne) *ano*

Za zhotovitele: datum: 15.8.2023 jméno, příjmení: Zdeněk ŠINEK funkce: STAVBYVEDOUČÍ podpis: 	Za objednatele: datum: 31.8.2023 jméno, příjmení: JAKUB HENDRICH funkce: STAROSTA podpis: 
--	--

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby nebo díla, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.

3. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA KE ZMĚNOVÉMU LISTU