

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelem nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.		datum předložení objednateli ke schválení: 8.12.2023
		ZMĚNOVÝ LIST Č.: 6
Název stavby:	Kanallazce Újezd	
Registrační číslo projektu:	1190400140	
Objekt:	SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace, SO 01.3 Čerpací stanice ČS a, ČS 1 a ČS 3, SO 02 kanalizační přípojky, kolize s dešťovou kanalizací, uložení kabelů NN	
Název ZL:	Výšková úprava kanalizačních poklopů komunikací KSÚS, krajnice podél komunikací KSÚS, příjezdová komunikace k Čsa, NN kabely do původní trasy, dešťová kanalizace v místech kolize s kanalizačními stokami, zatravnovací dlažba, obrubníky, zámková dlažba	
Smlouva o dílo (číslo, ze dne):	č. zhotovitele 31/2021, 08. 11. 2021	

STAV PŘED ZMĚNOU:				bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
Celková cena dle původní SoD:				82 300 000,00	17 283 000,00	99 583 000,00
Změny schválené před tímto ZL:	ZL č. 1	ze dne:	29.3.2022	3 966 498,60	832 964,71	4 799 463,31
	ZL č. 2	ze dne:	7.9.2022	37 415,00	7 857,15	45 272,15
	ZL č. 3	ze dne:	12.1.2023	-152 919,28	-32 113,05	-185 032,33
	ZL č. 4	ze dne:	30.1.2023	119 145,99	25 020,66	144 166,64
	ZL č. 5	ze dne:	14.8.2023	515 055,30	108 161,61	623 216,91
	ZL č.	ze dne:		0,00	0,00	0,00
Aktuální cena před schválením tohoto ZL: bez rozpočtové rezervy				86 785 195,61	18 224 891,08	105 010 086,68
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 20 - řádek 13)				4 485 195,61	941 891,08	5 427 086,68
						sazba DPH: 21 %
Termín dokončení dle původní SoD:				9.1.2024		
Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:				-		

NÁVRH ZMĚNY:				Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny:**		
POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD				bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
Předmět změny: Provedení výškové úpravy kanalizačních poklopů před provedením homogenizace komunikací KSÚS, realizace krajnic podél komunikací KSÚS z asfaltového recyklatu, zřízení panelové cesty k Čsa, provedení nové dešťové kanalizace DN 300 v místech kolize s kanalizačními stokami, přeložení kabelů NN do původní trasy						
objekt (položka)*	popis		bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	
KKSUS	Krajnice komunikace KSUS		137 018,00	28 773,78	165 791,78	86 922 213,61
RPKSUS	Rektafikace poklopů v KSUS		223 250,00	46 882,50	270 132,50	87 145 463,61
PKOM	Příjezdová komunikace		143 398,00	30 113,58	173 511,58	87 288 861,61
NN	NN do původní trasy		71 190,00	14 949,90	86 139,90	87 360 051,61
DEŠ	Dešťové potrubí		826 678,25	173 602,43	1 000 280,68	88 186 729,86
ZÁMK	Zatravnovací dlažba, obrubníky, zámková dlažba		169 693,40	35 635,61	205 329,01	88 356 423,26
CELKEM návrh ZL (Kč):			1 571 227,65	329 957,81	1 901 185,46	88 356 423,26
Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 27 + řádek 20)						1 571 227,65
Přílohy Změnového listu:						
č.	Název		Vypracoval		Datum	
1	Rozpočet méně a víceprací		Libor Skala, VPK Suchý s.ro.		8.12.2023	
Vliv na termín dokončení:			Nový termín dokončení (návrh):			

Vypracoval:  8.12.2023 jméno, podpis, datum Zhotovitel	Kontrola správnosti (podpis, datum) PROJEKT IV s.r.o. inženýrský ateliér Jilemnická 707 197 00 Praha 9 - Kbely Autorský dozor:	AteresCZ s.r.o. Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha 2 IČ: 019 45 548 DIČ: CZ01945548 - 2 - Technický dozor:
Jednatel zhotovitele:  jméno, podpis, datum Zhotovitel	Kontrola správnosti (podpis, datum) OBEC ÚJEZD Újezd 34, 267 61 Cerhovice IČO: 00233951 Tel.: 311 577 562 E-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz Objednatel: Alena Frúhaufová, starostka obce 11.11.2023	

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.
 Pokud je přílohou ZL soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje