Easovﬁ harmonogram

Vefejna zakazka:

Méstys Cerhovice, stavebni Gpravy chodniki podél silnice /605 etapa |

Zhotovitel:

SPOLECNOST CERHOVICE ST.UPRAVY CHODNIKU ETAPA | (EKOLOGICKA STAVEBNI KRALOV DVUR s.r.0. a T4 Building s.r.0.)

Popis prace Mésic |1 |2 (3 [4 [s l6 |7 B [o

[10

predani stavenisté

zemni préce —
zéklady a zvIastni zaklddani

svislé konstrukce

vodorovné konstrukce

komunikace

padlahy a podlahové konstrukce

dopliiujici prace

dopravni znaceni

bourani konstrukei —

izolace proti vodé e

elektromontdini prace _
pfesun hmot
vyklizeni stavenisté

Poznamka: skutecny postup praci bude zavisly na terminu zahajeni

Finanéni harmonogram

Méstys Cerhovice, stavebni Upravy chodnik(
podél silnice /605 etapa |
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l;:lfedpoklédané hodnoty pinéni po mésicich 0 1400 1400 1400 1400 1400 1649 0

Poznamka: uvedené hodnoty jsou bez DPH v tis. K&

v Kralové Dvore dne 7.10.2024

Petr Sklenitka - jednatel EKOLOGICKA STAVEBNI KRALUV DVOR s.r.o.
Sprévce spoleénosti "SPOLECNOST CERHOVICE ST.UPRAVY CHODNIKU ETAPA I
Jednajici za Spole€nost na zékladé piné moci



