
 
0 z 24 

Zadávací dokumentace 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

zadávanou dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), 

v užším řízení 

 

 

s názvem 

 

 

„Kanalizace Újezd“ 
 

 

 

ČÁST 2  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Účastník do 
těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní 
identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 
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Číslo smlouvy: 31/2021 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Újezd 

 

a 

 

SPOLEČNOST ÚJEZD 

_______________________________  
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SMLOUVA O DÍLO 

 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

Obec Újezd 

se sídlem: Újezd 34, 267 61 Újezd 

IČ: 002 33 951 

bankovní spojení: č.ú.: 6824131/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 

ID datové schránky: skras8a 

zastoupené ve věcech smluvních: Alena Frühaufová, starostka obce 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

SPOLEČNOST ÚJEZD 

Zastoupena Správcem společnosti 

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o. 

(na základě Společenské smlouvy ze dne 5.5.2021) 

se sídlem: Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr 

IČ: 248 35 030  DIČ: CZ24835030 

ID datové schránky: 67n2ju8 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 178746 

bankovní spojení: č. ú.: 43-9155670237/0100, vedený u Komerční banky, a.s.,  

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička, jednatel společnosti 

zastoupena ve věcech technických: Ing. Květa Kousalová 

Společník: VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 270 85 201, 
zastoupena jednatelem společnosti Ladislavem Suchým 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej 
splnit. 

B. Nabídku zhotovitele ze dne 7.9.2021 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „Kanalizace Újezd“, 
vybral objednatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ, a to rozhodnutím ze dne 24.9.2021. 



 
3 z 24 

C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému 
touto smlouvou.  

D. Zastupitelstvo obce Újezd schválilo uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 22.9.2021 
usnesením č. 3/6/2021.  

E. Smluvní strany se dohodly na uzavření této 

 

SMLOUVY O DÍLO 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, 
na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje 
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby, která je předmětem díla, až do jejího předání 
objednateli. 

 

2. Specifikace díla 

2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, stavebním povolení, v nabídce vč. výkazu výměr a 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 
resp. z kterého z nich vyplývají. 

2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce včetně dodávek a 
služeb dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Kanalizace Újezd“, 
zpracované „Kanalizace Újezd“, zpracované Projektový a inženýrský ateliér, Jilemnická 707, Praha 
9 – Kbely, datum dokončení 12/2020, hlavní inženýr projektu Ing. Jaroslav Knotek (dále jen 
„projektová dokumentace“).  

2.3 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto 
smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a 
výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší 
výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady týkající 
se díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou, 
v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu:  

a) výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 
týkajících se díla, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla, 



 
4 z 24 

c) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem 
provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,  

d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného 
prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení a případných 
objízdných tras včetně umístění informačních tabulí s informací o objízdných trasách, to vše 
včetně úhrad za případné dočasné zábory ploch veřejného prostranství a dočasné a trvalé skládky,   

e) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného 
nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto 
osobou přímo zhotovitel,  

f) provedení závěrečného úklidu a uvedení komunikací a ploch dotčených dílem do původního 
stavu, 

g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 
bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků, 

h) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, 

i) zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 

j) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech vč. návodů k užívání, zejména výsledky hutnících zkoušek zásypů, protokoly 
k tlakovým zkouškám, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí apod., 

k) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na 
datovém nosiči ve třech vyhotoveních,  

l) zajištění nebo provedení všech geodetických prací (skutečné zaměření stavby), 

m) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

n) zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, 

o) zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace,  

p) zpracování měsíčních Monitorovacích zpráv o průběhu realizace (včetně stručného popisu 
realizovaných prací, stručné fotodokumentace – dle požadavku objednatele) 

q) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči, 

r) zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle této smlouvy pro zahájení 
kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu. 

2.4 Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich 
zhotovitel písemně přizve objednatele, a to 5 kalendářních dní předem. Výsledek zkoušky bude 
zachycen v zápise o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení 
individuálních a komplexních zkoušek, a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací. 

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou, a 

b) podmínkami stanovenými ČSN, a  
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c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 
výstavbě, neodporují-li platným ČSN, a 

e) stavebním povolením. 

2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě 
strany za závazné v plném rozsahu. 

 

3. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 24 měsíců ode dne protokolárního předání a 
převzetí staveniště, a to včetně zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle 
této smlouvy pro zahájení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu. 

3.2. Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště. 

3.3. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zahájení prací, na díle do 
12ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je objednatel i zhotovitel od této smlouvy za dále 
sjednaných podmínek odstoupit, a to bez jakýchkoliv vzájemných nároků na úhradu ušlého zisku či 
jakýchkoliv nákladů. 

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 
předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele 
poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další 
doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.5. Časový harmonogram plnění v členění po měsících, včetně finančního plnění po měsících, tvoří jako 
příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední 
převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel 
zaktualizuje časový harmonogram do 10 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. 
Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle 
tohoto harmonogramu. 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.  

3.7. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze 
v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na 
vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit 
sjednanou smluvní pokutu.  

3.8. Důvody mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli 
zhotovitele je zhotovitel povinen prokázat, v opačném případě se má za to, že přerušení prací a 
činností na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné. Smluvní strany sjednaly, že lhůta plnění sjednaná 
v čl. 3.1 této smlouvy se prodlužuje o dobu odůvodněného přerušení prací a činností. O přerušení 
prací a činností je zhotovitel povinen učinit zápis do stavebního deníku a dále o něm objednatele 
neprodleně prokazatelně informovat. 

 

4. Místo provádění díla 
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4.1. Místem plnění je k.ú. obce Újezd. V podrobnostech je místo plnění popsané v projektové 
dokumentaci. 

 

 

5. Cena za dílo, platební podmínky  

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Celková cena bez DPH:              82 300 000,00Kč  

(slovy:osmdesátdvamilionůtřistatisíckorunčeských) 

DPH ve výši 21%:                       17 283 000,00Kč  

(slovy:sedmnáctmilionůdvěstěosmdesáttřitisíckorunčeských) 

Celková cena včetně DPH:         99 583 000,00Kč  

(slovy:devedesátdevětmilionůpětsetosmdesáttřitisíckorunčeských) 

(dále též „Cena za provedení díla“) 

5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno 
v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze 
v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. 

5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na 
základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v 
měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem 
schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.  

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový 
doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v 
členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým 
dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze 
práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele. Daňový doklad bude 
obsahovat informační údaje o projektu: Název projektu: Kanalizace Újezd, registrační číslo 
projektu: 1190400140. 

5.5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné 
údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, 
event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

5.6 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: 
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se 
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. 
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5.7 Pro ocenění ev. méně či víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil 
zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které 
jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle 
ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ: 108 00, IČ: 471 15 645, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1776, 
aktuálního v době ocenění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávaní jakýchkoliv 
víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ. 

 

 

6. Součinnost smluvních stran 

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím 
smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.  

 

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 
Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že 
je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení 
zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného 
prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek 
založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 
poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.  

7.2. Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních 
i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce min. v takovém rozsahu, 
jako byl seznámen on před předáním pracoviště. 

7.3. Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především se 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou 
dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel 
povinen zavázat k této součinnosti všechny své poddodavatele prací a činností souvisejících 
s přípravou a realizací předmětu smlouvy. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 
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a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, 

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; 
a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 
smlouvy; a/nebo 

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 
objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo 

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího 
odstoupit.  

7.5. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 
dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni 
účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů, a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; 
na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku,  

c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, 

d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, 

e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

f) stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, 
zhotovitel pozve objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem; nepozve-li jej 
sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě, nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní 
objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

7.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

7.7. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 



 
9 z 24 

pověřených orgánů (MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

7.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

7.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám. 

 

8. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9 této smlouvy) objednatelem 
zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 
Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou 
v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. 
Pokud bude stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek 
vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s objednatelem. Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle 
článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.  

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba Lukáš Kopp 
(zaměstnanec společnosti VPK Suchý s.r.o.), č. autorizace 39353 . V případě změny osoby 
zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve 
stavebním deníku.  

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být 
uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran. 

 

9. Staveniště a jeho zařízení  

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 
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z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které 
je vymezeno v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným 
zhotovitelem. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a 
možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám. 

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně 
budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové 
dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 
zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo 
plnění.  

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně 
předpisů na ochranu životního prostředí. 

9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.  

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 
jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby.  
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9.9. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Plochy dotčené realizací díla budou 
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 

10. Podmínky a způsob provádění díla 

10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli 
příkazy ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.  

10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz 
v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny 
příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má 
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude 
postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci 
nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. 
Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných 
věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle 
zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, 
může zhotovitel od smlouvy odstoupit.  

10.3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo 
bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které 
se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, 
nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky 
budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a 
dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat 
vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení. 

10.4. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat 
technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci. 

10.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah 
díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména 
prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a 
normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na 
nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným 
způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se 
smlouvou použije ke splnění svého závazku.  
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10.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. 
této smlouvy; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí 
stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého 
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné 
práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, 
provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.  

10.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem 
třetí osobě. 

10.8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou 
uvedeni v příloze č. 4 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této 
povinnosti zhotovitele je porušením smlouvy. 

10.9. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační 
předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit 
takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část 
kvalifikačních předpokladů. 

10.10. Zhotovitel je povinen v účinné součinnosti s projektantem po ukončení realizace díla zanést do 
projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého 
technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři 
paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické 
podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla 
bude objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn. 

10.11. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 
objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; 
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat 
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, 
nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

10.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 
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odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 

10.13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na 
staveništi budou konat 1x za 2 týdny, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou 
možné po kratší či delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor 
objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci 
smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné. Objednatel je oprávněn dále svolávat 
pravidelné či nepravidelné pracovní porady na staveništi k řešení problémů na stavbě. 

10.14. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor 
objednatele a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákonem č. 309/2006 Sb. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména: 

 stavební deník, 

 doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě, 

 seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě, 

 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky. 

10.15. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku. 

10.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby 
zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. 

10.17. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se 
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí 
tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a 
údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

10.18. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné 
zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní 
zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady. 

10.19. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. 
Toto prověření provede technický dozor objednatele nebo objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel 
má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto 
prací a konstrukcí minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po 
uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení 
fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud 
zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou 
kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.  

 

11. Záruka za jakost a zkoušky díly 
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11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke 
smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této 
smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 
technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost  

a) provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem; 

b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce 
těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce 24 měsíců. 

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla 
u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, 
jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění 
vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má 
objednatel právo: 

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění, 

b) na odstranění vady opravou věci, 

c) na přiměřenou slevu z ceny. 

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je 
podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do dvou pracovních dnů, nebude-li stanoven 
jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů 
ode dne nahlášení vady. 

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku 11 odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do 
řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 
doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.   

11.5. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3. této 
smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy či 
neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo  

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; 
a/nebo  

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 
objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  
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e) má objednatel vedle zákonných nároků též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 
zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli 
oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě 
v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají 
nedotčena. 

11.6. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.   

 

12. Předání a převzetí díla 

12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, 
svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které 
musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude 
objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu 
řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení 
přejímacího řízení. 

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 
předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 
pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla 
sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle 
dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady 
definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.  

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému 
účelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady 
nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol 
obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý 
stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

12.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za 
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před 
zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, 
potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek 
podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace 
odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 
provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 
s právními předpisy stanovily.  

12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené 
stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně 
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ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budova a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí 
projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení 
provádění díla do předchozího stavu. 

12.6. V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související 
s opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele.   

 

13. Úrok z prodlení, Smluvní pokuta 

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se 
dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou 
smluvní pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.  

13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy 
o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady jakkoli spojené 
s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto 
objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. 4 této 
smlouvy. 

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato 
v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly 
ve výši 5.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

13.4. Pro případ nedodržení technologické kázně zhotovitelem dle smlouvy či projektové dokumentace, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za 
každý takový případ zvlášť. 

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle 
smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvlášť. 

13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 
plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení. 

13.7. V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou reklamaci.  

13.8. Pro případ porušení čl. 10 odst. 10.8 této smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.   

13.9. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém 
dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly 
strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

13.10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a 
pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 2.000,- Kč za 
každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je 
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zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu 
takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.  

13.11. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě.  

 

14. Odstoupení od smlouvy 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení 
od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. 
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) uplynulo více jak 12 měsíců a zhotovitel nebyl objednatelem vyzván k protokolárnímu převzetí 
staveniště a zahájení prací, 

b) jestliže objednatel neobdrží finanční dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství, z níž měl být 
hrazen předmět plnění, nebo 

c) jestliže bude objednateli po/zastaveno financování předmětu plnění z Ministerstva zemědělství, 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16. 
této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo 

e) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. 
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

h) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo 

i) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže 
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této 
smlouvy, nebo 

j) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového 
harmonogramu uvedeného v této smlouvě), nebo 

k) nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění smlouvy. 

14.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a 
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b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 
odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 7.9.2021.  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

Tento odstavec se neuplatní v případě odstoupení podle čl. 14 odst. 14.1 písm. a) a b) této smlouvy. 

 

15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do 
doby jejich vrácení.  

15.4. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy 
použil. 

15.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel 
je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. 
V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.  

15.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.   
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16. Pojištění 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené třetí osobě ve výši min. 30 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné 
smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu 
požadovaného pojištění díla není přípustné. 

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a 
udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě 
zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve 
stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to 
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné 
smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období.   

 

17. Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami  

17.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk: 

a) Závazky zhotovitele budou zajištění buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této 
smlouvy a vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen banka). 

b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě objednateli. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní 
záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním 
bankovní záruky.  

c) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek 
této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a 
banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 

d) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

e) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží zhotovitel 
objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny 
odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny 
obdrží. Toto ustanovení platí pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky.  

f) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo.  

  

17.2. Záruka za řádné plnění díla v době realizace 

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku: 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 3 000 000,- Kč, a to v případě, že 
zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla; 

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch 
objednatele na dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do 
31.12.2022. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude 
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zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných 
podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne 
odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato. 

c) Bankovní záruka za řádné plnění díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní 
záruky za jakost objednateli.  

17.3. Bankovní záruka za kvalitu díla v záruční době 

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku: 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 3 000 000,- Kč, a to v případě, že 
zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby:  

i. u provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem; 

ii. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců a asfaltové povrchy v délce 36 
měsíců. 

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí díla originál 
záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele platný nejméně na 60 kalendářních 
měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti 
za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné 
výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen 
udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, 
zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.  

 

18. Závazek implementace Společenské odpovědnosti 

18.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly do průběhu realizace díla zapojené pouze osoby splňující 
veškeré podmínky dle Právních předpisů a disponující se všemi potřebnými povoleními.  

18.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může po předchozí domluvě se Zhotovitelem organizovat 
exkurze žáků základní školy (dále jen „Exkurze“), a to za účelem propagace řemesel, a v souladu se 
svým záměrem sociálně odpovědného veřejného zadávání, přičemž Zhotovitel se v souvislosti 
s těmito Exkurzemi zavazuje poskytnout plnou součinnost. 

18.3. Iniciátorem a organizátorem Exkurze je Objednatel. Objednatel navrhne termín a program Exkurze a 
poskytne informaci o počtu účastníků a jejich přibližném věkovém složení technikovi BOZP a 
Zhotoviteli alespoň 1 týden před plánovaným termínem Exkurze. Organizační průběh a případná 
omezení (popřípadě alternativní termín Exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného 
odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich aktuální průběh 
v prostorách Exkurzí dotčených. Exkurze s počtem účastníků větším než 15 a Exkurze delší než 1 h 
se nepředpokládají. 

18.4. Zhotovitel se zavazuje v místě a čase dohodnutém s Objednatelem provést účastníky Exkurze po 
dotčených prostorách dle podmínek a omezení stanovených BOZP, a poskytnout účastníkům 
Exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným stavebním pracím. 
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18.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky férových pracovních podmínek blíže vymezených 
v memorandu, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky. Podpis předmětného 
memoranda Zhotovitelem a jím identifikovanými poddodavateli byl předpokladem uzavřené této 
smlouvy. 

 

19. Společná ustanovení 

19.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a 
včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

19.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, 
ochrany informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

19.3. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, 
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

19.4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Změny závazků z této smlouvy vyplývající budou řešeny ve smyslu ust. § 
222 ZZVZ. 

19.5. Kromě uplynutí doby výše sjednané doby trvání této smlouvy je možno tuto smlouvu ukončit 
písemnou dohodou stran. 

19.6. Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena: 

a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní 
nebo kurýrem; nebo 
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo 
c) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno 
elektronickou poštou (e-mailem); nebo 
d) v den dodání do datové schránky příjemce. 

Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, jíž je písemnost zásilky na poště (u 
držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu 
uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené 
zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje 
za doručenou třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě. 

19.7. Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující: 

Pro zhotovitele na adresu: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o., Průmyslová 527, 
267 01 Králův Dvůr 

Tel.: 606 600 505 
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Mob.: 606 600 505 

E-mail: petr.ekologicka@seznam.cz 

 

Pro objednatele na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy 

Tel.: 311 577 562 

E-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz 

19.8. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny 
dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný 
soud. 

19.9. Zhotovitel uděluje souhlas objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s 
ustanovením § 219 ZZVZ. 

19.10. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného 
zákona.  

19.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem.  

19.12. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že pokud se zhotovitel stane v době platnosti této 
smlouvy tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plnění 
odpovídající DPH hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.  

19.13. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

19.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.  

 

20. Závěrečná ustanovení 

20.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu 
uzavřít. 

20.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu 
jednání oprávněny. 

20.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 
(slovy dvě) její vyhotovení. 

20.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2: Harmonogram prací, finanční harmonogram plnění 
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Příloha č. 3: Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám (doloží vybraný účastník před 
podpisem smlouvy) 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Kopie bankovní záruky dle bodu 17.2 této smlouvy - doloží vybraný účastník před 
podpisem smlouvy 

Příloha č. 6: Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, aniž 
by musela být přímo součástí této smlouvy 

Příloha č. 7: Stavební povolení, aniž by muselo být přímo součástí této smlouvy 

20.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

V Újezdu, dne …………. V Králově Dvoře dne …………. 

 
 
 
 
…………………………………….  ……………………………………. 
Obec Újezd                                                       EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o. 
Alena Frühaufová, starostka obce                                 Petr Sklenička, jednatel 

 

  V Zásmukách dne …………. 

 
 
 
 
 ……………………………………. 
 VPK Suchý s.r.o. 
  Ladislav Suchý, jednatel 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030
DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 99 583 000,00

02

Kanalizace Újezd

Společnost Újezd

82 300 000,00

Výše daněSazba daně Základ daně

82 300 000,00 17 283 000,0021,00%

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3

PS 01.1 Technologická část ČSa

SO 03c Přípojka NN k ČS3

SO 03b Přípojka NN k ČS2

SO 03a Přípojka NN k ČSa

PS 02 Čerpací stanice ČS 2

PS 01 Čerpací stanice ČS a

2 565 200,00

112 574,77

135 637,37

102 749,57

386 559,91

9 601 746,70

754 639,73

397 051,82

368 831,23

394 299,07

304 198,20

635 383,60

623 669,20

307 241,60

630 686,20

3 088 698,20

768 814,16

763 130,30

371 762,34

368 079,82

350 961,71

01.3

52.1

03c

SO 02 Kanalizační přípojky

1 090 351,80

VON

PS 03 Čerpací stanice ČS 3

SO 03 Přípojky NN

PS 03.1 Technologická část ČS3

PS 03.2 Elektrotechnologie ČS3

PS 02.1 Technologická část ČS2

PS 02.2 Elektrotechnologie ČS2

PS 01.2 Elektroinstalace ČSa

2 120 000,00

325 867,00

2 552 643,14

7 935 327,85

290 051,00

304 819,20

112 097,00

319 471,00

328 142,00

84 917,00

93 037,00

101

52

51

03

02

53

53.1

51.1

03a

53.2

51.2

52.2

03b

82 300 000,00

Kanalizace Újezd

18.08.2021

01.1 66 421 887,21SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace 80 370 483,52

1 319 325,6801.2 SO 01.2 Výtlak V1, V, N3

 

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

99 583 000,00

84 778 507,40SO 01 Splašková kanalizace 70 064 882,1501
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 421 887,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 66 421 887,21 21,00% 13 948 596,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 370 483,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

01 - SO 01 Splašková kanalizace

01.1 - SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace

Společnost Újezd

Strana 3 z 64



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 421 887,21

HSV - Práce a dodávky HSV 66 388 837,21

    1 - Zemní práce 29 864 436,29

    2 - Zakládání 218 757,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 190 767,50

    4 - Vodorovné konstrukce 882 636,70

    5 - Komunikace pozemní 6 652 255,00

    8 - Trubní vedení 25 446 106,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 650 560,00

    997 - Přesun sutě 1 209 602,50

    998 - Přesun hmot 1 273 715,37

M - Práce a dodávky M 33 050,00

    23-M - Montáže potrubí 33 050,00

Kanalizace Újezd

01 - SO 01 Splašková kanalizace

01.1 - SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 421 887,21

D HSV Práce a dodávky HSV 66 388 837,21

D 1 Zemní práce 29 864 436,29

1 K 113106183
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 

kameniva strojně pl do 50 m2
m2 8,000 48,00 384,00

VV "vjezd žulové kostky" (1,0*8) 8,000

VV Součet 8,000

2 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl do 50 m2
m2 41,000 39,10 1 603,10

VV "vjezd zámková dlažba" (1,0*41) 41,000

VV Součet 41,000

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 2 152,000 39,20 84 358,40

VV "MK asfalt" (1,0*2152) 2 152,000

VV Součet 2 152,000

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 1 267,000 59,10 74 879,70

VV "asfalt. komunikace SÚS" (1,0*1267) 1 267,000

VV Součet 1 267,000

5 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 2 152,000 120,00 258 240,00

VV "MK asfalt" (1,0*2152) 2 152,000

VV Součet 2 152,000

6 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 2 152,000 45,00 96 840,00

VV "MK asfalt" (1,0*2152) 2 152,000

VV Součet 2 152,000

7 K 113107244
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 2 027,200 100,00 202 720,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" (1,6*1267) 2 027,200

VV Součet 2 027,200

8 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 54,000 67,00 3 618,00

VV "vjezd zámková dlažba" (1,0*41) 41,000

VV "vjezd asfalt" (1,0*5) 5,000

VV "vjezd žulové kostky" (1,0*8) 8,000

VV Součet 54,000

9 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 5,000 78,00 390,00

VV "vjezd asfalt" (1,0*5) 5,000

VV Součet 5,000

10 K 113154332
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 5 120,000 55,00 281 600,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" 1240+660+720+2500 5 120,000

VV Součet 5 120,000

11 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 2 880,000 40,00 115 200,00

VV 24*30*4 2 880,000

VV Součet 2 880,000

12 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 120,000 80,00 9 600,00

VV 30*4 120,000

VV Součet 120,000

13 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 211,000 330,00 69 630,00

VV (1,0*211) 211,000

VV Součet 211,000

14 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 1,000 422,00 422,00

VV (1,0*1) 1,000

VV Součet 1,000

15 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500 mm
m 1,000 523,00 523,00

VV (1,0*1) 1,000

VV Součet 1,000

01.1 - SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace

Kanalizace Újezd

01 - SO 01 Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 55,000 273,00 15 015,00

VV (1,0*55) 55,000

VV Součet 55,000

17 K 121151115
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 

strojně
m2 1 292,000 34,40 44 444,80

VV "louka"  1,0*26 26,000

VV "pole" 1,0*1164 1 164,000

VV "zahrada" 1,0*102 102,000

VV Součet 1 292,000

18 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 123,900 890,00 110 271,00

VV "viz TZ a PD"

VV "startovací a cílové jámy protlaku pod vodotečí"

VV "přivaděč A-K" (4,0*1,5)*(3,4+4,2+3,4+3,55) 87,300

VV "startovací a cílové jámy protlaku pod železnicí"

VV (4,0*1,5)*(3,2+4,1) 43,800

VV "odpočet povrchů" -(4,0*1,5*0,3*4) -7,200

VV Součet 123,900

19 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 115,260 850,00 97 971,00

VV "viz TZ a PD"

VV
"startovací a cílové jámy protlaku kameninového potrubí DN 

250"

VV (3,4*3,0)*(3,0+2,8+2,8+2,7) 115,260

VV Součet 115,260

20 K 132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3
m3 20 166,957 430,00 8 671 791,51

VV "viz TZ a PD"

VV

"přivaděč A-K" 

1,0*((4,0*50)+(4,1*100)+(3,42*92)+(2,9*124)+(2,4*139)+(2,25

*502)+(2,5*74,5))

2 933,590

VV "stoka I" 1,0*((2,69*14,1)+(2,3*132,8)) 343,369

VV

"stoka J" 

1,0*((2,7*87)+(2,4*165)+(3,7*54)+(3,46*79)+(2,58*87)+(2,9*2

11,5))

1 941,850

VV
"stoka J1" 

1,0*((3,62*40)+(4,48*40)+(3,49*22)+(2,45*13)+(2,25*94,7))
645,705

VV "stoka J1-1" 1,0*(2,2*26,6) 58,520

VV "stoka J2" 1,0*((2,58*6)+(2,17*60,3)) 146,331

VV "stoka J3" 1,0*((2,78*35)+(2,9*45,8)) 230,120

VV "stoka J4" 1,0*(2,46*113,6) 279,456

VV

"stoka K" 

1,0*((2,7*100)+(2,75*51)+(2,4*226)+(3,0*63)+(2,7*42)+(2,45*

291)+(3,15*43)+(3,85*57)+(3,35*87)+(2,9*42)+(2,45*186)+(2,

7*94))

3 445,650

VV "stoka K1" 1,0*(2,61*12,2) 31,842

VV "stoka K2" 1,0*(2,75*7,1) 19,525

VV "stoka KK" 1,0*(2,4*2,4) 5,760

VV
"stoka L" 

1,0*((3,0*27)+(2,35*104)+(2,75*50)+(3,1*81)+(2,57*30,7))
792,899

VV "stoka M" 1,0*(2,65*72,7) 192,655

VV "stoka M1" 1,0*(2,43*25,8) 62,694

VV "stoka N" 1,0*((2,5*24)+(2,45*176)+(2,55*218)+(2,4*114,6)) 1 322,140

VV "stoka N1" 1,0*((2,54*26)+(2,4*53,6)) 194,680

VV "stoka N2" 1,0*((2,3*42)+(2,55*67)) 267,450

VV "stoka N3" 1,0*(2,35*6,0) 14,100

VV "stoka N3-1" 1,0*((2,2*32)+(3,0*23)+(3,11*59)+(2,4*174,3)) 741,210

VV
"stoka N4" 

1,0*((2,5*63)+(3,1*22)+(2,65*74)+(2,2*40)+(2,4*61,2))
656,680

VV "stoka N4-1" 1,0*(3,25*50,6) 164,450

VV "stoka N4-2" 1,0*((2,25*35)+(2,0*30)) 138,750

VV "stoka O" 1,0*((2,55*50)+(2,9*62)+(2,8*163)+(2,35*107,9)) 1 017,265

VV "stoka P" 1,0*((2,4*105)+(2,35*131)) 559,850

VV "stoka Q" 1,0*(2,35*43,3) 101,755

VV "stoka R" 1,0*((3,35*43)+(2,8*67,8)) 333,890

VV "stoka S" 1,0*((3,35*38)+(2,4*143,4)) 471,460

VV "stoka S1" 1,0*((3,98*20)+(3,1*21)+(2,22*17,3)) 183,106

VV

"stoka T" 

1,0*((2,55*86)+(3,23*41)+(3,2*25)+(3,0*148)+(3,2*100)+(2,7*

68,9))

1 381,760

VV "stoka T1" 1,0*((3,05*14)+(2,3*42,4)) 140,220

VV "stoka U" 1,0*((2,65*72)+(2,73*41)+(9,1*2,4)) 324,570

VV "stoka U1" 1,0*(2,35*65,1) 152,985

VV "stoka V" 1,0*((2,7*10)+(2,3*100,5)) 258,150

VV "stoka V1" 1,0*(2,35*87,1) 204,685

VV "stoka Z" 1,0*(3,6*24,4) 87,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "rozšíření pro šachty" (1,5*2,5*631,42) 2 367,825

VV "odpočet povrchů" 

VV

 -

((1,0*0,53*1267)+(1,0*0,42*2152)+(1,0*0,25*269)+(1,0*0,32*4

1)+(1,0*0,31*5)+(1,0*0,37*8)+(1,0*0,3*102)+(1,0*0,3*1164)+(

1,0*0,3*26))

-2 047,830

VV Součet 20 166,957

21 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 597,880 550,00 328 834,00

VV (1,1*1,6*55)+(1,3*1,8*211)+(1,3*1,8*1)+(2,0*2,5*1) 597,880

VV Součet 597,880

22 K 141721217

Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 

protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 280 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 92,700 2 500,00 231 750,00

VV "viz TZ a PD"

VV "stoka U" 92,7 92,700

VV Součet 92,700

23 M 597107R1
trouba kameninová protlačovací  DN 250 vč. 

nerezových spojek
m 92,700 1 850,00 171 495,00

24 K 141721223

Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 

protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 500 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 66,100 5 500,00 363 550,00

VV "viz TZ a PD"

VV "protlak pod vodotečí"

VV "přivaděč A-K" 22,0+13,1 35,100

VV "podchod pod železnicí" 

VV "stoka K"  31 31,000

VV Součet 66,100

25 M 140111R5 trubka ocelová D 500x8 mm m 66,100 4 570,00 302 077,00

26 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 40 409,784 4,00 161 639,14

VV "viz TZ a PD"

VV

"přivaděč A-K" 

2*((4,0*50)+(3,42*92)+(2,9*124)+(2,4*139)+(2,25*502)+(74,5*

2,5))

5 047,180

VV "stoka I" 2*((2,69*14,1)+(2,3*132,8)) 686,738

VV

"stoka J" 

2*((2,7*87)+(2,4*165)+(3,7*54)+(3,46*79)+(2,58*87)+(2,9*211

,5))

3 883,700

VV "stoka J1" 2*((3,62*40)+(3,49*22)+(2,45*13)+(2,25*94,7)) 933,010

VV "stoka J1-1" 2*(2,2*26,6) 117,040

VV "stoka J2" 2*((2,58*6)+(2,17*60,3)) 292,662

VV "stoka J3" 2*((2,78*35)+(2,9*45,8)) 460,240

VV "stoka J4" 2*(2,46*113,6) 558,912

VV

"stoka K" 

2*((2,7*100)+(2,75*51)+(2,4*226)+(3,0*63)+(2,7*42)+(2,45*29

1)+(3,15*43)+(3,85*57)+(3,35*87)+(2,9*42)+(2,45*186)+(2,7*

94))

6 891,300

VV "stoka K1" 2*(2,61*12,2) 63,684

VV "stoka K2" 2*(2,75*7,1) 39,050

VV "stoka KK" 2*(2,4*2,4) 11,520

VV
"stoka L" 

2*((3,0*27)+(2,35*104)+(2,75*50)+(3,1*81)+(2,57*30,7))
1 585,798

VV "stoka M" 2*(2,65*72,7) 385,310

VV "stoka M1" 2*(2,43*25,8) 125,388

VV "stoka N" 2*((2,5*24)+(2,45*176)+(2,55*218)+(2,4*114,6)) 2 644,280

VV "stoka N1" 2*((2,54*26)+(2,4*53,6)) 389,360

VV "stoka N2" 2*((2,3*42)+(2,55*67)) 534,900

VV "stoka N3" 2*(2,35*6,0) 28,200

VV "stoka N3-1" 2*((2,2*32)+(3,0*23)+(3,11*59)+(2,4*174,3)) 1 482,420

VV
"stoka N4" 

2*((2,5*63)+(3,1*22)+(2,65*74)+(2,2*40)+(2,4*61,2))
1 313,360

VV "stoka N4-1" 2*(3,25*50,6) 328,900

VV "stoka N4-2" 2*((2,25*35)+(2,0*30)) 277,500

VV "stoka O" 2*((2,55*50)+(2,9*62)+(2,8*163)+(2,35*107,9)) 2 034,530

VV "stoka P" 2*((2,4*105)+(2,35*131)) 1 119,700

VV "stoka Q" 2*(2,35*43,3) 203,510

VV "stoka R" 2*((3,35*43)+(2,8*67,8)) 667,780

VV "stoka S" 2*((3,35*38)+(2,4*143,4)) 942,920

VV "stoka S1" 2*((3,98*20)+(3,1*21)+(2,22*17,3)) 366,212

VV

"stoka T" 

2*((2,55*86)+(3,23*41)+(3,2*25)+(3,0*148)+(3,2*100)+(2,7*68

,9))

2 763,520

VV "stoka T1" 2*((3,05*14)+(2,3*42,4)) 280,440

VV "stoka U" 2*((2,65*72)+(2,73*41)+(9,1*2,4)) 649,140

VV "stoka U1" 2*(2,35*65,1) 305,970

VV "stoka V" 2*((2,7*10)+(2,3*100,5)) 516,300

VV "stoka V1" 2*(2,35*87,1) 409,370

VV "stoka Z" 2*(3,6*24,4) 175,680

VV "rozšíření pro šachty" (1,5*2*631,42) 1 894,260

VV Součet 40 409,784
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27 K 151101103
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 

m
m2 1 178,400 6,00 7 070,40

VV "viz TZ a PD"

VV "přivaděč A-K" 2*((4,1*100)) 820,000

VV "stoka J1" 2*((4,48*40)) 358,400

VV Součet 1 178,400

28 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 40 409,784 3,00 121 229,35

29 K 151101113
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 8 m
m2 1 178,400 5,00 5 892,00

30 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 384,990 25,00 9 624,75

VV "viz TZ a PD"

VV "startovací a cílové jámy protlaku pod vodotečí"

VV "přivaděč A-K" ((4,0+1,5)*2)*(3,4+4,2+3,4+3,55) 160,050

VV "startovací a cílové jámy protlaku pod železnicí"

VV ((4,0+1,5)*2)*(3,2+4,1) 80,300

VV
"startovací a cílové jámy protlaku kameninového ptrubí DN 

250"

VV ((3,4+3,0)*2)*((3,0+2,8+2,8+2,7)) 144,640

VV Součet 384,990

31 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 384,990 10,00 3 849,90

32 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 246,360 30,00 7 390,80

VV "viz TZ a PD"

VV "startovací a cílové jámy protlaku pod vodotečí"

VV "přivaděč A-K" (4,0*1,5)*(3,4+4,2+3,4+3,55) 87,300

VV "startovací a cílové jámy protlaku pod železnicí"

VV (4,0*1,5)*(3,2+4,1) 43,800

VV
"startovací a cílové jámy protlaku kameninového ptrubí DN 

250"

VV (3,4*3,0)*(3,0+2,8+2,8+2,7) 115,260

VV Součet 246,360

33 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 246,360 15,00 3 695,40

34 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
m3 427,576 123,00 52 591,85

VV 20360,757*0,7*0,03 427,576

VV Součet 427,576

35 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 30 168,403 85,00 2 564 314,26

VV "zásyp zeminou na mezideponii a zpět" 14465,599*0,7*2 20 251,839

VV "zásyp  štěrkopískem" 14465,599*0,3 4 339,680

VV "obsyp šp"3723,204 3 723,204

VV "ornice na mezideponii a zpět" 387,6*2 775,200

VV "podkladní štěrkopísek" 1078,48 1 078,480

VV Součet 30 168,403

36 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 10 280,198 150,00 1 542 029,70

VV "přebytečný výkopek na skládku"

VV (20166,957+123,9+115,26)-(14465,599*0,7) 10 280,198

VV Součet 10 280,198

37 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 102 801,980 10,00 1 028 019,80

VV 10280,198*10 'Přepočtené koeficientem množství 102 801,980

38 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 19 654,883 30,00 589 646,49

VV "zásyp zeminou " 14465,599*0,7 10 125,919

VV "zásyp  štěrkopískem" 14465,599*0,3 4 339,680

VV "obsyp šp"3723,204 3 723,204

VV "ornice " 387,6 387,600

VV "podkladní štěrkopísek" 1078,48 1 078,480

VV Součet 19 654,883

39 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 17 476,337 120,00 2 097 160,44

VV 10280,198*1,7 17 476,337

VV Součet 17 476,337

40 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 14 465,599 350,00 5 062 959,65

VV "hloubení rýh" 20166,957 20 166,957

VV

"odpočet vytlačená kubatura" -

((1,0*0,72*1425,2)+(1,0*0,77*5422)+(1,12*631,42)+(0,385*83

,75))

-5 940,518

VV "hloubení startovacích a cílových jam" 123,9+115,26 239,160

VV Součet 14 465,599

41 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 8 914,136 260,00 2 317 675,36

VV "30%" 14465,599*0,3*1,67*1,23 8 914,136

VV Součet 8 914,136
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42 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 3 723,204 250,00 930 801,00

VV "DN 250" ((1,0*0,57)-0,05)*1425,2 741,104

VV "DN 300" ((1,0*0,62)-0,07)*(5488,1-66,1) 2 982,100

VV Součet 3 723,204

43 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 7 647,833 220,00 1 682 523,26

VV 3723,204*1,67*1,23 7 647,833

VV Součet 7 647,833

44 K 181351105
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 1 292,000 35,00 45 220,00

VV "louka"  1,0*26 26,000

VV "pole" 1,0*1164 1 164,000

VV "zahrada" 1,0*102 102,000

VV Součet 1 292,000

45 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 128,000 6,19 792,32

VV "louka"  1,0*26 26,000

VV "zahrada" 1,0*102 102,000

VV Součet 128,000

46 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,920 91,10 174,91

VV 128*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,920

47 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 1 292,000 14,00 18 088,00

VV "louka"  1,0*26 26,000

VV "pole" 1,0*1164 1 164,000

VV "zahrada" 1,0*102 102,000

VV Součet 1 292,000

48 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 3 742,000 20,00 74 840,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" (1,0*1267) 1 267,000

VV "MK asfalt" (1,0*2152) 2 152,000

VV "MK štěrk" (1,0*269) 269,000

VV "vjezd zámková dlažba" (1,0*41) 41,000

VV "vjezd asfalt" (1,0*5) 5,000

VV "vjezd žulové kostky" (1,0*8) 8,000

VV Součet 3 742,000

D 2 Zakládání 218 757,00

49 K 212752101

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 7 291,900 30,00 218 757,00

VV 624,7+1245,2+5488,1-66,1 7 291,900

VV Součet 7 291,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 190 767,50

50 K 359901211R Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 7 630,700 25,00 190 767,50

VV "DN 200" 624,7 624,700

VV "DN 250" 1425,2+92,7 1 517,900

VV "DN 300" 5488,1 5 488,100

VV Součet 7 630,700

D 4 Vodorovné konstrukce 882 636,70

51 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1 078,480 390,00 420 607,20

VV "DN 250" (1,0*0,15*1425,2) 213,780

VV "DN 300" (1,0*0,15*5422) 813,300

VV "kanalizační šachty" 1,5*1,5*0,1*228 51,300

VV "revizní šachty" 1,0*1,0*0,1 0,100

VV Součet 1 078,480

52 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 420,000 350,00 147 000,00

VV "viz TZ a PD" 420 420,000

VV Součet 420,000

53 M 59224189
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-

100mm
kus 420,000 355,00 149 100,00

54 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 76,950 2 150,00 165 442,50

VV "kanalizační šachty" 1,5*1,5*0,15*228 76,950

VV Součet 76,950

55 K 452387111
Podkladní rám z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 

mm
kus 1,000 487,00 487,00

VV "viz TZ a PD"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 5 Komunikace pozemní 6 652 255,00

56 K 564861111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 206,000 210,00 463 260,00

VV "MK asfalt" (1,0*2152) 2 152,000

VV "vjezd zámková dlažba" (1,0*41) 41,000

VV "vjezd asfalt" (1,0*5) 5,000

VV "vjezd žulové kostky" (1,0*8) 8,000

VV Součet 2 206,000

57 K 564871111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 269,000 240,00 64 560,00
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VV "MK štěrk" (1,0*269) 269,000

VV Součet 269,000

58 K 564871116A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1 267,000 285,00 361 095,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" (1,0*1267) 1 267,000

VV Součet 1 267,000

59 K 565145101A
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm
m2 2 157,000 370,00 798 090,00

VV "MK asfalt" (1,0*2152) 2 152,000

VV "vjezd asfalt" (1,0*5) 5,000

VV Součet 2 157,000

60 K 565175103A
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 120 mm 
m2 2 027,200 740,00 1 500 128,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" (1,6*1267) 2 027,200

VV Součet 2 027,200

61 K 567122111A
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 120 mm
m2 2 152,000 280,00 602 560,00

VV "MK asfalt" (1,0*2152) 2 152,000

VV Součet 2 152,000

62 K 573111112A Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu m2 7 277,000 33,00 240 141,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" 1240+660+720+2500 5 120,000

VV "MK asfalt" (1,0*2152) 2 152,000

VV "vjezd asfalt" (1,0*5) 5,000

VV Součet 7 277,000

63 K 573231108A Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství m2 7 277,000 20,00 145 540,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" 1240+660+720+2500 5 120,000

VV "MK asfalt" (1,0*2152) 2 152,000

VV "vjezd asfalt" (1,0*5) 5,000

VV Součet 7 277,000

64 K 577134111A
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm 
m2 7 277,000 210,00 1 528 170,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" 1240+660+720+2500 5 120,000

VV "MK asfalt" (1,0*2152) 2 152,000

VV "vjezd asfalt" (1,0*5) 5,000

VV Součet 7 277,000

65 K 577166111A Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm m2 2 027,200 445,00 902 104,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" (1,6*1267) 2 027,200

VV Součet 2 027,200

66 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 8,000 500,00 4 000,00

VV "vjezd žulové kostky" (1,0*8) 8,000

VV Součet 8,000

67 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 8,080 1 300,00 10 504,00

VV 8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,080

68 K 596212210A
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm 
m2 41,000 400,00 16 400,00

VV "vjezd zámková dlažba" (1,0*41) 41,000

VV Součet 41,000

69 M 59245297R dlažba zámková tl. 80 mm m2 41,000 383,00 15 703,00

D 8 Trubní vedení 25 446 106,85

70 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 200
m 626,700 390,00 244 413,00

VV "viz TZ a PD"

VV "stoka J1-1" 26,6 26,600

VV "stoka J2" 66,3 66,300

VV "spadiště" 2 2,000

VV "stoka K1" 12,2 12,200

VV "stoka K2" 7,1 7,100

VV "stoka M1" 25,8 25,800

VV "stoka N1" 79,6 79,600

VV "stoka N2" 109,0 109,000

VV "stoka N4-1" 50,6 50,600

VV "stoka Q" 43,3 43,300

VV "stoka S1" 58,3 58,300

VV "stoka T1" 56,4 56,400

VV "stoka U1" 65,1 65,100

VV "stoka Z" 24,4 24,400

VV Součet 626,700

71 M 28617012
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

200x3000mm SN10
m 636,101 999,00 635 464,90

VV 626,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 636,101

72 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 250
m 1 425,200 450,00 641 340,00

VV "viz TZ a PD"

VV "stoka I" 146,9 146,900

VV "stoka J1" 209,7 209,700

VV "stoka J3" 80,8 80,800

VV "stoka J4" 113,6 113,600

VV "stoka M" 72,7 72,700

VV "stoka N4-2" 65,0 65,000

VV "stoka P" 235,1 235,100
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VV "stoka R" 110,8 110,800

VV "stoka S" 181,4 181,400

VV "stoka U" 122,1 122,100

VV "stoka V1" 87,1 87,100

VV Součet 1 425,200

73 M 28617013
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

250x3000mm SN10
m 1 446,578 1 299,00 1 879 104,82

VV 1425,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1 446,578

74 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 300
m 5 488,100 490,00 2 689 169,00

VV "viz TZ a PD"

VV "přivaděč A-K" 1131,5 1 131,500

VV "stoka J" 683,5 683,500

VV "stoka K" 1328,6 1 328,600

VV "stoka KK" 2,4 2,400

VV "stoka L" 292,7 292,700

VV "stoka N" 532,6 532,600

VV "stoka N3" 6,0 6,000

VV "stoka N3-1" 288,3 288,300

VV "stoka N4" 260,2 260,200

VV "stoka O" 382,9 382,900

VV "stoka T" 468,9 468,900

VV "stoka V" 110,5 110,500

VV Součet 5 488,100

75 M 28617014
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

300x3000mm SN10
m 5 570,422 1 835,00 10 221 724,37

VV 5488,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5 570,422

76 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 200
kus 2,000 500,00 1 000,00

VV "viz TZ a PD"

VV "spadiště RŠ 200" 2 2,000

VV Součet 2,000

77 M 28617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 2,000 665,88 1 331,76

78 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 200
kus 32,000 700,00 22 400,00

VV "viz TZ a PD" 32 32,000

VV Součet 32,000

79 M 28617206 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/100 kus 32,000 1 150,00 36 800,00

80 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 250
kus 65,000 800,00 52 000,00

VV "viz TZ a PD" 65 65,000

VV Součet 65,000

81 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 65,000 2 050,00 133 250,00

82 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 300
kus 194,000 970,00 188 180,00

VV "viz TZ a PD" 194 194,000

VV Součet 194,000

83 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 194,000 2 820,00 547 080,00

84 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 12,000 720,00 8 640,00

85 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 44,000 800,00 35 200,00

86 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 172,000 950,00 163 400,00

87 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 871,000 1 000,00 871 000,00

VV "viz TZ a PD" 871 871,000

VV Součet 871,000

88 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 871,000 1 370,00 1 193 270,00

89 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 51,000 1 150,00 58 650,00

VV "viz TZ a PD" 51 51,000

VV Součet 51,000

90 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná
kus 51,000 1 960,00 99 960,00

91 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 228,000 2 200,00 501 600,00

VV "viz TZ a PD" 228 228,000

VV Součet 228,000

92 M 59224062R dno betonové šachtové kulaté DN 1000 v. 1000 kus 228,000 10 900,00 2 485 200,00

93 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 177,000 1 150,00 203 550,00

VV "viz TZ a PD" 177 177,000

VV Součet 177,000

94 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 

1000/625x200mm
kus 177,000 3 990,00 706 230,00

95 K 894812315
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 

dno průtočné
kus 20,000 5 200,00 104 000,00

VV "viz TZ a PD"

VV "stoka N1" 5 5,000

VV "stoka N2" 6 6,000

VV "stoka Q" 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "stoka J2" 3 3,000

VV "stoka N1-4" 1 1,000

VV Součet 20,000

96 K 894812321
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno průtočné
kus 10,000 6 400,00 64 000,00

VV "viz TZ a PD"

VV "stoka P" 7 7,000

VV "stoka J3" 3 3,000

VV Součet 10,000

97 K 894812325
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové 

dno průtočné
kus 4,000 7 000,00 28 000,00

VV "viz TZ a PD"

VV "stoka J" 1 1,000

VV "stoka N4" 3 3,000

VV Součet 4,000

98 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 34,000 3 300,00 112 200,00

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

99 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 34,000 126,00 4 284,00

100 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus 34,000 3 400,00 115 600,00

VV "viz TZ a PD"

VV "stoka N1" 5 5,000

VV "stoka N2" 6 6,000

VV "stoka Q" 5 5,000

VV "stoka J2" 3 3,000

VV "stoka N1-4" 1 1,000

VV "stoka P" 7 7,000

VV "stoka J3" 3 3,000

VV "stoka J" 1 1,000

VV "stoka N4" 3 3,000

VV Součet 34,000

101 K 895R0001

Systém měření průtoků odpadních vod s měrným 

vestavbovým žlabem MŽK-2/250, ultrazvukovým 

hloubkovým senzorem s vyhodnocovací  jednotkou - 

dodávka a montáž

kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

VV "viz TZ a PD" 

VV "v RŠ 2" 1 1,000

VV Součet 1,000

102 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 228,000 750,00 171 000,00

VV "viz TZ a PD" 228 228,000

VV Součet 228,000

103 M 55241031R poklop šachtový třída D404 kruhový kus 228,000 4 980,00 1 135 440,00

104 K 899911154
Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí 

do 582 mm
kus 69,000 125,00 8 625,00

VV "viz TZ a PD"

VV "protlak pod vodotečí"

VV "přivaděč A-K" 23+14 37,000

VV "podchod pod železnicí" 

VV "stoka K"  32 32,000

VV Součet 69,000

105 K 899913165 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 kus 6,000 500,00 3 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 650 560,00

106 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 6 848,000 40,00 273 920,00

VV (1267+2152+5)*2 6 848,000

VV Součet 6 848,000

107 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 6 848,000 40,00 273 920,00

VV (1267+2152+5)*2 6 848,000

VV Součet 6 848,000

108 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 6 848,000 15,00 102 720,00

VV (1267+2152+5)*2 6 848,000

VV Součet 6 848,000

D 997 Přesun sutě 1 209 602,50

109 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 668,260 50,00 83 413,00

VV "kamenivo" 624,08+557,48+15,66 1 197,220

VV "frézování" 471,04 471,040

VV Součet 1 668,260

110 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 31 696,940 5,00 158 484,70

VV 1668,26*19 'Přepočtené koeficientem množství 31 696,940

111 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2 101,611 55,00 115 588,61

VV "asfalt" 473,44+912,24+1,1 1 386,780

VV "beton" 699,4 699,400

Strana 12 z 64



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "zámková dlažba" 12,095 12,095

VV "žulové kostky" 3,336 3,336

VV Součet 2 101,611

112 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 39 930,609 5,00 199 653,05

VV 2101,611*19 'Přepočtené koeficientem množství 39 930,609

113 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 714,831 140,00 100 076,34

VV "beton" 699,4 699,400

VV "zámková dlažba" 12,095 12,095

VV "žulové kostky" 3,336 3,336

VV Součet 714,831

114 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 197,220 120,00 143 666,40

VV "kamenivo" 624,08+557,48+15,66 1 197,220

VV Součet 1 197,220

115 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 857,820 220,00 408 720,40

VV "frézování" 471,04 471,040

VV "asfalt" 473,44+912,24+1,1 1 386,780

VV Součet 1 857,820

D 998 Přesun hmot 1 273 715,37

116 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 2 642,563 355,00 938 109,87

117 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
t 2 642,563 127,00 335 605,50

D M Práce a dodávky M 33 050,00

D 23-M Montáže potrubí 33 050,00

118 K 230200123 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300 m 66,100 500,00 33 050,00

VV "viz TZ a PD"

VV "protlak pod vodotečí"

VV "přivaděč A-K" 22,0+13,1 35,100

VV "podchod pod železnicí" 

VV "stoka K"  31 31,000

VV Součet 66,100

Strana 13 z 64



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 090 351,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 090 351,80 21,00% 228 973,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 319 325,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

01 - SO 01 Splašková kanalizace

01.2 - SO 01.2 Výtlak V1, V, N3

Společnost Újezd
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 090 351,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 090 351,80

    1 - Zemní práce 708 636,32

    2 - Zakládání 9 984,00

    4 - Vodorovné konstrukce 10 383,36

    5 - Komunikace pozemní 51 912,00

    8 - Trubní vedení 250 334,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 700,00

    997 - Přesun sutě 18 186,40

    998 - Přesun hmot 35 214,92

Kanalizace Újezd

01 - SO 01 Splašková kanalizace

01.2 - SO 01.2 Výtlak V1, V, N3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 090 351,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 090 351,80

D 1 Zemní práce 708 636,32

1 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 24,000 67,00 1 608,00

VV "MK asfalt" (0,8*30) 24,000

VV Součet 24,000

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 104,000 100,00 10 400,00

VV "MK štěrk" (0,8*130) 104,000

VV Součet 104,000

3 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 24,000 225,00 5 400,00

VV "MK asfalt" (0,8*30) 24,000

VV Součet 24,000

4 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 24,000 78,00 1 872,00

VV "MK asfalt" (0,8*30) 24,000

VV Součet 24,000

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 120,000 40,00 4 800,00

VV 24*5 120,000

VV Součet 120,000

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 5,000 80,00 400,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

7 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 4,000 330,00 1 320,00

VV 0,8*5 4,000

VV Součet 4,000

8 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500 mm
m 0,800 523,00 418,40

VV 0,8*1 0,800

VV Součet 0,800

9 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 8,800 273,00 2 402,40

VV 0,8*11 8,800

VV Součet 8,800

10 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 441,984 450,00 198 892,80

VV "viz TZ a PD"

VV "výtlak V1" (0,8*1,65*44,2) 58,344

VV "výtlak V" (0,8*1,85*196,0) 290,080

VV "výtlak N3" (0,8*1,75*92,6) 129,640

VV "odpočet povrchů" -((0,8*0,25*130)+(0,8*0,42*30)) -36,080

VV Součet 441,984

11 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 27,536 550,00 15 144,80

VV (1,1*1,6*8,8)+(1,3*1,8*4,0)+(1,6*2,1*0,8) 27,536

VV Součet 27,536

12 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 1 195,160 2,00 2 390,32

VV "viz TZ a PD"

VV "výtlak V1" (2*1,65*44,2) 145,860

VV "výtlak V" (2*1,85*196,0) 725,200

VV "výtlak N3" (2*1,75*92,6) 324,100

VV Součet 1 195,160

13 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 1 195,160 1,00 1 195,16

14 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 596,416 85,00 50 695,36

VV "zásyp zeminou na mezideponii a zpět" 308,864*0,5*2 308,864

VV "zásyp  štěrkopískem" 308,864*0,5 154,432

01.2 - SO 01.2 Výtlak V1, V, N3

Kanalizace Újezd

01 - SO 01 Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "obsyp šp" 106,496 106,496

VV "podkladní štěrkopísek" 26,624 26,624

VV Součet 596,416

15 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 287,552 150,00 43 132,80

VV "přebytečný výkopek na skládku"

VV 441,984-(308,864*0,5) 287,552

VV Součet 287,552

16 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 875,520 10,00 28 755,20

VV 287,552*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 875,520

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 441,984 30,00 13 259,52

VV "zásyp zeminou " 308,864*0,5 154,432

VV "zásyp  štěrkopískem" 308,864*0,5 154,432

VV "obsyp šp" 106,496 106,496

VV "podkladní štěrkopísek" 26,624 26,624

VV Součet 441,984

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 488,838 120,00 58 660,56

VV 287,552*1,7 488,838

VV Součet 488,838

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 308,864 350,00 108 102,40

VV "hloubení rýh" 441,984 441,984

VV "odpočet vytlačená kubatura" -(0,8*0,5*332,8) -133,120

VV Součet 308,864

20 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 317,219 260,00 82 476,94

VV "50%" 308,864*0,5*1,67*1,23 317,219

VV Součet 317,219

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 106,496 250,00 26 624,00

VV "DN 90" 0,8*0,4*332,8 106,496

VV Součet 106,496

22 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 218,753 220,00 48 125,66

VV 106,496*1,67*1,23 218,753

VV Součet 218,753

23 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 128,000 20,00 2 560,00

VV "MK asfalt" (0,8*30) 24,000

VV "MK štěrk" (0,8*130) 104,000

VV Součet 128,000

D 2 Zakládání 9 984,00

24 K 212752101

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 332,800 30,00 9 984,00

VV 332,8 332,800

VV Součet 332,800

D 4 Vodorovné konstrukce 10 383,36

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 26,624 390,00 10 383,36

VV 0,8*0,1*332,8 26,624

VV Součet 26,624

D 5 Komunikace pozemní 51 912,00

26 K 564861111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 24,000 210,00 5 040,00

VV "MK asfalt" (0,8*30) 24,000

VV Součet 24,000

27 K 564871111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 104,000 240,00 24 960,00

VV "MK štěrk" (0,8*130) 104,000

VV Součet 104,000

28 K 565145101A
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm
m2 24,000 370,00 8 880,00

VV "MK asfalt" (0,8*30) 24,000

VV Součet 24,000

29 K 567122111A
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 120 mm
m2 24,000 280,00 6 720,00

VV "MK asfalt" (0,8*30) 24,000

VV Součet 24,000

30 K 573111112A Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu m2 24,000 33,00 792,00

VV "MK asfalt" (0,8*30) 24,000

VV Součet 24,000

31 K 573231108A Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství m2 24,000 20,00 480,00

VV "MK asfalt" (0,8*30) 24,000

VV Součet 24,000

32 K 577134111A
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm 
m2 24,000 210,00 5 040,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "MK asfalt" (0,8*30) 24,000

VV Součet 24,000

D 8 Trubní vedení 250 334,80

33 K 871255202
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 

výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90x8,2 mm
m 332,800 270,00 89 856,00

VV "viz TZ a PD"

VV "výtlak V1" 44,2 44,200

VV "výtlak V" 196,0 196,000

VV "výtlak N3" 92,6 92,600

VV Součet 332,800

34 M 28613384
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se 

signalizační vrstvou 90x8,2mm
m 337,792 390,00 131 738,88

VV 332,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 337,792

35 K 877245201
Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE 

trub d 90
kus 5,000 300,00 1 500,00

VV "viz TZ a PD"

VV 3+1+1 5,000

VV Součet 5,000

36 M 28614841 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 492,00 492,00

37 M 28614840R koleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 3,000 489,00 1 467,00

38 M 28614815 koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 483,00 483,00

39 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 332,800 19,40 6 456,32

40 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 6,000 450,00 2 700,00

41 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 332,800 35,00 11 648,00

VV "viz TZ a PD"

VV "výtlak V1" 44,2 44,200

VV "výtlak V" 196,0 196,000

VV "výtlak N3" 92,6 92,600

VV Součet 332,800

42 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 332,800 12,00 3 993,60

VV "viz TZ a PD"

VV "výtlak V1" 44,2 44,200

VV "výtlak V" 196,0 196,000

VV "výtlak N3" 92,6 92,600

VV Součet 332,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 700,00

43 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 60,000 40,00 2 400,00

VV 30*2 60,000

VV Součet 60,000

44 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 60,000 40,00 2 400,00

VV 30*2 60,000

VV Součet 60,000

45 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 60,000 15,00 900,00

VV 30*2 60,000

VV Součet 60,000

D 997 Přesun sutě 18 186,40

46 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 52,720 50,00 2 636,00

VV "kamenivo" 6,96+45,76 52,720

VV Součet 52,720

47 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 001,680 5,00 5 008,40

VV 52,72*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 001,680

48 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 13,080 55,00 719,40

VV "asfalt" 5,28 5,280

VV "beton" 7,8 7,800

VV Součet 13,080

49 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 248,520 5,00 1 242,60

VV 13,08*19 'Přepočtené koeficientem množství 248,520

50 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 7,800 140,00 1 092,00

VV "beton" 7,8 7,800

VV Součet 7,800

51 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 52,720 120,00 6 326,40

VV "kamenivo" 6,96+45,76 52,720

VV Součet 52,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,280 220,00 1 161,60

VV "asfalt" 5,28 5,280

VV Součet 5,280

D 998 Přesun hmot 35 214,92

53 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 73,060 355,00 25 936,30

54 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
t 73,060 127,00 9 278,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 552 643,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 552 643,14 21,00% 536 055,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 088 698,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

01 - SO 01 Splašková kanalizace

01.3 - SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3

Společnost Újezd
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 552 643,14

HSV - Práce a dodávky HSV 2 323 277,98

    1 - Zemní práce 1 118 899,34

    2 - Zakládání 98 589,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 098,20

    8 - Trubní vedení 999 594,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 256,65

    998 - Přesun hmot 80 840,17

PSV - Práce a dodávky PSV 229 365,16

    767 - Konstrukce zámečnické 229 365,16

Kanalizace Újezd

01 - SO 01 Splašková kanalizace

01.3 - SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 552 643,14

D HSV Práce a dodávky HSV 2 323 277,98

D 1 Zemní práce 1 118 899,34

1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 24,000 60,90 1 461,60

VV "viz TZ a PD"

VV "pod ohlubňový rám

VV "ČSa" 1,0*2,0*4 8,000

VV "ČS2" 1,0*2,0*4 8,000

VV "ČS3" 1,0*2,0*4 8,000

VV Součet 24,000

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 720,000 40,00 28 800,00

VV 24*10*3 720,000

VV Součet 720,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 80,00 2 400,00

4 K 144171112
Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti 

mokrá průřez nad 10 do 40 m2
m3 300,237 1 050,00 315 248,85

VV "viz TZ a PD" 

VV "ČSa" (2,56*2,56*3,14*6,3) 129,643

VV "ČS2" (2,56*2,56*3,14*3,95) 81,284

VV "ČS3" (2,56*2,56*3,14*4,34) 89,310

VV Součet 300,237

5 K 154075423
Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané 

mokrá
m2 234,560 850,00 199 376,00

VV "viz TZ a PD" 

VV "ČSa" (6,28*2,56*6,3) 101,284

VV "ČS2" (6,28*2,56*3,95) 63,503

VV "ČS3" (6,28*2,56*4,34) 69,773

VV Součet 234,560

6 K 154077241
Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně mokrá 

montáž
kg 16 571,664 10,00 165 716,64

VV "viz TZ a PD"

VV "ČS2" (6,28*2,0*45*5) 2 826,000

VV "ČSa" (6,28*2,56*45*8) 5 787,648

VV "ČS2" (6,28*2,56*45*5) 3 617,280

VV "ČS3" (6,28*2,56*45*6) 4 340,736

VV Součet 16 571,664

7 K 154077242
Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně mokrá 

demontáž
kg 16 571,664 6,00 99 429,98

8 K 154077341
Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně mokrá 

montáž
kg 1 572,000 20,00 31 440,00

VV "ohlubňové rámy I200"

VV "ČSa" (5,0*4*26,2) 524,000

VV "ČS2" (5,0*4*26,2) 524,000

VV "ČS3" (5,0*4*26,2) 524,000

VV Součet 1 572,000

9 M 13010752R ocel profilová I 200 jakost 11 375 t 1,572 30 000,00 47 160,00

VV "ohlubňové rámy I200"

VV "ČSa" (5,0*4*26,2)*0,001 0,524

VV "ČS2" (5,0*4*26,2)*0,001 0,524

VV "ČS3" (5,0*4*26,2)*0,001 0,524

VV Součet 1,572

10 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 246,428 85,00 20 946,38

VV "zásyp na mezideponii a zpět"

VV 123,214*2 246,428

VV Součet 246,428

11 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 146,999 150,00 22 049,85

VV "výkopek na skládku" (300,237*0,9)-123,214 146,999

VV Součet 146,999

01.3 - SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3

Kanalizace Újezd

01 - SO 01 Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 469,990 10,00 14 699,90

VV 146,999*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 469,990

13 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 30,023 300,00 9 006,90

VV (300,232*0,1) 30,023

VV Součet 30,023

14 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 300,230 20,00 6 004,60

VV 30,023*10 'Přepočtené koeficientem množství 300,230

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 123,214 30,00 3 696,42

VV "zásyp" 123,214 123,214

VV Součet 123,214

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 902,811 120,00 108 337,32

VV (146,999+30,023)*1,7 300,937

VV Součet 300,937

VV 300,937*3 'Přepočtené koeficientem množství 902,811

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 123,214 350,00 43 124,90

VV "výkopy" 300,237 300,237

VV "odpočet vytlačená kubatura"

VV

-

(((3,14*2,28*2,28)*(2,9+2,4+3,0))+((3,14*1,4*1,4)*(3,2+1,3+2,

25)))

-177,023

VV Součet 123,214

D 2 Zakládání 98 589,37

18 K 216905111 Očištění lícních ploch šachet m2 234,560 35,00 8 209,60

VV "viz TZ a PD" 

VV "ČSa" (6,28*2,56*6,3) 101,284

VV "ČS2" (6,28*2,56*3,95) 63,503

VV "ČS3" (6,28*2,56*4,34) 69,773

VV Součet 234,560

19 K 216906111 Očištění nezapaženého dna šachet m2 61,734 125,00 7 716,75

VV "viz TZ a PD" 

VV "ČSa" (2,56*2,56*3,14) 20,578

VV "ČS2" (2,56*2,56*3,14) 20,578

VV "ČS3" (2,56*2,56*3,14) 20,578

VV Součet 61,734

20 K 242111R01 Provizorní čerpací jímka - zřízení a odstranění kpl 3,000 5 000,00 15 000,00

VV "viz TZ a PD" 

VV "ČSa" 1 1,000

VV "ČS2" 1 1,000

VV "ČS3" 1 1,000

VV Součet 3,000

21 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 18,519 1 180,00 21 852,42

VV "viz TZ a PD" 

VV "ČSa" (2,56*2,56*3,14)*0,3 6,173

VV "ČS2" (2,56*2,56*3,14)*0,3 6,173

VV "ČS3" (2,56*2,56*3,14)*0,3 6,173

VV Součet 18,519

22 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 6,174 1 900,00 11 730,60

VV "viz TZ a PD" 

VV "ČSa" (2,56*2,56*3,14)*0,1 2,058

VV "ČS2" (2,56*2,56*3,14)*0,1 2,058

VV "ČS3" (2,56*2,56*3,14)*0,1 2,058

VV Součet 6,174

23 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 

kameniva
m2 24,000 105,00 2 520,00

VV "viz TZ a PD"

VV "pod ohlubňový rám"

VV "ČSa" 1,0*2,0*4 8,000

VV "ČS2" 1,0*2,0*4 8,000

VV "ČS3" 1,0*2,0*4 8,000

VV Součet 24,000

24 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus 12,000 2 630,00 31 560,00

VV "5x obratovost" 

VV 4*3 12,000

VV Součet 12,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 098,20

25 K 380311751
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo 

kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl 150 mm
m3 3,681 2 200,00 8 098,20

VV "viz TZ a PD" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "výplňový beton" 

VV "ČSa" (1,25*1,25*3,14*0,25) 1,227

VV "ČS2" (1,25*1,25*3,14*0,25) 1,227

VV "ČS3" (1,25*1,25*3,14*0,25) 1,227

VV Součet 3,681

D 8 Trubní vedení 999 594,25

26 K 89445CS2
Čerpací stanice -  jímka DN 2500 mm v. 3300  mm tl. 

150 mm vč. stropní desky - dodávka a montáž
kus 1,000 200 000,00 200 000,00

VV "CS2" 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 89445CS3
Čerpací stanice -  jímka DN 2500 mm v. 3800  mm tl. 

150 mm vč. stropní desky - dodávka a montáž
kus 1,000 300 000,00 300 000,00

VV "CS3" 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 89445CSa
Čerpací stanice -  jímka DN 2500 mm v. 5700  mm tl. 

150 mm vč. stropní desky - dodávka a montáž
kus 1,000 480 000,00 480 000,00

VV "CSa" 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 89962012R Obetonování  šachty betonem prostým tř. C 12/15 m3 6,029 3 250,00 19 594,25

VV "viz TZ a PD"

VV "CS a" ((3,14*2,28)-(3,14*1,4*1,4))*2,5 2,512

VV "CS2" ((3,14*2,28)-(3,14*1,4*1,4))*2,0 2,010

VV "CS3" ((3,14*2,28)-(3,14*1,4*1,4))*1,5 1,507

VV Součet 6,029

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 256,65

30 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 55,932 45,00 2 516,94

VV "viz TZ a PD" 

VV "ČSa" (1,25*1,25*3,14*5,2) 25,513

VV "ČS2" (1,25*1,25*3,14*2,9) 14,228

VV "ČS3" (1,25*1,25*3,14*3,3) 16,191

VV Součet 55,932

31 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 55,932 52,80 2 953,21

32 K 9539611R1
Kotvy nerez chemickým tmelem M 10 hl 136 mm do 

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 26,000 350,00 9 100,00

VV "viz TZ a PD"

VV "ČSa Z3, Z5" 8+6 14,000

VV "ČS2 Z3" 6 6,000

VV "ČS3 Z3" 6 6,000

VV Součet 26,000

33 K 977151117
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do 

stavebních materiálů
m 0,450 3 120,00 1 404,00

VV "viz TZ a PD" 

VV "ČSa, ČS1, ČS2" 0,15*3 0,450

VV Součet 0,450

34 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 

stavebních materiálů
m 0,150 8 550,00 1 282,50

VV "viz TZ a PD" 

VV "ČSa" 0,15 0,150

VV Součet 0,150

D 998 Přesun hmot 80 840,17

35 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
t 111,967 722,00 80 840,17

D PSV Práce a dodávky PSV 229 365,16

D 767 Konstrukce zámečnické 229 365,16

36 K 76799 Z2
uzamykatelný poklop 900x900 mm s ochranným 

nátěrem - dodávka a montáž
kus 3,000 25 528,00 76 584,00

VV "viz TZ a PD"

VV "ČSa" 1 1,000

VV "ČS2" 1 1,000

VV "ČS3" 1 1,000

VV Součet 3,000

37 K 76799 Z3 ocelová plošina - nerez - dodávka a montáž kg 126,200 346,00 43 665,20

VV "viz TZ a PD"

VV "ČS1" 126,2 126,200

VV Součet 126,200

38 K 76799 Z4
ocelové trubkové zábradlí plošiny - nerez - dodávka a 

montáž
kg 38,760 196,00 7 596,96

VV "viz TZ a PD"

VV "ČSa" 38,76 38,760

VV Součet 38,760

39 K 76799 Z5 ocelový žebřík - nerez - dodávka a montáž kg 134,600 315,00 42 399,00

VV "viz TZ a PD"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "ČSa Z5, Z6" 23,47+41,77 65,240

VV "ČS2 - Z3" 32,26 32,260

VV "ČS3 - Z3" 37,1 37,100

VV Součet 134,600

40 K 76799 Z7
montážní patka zvedacího zařízení - žárově 

pozinkováno - dodávka a montáž
kus 3,000 7 766,00 23 298,00

VV "viz TZ a PD"

VV "ČSa " 1 1,000

VV "ČS2" 1 1,000

VV "ČS3" 1 1,000

VV Součet 3,000

41 K 76799R Z1
uzamykatelný poklop 600x600 mm s ochranným 

nátěrem- dodávka a montáž
kus 3,000 11 184,00 33 552,00

VV "viz TZ a PD"

VV "ČSa" 1 1,000

VV "ČS2" 1 1,000

VV "ČS3" 1 1,000

VV Součet 3,000

42 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 0,500 2 270,00 1 135,00

43 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 0,500 2 270,00 1 135,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 935 327,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 935 327,85 21,00% 1 666 418,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 601 746,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

02 - SO 02 Kanalizační přípojky

Společnost Újezd
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 935 327,85

HSV - Práce a dodávky HSV 7 935 327,85

    1 - Zemní práce 4 304 897,87

    2 - Zakládání 42 900,00

    4 - Vodorovné konstrukce 75 289,50

    5 - Komunikace pozemní 856 380,00

    8 - Trubní vedení 2 219 292,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 000,00

    997 - Přesun sutě 172 332,00

    998 - Přesun hmot 150 236,03

02 - SO 02 Kanalizační přípojky

Kanalizace Újezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 935 327,85

D HSV Práce a dodávky HSV 7 935 327,85

D 1 Zemní práce 4 304 897,87

1 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 360,000 67,00 24 120,00

VV "MK asfalt" (0,9*400) 360,000

VV Součet 360,000

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 270,000 100,00 27 000,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" (0,9*200) 180,000

VV "MK štěrk" (0,9*100) 90,000

VV Součet 270,000

3 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 360,000 225,00 81 000,00

VV "MK asfalt" (0,9*400) 360,000

VV Součet 360,000

4 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 360,000 78,00 28 080,00

VV "MK asfalt" (0,9*400) 360,000

VV Součet 360,000

5 K 113107344
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 

50 m2
m2 300,000 150,00 45 000,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" (1,5*200) 300,000

VV Součet 300,000

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1 440,000 40,00 57 600,00

VV 24*30*2 1 440,000

VV Součet 1 440,000

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 60,000 80,00 4 800,00

VV 30*2 60,000

VV Součet 60,000

8 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 135,000 330,00 44 550,00

VV 0,9*150 135,000

VV Součet 135,000

9 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500 mm
m 1,000 523,00 523,00

VV (1,0*1) 1,000

VV Součet 1,000

10 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 180,000 273,00 49 140,00

VV 0,9*200 180,000

VV Součet 180,000

11 K 121151115
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 

strojně
m2 730,000 34,40 25 112,00

VV "zatravnění" 730 730,000

VV Součet 730,000

12 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 2 172,150 440,00 955 746,00

VV 0,9*2,05*1430 2 638,350

VV

"odpočet povrchů" -

((0,9*0,3*730)+(0,9*0,42*400)+(0,9*0,53*200)+(0,9*0,25*100)

)

-466,200

VV Součet 2 172,150

13 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 703,000 550,00 386 650,00

VV (1,1*1,6*200)+(1,3*1,8*150) 703,000

VV Součet 703,000

14 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 5 863,000 4,00 23 452,00

VV "viz TZ a PD"

VV 2*2,05*1430 5 863,000

VV Součet 5 863,000

15 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 5 863,000 3,00 17 589,00

Kanalizace Újezd

02 - SO 02 Kanalizační přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 3 310,125 85,00 281 360,63

VV "zásyp zeminou na mezideponii a zpět" 1399,95*0,5*2 1 399,950

VV "zásyp  štěrkopískem" 1399,95*0,5 699,975

VV "obsyp šp" 579,15 579,150

VV "ornice na mezideponii a zpět" 219*2 438,000

VV "podkladní štěrkopísek" 193,05 193,050

VV Součet 3 310,125

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 472,175 150,00 220 826,25

VV "přebytečný výkopek na skládku"

VV 2172,15-(1399,95*0,5) 1 472,175

VV Součet 1 472,175

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 14 721,750 10,00 147 217,50

VV 1472,175*10 'Přepočtené koeficientem množství 14 721,750

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 8 686,650 30,00 260 599,50

VV "zásyp zeminou " 1399,95*0,5 699,975

VV "zásyp  štěrkopískem" 13990,95*0,5 6 995,475

VV "obsyp šp" 579,15 579,150

VV "ornice " 219 219,000

VV "podkladní štěrkopísek" 193,05 193,050

VV Součet 8 686,650

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 2 502,698 120,00 300 323,76

VV 1472,175*1,7 2 502,698

VV Součet 2 502,698

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 1 399,950 350,00 489 982,50

VV "hloubení rýh" 2172,15 2 172,150

VV "odpočet vytlačená kubatura" -(0,9*0,6*1430) -772,200

VV Součet 1 399,950

22 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 1 437,819 260,00 373 832,94

VV "50%" 1399,95*0,5*1,67*1,23 1 437,819

VV Součet 1 437,819

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 579,150 250,00 144 787,50

VV "DN 150" 0,9*0,45*1430 579,150

VV Součet 579,150

24 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1 189,632 220,00 261 719,04

VV 579,15*1,67*1,23 1 189,632

VV Součet 1 189,632

25 K 181351105
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 730,000 35,00 25 550,00

VV "zatravnění" 730 730,000

VV Součet 730,000

26 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 730,000 6,19 4 518,70

VV "zatravnění" 730 730,000

VV Součet 730,000

27 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 10,950 91,10 997,55

VV 730*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,950

28 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 730,000 14,00 10 220,00

VV "zatravnění" 730 730,000

VV Součet 730,000

29 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 630,000 20,00 12 600,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" (0,9*200) 180,000

VV "MK asfalt" (0,9*400) 360,000

VV "MK štěrk" (0,9*100) 90,000

VV Součet 630,000

D 2 Zakládání 42 900,00

30 K 212752101

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 1 430,000 30,00 42 900,00

VV 1430 1 430,000

VV Součet 1 430,000

D 4 Vodorovné konstrukce 75 289,50

31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 193,050 390,00 75 289,50

VV 0,9*0,15*1430 193,050

VV Součet 193,050

D 5 Komunikace pozemní 856 380,00

32 K 564861111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 360,000 210,00 75 600,00

VV "MK asfalt" (0,9*400) 360,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 360,000

33 K 564871111A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 90,000 240,00 21 600,00

VV "MK štěrk" (0,9*100) 90,000

VV Součet 90,000

34 K 564871116A Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 180,000 285,00 51 300,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" (0,9*200) 180,000

VV Součet 180,000

35 K 565145101A
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm
m2 360,000 370,00 133 200,00

VV "MK asfalt" (0,9*400) 360,000

VV Součet 360,000

36 K 565175103A
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 120 mm 
m2 320,000 740,00 236 800,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" (1,6*200) 320,000

VV Součet 320,000

37 K 567122111A
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 120 mm
m2 360,000 280,00 100 800,00

VV "MK asfalt" (0,9*400) 360,000

VV Součet 360,000

38 K 573111112A Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu m2 360,000 33,00 11 880,00

VV "MK asfalt" (0,9*400) 360,000

VV Součet 360,000

39 K 573231108A Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství m2 360,000 20,00 7 200,00

VV "MK asfalt" (0,9*400) 360,000

VV Součet 360,000

40 K 577134111A
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm 
m2 360,000 210,00 75 600,00

VV "MK asfalt" (0,9*400) 360,000

VV Součet 360,000

41 K 577166111A Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm m2 320,000 445,00 142 400,00

VV "asfalt. komunikace SÚS" (1,6*200) 320,000

VV Součet 320,000

D 8 Trubní vedení 2 219 292,45

42 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150
m 1 430,000 360,00 514 800,00

VV "viz TZ a PD"

VV "přípojky" 1430 1 430,000

VV Součet 1 430,000

43 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x1000mm SN10
m 1 451,450 961,00 1 394 843,45

VV 1430*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1 451,450

44 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 281,000 450,00 126 450,00

VV " přípojky" 281 281,000

VV Součet 281,000

45 M 28617172 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 kus 281,000 329,00 92 449,00

VV 281 281,000

VV Součet 281,000

46 K 894812003 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 kus 15,000 1 420,00 21 300,00

VV "viz TZ a PD" 15 15,000

VV Součet 15,000

47 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm
kus 15,000 1 590,00 23 850,00

48 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 

za uříznutí šachtové roury
kus 15,000 150,00 2 250,00

49 K 894812063
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 15,000 2 890,00 43 350,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 000,00

50 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 1 200,000 40,00 48 000,00

VV (200+400)*2 1 200,000

VV Součet 1 200,000

51 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 1 200,000 40,00 48 000,00

VV (200+400)*2 1 200,000

VV Součet 1 200,000

52 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 1 200,000 15,00 18 000,00

VV (200+400)*2 1 200,000

VV Součet 1 200,000

D 997 Přesun sutě 172 332,00

53 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 223,200 50,00 11 160,00

VV "kamenivo" 104,4+118,8 223,200

VV Součet 223,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 4 240,800 5,00 21 204,00

VV 223,2*19 'Přepočtené koeficientem množství 4 240,800

55 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 331,200 55,00 18 216,00

VV "asfalt" 79,2+135 214,200

VV "beton" 117 117,000

VV Součet 331,200

56 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 6 292,800 5,00 31 464,00

VV 331,2*19 'Přepočtené koeficientem množství 6 292,800

57 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 117,000 140,00 16 380,00

VV "beton" 117 117,000

VV Součet 117,000

58 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 223,200 120,00 26 784,00

VV "kamenivo" 104,4+118,8 223,200

VV Součet 223,200

59 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 214,200 220,00 47 124,00

VV "asfalt" 79,2+135 214,200

VV Součet 214,200

D 998 Přesun hmot 150 236,03

60 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 311,693 355,00 110 651,02

61 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
t 311,693 127,00 39 585,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 097,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 112 097,00 21,00% 23 540,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 637,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

03 - SO 03 Přípojky NN

03a - SO 03a Přípojka NN k ČSa

Společnost Újezd
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 097,00

D1 - Montážní materiál a práce 112 097,00

Kanalizace Újezd

03 - SO 03 Přípojky NN

03a - SO 03a Přípojka NN k ČSa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 112 097,00

D D1 Montážní materiál a práce 112 097,00
1 K Pol1 Pojistková vložka nožová, 32A ks 3,000 215,00 645,00

2 K Pol2
Elektroměrová rozvodnice do pilíře, IP43, přímé měř. 

jistič 20/B/3, jednotarifní 3fáz. Elektroměr
ks 1,000 11 343,00 11 343,00

3 K Pol3 Ukončení kabelu do 4x16 ks 2,000 156,00 312,00

4 K Pol4 Kabel CYKY-J 4x16, volně uložený m 70,000 313,00 21 910,00

5 K Pol5 Výkop 50x 120 vč. Záhozu, tř.3 m 65,000 350,00 22 750,00

6 K Pol6 Uzemňovací vodič FeZn 30x4 volně vč. Svorek m 50,000 339,00 16 950,00

7 K Pol7 Měření zemního odporu ks 1,000 3 128,00 3 128,00

8 K Pol8 Odvoz zeminy kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

9 K Pol9 Trubka ohebná pr. 90, vč. Příslušenství ve výkopu m 75,000 90,00 6 750,00

10 K Pol10 Kabelové lože 2x 10 cm písku, cihla napříč m 75,000 55,00 4 125,00

11 K Pol11 PD skutečného provedení ks 1,000 4 022,00 4 022,00

12 K Pol12 Stavební instalace rozváděčů ks 1,000 1 564,00 1 564,00

13 K Pol13 Montážní práce ostatní ks 1,000 3 910,00 3 910,00

14 K Pol14 Úprava povrchu m2 30,000 250,00 7 500,00

15 K Pol15 Výchozí revize ks 1,000 5 988,00 5 988,00

03a - SO 03a Přípojka NN k ČSa

Kanalizace Újezd

03 - SO 03 Přípojky NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 917,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 84 917,00 21,00% 17 832,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 749,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

03 - SO 03 Přípojky NN

03b - SO 03b Přípojka NN k ČS2

Společnost Újezd
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 917,00

D1 - Montážní materiál a práce 84 917,00

Kanalizace Újezd

03 - SO 03 Přípojky NN

03b - SO 03b Přípojka NN k ČS2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 917,00

D D1 Montážní materiál a práce 84 917,00
1 K Pol1 Pojistková vložka nožová, 32A ks 3,000 215,00 645,00

2 K Pol2
Elektroměrová rozvodnice do pilíře, IP43, přímé měř. 

jistič 20/B/3, jednotarifní 3fáz. Elektroměr
ks 1,000 11 343,00 11 343,00

3 K Pol3 Ukončení kabelu do 4x16 ks 2,000 156,00 312,00

4 K Pol4 Kabel CYKY-J 4x16, volně uložený m 15,000 313,00 4 695,00

5 K Pol5 Výkop 50x 120 vč. Záhozu, tř.3 m 10,000 350,00 3 500,00

6 K Pol6 Uzemňovací vodič FeZn 30x4 volně vč. Svorek m 15,000 339,00 5 085,00

7 K Pol7 Měření zemního odporu ks 1,000 3 128,00 3 128,00

8 K Pol16 Odvoz zeminy kpl 1,000 500,00 500,00

9 K Pol9 Trubka ohebná pr. 90, vč. Příslušenství ve výkopu m 10,000 90,00 900,00

10 K Pol10 Kabelové lože 2x 10 cm písku, cihla napříč m 15,000 55,00 825,00

11 K Pol11 PD skutečného provedení ks 1,000 4 022,00 4 022,00

12 K Pol12 Stavební instalace rozváděčů ks 1,000 1 564,00 1 564,00

13 K Pol13 Montážní práce ostatní ks 1,000 3 910,00 3 910,00

14 K Pol14 Úprava povrchu m2 10,000 250,00 2 500,00

15 K Pol15 Výchozí revize ks 1,000 5 988,00 5 988,00

16 K Pol17 Výkop pro základ stožáru ks 1,000 2 500,00 2 500,00

17 K Pol18 Betonový základ pod pilíř ks 1,000 3 500,00 3 500,00

18 K Pol19 Vybudování pilíře vč. Materiálu a stavebních prací ks 1,000 30 000,00 30 000,00

03b - SO 03b Přípojka NN k ČS2

Kanalizace Újezd

03 - SO 03 Přípojky NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 037,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 93 037,00 21,00% 19 537,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 574,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

03 - SO 03 Přípojky NN

03c - SO 03c Přípojka NN k ČS3

Společnost Újezd
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 93 037,00

D1 - Montážní materiál a práce 93 037,00

Kanalizace Újezd

03 - SO 03 Přípojky NN

03c - SO 03c Přípojka NN k ČS3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 93 037,00

D D1 Montážní materiál a práce 93 037,00
1 K Pol1 Pojistková vložka nožová, 32A ks 3,000 215,00 645,00

2 K Pol2
Elektroměrová rozvodnice do pilíře, IP43, přímé měř. 

jistič 20/B/3, jednotarifní 3fáz. Elektroměr
ks 1,000 11 343,00 11 343,00

3 K Pol3 Ukončení kabelu do 4x16 ks 2,000 156,00 312,00

4 K Pol4 Kabel CYKY-J 4x16, volně uložený m 50,000 313,00 15 650,00

5 K Pol5 Výkop 50x 120 vč. Záhozu, tř.3 m 45,000 350,00 15 750,00

6 K Pol6 Uzemňovací vodič FeZn 30x4 volně vč. Svorek m 50,000 339,00 16 950,00

7 K Pol7 Měření zemního odporu ks 1,000 3 128,00 3 128,00

8 K Pol8 Odvoz zeminy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

9 K Pol9 Trubka ohebná pr. 90, vč. Příslušenství ve výkopu m 45,000 90,00 4 050,00

10 K Pol10 Kabelové lože 2x 10 cm písku, cihla napříč m 45,000 55,00 2 475,00

11 K Pol11 PD skutečného provedení ks 1,000 4 022,00 4 022,00

12 K Pol12 Stavební instalace rozváděčů ks 1,000 1 564,00 1 564,00

13 K Pol13 Montážní práce ostatní ks 1,000 3 910,00 3 910,00

14 K Pol14 Úprava povrchu m2 25,000 250,00 6 250,00

15 K Pol15 Výchozí revize ks 1,000 5 988,00 5 988,00

03c - SO 03c Přípojka NN k ČS3

Kanalizace Újezd

03 - SO 03 Přípojky NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 307 241,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 307 241,60 21,00% 64 520,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 371 762,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

51 - PS 01 Čerpací stanice ČS a

51.1 - PS 01.1 Technologická část ČSa

Společnost Újezd
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 307 241,60

M - M 307 241,60

    381x - Strojní technologie 307 241,60

Kanalizace Újezd

51 - PS 01 Čerpací stanice ČS a

51.1 - PS 01.1 Technologická část ČSa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 307 241,60

D M M 307 241,60

D 381x Strojní technologie 307 241,60

1 K 380R501
Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým záplavným 

kolem (BN3TL02-GSEQ1AF+NL1A2OA-10-1,6kW)
kpl 2,000 95 596,00 191 192,00

VV
"vč. patkového kolena -2ks, vodící brýle - 2ks, řetěz d 6 mm - 

12 m, nerezový šekl d 8 mm - 2ks" 2
2,000

VV Součet 2,000

2 K 380R502 vyhodnocovací relé vlhkosti kpl 2,000 2 285,00 4 570,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K 380R503 nožové šoupátko DN 80, PN 16 ks 4,000 7 183,00 28 732,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

4 K 380R504 nožové šoupátko DN 50, PN 16 ks 1,000 5 948,00 5 948,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 380R505 zpětná kulová klapka DN 80, PN 16 ks 2,000 5 481,00 10 962,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

6 K 380R506 TP kus nerez DN 80, PN 16 ks 2,000 1 345,00 2 690,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

7 K 380R507 hadicová přípojka typ C, 1 1/2", PN 16 nerez ks 1,000 3 199,00 3 199,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 380R508 přivařovací příruba nerez DN 80, PN 16 ks 10,000 379,00 3 790,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

9 K 380R509 zaslepovací příruba nerez DN 80, PN 16 ks 1,000 692,00 692,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 380R510 přivařovací příruba nerez DN 50, PN 16 ks 2,000 285,00 570,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

11 K 380R511 ocelové potrubí nerez DN 80, PN 16 m 8,900 536,00 4 770,40

VV 8,9 8,900

VV Součet 8,900

12 K 380R512 ocelové potrubí nerez DN 50, PN 16 m 0,400 388,00 155,20

VV 0,4 0,400

VV Součet 0,400

13 K 380R513 kotvy a spony pro zachycení potrubí kpl 8,000 609,00 4 872,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

14 K 380R514 drobný spojovací materiál, šrouby, matice kg 10,000 300,00 3 000,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

15 K 380R901 dopravné a montáž kpl 1,000 42 099,00 42 099,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51.1 - PS 01.1 Technologická část ČSa

Kanalizace Újezd

51 - PS 01 Čerpací stanice ČS a
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 328 142,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 328 142,00 21,00% 68 909,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 397 051,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

51 - PS 01 Čerpací stanice ČS a

51.2 - PS 01.2 Elektroinstalace ČSa

Společnost Újezd
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 328 142,00

D1 - Rozvaděče: 119 994,00

D3 - Kabely: 19 540,00

D4 - Koncové prvky: 22 056,00

D5 - Instalační materiál: 10 800,00

D6 - Nosné konstrukce, skříně, plechy: 23 359,00

D7 - Ostatní materiál: 16 500,00

D9 - Montážní práce: 15 082,00

D10 - Zemní práce 23 200,00

D11 - Ostatní: 77 611,00

Kanalizace Újezd

51 - PS 01 Čerpací stanice ČS a

51.2 - PS 01.2 Elektroinstalace ČSa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 328 142,00

D D1 Rozvaděče: 119 994,00

1 K 0.2.2.1.001
Rozvaděč RM - oceloplechová skříň, dveře,zámek 

zapuštěné provedení, IP 54, 800x1200x300
ks 1,000 32 790,00 32 790,00

2 K 0.2.2.1.002 Přepínač sítí 63A, 400V ks 1,000 2 101,00 2 101,00

3 K 0.2.2.1.003 Jistič 40A, 400V, 3/B ks 1,000 675,00 675,00

4 K 0.2.2.1.004 Jednopólový jistič 6A, 230V ks 5,000 126,00 630,00

5 K 0.2.2.1.005 Dvojpólový jistič 6A, 230V ks 1,000 306,00 306,00

6 K 0.2.2.1.006 Motorový spínač 4A, 400V ks 2,000 418,00 836,00

7 K 0.2.2.1.007 Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, 50Hz ks 8,000 303,00 2 424,00

8 K 0.2.2.1.008 Stykač 16A/400V, cívka 24VAC ks 2,000 499,00 998,00

9 K 0.2.2.1.009 Ovládací přepínač - R-0-A, 3/3 ks 2,000 370,00 740,00

10 K 0.2.2.1.010 Pomocný kontakt pro stykač 3/1 ks 4,000 78,00 312,00

11 K 0.2.2.1.011 Signální svítidlo, 24VAC, žluté 2x, bílé 3x, LED ks 5,000 323,00 1 615,00

12 K 0.2.2.1.012 Relé pro kontrolu fází a sítě ks 1,000 1 665,00 1 665,00

13 K 0.2.2.1.013 Svorky do 4 mm2 ks 50,000 14,00 700,00

14 K 0.2.2.1.014 Jednopólový jistič 10A, 230V ks 1,000 103,00 103,00

15 K 0.2.2.1.015
Vyhodnocovací relé pro snímače v motoru (dodávka 

čerpadla)
ks 2,000 141,00 282,00

16 K 0.2.2.1.016 Regulátor teploty ks 1,000 655,00 655,00

17 K 0.2.2.1.017 Topné těleso ks 1,000 1 199,00 1 199,00

18 K 0.2.2.1.018 Pomocný kontakt pro motorový spínač ks 2,000 159,00 318,00

19 K 0.2.2.1.019 Bezúdržbový akumulátor 12V, 12Ah ks 1,000 584,00 584,00

20 K 0.2.2.1.020 Vnější anténa vč. Kabelu, bleskojistka ks 1,000 621,00 621,00

21 K 0.2.2.1.021 Hodiny provozního času, 24VAC ks 2,000 1 005,00 2 010,00

22 K 0.2.2.1.022 Bezpečnostní trafo 230/24V, 200VA ks 1,000 1 060,00 1 060,00

23 K 0.2.2.1.023 Přepěťová ochrana 4.pól, typ B+C, kontakty ks 1,000 4 362,00 4 362,00

24 K 0.2.2.1.024 Ovládací tlačítko, černé, 2/2 ks 1,000 370,00 370,00

25 K 0.2.2.1.025
Volně programovatelný řídící terminál, LCD displej 

4x20 znaků, klávesnice, modem, 12VDC
ks 1,000 36 226,00 36 226,00

26 K 0.2.2.1.027 jistič 25A, 400V, 3/B ks 1,000 440,00 440,00

27 K 0.2.2.1.028 Napájecí zdroj 230/12VDC,ochrana akumulátorů ks 1,000 1 181,00 1 181,00

28 K 0.2.2.1.029 jistič s chráničem 16A, 230V, 2P/B, 30mA ks 2,000 964,00 1 928,00

29 K 0.2.2.1.030 Čtyřpólový chránič 40A, 400V, 4P, 30mA ks 1,000 840,00 840,00

30 K 0.2.2.1.031 Vestavná zásuvka 400V, 50Hz, 5ti pol, 32A ks 1,000 180,00 180,00

31 K 0.2.2.1.032 Vestavá přívodka 400V, 32A, 5ti pol ks 1,000 198,00 198,00

32 K 0.2.2.1.033 Dveřní kontakt na dveřích rozv.  RM, 2A/230V ks 1,000 107,00 107,00

33 K 0.2.2.1.034 Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, DC ks 6,000 317,00 1 902,00

34 K 0.2.2.1.035 Ovládací přepínač - 1-2, 2/2 ks 2,000 370,00 740,00

35 K 0.2.2.1.036 Vestavná zásuvka 230V, 16A ks 1,000 245,00 245,00

36 K 0.2.2.1.037 Přepěťová ochrana analogové linky 4-20 mA ks 1,000 851,00 851,00

37 K 0.2.2.1.038 Přepěťová ochrana digitálních vstupů 36V/1,5KW ks 20,000 890,00 17 800,00

D D3 Kabely: 19 540,00
38 K 0.2.2.3.001 Kabel CYKY-J7x1,5 m 30,000 81,00 2 430,00

39 K 0.2.2.3.002 Kabel CYKY-J5x 1,5 m 20,000 67,00 1 340,00

40 K 0.2.2.3.003 Vodič CY 6 mm² zelenožlutý m 20,000 66,00 1 320,00

41 K 0.2.2.3.004 Vodič CY 50 mm² zelenožlutý m 20,000 235,00 4 700,00

51.2 - PS 01.2 Elektroinstalace ČSa

Kanalizace Újezd

51 - PS 01 Čerpací stanice ČS a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 0.2.2.3.005 FeZn 30x4 m 25,000 141,00 3 525,00

43 K 0.2.2.3.006 Kabel CYKY-J7x 2,5 m 20,000 111,00 2 220,00

44 K 0.2.2.3.006.1 Kabel CYKY-J4x 10 m 10,000 207,00 2 070,00

45 K 0.2.2.3.006.2 Kabel CYKY-J3x 2,5 m 5,000 67,00 335,00

46 K 0.2.2.3.006.3 Kabel TCEKFY 3P1.0 m 20,000 80,00 1 600,00

D D4 Koncové prvky: 22 056,00
47 K 0.2.2.4.001 Plovákový spínač 1P, 60V, vč. Kabelu 10 m ks 2,000 3 127,00 6 254,00

48 K 0.2.2.4.002 Ponorná tlaková sonda pro měření hladiny,4-20mA ks 1,000 14 585,00 14 585,00

49 K 0.2.2.4.003 Koncový spínač na poklopu do ČS, 2A/230V ks 1,000 1 217,00 1 217,00

D D5 Instalační materiál: 10 800,00
50 K 0.2.2.5.001 Trubka o prům.32mm vč.př. m 20,000 121,00 2 420,00

51 K 0.2.2.5.002 Trubka o prům.75mm  ohebná vč.př. m 30,000 77,00 2 310,00

52 K 0.2.2.5.003 Rozvodná krabice na povrch, svorky, IP66 ks 3,000 1 450,00 4 350,00

53 K 0.2.2.5.004 Trubka o prům.25mm  vč.př. m 20,000 86,00 1 720,00

D D6 Nosné konstrukce, skříně, plechy: 23 359,00
54 K 0.2.2.6.001 Ocelová nosná konstrukce elektrolyticky zinkovaná kg 25,000 804,00 20 100,00

55 K 0.2.2.6.002 Plechový zákryt, krycí dveře na rozváděče  2m2 ks 1,000 3 259,00 3 259,00

D D7 Ostatní materiál: 16 500,00
56 K 0.2.2.7.001 Kotvící hmoždinky pr. 10 ks 50,000 17,00 850,00

57 K 0.2.2.7.002 Šroub - vrut, pr. 8 ks 50,000 13,00 650,00

58 K 0.2.2.7.003 Stavební materiál pro pilíř ks 1,000 15 000,00 15 000,00

D D9 Montážní práce: 15 082,00
59 K 210100253 Ukončení celoplastového kabelu do 4x50 ks 1,000 787,00 787,00

60 K 210950101 Štítek na označení kabelu ks 10,000 20,00 200,00

61 K 210220301 Montáž svorky hromosvodné do 2 šroubů ks 5,000 192,00 960,00

62 K 210220021 Uzemňovací vedení FeZn do 120 mm2 v zemi m 25,000 58,00 1 450,00

63 K 210292011 Měření zemního odporu ks 1,000 404,00 404,00

64 K 210190003 Rozvodnice oceloplechová do 100 kg ks 2,000 3 046,00 6 092,00

65 K 210290813 Připojení motoru do 25 kW m 2,000 245,00 490,00

66 K 210222452 Ochranné pospojování Cu 4-16 mm2 m 20,000 35,00 700,00

67 K 210020652 Ocelová nosná konstrukce do 10 kg ks 3,000 381,00 1 143,00

68 K 210802782 Montáž šňůry do 12x 4 pevně m 20,000 35,00 700,00

69 K 210020741 Zákryt plný z plechu, výroba + montáž m2 2,000 1 078,00 2 156,00

D D10 Zemní práce 23 200,00
70 K 4600200643 Výkop kabelové rýhy 65x80, zem. Tř.3 m 15,000 300,00 4 500,00

71 K 4600560643 Zához rýhy 65x80 m 15,000 50,00 750,00

72 K 4600270007 Zdění pilíře pro RM1 a RE ks 1,000 10 000,00 10 000,00

73 K 4600490012 Výstražná folie š.33 cm m 10,000 5,00 50,00

74 K 4600510131 Kabelový prostup rourou PVC m 45,000 35,00 1 575,00

75 K 4600080001 Betonový základ do zeminy m3 2,000 1 250,00 2 500,00

76 K 4600120061 Odvoz zeminy m3 5,000 55,00 275,00

77 K 4600050602 Jáma pro základ pilíře, zem. Tř.3 m3 1,500 950,00 1 425,00

78 K 4600600002 Odvoz zeminy za každý další kilometr m3 5,000 10,00 50,00

79 K 4600650016 Podkladový beton m3 1,000 1 250,00 1 250,00

80 K 4600420387 Kabelové lože 10 cm písku, bet. Deska m 15,000 55,00 825,00

D D11 Ostatní: 77 611,00
81 K 0.2.2.11.002 Zkoušky, zaškolení obsluhy hod 50,000 992,00 49 600,00

82 K 0.2.2.11.003 Software, radiový přenos, vizualizace hod 65,000 364,00 23 660,00

83 K 0.2.2.11.003.1 Doprava ks 1,000 4 351,00 4 351,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 304 198,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 304 198,20 21,00% 63 881,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 368 079,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

52 - PS 02 Čerpací stanice ČS 2

52.1 - PS 02.1 Technologická část ČS2

Společnost Újezd

Strana 48 z 64



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Objekt:

Soupis:
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Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 304 198,20

M - M 304 198,20

    381x - Strojní technologie 304 198,20

Kanalizace Újezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 304 198,20

D M M 304 198,20

D 381x Strojní technologie 304 198,20

1 K 380R501
Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým záplavným 

kolem (BN3TL02-GSEQ1AF+NL1A2OA-10-1,6kW)
kpl 2,000 95 596,00 191 192,00

VV
"vč. patkového kolena -2ks, vodící brýle - 2ks, řetěz d 6 mm - 

12 m, nerezový šekl d 8 mm - 2ks" 2
2,000

VV Součet 2,000

2 K 380R502 vyhodnocovací relé vlhkosti kpl 2,000 2 285,00 4 570,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K 380R503 nožové šoupátko DN 80, PN 16 ks 4,000 7 183,00 28 732,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

4 K 380R504 nožové šoupátko DN 50, PN 16 ks 1,000 5 948,00 5 948,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 380R505 zpětná kulová klapka DN 80, PN 16 ks 2,000 5 481,00 10 962,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

6 K 380R506 TP kus nerez DN 80, PN 16 ks 2,000 1 345,00 2 690,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

7 K 380R507 hadicová přípojka typ C, 1 1/2", PN 16 nerez ks 1,000 3 199,00 3 199,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 380R508 přivařovací příruba nerez DN 80, PN 16 ks 10,000 379,00 3 790,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

9 K 380R509 zaslepovací příruba nerez DN 80, PN 16 ks 1,000 692,00 692,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 380R510 přivařovací příruba nerez DN 50, PN 16 ks 2,000 285,00 570,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

11 K 380R511 ocelové potrubí nerez DN 80, PN 16 m 4,000 536,00 2 144,00

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

12 K 380R512 ocelové potrubí nerez DN 50, PN 16 m 0,400 388,00 155,20

VV 0,4 0,400

VV Součet 0,400

13 K 380R513 kotvy a spony pro zachycení potrubí kpl 8,000 609,00 4 872,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

14 K 380R514 drobný spojovací materiál, šrouby, matice kg 10,000 300,00 3 000,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

15 K 380R901 dopravné a montáž kpl 1,000 41 682,00 41 682,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52.1 - PS 02.1 Technologická část ČS2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 319 471,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 319 471,00 21,00% 67 088,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 386 559,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

52 - PS 02 Čerpací stanice ČS 2

52.2 - PS 02.2 Elektrotechnologie ČS2

Společnost Újezd
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 319 471,00

D1 - Rozvaděče: 119 994,00

D3 - Kabely: 16 520,00

D4 - Koncové prvky: 22 056,00

D5 - Instalační materiál: 10 800,00

D6 - Nosné konstrukce, skříně, plechy: 23 359,00

D7 - Ostatní materiál: 16 500,00

D9 - Montážní práce: 11 456,00

D10 - Zemní práce 21 175,00

D11 - Ostatní: 77 611,00

Kanalizace Újezd

52 - PS 02 Čerpací stanice ČS 2

52.2 - PS 02.2 Elektrotechnologie ČS2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 319 471,00

D D1 Rozvaděče: 119 994,00

1 K 0.2.2.1.001
Rozvaděč RM - oceloplechová skříň, dveře,zámek 

zapuštěné provedení, IP 54, 800x1200x300
ks 1,000 32 790,00 32 790,00

2 K 0.2.2.1.002 Přepínač sítí 63A, 400V ks 1,000 2 101,00 2 101,00

3 K 0.2.2.1.003 Jistič 40A, 400V, 3/B ks 1,000 675,00 675,00

4 K 0.2.2.1.004 Jednopólový jistič 6A, 230V ks 5,000 126,00 630,00

5 K 0.2.2.1.005 Dvojpólový jistič 6A, 230V ks 1,000 306,00 306,00

6 K 0.2.2.1.006 Motorový spínač 4A, 400V ks 2,000 418,00 836,00

7 K 0.2.2.1.007 Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, 50Hz ks 8,000 303,00 2 424,00

8 K 0.2.2.1.008 Stykač 16A/400V, cívka 24VAC ks 2,000 499,00 998,00

9 K 0.2.2.1.009 Ovládací přepínač - R-0-A, 3/3 ks 2,000 370,00 740,00

10 K 0.2.2.1.010 Pomocný kontakt pro stykač 3/1 ks 4,000 78,00 312,00

11 K 0.2.2.1.011 Signální svítidlo, 24VAC, žluté 2x, bílé 3x, LED ks 5,000 323,00 1 615,00

12 K 0.2.2.1.012 Relé pro kontrolu fází a sítě ks 1,000 1 665,00 1 665,00

13 K 0.2.2.1.013 Svorky do 4 mm2 ks 50,000 14,00 700,00

14 K 0.2.2.1.014 Jednopólový jistič 10A, 230V ks 1,000 103,00 103,00

15 K 0.2.2.1.015
Vyhodnocovací relé pro snímače v motoru (dodávka 

čerpadla)
ks 2,000 141,00 282,00

16 K 0.2.2.1.016 Regulátor teploty ks 1,000 655,00 655,00

17 K 0.2.2.1.017 Topné těleso ks 1,000 1 199,00 1 199,00

18 K 0.2.2.1.018 Pomocný kontakt pro motorový spínač ks 2,000 159,00 318,00

19 K 0.2.2.1.019 Bezúdržbový akumulátor 12V, 12Ah ks 1,000 584,00 584,00

20 K 0.2.2.1.020 Vnější anténa vč. Kabelu, bleskojistka ks 1,000 621,00 621,00

21 K 0.2.2.1.021 Hodiny provozního času, 24VAC ks 2,000 1 005,00 2 010,00

22 K 0.2.2.1.022 Bezpečnostní trafo 230/24V, 200VA ks 1,000 1 060,00 1 060,00

23 K 0.2.2.1.023 Přepěťová ochrana 4.pól, typ B+C, kontakty ks 1,000 4 362,00 4 362,00

24 K 0.2.2.1.024 Ovládací tlačítko, černé, 2/2 ks 1,000 370,00 370,00

25 K 0.2.2.1.025
Volně programovatelný řídící terminál, LCD displej 

4x20 znaků, klávesnice, modem, 12VDC
ks 1,000 36 226,00 36 226,00

26 K 0.2.2.1.027 jistič 25A, 400V, 3/B ks 1,000 440,00 440,00

27 K 0.2.2.1.028 Napájecí zdroj 230/12VDC,ochrana akumulátorů ks 1,000 1 181,00 1 181,00

28 K 0.2.2.1.029 jistič s chráničem 16A, 230V, 2P/B, 30mA ks 2,000 964,00 1 928,00

29 K 0.2.2.1.030 Čtyřpólový chránič 40A, 400V, 4P, 30mA ks 1,000 840,00 840,00

30 K 0.2.2.1.031 Vestavná zásuvka 400V, 50Hz, 5ti pol, 32A ks 1,000 180,00 180,00

31 K 0.2.2.1.032 Vestavá přívodka 400V, 32A, 5ti pol ks 1,000 198,00 198,00

32 K 0.2.2.1.033 Dveřní kontakt na dveřích rozv.  RM, 2A/230V ks 1,000 107,00 107,00

33 K 0.2.2.1.034 Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, DC ks 6,000 317,00 1 902,00

34 K 0.2.2.1.035 Ovládací přepínač - 1-2, 2/2 ks 2,000 370,00 740,00

35 K 0.2.2.1.036 Vestavná zásuvka 230V, 16A ks 1,000 245,00 245,00

36 K 0.2.2.1.037 Přepěťová ochrana analogové linky 4-20 mA ks 1,000 851,00 851,00

37 K 0.2.2.1.038 Přepěťová ochrana digitálních vstupů 36V/1,5KW ks 20,000 890,00 17 800,00

D D3 Kabely: 16 520,00
38 K 0.2.2.3.001 Kabel CYKY-J7x1,5 m 20,000 81,00 1 620,00

39 K 0.2.2.3.002 Kabel CYKY-J5x 1,5 m 20,000 67,00 1 340,00

40 K 0.2.2.3.003 Vodič CY 6 mm² zelenožlutý m 20,000 66,00 1 320,00

41 K 0.2.2.3.004 Vodič CY 50 mm² zelenožlutý m 20,000 235,00 4 700,00

52.2 - PS 02.2 Elektrotechnologie ČS2

Kanalizace Újezd

52 - PS 02 Čerpací stanice ČS 2

Strana 53 z 64



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 0.2.2.3.005 FeZn 30x4 m 15,000 141,00 2 115,00

43 K 0.2.2.3.006 Kabel CYKY-J7x 2,5 m 20,000 111,00 2 220,00

44 K 0.2.2.3.006.1 Kabel CYKY-J4x 10 m 10,000 207,00 2 070,00

45 K 0.2.2.3.006.2 Kabel CYKY-J3x 2,5 m 5,000 67,00 335,00

46 K 0.2.2.3.006.3 Kabel TCEKFY 3P1.0 m 10,000 80,00 800,00

D D4 Koncové prvky: 22 056,00
47 K 0.2.2.4.001 Plovákový spínač 1P, 60V, vč. Kabelu 10 m ks 2,000 3 127,00 6 254,00

48 K 0.2.2.4.002 Ponorná tlaková sonda pro měření hladiny,4-20mA ks 1,000 14 585,00 14 585,00

49 K 0.2.2.4.003 Koncový spínač na poklopu do ČS, 2A/230V ks 1,000 1 217,00 1 217,00

D D5 Instalační materiál: 10 800,00
50 K 0.2.2.5.001 Trubka o prům.32mm vč.př. m 20,000 121,00 2 420,00

51 K 0.2.2.5.002 Trubka o prům.75mm  ohebná vč.př. m 30,000 77,00 2 310,00

52 K 0.2.2.5.003 Rozvodná krabice na povrch, svorky, IP66 ks 3,000 1 450,00 4 350,00

53 K 0.2.2.5.004 Trubka o prům.25mm  vč.př. m 20,000 86,00 1 720,00

D D6 Nosné konstrukce, skříně, plechy: 23 359,00
54 K 0.2.2.6.001 Ocelová nosná konstrukce elektrolyticky zinkovaná kg 25,000 804,00 20 100,00

55 K 0.2.2.6.002 Plechový zákryt, krycí dveře na rozváděče  2m2 ks 1,000 3 259,00 3 259,00

D D7 Ostatní materiál: 16 500,00
56 K 0.2.2.7.001 Kotvící hmoždinky pr. 10 ks 50,000 17,00 850,00

57 K 0.2.2.7.002 Šroub - vrut, pr. 8 ks 50,000 13,00 650,00

58 K 0.2.2.7.003 Stavební materiál pro pilíř ks 1,000 15 000,00 15 000,00

D D9 Montážní práce: 11 456,00
59 K 210100253 Ukončení celoplastového kabelu do 4x50 ks 1,000 787,00 787,00

60 K 210950101 Štítek na označení kabelu ks 10,000 20,00 200,00

61 K 210220301 Montáž svorky hromosvodné do 2 šroubů ks 5,000 192,00 960,00

62 K 210220021 Uzemňovací vedení FeZn do 120 mm2 v zemi m 15,000 58,00 870,00

63 K 210292011 Měření zemního odporu ks 1,000 404,00 404,00

64 K 210190003 Rozvodnice oceloplechová do 100 kg ks 1,000 3 046,00 3 046,00

65 K 210290813 Připojení motoru do 25 kW m 2,000 245,00 490,00

66 K 210222452 Ochranné pospojování Cu 4-16 mm2 m 20,000 35,00 700,00

67 K 210020652 Ocelová nosná konstrukce do 10 kg ks 3,000 381,00 1 143,00

68 K 210802782 Montáž šňůry do 12x 4 pevně m 20,000 35,00 700,00

69 K 210020741 Zákryt plný z plechu, výroba + montáž m2 2,000 1 078,00 2 156,00

D D10 Zemní práce 21 175,00
70 K 4600200643 Výkop kabelové rýhy 65x80, zem. Tř.3 m 10,000 300,00 3 000,00

71 K 4600560643 Zához rýhy 65x80 m 10,000 50,00 500,00

72 K 4600270007 Zdění pilíře pro RM1 ks 1,000 10 000,00 10 000,00

73 K 4600490012 Výstražná folie š.33 cm m 10,000 5,00 50,00

74 K 4600510131 Kabelový prostup rourou PVC m 45,000 35,00 1 575,00

75 K 4600080001 Betonový základ do zeminy m3 2,000 1 250,00 2 500,00

76 K 4600120061 Odvoz zeminy m3 5,000 55,00 275,00

77 K 4600050602 Jáma pro základ pilíře, zem. Tř.3 m3 1,500 950,00 1 425,00

78 K 4600600002 Odvoz zeminy za každý další kilometr m3 5,000 10,00 50,00

79 K 4600650016 Podkladový beton m3 1,000 1 250,00 1 250,00

80 K 4600420387 Kabelové lože 10 cm písku, bet. Deska m 10,000 55,00 550,00

D D11 Ostatní: 77 611,00
81 K 0.2.2.11.002 Zkoušky, zaškolení obsluhy hod 50,000 992,00 49 600,00

82 K 0.2.2.11.003 Software, radiový přenos, vizualizace hod 65,000 364,00 23 660,00

83 K 0.2.2.11.003.1 Doprava ks 1,000 4 351,00 4 351,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 304 819,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 304 819,20 21,00% 64 012,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 368 831,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

53 - PS 03 Čerpací stanice ČS 3

53.1 - PS 03.1 Technologická část ČS3

Společnost Újezd
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 304 819,20

M - M 304 819,20

    381x - Strojní technologie 304 819,20

Kanalizace Újezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 304 819,20

D M M 304 819,20

D 381x Strojní technologie 304 819,20

1 K 380R501a
Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým záplavným 

kolem (BN3TM02-GSEQ1AF+NL1A2OA-10-2,0W)
kpl 2,000 95 596,00 191 192,00

VV
"vč. patkového kolena -2ks, vodící brýle - 2ks, řetěz d 6 mm - 

12 m, nerezový šekl d 8 mm - 2ks" 2
2,000

VV Součet 2,000

2 K 380R502 vyhodnocovací relé vlhkosti kpl 2,000 2 285,00 4 570,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K 380R503 nožové šoupátko DN 80, PN 16 ks 4,000 7 183,00 28 732,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

4 K 380R504 nožové šoupátko DN 50, PN 16 ks 1,000 5 948,00 5 948,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 380R505 zpětná kulová klapka DN 80, PN 16 ks 2,000 5 481,00 10 962,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

6 K 380R506 TP kus nerez DN 80, PN 16 ks 2,000 1 345,00 2 690,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

7 K 380R507 hadicová přípojka typ C, 1 1/2", PN 16 nerez ks 1,000 3 199,00 3 199,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 380R508 přivařovací příruba nerez DN 80, PN 16 ks 10,000 379,00 3 790,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

9 K 380R509 zaslepovací příruba nerez DN 80, PN 16 ks 1,000 692,00 692,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 380R510 přivařovací příruba nerez DN 50, PN 16 ks 2,000 285,00 570,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

11 K 380R511 ocelové potrubí nerez DN 80, PN 16 m 5,000 536,00 2 680,00

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

12 K 380R512 ocelové potrubí nerez DN 50, PN 16 m 0,400 388,00 155,20

VV 0,4 0,400

VV Součet 0,400

13 K 380R513 kotvy a spony pro zachycení potrubí kpl 8,000 609,00 4 872,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

14 K 380R514 drobný spojovací materiál, šrouby, matice kg 10,000 300,00 3 000,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

15 K 380R901 dopravné a montáž kpl 1,000 41 767,00 41 767,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53.1 - PS 03.1 Technologická část ČS3

Kanalizace Újezd

53 - PS 03 Čerpací stanice ČS 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 325 867,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 325 867,00 21,00% 68 432,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 394 299,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

53 - PS 03 Čerpací stanice ČS 3

53.2 - PS 03.2 Elektrotechnologie ČS3

Společnost Újezd
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 325 867,00

D1 - Rozvaděče: 119 994,00

D3 - Kabely: 19 540,00

D4 - Koncové prvky: 22 056,00

D5 - Instalační materiál: 10 800,00

D6 - Nosné konstrukce, skříně, plechy: 23 359,00

D7 - Ostatní materiál: 16 500,00

D9 - Montážní práce: 15 082,00

D10 - Zemní práce 20 925,00

D11 - Ostatní: 77 611,00

Kanalizace Újezd

53 - PS 03 Čerpací stanice ČS 3

53.2 - PS 03.2 Elektrotechnologie ČS3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 325 867,00

D D1 Rozvaděče: 119 994,00

1 K 0.2.2.1.001
Rozvaděč RM - oceloplechová skříň, dveře,zámek 

zapuštěné provedení, IP 54, 800x1200x300
ks 1,000 32 790,00 32 790,00

2 K 0.2.2.1.002 Přepínač sítí 63A, 400V ks 1,000 2 101,00 2 101,00

3 K 0.2.2.1.003 Jistič 40A, 400V, 3/B ks 1,000 675,00 675,00

4 K 0.2.2.1.004 Jednopólový jistič 6A, 230V ks 5,000 126,00 630,00

5 K 0.2.2.1.005 Dvojpólový jistič 6A, 230V ks 1,000 306,00 306,00

6 K 0.2.2.1.006 Motorový spínač 6,3A, 400V ks 2,000 418,00 836,00

7 K 0.2.2.1.007 Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, 50Hz ks 8,000 303,00 2 424,00

8 K 0.2.2.1.008 Stykač 16A/400V, cívka 24VAC ks 2,000 499,00 998,00

9 K 0.2.2.1.009 Ovládací přepínač - R-0-A, 3/3 ks 2,000 370,00 740,00

10 K 0.2.2.1.010 Pomocný kontakt pro stykač 3/1 ks 4,000 78,00 312,00

11 K 0.2.2.1.011 Signální svítidlo, 24VAC, žluté 2x, bílé 3x, LED ks 5,000 323,00 1 615,00

12 K 0.2.2.1.012 Relé pro kontrolu fází a sítě ks 1,000 1 665,00 1 665,00

13 K 0.2.2.1.013 Svorky do 4 mm2 ks 50,000 14,00 700,00

14 K 0.2.2.1.014 Jednopólový jistič 10A, 230V ks 1,000 103,00 103,00

15 K 0.2.2.1.015
Vyhodnocovací relé pro snímače v motoru (dodávka 

čerpadla)
ks 2,000 141,00 282,00

16 K 0.2.2.1.016 Regulátor teploty ks 1,000 655,00 655,00

17 K 0.2.2.1.017 Topné těleso ks 1,000 1 199,00 1 199,00

18 K 0.2.2.1.018 Pomocný kontakt pro motorový spínač ks 2,000 159,00 318,00

19 K 0.2.2.1.019 Bezúdržbový akumulátor 12V, 12Ah ks 1,000 584,00 584,00

20 K 0.2.2.1.020 Vnější anténa vč. Kabelu, bleskojistka ks 1,000 621,00 621,00

21 K 0.2.2.1.021 Hodiny provozního času, 24VAC ks 2,000 1 005,00 2 010,00

22 K 0.2.2.1.022 Bezpečnostní trafo 230/24V, 200VA ks 1,000 1 060,00 1 060,00

23 K 0.2.2.1.023 Přepěťová ochrana 4.pól, typ B+C, kontakty ks 1,000 4 362,00 4 362,00

24 K 0.2.2.1.024 Ovládací tlačítko, černé, 2/2 ks 1,000 370,00 370,00

25 K 0.2.2.1.025
Volně programovatelný řídící terminál, LCD displej 

4x20 znaků, klávesnice, modem, 12VDC
ks 1,000 36 226,00 36 226,00

26 K 0.2.2.1.027 jistič 25A, 400V, 3/B ks 1,000 440,00 440,00

27 K 0.2.2.1.028 Napájecí zdroj 230/12VDC,ochrana akumulátorů ks 1,000 1 181,00 1 181,00

28 K 0.2.2.1.029 jistič s chráničem 16A, 230V, 2P/B, 30mA ks 2,000 964,00 1 928,00

29 K 0.2.2.1.030 Čtyřpólový chránič 40A, 400V, 4P, 30mA ks 1,000 840,00 840,00

30 K 0.2.2.1.031 Vestavná zásuvka 400V, 50Hz, 5ti pol, 32A ks 1,000 180,00 180,00

31 K 0.2.2.1.032 Vestavá přívodka 400V, 32A, 5ti pol ks 1,000 198,00 198,00

32 K 0.2.2.1.033 Dveřní kontakt na dveřích rozv.  RM, 2A/230V ks 1,000 107,00 107,00

33 K 0.2.2.1.034 Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, DC ks 6,000 317,00 1 902,00

34 K 0.2.2.1.035 Ovládací přepínač - 1-2, 2/2 ks 2,000 370,00 740,00

35 K 0.2.2.1.036 Vestavná zásuvka 230V, 16A ks 1,000 245,00 245,00

36 K 0.2.2.1.037 Přepěťová ochrana analogové linky 4-20 mA ks 1,000 851,00 851,00

37 K 0.2.2.1.038 Přepěťová ochrana digitálních vstupů 36V/1,5KW ks 20,000 890,00 17 800,00

D D3 Kabely: 19 540,00
38 K 0.2.2.3.001 Kabel CYKY-J7x1,5 m 30,000 81,00 2 430,00

39 K 0.2.2.3.002 Kabel CYKY-J5x 1,5 m 20,000 67,00 1 340,00

40 K 0.2.2.3.003 Vodič CY 6 mm² zelenožlutý m 20,000 66,00 1 320,00

41 K 0.2.2.3.004 Vodič CY 50 mm² zelenožlutý m 20,000 235,00 4 700,00

53.2 - PS 03.2 Elektrotechnologie ČS3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 0.2.2.3.005 FeZn 30x4 m 25,000 141,00 3 525,00

43 K 0.2.2.3.006 Kabel CYKY-J7x 2,5 m 20,000 111,00 2 220,00

44 K 0.2.2.3.006.1 Kabel CYKY-J4x 10 m 10,000 207,00 2 070,00

45 K 0.2.2.3.006.2 Kabel CYKY-J3x 2,5 m 5,000 67,00 335,00

46 K 0.2.2.3.006.3 Kabel TCEKFY 3P1.0 m 20,000 80,00 1 600,00

D D4 Koncové prvky: 22 056,00
47 K 0.2.2.4.001 Plovákový spínač 1P, 60V, vč. Kabelu 10 m ks 2,000 3 127,00 6 254,00

48 K 0.2.2.4.002 Ponorná tlaková sonda pro měření hladiny,4-20mA ks 1,000 14 585,00 14 585,00

49 K 0.2.2.4.003 Koncový spínač na poklopu do ČS, 2A/230V ks 1,000 1 217,00 1 217,00

D D5 Instalační materiál: 10 800,00
50 K 0.2.2.5.001 Trubka o prům.32mm vč.př. m 20,000 121,00 2 420,00

51 K 0.2.2.5.002 Trubka o prům.75mm  ohebná vč.př. m 30,000 77,00 2 310,00

52 K 0.2.2.5.003 Rozvodná krabice na povrch, svorky, IP66 ks 3,000 1 450,00 4 350,00

53 K 0.2.2.5.004 Trubka o prům.25mm  vč.př. m 20,000 86,00 1 720,00

D D6 Nosné konstrukce, skříně, plechy: 23 359,00
54 K 0.2.2.6.001 Ocelová nosná konstrukce elektrolyticky zinkovaná kg 25,000 804,00 20 100,00

55 K 0.2.2.6.002 Plechový zákryt, krycí dveře na rozváděče  2m2 ks 1,000 3 259,00 3 259,00

D D7 Ostatní materiál: 16 500,00
56 K 0.2.2.7.001 Kotvící hmoždinky pr. 10 ks 50,000 17,00 850,00

57 K 0.2.2.7.002 Šroub - vrut, pr. 8 ks 50,000 13,00 650,00

58 K 0.2.2.7.003 Stavební materiál pro pilíř ks 1,000 15 000,00 15 000,00

D D9 Montážní práce: 15 082,00
59 K 210100253 Ukončení celoplastového kabelu do 4x50 ks 1,000 787,00 787,00

60 K 210950101 Štítek na označení kabelu ks 10,000 20,00 200,00

61 K 210220301 Montáž svorky hromosvodné do 2 šroubů ks 5,000 192,00 960,00

62 K 210220021 Uzemňovací vedení FeZn do 120 mm2 v zemi m 25,000 58,00 1 450,00

63 K 210292011 Měření zemního odporu ks 1,000 404,00 404,00

64 K 210190003 Rozvodnice oceloplechová do 100 kg ks 2,000 3 046,00 6 092,00

65 K 210290813 Připojení motoru do 25 kW m 2,000 245,00 490,00

66 K 210222452 Ochranné pospojování Cu 4-16 mm2 m 20,000 35,00 700,00

67 K 210020652 Ocelová nosná konstrukce do 10 kg ks 3,000 381,00 1 143,00

68 K 210802782 Montáž šňůry do 12x 4 pevně m 20,000 35,00 700,00

69 K 210020741 Zákryt plný z plechu, výroba + montáž m2 2,000 1 078,00 2 156,00

D D10 Zemní práce 20 925,00
70 K 4600200643 Výkop kabelové rýhy 65x80, zem. Tř.3 m 10,000 300,00 3 000,00

71 K 4600560643 Zához rýhy 65x80 m 10,000 50,00 500,00

72 K 4600270007 Zdění pilíře pro RM1 a RE ks 1,000 10 000,00 10 000,00

73 K 4600490012 Výstražná folie š.33 cm m 10,000 5,00 50,00

74 K 4600510131 Kabelový prostup rourou PVC m 30,000 35,00 1 050,00

75 K 4600080001 Betonový základ do zeminy m3 2,000 1 250,00 2 500,00

76 K 4600120061 Odvoz zeminy m3 5,000 55,00 275,00

77 K 4600050602 Jáma pro základ pilíře, zem. Tř.3 m3 1,500 950,00 1 425,00

78 K 4600600002 Odvoz zeminy za každý další kilometr m3 5,000 10,00 50,00

79 K 4600650016 Podkladový beton m3 1,000 1 250,00 1 250,00

80 K 4600420387 Kabelové lože 10 cm písku, bet. Deska m 15,000 55,00 825,00

D D11 Ostatní: 77 611,00
81 K 0.2.2.11.002 Zkoušky, zaškolení obsluhy hod 50,000 992,00 49 600,00

82 K 0.2.2.11.003 Software, radiový přenos, vizualizace hod 65,000 364,00 23 660,00

83 K 0.2.2.11.003.1 Doprava ks 1,000 4 351,00 4 351,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030

DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 120 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 120 000,00 21,00% 445 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 565 200,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kanalizace Újezd

101 - VON

Společnost Újezd
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 120 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 120 000,00

101 - VON

Kanalizace Újezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.08.2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 120 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 120 000,00
1 K 00001 Zařízení staveniště kpl 1,000 500 000,00 500 000,00

2 K 00002
Dokumentace skutečného provedení stavby vč. 

zaměření
kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

3 K 00015 geodetické práce kpl 1,000 530 000,00 530 000,00

4 K 00031 Dodavatelská dílenská dokumentace kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

5 K 00101 Projektové práce kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

6 K 00103
Průzkumné práce

podrobný inženýrskogeologický průzkum
kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

7 K 00104 Inženýrská činnost kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

8 K 00201 DIO kpl 1,000 700 000,00 700 000,00

9 K 00302 geotechnický monitoring kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

10 K 10001
územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na 

těžko přístupných místech)
kpl 1,000 70 000,00 70 000,00

11 K 10002
provozní vlivy (provoz investora,ztížený silniční provoz, 

umístění staveniště s prostorovým omezením)
kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

Kanalizace Újezd

101 - VON
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Rok

Měsíc Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září

Délka

Kanalizace Újezd

  SO 01 Splašková kanalizace

    SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace

    SO 01.2 Výtlak V1, V, N3

    SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3

  SO 02 Kanalizační přípojky

  SO 03 Přípojky NN

    SO 03a Přípojka NN k ČSa

    SO 03b Přípojka NN k ČS2

    SO 03c Přípojka NN k ČS3

  PS 01 Čerpací stanice ČS a

    PS 01.1 Technologická část ČSa

    PS 01.2 Elektroinstalace ČSa

  PS 02 Čerpací stanice ČS 2

    PS 02.1 Technologická část ČS2

    PS 02.2 Elektrotechnologie ČS2

  PS 03 Čerpací stanice ČS 3

    PS 03.1 Technologická část ČS3

    PS 03.2 Elektrotechnologie ČS3

  VON

Legenda:

 - grafické vyznačení postupu výstavby

Celková délka realizace nejpozději do 24 měsíců od předání a převzetí staveniště

Harmonogram stavby "Kanalizace Újezd"
Časový harmonogram postupu prací

2023

Popis

2021 2022 2022 2023



Popis
01.10.2021 

31.10.2021

01.11.2021 

30.11.2021

01.12.2021 

31.12.2021

01.01.2022 

31.01.2022

01.02.2022 

28.02.2022

01.03.2022 

31.03.2022

01.04.2022 

30.04.2022

01.05.2022 

31.05.2022

01.06.2022 

30.06.2022

01.07.2022 

31.07.2022

01.08.2022 

31.08.2022

01.09.2022 

30.09.2022

01.10.2022 

31.10.2022

01.11.2022 

30.11.2022

01.12.2022 

31.12.2022

01.01.2023 

31.01.2023

01.02.2023 

28.02.2023

01.03.2023 

31.03.2023

01.04.2023 

30.04.2023

01.05.2023 

31.05.2023

01.06.2023 

30.06.2023

01.07.2023 

31.07.2023

01.08.2023 

31.08.2023

01.09.2023 

30.09.2023

Kanalizace Újezd   82 300 000,00 3 789 926,63 3 667 670,93 3 733 201,23 3 022 141,07 2 849 609,12 3 060 909,13 3 396 585,88 3 509 805,41 3 584 905,33 3 526 619,96 3 461 345,33 3 251 205,64 3 359 579,17 3 251 205,64 3 359 579,17 3 359 579,17 3 034 458,60 3 359 579,17 4 308 096,93 4 192 426,88 3 251 205,64 3 359 579,17 3 359 579,17 3 251 205,64

  SO 01 Splašková kanalizace   70 064 882,15 3 699 899,23 3 580 547,64 3 643 173,83 2 932 113,67 2 683 377,05 2 970 881,73 2 875 046,84 2 970 881,73 2 875 046,84 2 970 881,73 2 922 421,65 2 729 666,60 2 820 655,48 2 729 666,60 2 820 655,48 2 820 655,48 2 547 688,82 2 820 655,48 2 729 666,60 2 820 655,48 2 729 666,60 2 820 655,48 2 820 655,48 2 729 666,60

    SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace   66 421 887,21 2 820 655,48 2 729 666,60 2 820 655,48 2 820 655,48 2 547 688,82 2 820 655,48 2 729 666,60 2 820 655,48 2 729 666,60 2 820 655,48 2 820 655,48 2 729 666,60 2 820 655,48 2 729 666,60 2 820 655,48 2 820 655,48 2 547 688,82 2 820 655,48 2 729 666,60 2 820 655,48 2 729 666,60 2 820 655,48 2 820 655,48 2 729 666,60

    SO 01.2 Výtlak V1, V, N3   1 090 351,80 0,00 0,00 0,00 111 458,18 135 688,22 150 226,25 145 380,24 150 226,25 145 380,24 150 226,25 101 766,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3   2 552 643,14 879 243,75 850 881,05 822 518,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  SO 02 Kanalizační přípojky   7 935 327,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 415,76 448 896,28 434 415,76 448 896,28 448 896,28 434 415,76 448 896,28 434 415,76 448 896,28 448 896,28 405 454,71 448 896,28 434 415,76 448 896,28 434 415,76 448 896,28 448 896,28 434 415,76

  SO 03 Přípojky NN   290 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 917,00 0,00 0,00 0,00 188 319,45 16 814,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    SO 03a Přípojka NN k ČSa   112 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 282,45 16 814,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    SO 03b Přípojka NN k ČS2   84 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    SO 03c Přípojka NN k ČS3   93 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  PS 01 Čerpací stanice ČS a   635 383,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 873,89 187 509,71 0,00 0,00 0,00 0,00

    PS 01.1 Technologická část ČSa   307 241,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 241,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    PS 01.2 Elektroinstalace ČSa   328 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 632,29 187 509,71 0,00 0,00 0,00 0,00

  PS 02 Čerpací stanice ČS 2   623 669,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 198,20 319 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    PS 02.1 Technologická část ČS2   304 198,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 198,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    PS 02.2 Elektrotechnologie ČS2   319 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  PS 03 Čerpací stanice ČS 3   630 686,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 819,20 325 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    PS 03.1 Technologická část ČS3   304 819,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 819,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    PS 03.2 Elektrotechnologie ČS3   325 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  VON   2 120 000,00 90 027,40 87 123,29 90 027,40 90 027,40 81 315,07 90 027,40 87 123,29 90 027,40 87 123,29 90 027,40 90 027,40 87 123,29 90 027,40 87 123,29 90 027,40 90 027,40 81 315,07 90 027,40 87 123,29 90 027,40 87 123,29 90 027,40 90 027,40 87 123,29

Finanční plnění stavby - "Kanalizace Újezd"
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Seznam poddodavatelů 

„Kanalizace Újezd“ 
Část plnění VZ, 

kterou hodlá účastník 
zadávacího řízení 

zadat poddodavateli 

Titul spolupráce 
% podíl plnění 

z nabídkové ceny  
bez DPH 

 
1. Obchodní firma: BNE Power s.r.o. Poskytnutí části 

profesní způsobilosti 
– živnostenské 
oprávnění v oboru 
„Projektová činnost 
ve výstavbě“ 
 
Práce v rozsahu 
živnostenského 
oprávnění 

Smlouva o spolupráci  
na VZ 
 
Splnění části profesní 
způsobilosti 
 
0,02 % 

 Sídlo: Bartoškova 1368/4,  
140 00 Praha 4 - Nusle 

 IČ: 018 81 515 

 
2. Obchodní firma: Geodézie Kolín s.r.o. VÝKON 

ZEMĚMĚŘIČSKÝCH 
ČINNOSTÍ (práce 
v rozsahu 
živnostenského 
oprávnění)  
vč. zajištění 
odbornosti v rozsahu 
oprávnění pro 
ověřování výsledků 
zeměměřičských 
činností podle § 13 
odst. 1 písm. a) a 
písm. c) zákona č. 
200/1994 Sb. 

Smlouva o spolupráci  
na VZ 
 
Splnění části profesní 
způsobilosti 
 
0,04 % 

 Sídlo: Polepská 831, 280 02 Kolín 
 IČ: 066 26 475 

 
 

 
3. Obchodní firma: ArtepGeo s.r.o. Poskytnutí části 

profesní způsobilosti 
– autorizace v oboru 
geotechnika 
 
Odborný dohled a 
dozor v rozsahu 
poskytnuté 
kvalifikace 

Smlouva o spolupráci  
na VZ 
 
Splnění části profesní 
způsobilosti 
 
0,01 % 

 Sídlo: Radlická 2485/103,  
150 00 Praha 5 

 IČ: 279 19 587  

 
  



 

 

 
4. Obchodní firma: INSTA CZ s.r.o. Poskytnutí části 

technické kvalifikace 
– doložení  
1 referenčního listu 
 
Odborný dohled a 
dozor a práce v 
rozsahu poskytnuté 
kvalifikace 

Smlouva o spolupráci  
na VZ 
 
Splnění části technické 
kvalifikace 
 
20 % 

 Sídlo: Jeremenkova 1142/42 
779 00 Olomouc 

 IČ: 253 74 311  

 
Současně tímto prohlašuji, že jiného poddodavatele nepředpokládám a nejsem poddodavatelem  

jiného účastníka v tomto zadávacím řízení. 
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