

Zadávací dokumentace
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“),
v užším řízení

s názvem

„Kanalizace Újezd“

ČÁST 2
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Účastník do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

SMLOUVA O DÍLO

Obec Újezd

a

SPOLEČNOST ÚJEZD

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Újezd

se sídlem: Újezd 34, 267 61 Újezd

IČ: 002 33 951

bankovní spojení: č.ú.: 6824131/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

ID datové schránky: skras8a

zastoupené ve věcech smluvních: Alena Frühaufová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SPOLEČNOST ÚJEZD

Zastoupena Správcem společnosti

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

(na základě Společenské smlouvy ze dne 5.5.2021)

se sídlem: Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 248 35 030 DIČ: CZ24835030

ID datové schránky: 67n2ju8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 178746

bankovní spojení: č. ú.: 43-9155670237/0100, vedený u Komerční banky, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Květa Kousalová

Společník: VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky, IČ: 270 85 201,

zastoupena jednatelem společnosti Ladislavem Suchým

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- B. Nabídku zhotovitele ze dne 7.9.2021 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „**Kanalizace Újezd**“, vybral objednatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ, a to rozhodnutím ze dne 24.9.2021.

- C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou.
- D. Zastupitelstvo obce Újezd schválilo uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 22.9.2021 usnesením č. 3/6/2021.
- E. Smluvní strany se dohodly na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby, která je předmětem díla, až do jejího předání objednateli.

2. Specifikace díla

- 2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, stavebním povolení, v nabídce vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
- 2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce včetně dodávek a služeb dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Kanalizace Újezd**“, zpracované „Kanalizace Újezd“, zpracované Projektový a inženýrský ateliér, Jilemnická 707, Praha 9 – Kbely, datum dokončení 12/2020, hlavní inženýr projektu Ing. Jaroslav Knotek (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady týkající se díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu:
- a) výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- c) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
- d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení a případných objízdných tras včetně umístění informačních tabulí s informací o objízdných trasách, to vše včetně úhrad za případné dočasné záборы ploch veřejného prostranství a dočasné a trvalé skládky,
- e) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- f) provedení závěrečného úklidu a uvedení komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu,
- g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- h) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce,
- i) zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
- j) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání, zejména výsledky hutnicích zkoušek zásypů, protokoly k tlakovým zkouškám, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí apod.,
- k) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,
- l) zajištění nebo provedení všech geodetických prací (skutečné zaměření stavby),
- m) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- n) zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla,
- o) zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace,
- p) zpracování měsíčních Monitorovacích zpráv o průběhu realizace (včetně stručného popisu realizovaných prací, stručné fotodokumentace – dle požadavku objednatele)
- q) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči,
- r) zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle této smlouvy pro zahájení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu.

2.4 Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich zhotovitel písemně přizve objednatele, a to 5 kalendářních dní předem. Výsledek zkoušky bude zachycen v zápise o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení individuálních a komplexních zkoušek, a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací.

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN, a

- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, a
- e) stavebním povolením.

2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště, a to včetně zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle této smlouvy pro zahájení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu.
- 3.2. Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.
- 3.3. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zahájení prací, na díle do 12ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je objednatel i zhotovitel od této smlouvy za dále sjednaných podmínek odstoupit, a to bez jakýchkoliv vzájemných nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.
- 3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.5. Časový harmonogram plnění v členění po měsících, včetně finančního plnění po měsících, tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 10 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.
- 3.7. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.
- 3.8. Důvody mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele je zhotovitel povinen prokázat, v opačném případě se má za to, že přerušení prací a činností na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné. Smluvní strany sjednaly, že lhůta plnění sjednaná v čl. 3.1 této smlouvy se prodlužuje o dobu odůvodněného přerušení prací a činností. O přerušení prací a činností je zhotovitel povinen učinit zápis do stavebního deníku a dále o něm objednatele neprodleně prokazatelně informovat.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je k.ú. obce Újezd. V podrobnostech je místo plnění popsáno v projektové dokumentaci.

5. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH: 82 300 000,00Kč

(slovy:osmdesátdvamilionůtřistisíckorunčeských)

DPH ve výši 21%: 17 283 000,00Kč

(slovy:sedmnáctmilionůdvěstěosmdesáttřisíckorunčeských)

Celková cena včetně DPH: 99 583 000,00Kč

(slovy:devedesátdevětmilionůpětsetosmdesáttřisíckorunčeských)

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.
- 5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele. Daňový doklad bude obsahovat informační údaje o projektu: Název projektu: **Kanalizace Újezd**, registrační číslo projektu: 1190400140.
- 5.5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.6 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

- 5.7 Pro ocenění ev. méně či víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ: 108 00, IČ: 471 15 645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1776, aktuálního v době ocenění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávání jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce min. v takovém rozsahu, jako byl seznámen on před předáním pracoviště.
- 7.3. Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své poddodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo
- g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.5. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů, a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku,
- c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,
- e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- f) stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem; nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě, nebo pozve-li jej ve zjevně v nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

7.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

7.7. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům

pověřených orgánů (MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 7.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9 této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s objednatelem. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba Lukáš Kopp (zaměstnanec společnosti VPK Suchý s.r.o.), č. autorizace 39353 . V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

9. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,

z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Stavenišťem se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Stavenišťem je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.

- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo stavenišť. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na stavenišť; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo plnění.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně předpisů na ochranu životního prostředí.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na stavenišť, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

- 9.9. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Plochy dotčené realizací díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

10. Podmínky a způsob provádění díla

- 10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkazy ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.
- 10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 10.3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.
- 10.4. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.
- 10.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

- 10.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.
- 10.8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti zhotovitele je porušením smlouvy.
- 10.9. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.
- 10.10. Zhotovitel je povinen v účinné součinnosti s projektantem po ukončení realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při převímacím řízení předat objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla bude objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn.
- 10.11. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 10.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy

odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

- 10.13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat 1x za 2 týdny, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po kratší či delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné. Objednatel je oprávněn dále svolávat pravidelné či nepravidelné pracovní porady na staveništi k řešení problémů na stavbě.
- 10.14. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor objednatele a další přízvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- 10.15. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 10.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 10.17. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- 10.18. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.
- 10.19. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor objednatele nebo objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

11. Záruka za jakost a zkoušky díly

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost
- a) provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;
 - b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce 24 měsíců.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:
- a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,
 - b) na odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu z ceny.
- Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do dvou pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatel. Záruční doba je shodná jako v článku 11 odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že:
- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatel přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

- e) má objednatel vedle zákonných nároků též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
- 11.6. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně

ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budova a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

- 12.6. V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele.

13. Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. 4 této smlouvy.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ nedodržení technologické kázně zhotovitelem dle smlouvy či projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý takový případ zvlášť.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvlášť.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení.
- 13.7. V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou reklamaci.
- 13.8. Pro případ porušení čl. 10 odst. 10.8 této smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
- 13.9. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je

zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.

- 13.11. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) uplynulo více jak 12 měsíců a zhotovitel nebyl objednatelem vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zahájení prací,
- b) jestliže objednatel neobdrží finanční dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství, z níž měl být hrazen předmět plnění, nebo
- c) jestliže bude objednateli po/zastaveno financování předmětu plnění z Ministerstva zemědělství,
- d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo
- e) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- h) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo
- i) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této smlouvy, nebo
- j) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě), nebo
- k) nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění smlouvy.

- 14.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 7.9.2021.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Tento odstavec se neuplatní v případě odstoupení podle čl. 14 odst. 14.1 písm. a) a b) této smlouvy.

15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.

15.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil k provedení díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.

15.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatel zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

16. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 30 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

17. Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami

- 17.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk:
- a) Závazky zhotovitele budou zajištěny buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této smlouvy a vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen banka).
 - b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.
 - c) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
 - d) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
 - e) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky.
 - f) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo.
- 17.2. Záruka za řádné plnění díla v době realizace
- Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku:
- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 3 000 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla;
 - b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do 31.12.2022. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude

zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato.

- c) Bankovní záruka za řádné plnění díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky za jakost objednateli.

17.3. Bankovní záruka za kvalitu díla v záruční době

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku:

- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 3 000 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby:

- i. u provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;
- ii. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců a asfaltové povrchy v délce 36 měsíců.

- b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele platný nejméně na 60 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

18. Závazek implementace Společenské odpovědnosti

- 18.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly do průběhu realizace díla zapojené pouze osoby splňující veškeré podmínky dle Právních předpisů a disponující se všemi potřebnými povoleními.
- 18.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může po předchozí domluvě se Zhotovitelem organizovat exkurze žáků základní školy (dále jen „Exkurze“), a to za účelem propagace řemesel, a v souladu se svým záměrem sociálně odpovědného veřejného zadávání, přičemž Zhotovitel se v souvislosti s těmito Exkurzemi zavazuje poskytnout plnou součinnost.
- 18.3. Iniciátorem a organizátorem Exkurze je Objednatel. Objednatel navrhne termín a program Exkurze a poskytne informaci o počtu účastníků a jejich přibližném věkovém složení technikovi BOZP a Zhotoviteli alespoň 1 týden před plánovaným termínem Exkurze. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín Exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich aktuální průběh v prostorách Exkurzí dotčených. Exkurze s počtem účastníků větším než 15 a Exkurze delší než 1 h se nepředpokládají.
- 18.4. Zhotovitel se zavazuje v místě a čase dohodnutém s Objednatelem provést účastníky Exkurze po dotčených prostorách dle podmínek a omezení stanovených BOZP, a poskytnout účastníkům Exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným stavebním pracím.

- 18.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky férových pracovních podmínek blíže vymezených v memorandu, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky. Podpis předmětného memoranda Zhotovitelem a jím identifikovanými poddodavateli byl předpokladem uzavření této smlouvy.

19. Společná ustanovení

- 19.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 19.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 19.3. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 19.4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Změny závazků z této smlouvy vyplývající budou řešeny ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.
- 19.5. Kromě uplynutí doby výše sjednané doby trvání této smlouvy je možno tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou stran.
- 19.6. Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena:
- a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo
 - b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo
 - c) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno elektronickou poštou (e-mailem); nebo
 - d) v den dodání do datové schránky příjemce.

Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, již je písemnost zásilky na poště (u držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje za doručenu třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě.

- 19.7. Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující:

Pro zhotovitele na adresu: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o., Průmyslová 527,
267 01 Králův Dvůr

Tel.: 606 600 505

Mob.: 606 600 505

E-mail: petr.ekologicka@seznam.cz

Pro objednatele na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy

Tel.: 311 577 562

E-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz

- 19.8. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
- 19.9. Zhotovitel uděluje souhlas objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ.
- 19.10. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.
- 19.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem.
- 19.12. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že pokud se zhotovitel stane v době platnosti této smlouvy tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plnění odpovídající DPH hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.
- 19.13. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 19.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 20.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
- 20.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) její vyhotovení.
- 20.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: Harmonogram prací, finanční harmonogram plnění

- Příloha č. 3: Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám (doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy)
- Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5: Kopie bankovní záruky dle bodu 17.2 této smlouvy - doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy
- Příloha č. 6: Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, aniž by musela být přímo součástí této smlouvy
- Příloha č. 7: Stavební povolení, aniž by muselo být přímo součástí této smlouvy

20.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Újezdu, dne

Alena

Frühaufová

Digitálně podepsal
Alena Frühaufová
Datum: 2021.11.08
13:45:37 +01'00'

Obec Újezd

Alena Frühaufová, starostka obce

V Králově Dvoře dne

Petr

Sklenička

Digitálně podepsal
Petr Sklenička

Datum: 2021.11.03
11:53:20 +01'00'

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Petr Sklenička, jednatel

V Zásmukách dne

Ladislav

Suchý

Digitálně podepsal
Ladislav Suchý

Datum: 2021.11.03
15:27:51 +01'00'

VPK Suchý s.r.o.

Ladislav Suchý, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02
Stavba: Kanalizace Újezd

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Společnost Újezd

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 248 35 030
DIČ: CZ24835030

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			82 300 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 82 300 000,00	Výše daně 17 283 000,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			99 583 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba: Kanalizace Újezd

Místo: Datum: 18.08.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 300 000,00	99 583 000,00
01	SO 01 Splašková kanalizace	70 064 882,15	84 778 507,40
01.1	SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace	66 421 887,21	80 370 483,52
01.2	SO 01.2 Výtlač V1, V, N3	1 090 351,80	1 319 325,68
01.3	SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3	2 552 643,14	3 088 698,20
02	SO 02 Kanalizační přípojky	7 935 327,85	9 601 746,70
03	SO 03 Přípojky NN	290 051,00	350 961,71
03a	SO 03a Přípojka NN k ČSa	112 097,00	135 637,37
03b	SO 03b Přípojka NN k ČS2	84 917,00	102 749,57
03c	SO 03c Přípojka NN k ČS3	93 037,00	112 574,77
51	PS 01 Čerpací stanice ČS a	635 383,60	768 814,16
51.1	PS 01.1 Technologická část ČSa	307 241,60	371 762,34
51.2	PS 01.2 Elektroinstalace ČSa	328 142,00	397 051,82
52	PS 02 Čerpací stanice ČS 2	623 669,20	754 639,73
52.1	PS 02.1 Technologická část ČS2	304 198,20	368 079,82
52.2	PS 02.2 Elektrotechnologie ČS2	319 471,00	386 559,91
53	PS 03 Čerpací stanice ČS 3	630 686,20	763 130,30
53.1	PS 03.1 Technologická část ČS3	304 819,20	368 831,23
53.2	PS 03.2 Elektrotechnologie ČS3	325 867,00	394 299,07
101	VON	2 120 000,00	2 565 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

01 - SO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

01.1 - SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost Újezd

IČ:

248 35 030

DIČ:

CZ24835030

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 421 887,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 421 887,21	21,00%	13 948 596,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 370 483,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

01 - SO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

01.1 - SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace

Místo:

Datum:

18.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 421 887,21

HSV - Práce a dodávky HSV

66 388 837,21

1 - Zemní práce

29 864 436,29

2 - Zakládání

218 757,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

190 767,50

4 - Vodorovné konstrukce

882 636,70

5 - Komunikace pozemní

6 652 255,00

8 - Trubní vedení

25 446 106,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

650 560,00

997 - Přesun sutě

1 209 602,50

998 - Přesun hmot

1 273 715,37

M - Práce a dodávky M

33 050,00

23-M - Montáže potrubí

33 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

01 - SO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

01.1 - SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace

Místo:

Datum:

18.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 421 887,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

66 388 837,21

D 1

Zemní práce

29 864 436,29

1	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	8,000	48,00	384,00
			"vjezd žulové kostky" (1,0*8)		8,000		
			Součet		8,000		
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	41,000	39,10	1 603,10
			"vjezd zámková dlažba" (1,0*41)		41,000		
			Součet		41,000		
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 152,000	39,20	84 358,40
			"MK asphalt" (1,0*2152)		2 152,000		
			Součet		2 152,000		
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 267,000	59,10	74 879,70
			"asfalt. komunikace SÚS" (1,0*1267)		1 267,000		
			Součet		1 267,000		
5	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 152,000	120,00	258 240,00
			"MK asphalt" (1,0*2152)		2 152,000		
			Součet		2 152,000		
6	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 152,000	45,00	96 840,00
			"MK asphalt" (1,0*2152)		2 152,000		
			Součet		2 152,000		
7	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 027,200	100,00	202 720,00
			"asfalt. komunikace SÚS" (1,6*1267)		2 027,200		
			Součet		2 027,200		
8	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	54,000	67,00	3 618,00
			"vjezd zámková dlažba" (1,0*41)		41,000		
			"vjezd asphalt" (1,0*5)		5,000		
			"vjezd žulové kostky" (1,0*8)		8,000		
			Součet		54,000		
9	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000	78,00	390,00
			"vjezd asphalt" (1,0*5)		5,000		
			Součet		5,000		
10	K	113154332	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	5 120,000	55,00	281 600,00
			"asfalt. komunikace SÚS" 1240+660+720+2500		5 120,000		
			Součet		5 120,000		
11	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 880,000	40,00	115 200,00
			24*30*4		2 880,000		
			Součet		2 880,000		
12	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	120,000	80,00	9 600,00
			30*4		120,000		
			Součet		120,000		
13	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	211,000	330,00	69 630,00
			(1,0*211)		211,000		
			Součet		211,000		
14	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	1,000	422,00	422,00
			(1,0*1)		1,000		
			Součet		1,000		
15	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,000	523,00	523,00
			(1,0*1)		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	55,000	273,00	15 015,00
	VV		(1,0*55)		55,000		
	VV		Součet		55,000		
17	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	1 292,000	34,40	44 444,80
	VV		"louka" 1,0*26		26,000		
	VV		"pole" 1,0*1164		1 164,000		
	VV		"zahrada" 1,0*102		102,000		
	VV		Součet		1 292,000		
18	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	123,900	890,00	110 271,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"startovací a cílové jámy protlaku pod vodotečí"				
	VV		"přivaděč A-K" (4,0*1,5)*(3,4+4,2+3,4+3,55)		87,300		
	VV		"startovací a cílové jámy protlaku pod železnici"				
	VV		(4,0*1,5)*(3,2+4,1)		43,800		
	VV		"odpočet povrchů" -(4,0*1,5*0,3*4)		-7,200		
	VV		Součet		123,900		
19	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	115,260	850,00	97 971,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"startovací a cílové jámy protlaku kameninového potrubí DN 250"				
	VV		(3,4*3,0)*(3,0+2,8+2,8+2,7)		115,260		
	VV		Součet		115,260		
20	K	132254207	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3	m3	20 166,957	430,00	8 671 791,51
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"přivaděč A-K"				
	VV		1,0*((4,0*50)+(4,1*100)+(3,42*92)+(2,9*124)+(2,4*139)+(2,25*502)+(2,5*74,5))		2 933,590		
	VV		"stoka I" 1,0*((2,69*14,1)+(2,3*132,8))		343,369		
	VV		"stoka J"				
	VV		1,0*((2,7*87)+(2,4*165)+(3,7*54)+(3,46*79)+(2,58*87)+(2,9*211,5))		1 941,850		
	VV		"stoka J1"				
	VV		1,0*((3,62*40)+(4,48*40)+(3,49*22)+(2,45*13)+(2,25*94,7))		645,705		
	VV		"stoka J1-1" 1,0*(2,2*26,6)		58,520		
	VV		"stoka J2" 1,0*((2,58*6)+(2,17*60,3))		146,331		
	VV		"stoka J3" 1,0*((2,78*35)+(2,9*45,8))		230,120		
	VV		"stoka J4" 1,0*(2,46*113,6)		279,456		
	VV		"stoka K"				
	VV		1,0*((2,7*100)+(2,75*51)+(2,4*226)+(3,0*63)+(2,7*42)+(2,45*291)+(3,15*43)+(3,85*57)+(3,35*87)+(2,9*42)+(2,45*186)+(2,7*94))		3 445,650		
	VV		"stoka K1" 1,0*(2,61*12,2)		31,842		
	VV		"stoka K2" 1,0*(2,75*7,1)		19,525		
	VV		"stoka KK" 1,0*(2,4*2,4)		5,760		
	VV		"stoka L"				
	VV		1,0*((3,0*27)+(2,35*104)+(2,75*50)+(3,1*81)+(2,57*30,7))		792,899		
	VV		"stoka M" 1,0*(2,65*72,7)		192,655		
	VV		"stoka M1" 1,0*(2,43*25,8)		62,694		
	VV		"stoka N" 1,0*((2,5*24)+(2,45*176)+(2,55*218)+(2,4*114,6))		1 322,140		
	VV		"stoka N1" 1,0*((2,54*26)+(2,4*53,6))		194,680		
	VV		"stoka N2" 1,0*((2,3*42)+(2,55*67))		267,450		
	VV		"stoka N3" 1,0*(2,35*6,0)		14,100		
	VV		"stoka N3-1" 1,0*((2,2*32)+(3,0*23)+(3,11*59)+(2,4*174,3))		741,210		
	VV		"stoka N4"				
	VV		1,0*((2,5*63)+(3,1*22)+(2,65*74)+(2,2*40)+(2,4*61,2))		656,680		
	VV		"stoka N4-1" 1,0*(3,25*50,6)		164,450		
	VV		"stoka N4-2" 1,0*((2,25*35)+(2,0*30))		138,750		
	VV		"stoka O" 1,0*((2,55*50)+(2,9*62)+(2,8*163)+(2,35*107,9))		1 017,265		
	VV		"stoka P" 1,0*((2,4*105)+(2,35*131))		559,850		
	VV		"stoka Q" 1,0*(2,35*43,3)		101,755		
	VV		"stoka R" 1,0*((3,35*43)+(2,8*67,8))		333,890		
	VV		"stoka S" 1,0*((3,35*38)+(2,4*143,4))		471,460		
	VV		"stoka S1" 1,0*((3,98*20)+(3,1*21)+(2,22*17,3))		183,106		
	VV		"stoka T"				
	VV		1,0*((2,55*86)+(3,23*41)+(3,2*25)+(3,0*148)+(3,2*100)+(2,7*68,9))		1 381,760		
	VV		"stoka T1" 1,0*((3,05*14)+(2,3*42,4))		140,220		
	VV		"stoka U" 1,0*((2,65*72)+(2,73*41)+(9,1*2,4))		324,570		
	VV		"stoka U1" 1,0*(2,35*65,1)		152,985		
	VV		"stoka V" 1,0*((2,7*10)+(2,3*100,5))		258,150		
	VV		"stoka V1" 1,0*(2,35*87,1)		204,685		
	VV		"stoka Z" 1,0*(3,6*24,4)		87,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"rozšíření pro šachty" (1,5*2,5*631,42)		2 367,825		
	VV		"odpočet povrchů"				
			-				
	VV		((1,0*0,53*1267)+(1,0*0,42*2152)+(1,0*0,25*269)+(1,0*0,32*41)+(1,0*0,31*5)+(1,0*0,37*8)+(1,0*0,3*102)+(1,0*0,3*1164)+(1,0*0,3*26))		-2 047,830		
	VV		Součet		20 166,957		
21	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	597,880	550,00	328 834,00
	VV		(1,1*1,6*55)+(1,3*1,8*211)+(1,3*1,8*1)+(2,0*2,5*1)		597,880		
	VV		Součet		597,880		
22	K	141721217	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 280 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	92,700	2 500,00	231 750,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"stoka U" 92,7		92,700		
	VV		Součet		92,700		
23	M	597107R1	troubka kameninová protlačovací DN 250 vč. nerezových spojek	m	92,700	1 850,00	171 495,00
24	K	141721223	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	66,100	5 500,00	363 550,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"protlak pod vodotečí"				
	VV		"přivaděč A-K" 22,0+13,1		35,100		
	VV		"podchod pod železnici"				
	VV		"stoka K" 31		31,000		
	VV		Součet		66,100		
25	M	140111R5	trubka ocelová D 500x8 mm	m	66,100	4 570,00	302 077,00
26	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	40 409,784	4,00	161 639,14
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"přivaděč A-K"				
	VV		2*((4,0*50)+(3,42*92)+(2,9*124)+(2,4*139)+(2,25*502)+(74,5*2,5))		5 047,180		
	VV		"stoka I" 2*((2,69*14,1)+(2,3*132,8))		686,738		
	VV		"stoka J"				
	VV		2*((2,7*87)+(2,4*165)+(3,7*54)+(3,46*79)+(2,58*87)+(2,9*211,5))		3 883,700		
	VV		"stoka J1" 2*((3,62*40)+(3,49*22)+(2,45*13)+(2,25*94,7))		933,010		
	VV		"stoka J1-1" 2*(2,2*26,6)		117,040		
	VV		"stoka J2" 2*((2,58*6)+(2,17*60,3))		292,662		
	VV		"stoka J3" 2*((2,78*35)+(2,9*45,8))		460,240		
	VV		"stoka J4" 2*(2,46*113,6)		558,912		
	VV		"stoka K"				
	VV		2*((2,7*100)+(2,75*51)+(2,4*226)+(3,0*63)+(2,7*42)+(2,45*291)+(3,15*43)+(3,85*57)+(3,35*87)+(2,9*42)+(2,45*186)+(2,7*94))		6 891,300		
	VV		"stoka K1" 2*(2,61*12,2)		63,684		
	VV		"stoka K2" 2*(2,75*7,1)		39,050		
	VV		"stoka KK" 2*(2,4*2,4)		11,520		
	VV		"stoka L"				
	VV		2*((3,0*27)+(2,35*104)+(2,75*50)+(3,1*81)+(2,57*30,7))		1 585,798		
	VV		"stoka M" 2*(2,65*72,7)		385,310		
	VV		"stoka M1" 2*(2,43*25,8)		125,388		
	VV		"stoka N" 2*((2,5*24)+(2,45*176)+(2,55*218)+(2,4*114,6))		2 644,280		
	VV		"stoka N1" 2*((2,54*26)+(2,4*53,6))		389,360		
	VV		"stoka N2" 2*((2,3*42)+(2,55*67))		534,900		
	VV		"stoka N3" 2*(2,35*6,0)		28,200		
	VV		"stoka N3-1" 2*((2,2*32)+(3,0*23)+(3,11*59)+(2,4*174,3))		1 482,420		
	VV		"stoka N4"				
	VV		2*((2,5*63)+(3,1*22)+(2,65*74)+(2,2*40)+(2,4*61,2))		1 313,360		
	VV		"stoka N4-1" 2*(3,25*50,6)		328,900		
	VV		"stoka N4-2" 2*((2,25*35)+(2,0*30))		277,500		
	VV		"stoka O" 2*((2,55*50)+(2,9*62)+(2,8*163)+(2,35*107,9))		2 034,530		
	VV		"stoka P" 2*((2,4*105)+(2,35*131))		1 119,700		
	VV		"stoka Q" 2*(2,35*43,3)		203,510		
	VV		"stoka R" 2*((3,35*43)+(2,8*67,8))		667,780		
	VV		"stoka S" 2*((3,35*38)+(2,4*143,4))		942,920		
	VV		"stoka S1" 2*((3,98*20)+(3,1*21)+(2,22*17,3))		366,212		
	VV		"stoka T"				
	VV		2*((2,55*86)+(3,23*41)+(3,2*25)+(3,0*148)+(3,2*100)+(2,7*68,9))		2 763,520		
	VV		"stoka T1" 2*((3,05*14)+(2,3*42,4))		280,440		
	VV		"stoka U" 2*((2,65*72)+(2,73*41)+(9,1*2,4))		649,140		
	VV		"stoka U1" 2*(2,35*65,1)		305,970		
	VV		"stoka V" 2*((2,7*10)+(2,3*100,5))		516,300		
	VV		"stoka V1" 2*(2,35*87,1)		409,370		
	VV		"stoka Z" 2*(3,6*24,4)		175,680		
	VV		"rozšíření pro šachty" (1,5*2*631,42)		1 894,260		
	VV		Součet		40 409,784		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 8 m	m2	1 178,400	6,00	7 070,40
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"přivaděč A-K" 2*((4,1*100))		820,000		
	VV		"stoka J1" 2*((4,48*40))		358,400		
	VV		Součet		1 178,400		
28	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 4 m	m2	40 409,784	3,00	121 229,35
29	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 8 m	m2	1 178,400	5,00	5 892,00
30	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	384,990	25,00	9 624,75
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"startovací a cílové jámy protlaku pod vodotečí"				
	VV		"přivaděč A-K" ((4,0+1,5)*2)*(3,4+4,2+3,4+3,55)		160,050		
	VV		"startovací a cílové jámy protlaku pod železnici"				
	VV		((4,0+1,5)*2)*(3,2+4,1)		80,300		
	VV		"startovací a cílové jámy protlaku kameninového potrubí DN 250"				
	VV		((3,4+3,0)*2)*((3,0+2,8+2,8+2,7))		144,640		
	VV		Součet		384,990		
31	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	384,990	10,00	3 849,90
32	K	151101301	Zřízení rozepržení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	246,360	30,00	7 390,80
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"startovací a cílové jámy protlaku pod vodotečí"				
	VV		"přivaděč A-K" (4,0*1,5)*(3,4+4,2+3,4+3,55)		87,300		
	VV		"startovací a cílové jámy protlaku pod železnici"				
	VV		(4,0*1,5)*(3,2+4,1)		43,800		
	VV		"startovací a cílové jámy protlaku kameninového potrubí DN 250"				
	VV		(3,4*3,0)*(3,0+2,8+2,8+2,7)		115,260		
	VV		Součet		246,360		
33	K	151101311	Odstranění rozepržení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	246,360	15,00	3 695,40
34	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	427,576	123,00	52 591,85
	VV		20360,757*0,7*0,03		427,576		
	VV		Součet		427,576		
35	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30 168,403	85,00	2 564 314,26
	VV		"zásyp zeminou na mezideponii a zpět" 14465,599*0,7*2		20 251,839		
	VV		"zásyp štěrkopískem" 14465,599*0,3		4 339,680		
	VV		"obsyp šp"3723,204		3 723,204		
	VV		"ornice na mezideponii a zpět" 387,6*2		775,200		
	VV		"podkladní štěrkopísek" 1078,48		1 078,480		
	VV		Součet		30 168,403		
36	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10 280,198	150,00	1 542 029,70
	VV		"přebytečný výkopek na skládku"				
	VV		(20166,957+123,9+115,26)-(14465,599*0,7)		10 280,198		
	VV		Součet		10 280,198		
37	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	102 801,980	10,00	1 028 019,80
	VV		10280,198*10 "Přepočtené koeficientem množství"		102 801,980		
38	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	19 654,883	30,00	589 646,49
	VV		"zásyp zeminou " 14465,599*0,7		10 125,919		
	VV		"zásyp štěrkopískem" 14465,599*0,3		4 339,680		
	VV		"obsyp šp"3723,204		3 723,204		
	VV		"ornice " 387,6		387,600		
	VV		"podkladní štěrkopísek" 1078,48		1 078,480		
	VV		Součet		19 654,883		
39	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17 476,337	120,00	2 097 160,44
	VV		10280,198*1,7		17 476,337		
	VV		Součet		17 476,337		
40	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14 465,599	350,00	5 062 959,65
	VV		"hloubení rýh" 20166,957		20 166,957		
	VV		"odpočet vytlačená kubatura" -				
	VV		((1,0*0,72*1425,2)+(1,0*0,77*5422)+(1,12*631,42)+(0,385*83,75))		-5 940,518		
	VV		"hloubení startovacích a cílových jam" 123,9+115,26		239,160		
	VV		Součet		14 465,599		
41	M	58337344	Štěrkopísek frakce 0/32	t	8 914,136	260,00	2 317 675,36
	VV		"30%" 14465,599*0,3*1,67*1,23		8 914,136		
	VV		Součet		8 914,136		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3 723,204	250,00	930 801,00
	VV		"DN 250" ((1,0*0,57)-0,05)*1425,2		741,104		
	VV		"DN 300" ((1,0*0,62)-0,07)*(5488,1-66,1)		2 982,100		
	VV		Součet		3 723,204		
43	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	7 647,833	220,00	1 682 523,26
	VV		3723,204*1,67*1,23		7 647,833		
	VV		Součet		7 647,833		
44	K	181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 292,000	35,00	45 220,00
	VV		"louka" 1,0*26		26,000		
	VV		"pole" 1,0*1164		1 164,000		
	VV		"zahrada" 1,0*102		102,000		
	VV		Součet		1 292,000		
45	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	128,000	6,19	792,32
	VV		"louka" 1,0*26		26,000		
	VV		"zahrada" 1,0*102		102,000		
	VV		Součet		128,000		
46	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,920	91,10	174,91
	VV		128*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,920		
47	K	181951111	Úprava pláně v hornité třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 292,000	14,00	18 088,00
	VV		"louka" 1,0*26		26,000		
	VV		"pole" 1,0*1164		1 164,000		
	VV		"zahrada" 1,0*102		102,000		
	VV		Součet		1 292,000		
48	K	181951112	Úprava pláně v hornité třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 742,000	20,00	74 840,00
	VV		"asfalt. komunikace SÚS" (1,0*1267)		1 267,000		
	VV		"MK asfalt" (1,0*2152)		2 152,000		
	VV		"MK štěrk" (1,0*269)		269,000		
	VV		"vjezd zámková dlažba" (1,0*41)		41,000		
	VV		"vjezd asfalt" (1,0*5)		5,000		
	VV		"vjezd žulové kostky" (1,0*8)		8,000		
	VV		Součet		3 742,000		
D 2 Zakládání							218 757,00
49	K	212752101	Tratívod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	7 291,900	30,00	218 757,00
	VV		624,7+1245,2+5488,1-66,1		7 291,900		
	VV		Součet		7 291,900		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							190 767,50
50	K	359901211R	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	7 630,700	25,00	190 767,50
	VV		"DN 200" 624,7		624,700		
	VV		"DN 250" 1425,2+92,7		1 517,900		
	VV		"DN 300" 5488,1		5 488,100		
	VV		Součet		7 630,700		
D 4 Vodorovné konstrukce							882 636,70
51	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1 078,480	390,00	420 607,20
	VV		"DN 250" (1,0*0,15*1425,2)		213,780		
	VV		"DN 300" (1,0*0,15*5422)		813,300		
	VV		"kanalizační šachty" 1,5*1,5*0,1*228		51,300		
	VV		"revizní šachty" 1,0*1,0*0,1		0,100		
	VV		Součet		1 078,480		
52	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	420,000	350,00	147 000,00
	VV		"viz TZ a PD" 420		420,000		
	VV		Součet		420,000		
53	M	59224189	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm	kus	420,000	355,00	149 100,00
54	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	76,950	2 150,00	165 442,50
	VV		"kanalizační šachty" 1,5*1,5*0,15*228		76,950		
	VV		Součet		76,950		
55	K	452387111	Podkladní rám z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	1,000	487,00	487,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 5 Komunikace pozemní							6 652 255,00
56	K	564861111A	Podklad ze štěrkodeřt ŠD tl 200 mm	m2	2 206,000	210,00	463 260,00
	VV		"MK asfalt" (1,0*2152)		2 152,000		
	VV		"vjezd zámková dlažba" (1,0*41)		41,000		
	VV		"vjezd asfalt" (1,0*5)		5,000		
	VV		"vjezd žulové kostky" (1,0*8)		8,000		
	VV		Součet		2 206,000		
57	K	564871111A	Podklad ze štěrkodeřt ŠD tl 250 mm	m2	269,000	240,00	64 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"MK šterk" (1,0*269)		269,000		
VV			Součet		269,000		
58	K	564871116A	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1 267,000	285,00	361 095,00
VV			"asfalt. komunikace SÚS" (1,0*1267)		1 267,000		
VV			Součet		1 267,000		
59	K	565145101A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	m2	2 157,000	370,00	798 090,00
VV			"MK asfalt" (1,0*2152)		2 152,000		
VV			"vjezd asfalt" (1,0*5)		5,000		
VV			Součet		2 157,000		
60	K	565175103A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm	m2	2 027,200	740,00	1 500 128,00
VV			"asfalt. komunikace SÚS" (1,6*1267)		2 027,200		
VV			Součet		2 027,200		
61	K	567122111A	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	2 152,000	280,00	602 560,00
VV			"MK asfalt" (1,0*2152)		2 152,000		
VV			Součet		2 152,000		
62	K	573111112A	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu	m2	7 277,000	33,00	240 141,00
VV			"asfalt. komunikace SÚS" 1240+660+720+2500		5 120,000		
VV			"MK asfalt" (1,0*2152)		2 152,000		
VV			"vjezd asfalt" (1,0*5)		5,000		
VV			Součet		7 277,000		
63	K	573231108A	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství	m2	7 277,000	20,00	145 540,00
VV			"asfalt. komunikace SÚS" 1240+660+720+2500		5 120,000		
VV			"MK asfalt" (1,0*2152)		2 152,000		
VV			"vjezd asfalt" (1,0*5)		5,000		
VV			Součet		7 277,000		
64	K	577134111A	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm	m2	7 277,000	210,00	1 528 170,00
VV			"asfalt. komunikace SÚS" 1240+660+720+2500		5 120,000		
VV			"MK asfalt" (1,0*2152)		2 152,000		
VV			"vjezd asfalt" (1,0*5)		5,000		
VV			Součet		7 277,000		
65	K	577166111A	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm	m2	2 027,200	445,00	902 104,00
VV			"asfalt. komunikace SÚS" (1,6*1267)		2 027,200		
VV			Součet		2 027,200		
66	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	8,000	500,00	4 000,00
VV			"vjezd žulové kostky" (1,0*8)		8,000		
VV			Součet		8,000		
67	M	58381008	<i>kostka dlažební žula velká 15/17</i>	<i>m2</i>	<i>8,080</i>	<i>1 300,00</i>	<i>10 504,00</i>
VV			8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		8,080		
68	K	596212210A	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm	m2	41,000	400,00	16 400,00
VV			"vjezd zámková dlažba" (1,0*41)		41,000		
VV			Součet		41,000		
69	M	59245297R	<i>dlažba zámková tl. 80 mm</i>	<i>m2</i>	<i>41,000</i>	<i>383,00</i>	<i>15 703,00</i>
D 8 Trubní vedení							25 446 106,85
70	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	626,700	390,00	244 413,00
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"stoka J1-1" 26,6		26,600		
VV			"stoka J2" 66,3		66,300		
VV			"spadiště" 2		2,000		
VV			"stoka K1" 12,2		12,200		
VV			"stoka K2" 7,1		7,100		
VV			"stoka M1" 25,8		25,800		
VV			"stoka N1" 79,6		79,600		
VV			"stoka N2" 109,0		109,000		
VV			"stoka N4-1" 50,6		50,600		
VV			"stoka Q" 43,3		43,300		
VV			"stoka S1" 58,3		58,300		
VV			"stoka T1" 56,4		56,400		
VV			"stoka U1" 65,1		65,100		
VV			"stoka Z" 24,4		24,400		
VV			Součet		626,700		
71	M	28617012	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN10</i>	<i>m</i>	<i>636,101</i>	<i>999,00</i>	<i>635 464,90</i>
VV			626,7*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		636,101		
72	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	1 425,200	450,00	641 340,00
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"stoka I" 146,9		146,900		
VV			"stoka J1" 209,7		209,700		
VV			"stoka J3" 80,8		80,800		
VV			"stoka J4" 113,6		113,600		
VV			"stoka M" 72,7		72,700		
VV			"stoka N4-2" 65,0		65,000		
VV			"stoka P" 235,1		235,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"stoka R" 110,8		110,800		
VV			"stoka S" 181,4		181,400		
VV			"stoka U" 122,1		122,100		
VV			"stoka V1" 87,1		87,100		
VV			Součet		1 425,200		
73	M	28617013	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x3000mm SN10	m	1 446,578	1 299,00	1 879 104,82
VV			1425,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1 446,578		
74	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	5 488,100	490,00	2 689 169,00
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"přivaděč A-K" 1131,5		1 131,500		
VV			"stoka J" 683,5		683,500		
VV			"stoka K" 1328,6		1 328,600		
VV			"stoka KK" 2,4		2,400		
VV			"stoka L" 292,7		292,700		
VV			"stoka N" 532,6		532,600		
VV			"stoka N3" 6,0		6,000		
VV			"stoka N3-1" 288,3		288,300		
VV			"stoka N4" 260,2		260,200		
VV			"stoka O" 382,9		382,900		
VV			"stoka T" 468,9		468,900		
VV			"stoka V" 110,5		110,500		
VV			Součet		5 488,100		
75	M	28617014	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000mm SN10	m	5 570,422	1 835,00	10 221 724,37
VV			5488,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5 570,422		
76	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	2,000	500,00	1 000,00
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"spadiště RŠ 200" 2		2,000		
VV			Součet		2,000		
77	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus	2,000	665,88	1 331,76
78	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	32,000	700,00	22 400,00
VV			"viz TZ a PD" 32		32,000		
VV			Součet		32,000		
79	M	28617206	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/100	kus	32,000	1 150,00	36 800,00
80	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	65,000	800,00	52 000,00
VV			"viz TZ a PD" 65		65,000		
VV			Součet		65,000		
81	M	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	65,000	2 050,00	133 250,00
82	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	194,000	970,00	188 180,00
VV			"viz TZ a PD" 194		194,000		
VV			Součet		194,000		
83	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	194,000	2 820,00	547 080,00
84	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	12,000	720,00	8 640,00
85	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	44,000	800,00	35 200,00
86	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	172,000	950,00	163 400,00
87	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	871,000	1 000,00	871 000,00
VV			"viz TZ a PD" 871		871,000		
VV			Součet		871,000		
88	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	871,000	1 370,00	1 193 270,00
89	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	51,000	1 150,00	58 650,00
VV			"viz TZ a PD" 51		51,000		
VV			Součet		51,000		
90	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	51,000	1 960,00	99 960,00
91	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	228,000	2 200,00	501 600,00
VV			"viz TZ a PD" 228		228,000		
VV			Součet		228,000		
92	M	59224062R	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 v. 1000	kus	228,000	10 900,00	2 485 200,00
93	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	177,000	1 150,00	203 550,00
VV			"viz TZ a PD" 177		177,000		
VV			Součet		177,000		
94	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	177,000	3 990,00	706 230,00
95	K	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	20,000	5 200,00	104 000,00
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"stoka N1" 5		5,000		
VV			"stoka N2" 6		6,000		
VV			"stoka Q" 5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stoka J2" 3		3,000		
	VV		"stoka N1-4" 1		1,000		
	VV		Součet		20,000		
96	K	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	10,000	6 400,00	64 000,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"stoka P" 7		7,000		
	VV		"stoka J3" 3		3,000		
	VV		Součet		10,000		
97	K	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	4,000	7 000,00	28 000,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"stoka J" 1		1,000		
	VV		"stoka N4" 3		3,000		
	VV		Součet		4,000		
98	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	34,000	3 300,00	112 200,00
	VV		34		34,000		
	VV		Součet		34,000		
99	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložení šachtové roury	kus	34,000	126,00	4 284,00
100	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	34,000	3 400,00	115 600,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"stoka N1" 5		5,000		
	VV		"stoka N2" 6		6,000		
	VV		"stoka Q" 5		5,000		
	VV		"stoka J2" 3		3,000		
	VV		"stoka N1-4" 1		1,000		
	VV		"stoka P" 7		7,000		
	VV		"stoka J3" 3		3,000		
	VV		"stoka J" 1		1,000		
	VV		"stoka N4" 3		3,000		
	VV		Součet		34,000		
101	K	895R0001	Systém měření průtoků odpadních vod s měrným vestavbovým žlabem MŽK-2/250, ultrazvukovým hloubkovým senzorem s vyhodnocovací jednotkou - dodávka a montáž	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"v RŠ 2" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
102	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	228,000	750,00	171 000,00
	VV		"viz TZ a PD" 228		228,000		
	VV		Součet		228,000		
103	M	55241031R	<i>poklop šachtový třída D404 kruhový</i>	<i>kus</i>	<i>228,000</i>	<i>4 980,00</i>	<i>1 135 440,00</i>
104	K	899911154	Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 582 mm	kus	69,000	125,00	8 625,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"protlak pod vodotečí"				
	VV		"přivaděč A-K" 23+14		37,000		
	VV		"podchod pod železnici"				
	VV		"stoka K" 32		32,000		
	VV		Součet		69,000		
105	K	899913165	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500	kus	6,000	500,00	3 000,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							650 560,00
106	K	919112212	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	6 848,000	40,00	273 920,00
	VV		(1267+2152+5)*2		6 848,000		
	VV		Součet		6 848,000		
107	K	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	6 848,000	40,00	273 920,00
	VV		(1267+2152+5)*2		6 848,000		
	VV		Součet		6 848,000		
108	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6 848,000	15,00	102 720,00
	VV		(1267+2152+5)*2		6 848,000		
	VV		Součet		6 848,000		
D 997 Přesun sutě							1 209 602,50
109	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	1 668,260	50,00	83 413,00
	VV		"kamenivo" 624,08+557,48+15,66		1 197,220		
	VV		"frézování" 471,04		471,040		
	VV		Součet		1 668,260		
110	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	31 696,940	5,00	158 484,70
	VV		1668,26*19 "Přepočtené koeficientem množství"		31 696,940		
111	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2 101,611	55,00	115 588,61
	VV		"asfalt" 473,44+912,24+1,1		1 386,780		
	VV		"beton" 699,4		699,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"zámková dlažba" 12,095		12,095		
	VV		"žulové kostky" 3,336		3,336		
	VV		Součet		2 101,611		
112	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	39 930,609	5,00	199 653,05
	VV		2101,611*19 'Přepočtené koeficientem množství		39 930,609		
113	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	714,831	140,00	100 076,34
	VV		"beton" 699,4		699,400		
	VV		"zámková dlažba" 12,095		12,095		
	VV		"žulové kostky" 3,336		3,336		
	VV		Součet		714,831		
114	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 197,220	120,00	143 666,40
	VV		"kamenivo" 624,08+557,48+15,66		1 197,220		
	VV		Součet		1 197,220		
115	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 857,820	220,00	408 720,40
	VV		"frézování" 471,04		471,040		
	VV		"asfalt" 473,44+912,24+1,1		1 386,780		
	VV		Součet		1 857,820		
D		998	Přesun hmot				1 273 715,37
116	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2 642,563	355,00	938 109,87
117	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	2 642,563	127,00	335 605,50
D		M	Práce a dodávky M				33 050,00
D		23-M	Montáže potrubí				33 050,00
118	K	230200123	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300	m	66,100	500,00	33 050,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"protlak pod vodotečí"				
	VV		"přivaděč A-K" 22,0+13,1		35,100		
	VV		"podchod pod železnici"				
	VV		"stoka K" 31		31,000		
	VV		Součet		66,100		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

01 - SO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

01.2 - SO 01.2 Výtlač V1, V, N3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost Újezd

IČ:

248 35 030

DIČ:

CZ24835030

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 090 351,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 090 351,80	21,00%	228 973,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 319 325,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

01 - SO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

01.2 - SO 01.2 Výtlač V1, V, N3

Místo:

Datum:

18.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 090 351,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 090 351,80

1 - Zemní práce	708 636,32
2 - Zakládání	9 984,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 383,36
5 - Komunikace pozemní	51 912,00
8 - Trubní vedení	250 334,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 700,00
997 - Přesun sutě	18 186,40
998 - Přesun hmot	35 214,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

01 - SO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

01.2 - SO 01.2 Výtlak V1, V, N3

Místo:

Datum:

18.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 090 351,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 090 351,80

D 1

Zemní práce

708 636,32

1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000	67,00	1 608,00
			"MK asfalt" (0,8*30)		24,000		
			Součet		24,000		
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	104,000	100,00	10 400,00
			"MK štěrk" (0,8*130)		104,000		
			Součet		104,000		
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000	225,00	5 400,00
			"MK asfalt" (0,8*30)		24,000		
			Součet		24,000		
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000	78,00	1 872,00
			"MK asfalt" (0,8*30)		24,000		
			Součet		24,000		
5	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	40,00	4 800,00
			24*5		120,000		
			Součet		120,000		
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	80,00	400,00
			5		5,000		
			Součet		5,000		
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,000	330,00	1 320,00
			0,8*5		4,000		
			Součet		4,000		
8	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	0,800	523,00	418,40
			0,8*1		0,800		
			Součet		0,800		
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,800	273,00	2 402,40
			0,8*11		8,800		
			Součet		8,800		
10	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	441,984	450,00	198 892,80
			"viz TZ a PD"				
			"výtlak V1" (0,8*1,65*44,2)		58,344		
			"výtlak V" (0,8*1,85*196,0)		290,080		
			"výtlak N3" (0,8*1,75*92,6)		129,640		
			"odpočet povrchů" -((0,8*0,25*130)+(0,8*0,42*30))		-36,080		
			Součet		441,984		
11	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	27,536	550,00	15 144,80
			(1,1*1,6*8,8)+(1,3*1,8*4,0)+(1,6*2,1*0,8)		27,536		
			Součet		27,536		
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	1 195,160	2,00	2 390,32
			"viz TZ a PD"				
			"výtlak V1" (2*1,65*44,2)		145,860		
			"výtlak V" (2*1,85*196,0)		725,200		
			"výtlak N3" (2*1,75*92,6)		324,100		
			Součet		1 195,160		
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	1 195,160	1,00	1 195,16
14	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	596,416	85,00	50 695,36
			"zásyp zeminou na mezideponii a zpět" 308,864*0,5*2		308,864		
			"zásyp štěrkokopiskem" 308,864*0,5		154,432		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"obsyp šp" 106,496		106,496		
	VV		"podkladní štěrkopísek" 26,624		26,624		
	VV		Součet		596,416		
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	287,552	150,00	43 132,80
	VV		"přebytečný výkopek na skládku"				
	VV		441,984-(308,864*0,5)		287,552		
	VV		Součet		287,552		
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 875,520	10,00	28 755,20
	VV		287,552*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 875,520		
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	441,984	30,00	13 259,52
	VV		"zásyp zeminou " 308,864*0,5		154,432		
	VV		"zásyp štěrkopískem" 308,864*0,5		154,432		
	VV		"obsyp šp" 106,496		106,496		
	VV		"podkladní štěrkopísek" 26,624		26,624		
	VV		Součet		441,984		
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	488,838	120,00	58 660,56
	VV		287,552*1,7		488,838		
	VV		Součet		488,838		
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	308,864	350,00	108 102,40
	VV		"hloubení rýh" 441,984		441,984		
	VV		"odpočet vytlačená kubatura" -(0,8*0,5*332,8)		-133,120		
	VV		Součet		308,864		
20	M	58337344	Štěrkopísek frakce 0/32	t	317,219	260,00	82 476,94
	VV		"50%" 308,864*0,5*1,67*1,23		317,219		
	VV		Součet		317,219		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	106,496	250,00	26 624,00
	VV		"DN 90" 0,8*0,4*332,8		106,496		
	VV		Součet		106,496		
22	M	58337331	Štěrkopísek frakce 0/22	t	218,753	220,00	48 125,66
	VV		106,496*1,67*1,23		218,753		
	VV		Součet		218,753		
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	128,000	20,00	2 560,00
	VV		"MK asfalt" (0,8*30)		24,000		
	VV		"MK štěrk" (0,8*130)		104,000		
	VV		Součet		128,000		
D 2 Zakládání							9 984,00
24	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	332,800	30,00	9 984,00
	VV		332,8		332,800		
	VV		Součet		332,800		
D 4 Vodorovné konstrukce							10 383,36
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	26,624	390,00	10 383,36
	VV		0,8*0,1*332,8		26,624		
	VV		Součet		26,624		
D 5 Komunikace pozemní							51 912,00
26	K	564861111A	Podklad ze štěrkočtrtře ŠD tl 200 mm	m2	24,000	210,00	5 040,00
	VV		"MK asfalt" (0,8*30)		24,000		
	VV		Součet		24,000		
27	K	564871111A	Podklad ze štěrkočtrtře ŠD tl 250 mm	m2	104,000	240,00	24 960,00
	VV		"MK štěrk" (0,8*130)		104,000		
	VV		Součet		104,000		
28	K	565145101A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	m2	24,000	370,00	8 880,00
	VV		"MK asfalt" (0,8*30)		24,000		
	VV		Součet		24,000		
29	K	567122111A	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	24,000	280,00	6 720,00
	VV		"MK asfalt" (0,8*30)		24,000		
	VV		Součet		24,000		
30	K	573111112A	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu	m2	24,000	33,00	792,00
	VV		"MK asfalt" (0,8*30)		24,000		
	VV		Součet		24,000		
31	K	573231108A	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství	m2	24,000	20,00	480,00
	VV		"MK asfalt" (0,8*30)		24,000		
	VV		Součet		24,000		
32	K	577134111A	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm	m2	24,000	210,00	5 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"MK asfalt" (0,8*30)		24,000		
VV			Součet		24,000		
D 8 Trubní vedení							250 334,80
33	K	871255202	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90x8,2 mm	m	332,800	270,00	89 856,00
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"výtlak V1" 44,2		44,200		
VV			"výtlak V" 196,0		196,000		
VV			"výtlak N3" 92,6		92,600		
VV			Součet		332,800		
34	M	28613384	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 90x8,2mm	m	337,792	390,00	131 738,88
VV			332,8*1,015 Přepočtené koeficientem množství		337,792		
35	K	877245201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90	kus	5,000	300,00	1 500,00
VV			"viz TZ a PD"				
VV			3+1+1		5,000		
VV			Součet		5,000		
36	M	28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	492,00	492,00
37	M	28614840R	koleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	3,000	489,00	1 467,00
38	M	28614815	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	483,00	483,00
39	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	332,800	19,40	6 456,32
40	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	450,00	2 700,00
41	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	332,800	35,00	11 648,00
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"výtlak V1" 44,2		44,200		
VV			"výtlak V" 196,0		196,000		
VV			"výtlak N3" 92,6		92,600		
VV			Součet		332,800		
42	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	332,800	12,00	3 993,60
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"výtlak V1" 44,2		44,200		
VV			"výtlak V" 196,0		196,000		
VV			"výtlak N3" 92,6		92,600		
VV			Součet		332,800		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 700,00
43	K	919112212	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	60,000	40,00	2 400,00
VV			30*2		60,000		
VV			Součet		60,000		
44	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	60,000	40,00	2 400,00
VV			30*2		60,000		
VV			Součet		60,000		
45	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	60,000	15,00	900,00
VV			30*2		60,000		
VV			Součet		60,000		
D 997 Přesun sutě							18 186,40
46	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	52,720	50,00	2 636,00
VV			"kamenivo" 6,96+45,76		52,720		
VV			Součet		52,720		
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 001,680	5,00	5 008,40
VV			52,72*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 001,680		
48	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	13,080	55,00	719,40
VV			"asfalt" 5,28		5,280		
VV			"beton" 7,8		7,800		
VV			Součet		13,080		
49	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	248,520	5,00	1 242,60
VV			13,08*19 'Přepočtené koeficientem množství		248,520		
50	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,800	140,00	1 092,00
VV			"beton" 7,8		7,800		
VV			Součet		7,800		
51	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	52,720	120,00	6 326,40
VV			"kamenivo" 6,96+45,76		52,720		
VV			Součet		52,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,280	220,00	1 161,60
VV				5,280			
VV		"asfalt" 5,28					
		Součet				5,280	
D		998	Přesun hmot			35 214,92	
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	73,060	355,00	25 936,30
54	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	73,060	127,00	9 278,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

01 - SO 01 Splašková kanalizace

Soupis:

01.3 - SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

248 35 030

DIČ:

CZ24835030

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 552 643,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 552 643,14	21,00%	536 055,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 088 698,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 01 - SO 01 Splašková kanalizace
Soupis: **01.3 - SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3**

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 552 643,14
HSV - Práce a dodávky HSV	2 323 277,98
1 - Zemní práce	1 118 899,34
2 - Zakládání	98 589,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 098,20
8 - Trubní vedení	999 594,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 256,65
998 - Přesun hmot	80 840,17
PSV - Práce a dodávky PSV	229 365,16
767 - Konstrukce zámečnické	229 365,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 01 - SO 01 Splašková kanalizace
Soupis: 01.3 - SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 552 643,14

D HSV Práce a dodávky HSV 2 323 277,98

D 1 Zemní práce 1 118 899,34

1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	24,000	60,90	1 461,60
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"pod ohlubňový rám				
	VV		"ČSa" 1,0*2,0*4		8,000		
	VV		"ČS2" 1,0*2,0*4		8,000		
	VV		"ČS3" 1,0*2,0*4		8,000		
	VV		Součet		24,000		
2	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	40,00	28 800,00
	VV		24*10*3		720,000		
	VV		Součet		720,000		
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	80,00	2 400,00
4	K	144171112	Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti mokrá průřez nad 10 do 40 m2	m3	300,237	1 050,00	315 248,85
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"ČSa" (2,56*2,56*3,14*6,3)		129,643		
	VV		"ČS2" (2,56*2,56*3,14*3,95)		81,284		
	VV		"ČS3" (2,56*2,56*3,14*4,34)		89,310		
	VV		Součet		300,237		
5	K	154075423	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané mokrá	m2	234,560	850,00	199 376,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"ČSa" (6,28*2,56*6,3)		101,284		
	VV		"ČS2" (6,28*2,56*3,95)		63,503		
	VV		"ČS3" (6,28*2,56*4,34)		69,773		
	VV		Součet		234,560		
6	K	154077241	Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně mokrá montáž	kg	16 571,664	10,00	165 716,64
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"ČS2" (6,28*2,0*45*5)		2 826,000		
	VV		"ČSa" (6,28*2,56*45*8)		5 787,648		
	VV		"ČS2" (6,28*2,56*45*5)		3 617,280		
	VV		"ČS3" (6,28*2,56*45*6)		4 340,736		
	VV		Součet		16 571,664		
7	K	154077242	Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně mokrá demontáž	kg	16 571,664	6,00	99 429,98
8	K	154077341	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně mokrá montáž	kg	1 572,000	20,00	31 440,00
	VV		"ohlubňové rámy I200"				
	VV		"ČSa" (5,0*4*26,2)		524,000		
	VV		"ČS2" (5,0*4*26,2)		524,000		
	VV		"ČS3" (5,0*4*26,2)		524,000		
	VV		Součet		1 572,000		
9	M	13010752R	ocel profilová I 200 jakost 11 375	t	1,572	30 000,00	47 160,00
	VV		"ohlubňové rámy I200"				
	VV		"ČSa" (5,0*4*26,2)*0,001		0,524		
	VV		"ČS2" (5,0*4*26,2)*0,001		0,524		
	VV		"ČS3" (5,0*4*26,2)*0,001		0,524		
	VV		Součet		1,572		
10	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	246,428	85,00	20 946,38
	VV		"zásyp na mezideponii a zpět"				
	VV		123,214*2		246,428		
	VV		Součet		246,428		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	146,999	150,00	22 049,85
	VV		"výkopek na skládku" (300,237*0,9)-123,214		146,999		
	VV		Součet		146,999		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 469,990	10,00	14 699,90
	VV		146,999*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 469,990		
13	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	30,023	300,00	9 006,90
	VV		(300,232*0,1)		30,023		
	VV		Součet		30,023		
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	300,230	20,00	6 004,60
	VV		30,023*10 'Přepočtené koeficientem množství		300,230		
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	123,214	30,00	3 696,42
	VV		"zásyp" 123,214		123,214		
	VV		Součet		123,214		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	902,811	120,00	108 337,32
	VV		(146,999+30,023)*1,7		300,937		
	VV		Součet		300,937		
	VV		300,937*3 'Přepočtené koeficientem množství		902,811		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	123,214	350,00	43 124,90
	VV		"výkopy" 300,237		300,237		
	VV		"odpočet vytlačená kubatura"				
	VV		-				
	VV		((((3,14*2,28*2,28)*(2,9+2,4+3,0))+((3,14*1,4*1,4)*(3,2+1,3+2,25))))		-177,023		
	VV		Součet		123,214		
D 2			Zakládání				98 589,37
18	K	216905111	Očištění lícních ploch šachet	m2	234,560	35,00	8 209,60
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"ČSa" (6,28*2,56*6,3)		101,284		
	VV		"ČS2" (6,28*2,56*3,95)		63,503		
	VV		"ČS3" (6,28*2,56*4,34)		69,773		
	VV		Součet		234,560		
19	K	216906111	Očištění nezapaženého dna šachet	m2	61,734	125,00	7 716,75
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"ČSa" (2,56*2,56*3,14)		20,578		
	VV		"ČS2" (2,56*2,56*3,14)		20,578		
	VV		"ČS3" (2,56*2,56*3,14)		20,578		
	VV		Součet		61,734		
20	K	242111R01	Provizorní čerpací jímka - zřízení a odstranění	kpl	3,000	5 000,00	15 000,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"ČSa" 1		1,000		
	VV		"ČS2" 1		1,000		
	VV		"ČS3" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
21	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	18,519	1 180,00	21 852,42
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"ČSa" (2,56*2,56*3,14)*0,3		6,173		
	VV		"ČS2" (2,56*2,56*3,14)*0,3		6,173		
	VV		"ČS3" (2,56*2,56*3,14)*0,3		6,173		
	VV		Součet		18,519		
22	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	6,174	1 900,00	11 730,60
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"ČSa" (2,56*2,56*3,14)*0,1		2,058		
	VV		"ČS2" (2,56*2,56*3,14)*0,1		2,058		
	VV		"ČS3" (2,56*2,56*3,14)*0,1		2,058		
	VV		Součet		6,174		
23	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	24,000	105,00	2 520,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"pod ohlubňový rám"				
	VV		"ČSa" 1,0*2,0*4		8,000		
	VV		"ČS2" 1,0*2,0*4		8,000		
	VV		"ČS3" 1,0*2,0*4		8,000		
	VV		Součet		24,000		
24	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	12,000	2 630,00	31 560,00
	VV		"5x obrátovost"				
	VV		4*3		12,000		
	VV		Součet		12,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				8 098,20
25	K	380311751	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl 150 mm	m3	3,681	2 200,00	8 098,20
	VV		"viz TZ a PD"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"výplňový beton"				
VV			"ČSa" (1,25*1,25*3,14*0,25)		1,227		
VV			"ČS2" (1,25*1,25*3,14*0,25)		1,227		
VV			"ČS3" (1,25*1,25*3,14*0,25)		1,227		
VV			Součet		3,681		
D	8		Trubní vedení				999 594,25
26	K	89445CS2	Čerpací stanice - jímka DN 2500 mm v. 3300 mm tl. 150 mm vč. stropní desky - dodávka a montáž	kus	1,000	200 000,00	200 000,00
VV			"CS2" 1		1,000		
VV			Součet		1,000		
27	K	89445CS3	Čerpací stanice - jímka DN 2500 mm v. 3800 mm tl. 150 mm vč. stropní desky - dodávka a montáž	kus	1,000	300 000,00	300 000,00
VV			"CS3" 1		1,000		
VV			Součet		1,000		
28	K	89445CSa	Čerpací stanice - jímka DN 2500 mm v. 5700 mm tl. 150 mm vč. stropní desky - dodávka a montáž	kus	1,000	480 000,00	480 000,00
VV			"CSa" 1		1,000		
VV			Součet		1,000		
29	K	89962012R	Obetonování šachty betonem prostým tř. C 12/15	m3	6,029	3 250,00	19 594,25
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"CS a" ((3,14*2,28)-(3,14*1,4*1,4))*2,5		2,512		
VV			"CS2" ((3,14*2,28)-(3,14*1,4*1,4))*2,0		2,010		
VV			"CS3" ((3,14*2,28)-(3,14*1,4*1,4))*1,5		1,507		
VV			Součet		6,029		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 256,65
30	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	55,932	45,00	2 516,94
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"ČSa" (1,25*1,25*3,14*5,2)		25,513		
VV			"ČS2" (1,25*1,25*3,14*2,9)		14,228		
VV			"ČS3" (1,25*1,25*3,14*3,3)		16,191		
VV			Součet		55,932		
31	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	55,932	52,80	2 953,21
32	K	9539611R1	Kotvy nerez chemickým tmelem M 10 hl 136 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	26,000	350,00	9 100,00
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"ČSa Z3, Z5" 8+6		14,000		
VV			"ČS2 Z3" 6		6,000		
VV			"ČS3 Z3" 6		6,000		
VV			Součet		26,000		
33	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stavebních materiálů	m	0,450	3 120,00	1 404,00
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"ČSa, ČS1, ČS2" 0,15*3		0,450		
VV			Součet		0,450		
34	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,150	8 550,00	1 282,50
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"ČSa" 0,15		0,150		
VV			Součet		0,150		
D	998		Přesun hmot				80 840,17
35	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	111,967	722,00	80 840,17
D	PSV		Práce a dodávky PSV				229 365,16
D	767		Konstrukce zámečnické				229 365,16
36	K	76799 Z2	uzamykatelný poklop 900x900 mm s ochranným nátěrem - dodávka a montáž	kus	3,000	25 528,00	76 584,00
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"ČSa" 1		1,000		
VV			"ČS2" 1		1,000		
VV			"ČS3" 1		1,000		
VV			Součet		3,000		
37	K	76799 Z3	ocelová plošina - nerez - dodávka a montáž	kg	126,200	346,00	43 665,20
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"ČS1" 126,2		126,200		
VV			Součet		126,200		
38	K	76799 Z4	ocelové trubkové zábradlí plošiny - nerez - dodávka a montáž	kg	38,760	196,00	7 596,96
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"ČSa" 38,76		38,760		
VV			Součet		38,760		
39	K	76799 Z5	ocelový žebřík - nerez - dodávka a montáž	kg	134,600	315,00	42 399,00
VV			"viz TZ a PD"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ČSa Z5, Z6" 23,47+41,77		65,240		
	VV		"ČS2 - Z3" 32,26		32,260		
	VV		"ČS3 - Z3" 37,1		37,100		
	VV		Součet		134,600		
40	K	76799 Z7	montážní patka zvedacího zařízení - žárově pozinkováno - dodávka a montáž	kus	3,000	7 766,00	23 298,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"ČSa " 1		1,000		
	VV		"ČS2" 1		1,000		
	VV		"ČS3" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
41	K	76799R Z1	uzamykatelný poklop 600x600 mm s ochranným nátěrem- dodávka a montáž	kus	3,000	11 184,00	33 552,00
	VV		"viz TZ a PD"				
	VV		"ČSa" 1		1,000		
	VV		"ČS2" 1		1,000		
	VV		"ČS3" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
42	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,500	2 270,00	1 135,00
43	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,500	2 270,00	1 135,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kanalizace Újezd
Objekt:
02 - SO 02 Kanalizační přípojky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.08.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 248 35 030
Společnost Újezd DIČ: CZ24835030

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 935 327,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 935 327,85	21,00%	1 666 418,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 9 601 746,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

02 - SO 02 Kanalizační přípojky

Místo:

Datum:

18.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 935 327,85

HSV - Práce a dodávky HSV

7 935 327,85

1 - Zemní práce	4 304 897,87
2 - Zakládání	42 900,00
4 - Vodorovné konstrukce	75 289,50
5 - Komunikace pozemní	856 380,00
8 - Trubní vedení	2 219 292,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	114 000,00
997 - Přesun sutě	172 332,00
998 - Přesun hmot	150 236,03

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt:

02 - SO 02 Kanalizační přípojky

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Společnost Újezd

Datum: 18.08.2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 935 327,85

D HSV Práce a dodávky HSV 7 935 327,85

D 1 Zemní práce 4 304 897,87

1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	360,000	67,00	24 120,00
			"MK asfalt" (0,9*400)		360,000		
			Součet		360,000		
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	270,000	100,00	27 000,00
			"asfalt. komunikace SÚS" (0,9*200)		180,000		
			"MK štěrk" (0,9*100)		90,000		
			Součet		270,000		
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	360,000	225,00	81 000,00
			"MK asfalt" (0,9*400)		360,000		
			Součet		360,000		
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	360,000	78,00	28 080,00
			"MK asfalt" (0,9*400)		360,000		
			Součet		360,000		
5	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	300,000	150,00	45 000,00
			"asfalt. komunikace SÚS" (1,5*200)		300,000		
			Součet		300,000		
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 440,000	40,00	57 600,00
			24*30*2		1 440,000		
			Součet		1 440,000		
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	80,00	4 800,00
			30*2		60,000		
			Součet		60,000		
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	135,000	330,00	44 550,00
			0,9*150		135,000		
			Součet		135,000		
9	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	1,000	523,00	523,00
			(1,0*1)		1,000		
			Součet		1,000		
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	180,000	273,00	49 140,00
			0,9*200		180,000		
			Součet		180,000		
11	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	730,000	34,40	25 112,00
			"zatrávnění" 730		730,000		
			Součet		730,000		
12	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	2 172,150	440,00	955 746,00
			0,9*2,05*1430		2 638,350		
			"odpočet povrchů" -				
			((0,9*0,3*730)+(0,9*0,42*400)+(0,9*0,53*200)+(0,9*0,25*100))		-466,200		
			Součet		2 172,150		
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	703,000	550,00	386 650,00
			(1,1*1,6*200)+(1,3*1,8*150)		703,000		
			Součet		703,000		
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	5 863,000	4,00	23 452,00
			"viz TZ a PD"				
			2*2,05*1430		5 863,000		
			Součet		5 863,000		
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	5 863,000	3,00	17 589,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 310,125	85,00	281 360,63
	VV		"zásyp zeminou na mezideponii a zpět" 1399,95*0,5*2		1 399,950		
	VV		"zásyp štěrkopískem" 1399,95*0,5		699,975		
	VV		"obsyp šp" 579,15		579,150		
	VV		"ornice na mezideponii a zpět" 219*2		438,000		
	VV		"podkladní štěrkopísek" 193,05		193,050		
	VV		Součet		3 310,125		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 472,175	150,00	220 826,25
	VV		"přebytečný výkopek na skládku"				
	VV		2172,15-(1399,95*0,5)		1 472,175		
	VV		Součet		1 472,175		
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14 721,750	10,00	147 217,50
	VV		1472,175*10 "Přepočtené koeficientem množství"		14 721,750		
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8 686,650	30,00	260 599,50
	VV		"zásyp zeminou " 1399,95*0,5		699,975		
	VV		"zásyp štěrkopískem" 13990,95*0,5		6 995,475		
	VV		"obsyp šp" 579,15		579,150		
	VV		"ornice " 219		219,000		
	VV		"podkladní štěrkopísek" 193,05		193,050		
	VV		Součet		8 686,650		
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 502,698	120,00	300 323,76
	VV		1472,175*1,7		2 502,698		
	VV		Součet		2 502,698		
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 399,950	350,00	489 982,50
	VV		"hloubení rýh" 2172,15		2 172,150		
	VV		"odpočet vytlačená kubatura" -(0,9*0,6*1430)		-772,200		
	VV		Součet		1 399,950		
22	M	58337344	Štěrkopísek frakce 0/32	t	1 437,819	260,00	373 832,94
	VV		"50%" 1399,95*0,5*1,67*1,23		1 437,819		
	VV		Součet		1 437,819		
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	579,150	250,00	144 787,50
	VV		"DN 150" 0,9*0,45*1430		579,150		
	VV		Součet		579,150		
24	M	58337331	Štěrkopísek frakce 0/22	t	1 189,632	220,00	261 719,04
	VV		579,15*1,67*1,23		1 189,632		
	VV		Součet		1 189,632		
25	K	181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	730,000	35,00	25 550,00
	VV		"zatravnění" 730		730,000		
	VV		Součet		730,000		
26	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	730,000	6,19	4 518,70
	VV		"zatravnění" 730		730,000		
	VV		Součet		730,000		
27	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	10,950	91,10	997,55
	VV		730*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"		10,950		
28	K	181951111	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	730,000	14,00	10 220,00
	VV		"zatravnění" 730		730,000		
	VV		Součet		730,000		
29	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	630,000	20,00	12 600,00
	VV		"asfalt. komunikace SÚS" (0,9*200)		180,000		
	VV		"MK asfalt" (0,9*400)		360,000		
	VV		"MK štěrk" (0,9*100)		90,000		
	VV		Součet		630,000		
D		2	Zakládání				42 900,00
30	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro líniové stavby	m	1 430,000	30,00	42 900,00
	VV		1430		1 430,000		
	VV		Součet		1 430,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				75 289,50
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	193,050	390,00	75 289,50
	VV		0,9*0,15*1430		193,050		
	VV		Součet		193,050		
D		5	Komunikace pozemní				856 380,00
32	K	564861111A	Podklad ze štěrkočtrt ŠD tl 200 mm	m2	360,000	210,00	75 600,00
	VV		"MK asfalt" (0,9*400)		360,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		360,000		
33	K	564871111A	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	90,000	240,00	21 600,00
VV			"MK šterk" (0,9*100)		90,000		
VV			Součet		90,000		
34	K	564871116A	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	180,000	285,00	51 300,00
VV			"asfalt. komunikace SÚS" (0,9*200)		180,000		
VV			Součet		180,000		
35	K	565145101A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	m2	360,000	370,00	133 200,00
VV			"MK asfalt" (0,9*400)		360,000		
VV			Součet		360,000		
36	K	565175103A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm	m2	320,000	740,00	236 800,00
VV			"asfalt. komunikace SÚS" (1,6*200)		320,000		
VV			Součet		320,000		
37	K	567122111A	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	360,000	280,00	100 800,00
VV			"MK asfalt" (0,9*400)		360,000		
VV			Součet		360,000		
38	K	573111112A	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu	m2	360,000	33,00	11 880,00
VV			"MK asfalt" (0,9*400)		360,000		
VV			Součet		360,000		
39	K	573231108A	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství	m2	360,000	20,00	7 200,00
VV			"MK asfalt" (0,9*400)		360,000		
VV			Součet		360,000		
40	K	577134111A	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm	m2	360,000	210,00	75 600,00
VV			"MK asfalt" (0,9*400)		360,000		
VV			Součet		360,000		
41	K	577166111A	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm	m2	320,000	445,00	142 400,00
VV			"asfalt. komunikace SÚS" (1,6*200)		320,000		
VV			Součet		320,000		
D 8 Trubní vedení							2 219 292,45
42	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	1 430,000	360,00	514 800,00
VV			"viz TZ a PD"				
VV			"přípojky" 1430		1 430,000		
VV			Součet		1 430,000		
43	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	1 451,450	961,00	1 394 843,45
VV			1430*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1 451,450		
44	K	877310310	Montáž kolén na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	281,000	450,00	126 450,00
VV			" přípojky" 281		281,000		
VV			Součet		281,000		
45	M	28617172	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150	kus	281,000	329,00	92 449,00
VV			281		281,000		
VV			Součet		281,000		
46	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150	kus	15,000	1 420,00	21 300,00
VV			"viz TZ a PD" 15		15,000		
VV			Součet		15,000		
47	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	15,000	1 590,00	23 850,00
48	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uložení šachtové roury	kus	15,000	150,00	2 250,00
49	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	15,000	2 890,00	43 350,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							114 000,00
50	K	919112212	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	1 200,000	40,00	48 000,00
VV			(200+400)*2		1 200,000		
VV			Součet		1 200,000		
51	K	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	1 200,000	40,00	48 000,00
VV			(200+400)*2		1 200,000		
VV			Součet		1 200,000		
52	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	1 200,000	15,00	18 000,00
VV			(200+400)*2		1 200,000		
VV			Součet		1 200,000		
D 997 Přesun sutě							172 332,00
53	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	223,200	50,00	11 160,00
VV			"kamenivo" 104,4+118,8		223,200		
VV			Součet		223,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	4 240,800	5,00	21 204,00
	VV		223,2*19 'Přepočtené koeficientem množství		4 240,800		
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	331,200	55,00	18 216,00
	VV		"asfalt" 79,2+135		214,200		
	VV		"beton" 117		117,000		
	VV		Součet		331,200		
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6 292,800	5,00	31 464,00
	VV		331,2*19 'Přepočtené koeficientem množství		6 292,800		
57	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	117,000	140,00	16 380,00
	VV		"beton" 117		117,000		
	VV		Součet		117,000		
58	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	223,200	120,00	26 784,00
	VV		"kamenivo" 104,4+118,8		223,200		
	VV		Součet		223,200		
59	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	214,200	220,00	47 124,00
	VV		"asfalt" 79,2+135		214,200		
	VV		Součet		214,200		
D		998	Přesun hmot				150 236,03
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	311,693	355,00	110 651,02
61	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	311,693	127,00	39 585,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

03 - SO 03 Přípojky NN

Soupis:

03a - SO 03a Přípojka NN k ČSa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

248 35 030

DIČ:

CZ24835030

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

112 097,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 097,00	21,00%	23 540,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

135 637,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 03 - SO 03 Přípojky NN
Soupis: **03a - SO 03a Přípojka NN k ČSa**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Společnost Újezd

Datum: 18.08.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	112 097,00
D1 - Montážní materiál a práce	112 097,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 03 - SO 03 Přípojky NN
Soupis: 03a - SO 03a Přípojka NN k ČSa

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 112 097,00

D		D1	Montážní materiál a práce				112 097,00
1	K	Pol1	Pojistková vložka nožová, 32A	ks	3,000	215,00	645,00
2	K	Pol2	Elektroměrová rozvodnice do pilíře, IP43, přímé měř. jistič 20/B/3, jednotarifní 3fáz. Elektroměr	ks	1,000	11 343,00	11 343,00
3	K	Pol3	Ukončení kabelu do 4x16	ks	2,000	156,00	312,00
4	K	Pol4	Kabel CYKY-J 4x16, volně uložený	m	70,000	313,00	21 910,00
5	K	Pol5	Výkop 50x 120 vč. Záhozu, tř.3	m	65,000	350,00	22 750,00
6	K	Pol6	Uzemňovací vodič FeZn 30x4 volně vč. Svorek	m	50,000	339,00	16 950,00
7	K	Pol7	Měření zemního odporu	ks	1,000	3 128,00	3 128,00
8	K	Pol8	Odvoz zeminy	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
9	K	Pol9	Trubka ohebná pr. 90, vč. Příslušenství ve výkopu	m	75,000	90,00	6 750,00
10	K	Pol10	Kabelové lože 2x 10 cm písku, cihla napříč	m	75,000	55,00	4 125,00
11	K	Pol11	PD skutečného provedení	ks	1,000	4 022,00	4 022,00
12	K	Pol12	Stavební instalace rozváděčů	ks	1,000	1 564,00	1 564,00
13	K	Pol13	Montážní práce ostatní	ks	1,000	3 910,00	3 910,00
14	K	Pol14	Úprava povrchu	m2	30,000	250,00	7 500,00
15	K	Pol15	Výchozí revize	ks	1,000	5 988,00	5 988,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

03 - SO 03 Přípojky NN

Soupis:

03b - SO 03b Přípojka NN k ČS2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

248 35 030

DIČ:

CZ24835030

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 917,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 917,00	21,00%	17 832,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 749,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 03 - SO 03 Přípojky NN
Soupis: **03b - SO 03b Přípojka NN k ČS2**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Společnost Újezd

Datum: 18.08.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	84 917,00
D1 - Montážní materiál a práce	84 917,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 03 - SO 03 Přípojky NN
Soupis: 03b - SO 03b Přípojka NN k ČS2

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 84 917,00

D		D1	Montážní materiál a práce				84 917,00
1	K	Pol1	Pojistková vložka nožová, 32A	ks	3,000	215,00	645,00
2	K	Pol2	Elektroměrová rozvodnice do pilíře, IP43, přímé měř. jistič 20/B/3, jednotarifní 3fáz. Elektroměr	ks	1,000	11 343,00	11 343,00
3	K	Pol3	Ukončení kabelu do 4x16	ks	2,000	156,00	312,00
4	K	Pol4	Kabel CYKY-J 4x16, volně uložený	m	15,000	313,00	4 695,00
5	K	Pol5	Výkop 50x 120 vč. Záhozu, tř.3	m	10,000	350,00	3 500,00
6	K	Pol6	Uzemňovací vodič FeZn 30x4 volně vč. Svorek	m	15,000	339,00	5 085,00
7	K	Pol7	Měření zemního odporu	ks	1,000	3 128,00	3 128,00
8	K	Pol16	Odvoz zeminy	kpl	1,000	500,00	500,00
9	K	Pol9	Trubka ohebná pr. 90, vč. Příslušenství ve výkopu	m	10,000	90,00	900,00
10	K	Pol10	Kabelové lože 2x 10 cm písku, cihla napříč	m	15,000	55,00	825,00
11	K	Pol11	PD skutečného provedení	ks	1,000	4 022,00	4 022,00
12	K	Pol12	Stavební instalace rozváděčů	ks	1,000	1 564,00	1 564,00
13	K	Pol13	Montážní práce ostatní	ks	1,000	3 910,00	3 910,00
14	K	Pol14	Úprava povrchu	m2	10,000	250,00	2 500,00
15	K	Pol15	Výchozí revize	ks	1,000	5 988,00	5 988,00
16	K	Pol17	Výkop pro základ stožáru	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
17	K	Pol18	Betonový základ pod pilíř	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
18	K	Pol19	Vybudování pilíře vč. Materiálu a stavebních prací	ks	1,000	30 000,00	30 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

03 - SO 03 Přípojky NN

Soupis:

03c - SO 03c Přípojka NN k ČS3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

248 35 030

DIČ:

CZ24835030

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

93 037,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 037,00	21,00%	19 537,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

112 574,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

03 - SO 03 Přípojky NN

Soupis:

03c - SO 03c Přípojka NN k ČS3

Místo:

Datum:

18.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	93 037,00
D1 - Montážní materiál a práce	93 037,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 03 - SO 03 Přípojky NN
Soupis: 03c - SO 03c Přípojka NN k ČS3

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 93 037,00

D		D1	Montážní materiál a práce			93 037,00	
1	K	Pol1	Pojistková vložka nožová, 32A	ks	3,000	215,00	645,00
2	K	Pol2	Elektroměrová rozvodnice do pilíře, IP43, přímé měř. jistič 20/B/3, jednotarifní 3fáz. Elektroměr	ks	1,000	11 343,00	11 343,00
3	K	Pol3	Ukončení kabelu do 4x16	ks	2,000	156,00	312,00
4	K	Pol4	Kabel CYKY-J 4x16, volně uložený	m	50,000	313,00	15 650,00
5	K	Pol5	Výkop 50x 120 vč. Záhozu, tř.3	m	45,000	350,00	15 750,00
6	K	Pol6	Uzemňovací vodič FeZn 30x4 volně vč. Svorek	m	50,000	339,00	16 950,00
7	K	Pol7	Měření zemního odporu	ks	1,000	3 128,00	3 128,00
8	K	Pol8	Odvoz zeminy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
9	K	Pol9	Trubka ohebná pr. 90, vč. Příslušenství ve výkopu	m	45,000	90,00	4 050,00
10	K	Pol10	Kabelové lože 2x 10 cm písku, cihla napříč	m	45,000	55,00	2 475,00
11	K	Pol11	PD skutečného provedení	ks	1,000	4 022,00	4 022,00
12	K	Pol12	Stavební instalace rozváděčů	ks	1,000	1 564,00	1 564,00
13	K	Pol13	Montážní práce ostatní	ks	1,000	3 910,00	3 910,00
14	K	Pol14	Úprava povrchu	m2	25,000	250,00	6 250,00
15	K	Pol15	Výchozí revize	ks	1,000	5 988,00	5 988,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

51 - PS 01 Čerpací stanice ČS a

Soupis:

51.1 - PS 01.1 Technologická část ČSa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

248 35 030

DIČ:

CZ24835030

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

307 241,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	307 241,60	21,00%	64 520,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

371 762,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 51 - PS 01 Čerpací stanice ČS a
Soupis: **51.1 - PS 01.1 Technologická část ČSa**

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	307 241,60
M - M	307 241,60
381x - Strojní technologie	307 241,60

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 51 - PS 01 Čerpací stanice ČS a
Soupis: 51.1 - PS 01.1 Technologická část ČSa

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 307 241,60

D M M 307 241,60

D 381x Strojní technologie 307 241,60

1	K	380R501	Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým záplavným kolem (BN3TL02-GSEQ1AF+NL1A2OA-10-1,6kW)	kpl	2,000	95 596,00	191 192,00
			"vč. patkového kolena -2ks, vodící brýle - 2ks, řetěz d 6 mm - 12 m, nerezový šekl d 8 mm - 2ks" 2		2,000		
			Součet		2,000		
2	K	380R502	vyhodnocovací relé vlhkosti	kpl	2,000	2 285,00	4 570,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
3	K	380R503	nožové šoupátko DN 80, PN 16	ks	4,000	7 183,00	28 732,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
4	K	380R504	nožové šoupátko DN 50, PN 16	ks	1,000	5 948,00	5 948,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5	K	380R505	zpětná kulová klapka DN 80, PN 16	ks	2,000	5 481,00	10 962,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
6	K	380R506	TP kus nerez DN 80, PN 16	ks	2,000	1 345,00	2 690,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
7	K	380R507	hadicová přípojka typ C, 1 1/2", PN 16 nerez	ks	1,000	3 199,00	3 199,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	K	380R508	přivařovací příruba nerez DN 80, PN 16	ks	10,000	379,00	3 790,00
			10		10,000		
			Součet		10,000		
9	K	380R509	zaslepovací příruba nerez DN 80, PN 16	ks	1,000	692,00	692,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
10	K	380R510	přivařovací příruba nerez DN 50, PN 16	ks	2,000	285,00	570,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
11	K	380R511	ocelové potrubí nerez DN 80, PN 16	m	8,900	536,00	4 770,40
			8,9		8,900		
			Součet		8,900		
12	K	380R512	ocelové potrubí nerez DN 50, PN 16	m	0,400	388,00	155,20
			0,4		0,400		
			Součet		0,400		
13	K	380R513	kotvy a spony pro zachycení potrubí	kpl	8,000	609,00	4 872,00
			8		8,000		
			Součet		8,000		
14	K	380R514	drobný spojovací materiál, šrouby, matice	kg	10,000	300,00	3 000,00
			10		10,000		
			Součet		10,000		
15	K	380R901	dopravné a montáž	kpl	1,000	42 099,00	42 099,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

51 - PS 01 Čerpací stanice ČS a

Soupis:

51.2 - PS 01.2 Elektroinstalace ČSa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

248 35 030

DIČ:

CZ24835030

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

328 142,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 142,00	21,00%	68 909,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

397 051,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 51 - PS 01 Čerpací stanice ČS a
Soupis: **51.2 - PS 01.2 Elektroinstalace ČSa**

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	328 142,00
D1 - Rozvaděče:	119 994,00
D3 - Kabely:	19 540,00
D4 - Koncové prvky:	22 056,00
D5 - Instalační materiál:	10 800,00
D6 - Nosné konstrukce, skříně, plechy:	23 359,00
D7 - Ostatní materiál:	16 500,00
D9 - Montážní práce:	15 082,00
D10 - Zemní práce	23 200,00
D11 - Ostatní:	77 611,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 51 - PS 01 Čerpací stanice ČS a
Soupis: 51.2 - PS 01.2 Elektroinstalace ČSa

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 328 142,00

D D1 Rozvaděče: 119 994,00

1	K	0.2.2.1.001	Rozvaděč RM - oceloplechová skříň, dveře,zámek zapuštěné provedení, IP 54, 800x1200x300	ks	1,000	32 790,00	32 790,00
2	K	0.2.2.1.002	Přepínač sítí 63A, 400V	ks	1,000	2 101,00	2 101,00
3	K	0.2.2.1.003	Jistič 40A, 400V, 3/B	ks	1,000	675,00	675,00
4	K	0.2.2.1.004	Jednopolový jistič 6A, 230V	ks	5,000	126,00	630,00
5	K	0.2.2.1.005	Dvopolový jistič 6A, 230V	ks	1,000	306,00	306,00
6	K	0.2.2.1.006	Motorový spínač 4A, 400V	ks	2,000	418,00	836,00
7	K	0.2.2.1.007	Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, 50Hz	ks	8,000	303,00	2 424,00
8	K	0.2.2.1.008	Stykač 16A/400V, cívka 24VAC	ks	2,000	499,00	998,00
9	K	0.2.2.1.009	Ovládací přepínač - R-0-A, 3/3	ks	2,000	370,00	740,00
10	K	0.2.2.1.010	Pomocný kontakt pro stykač 3/1	ks	4,000	78,00	312,00
11	K	0.2.2.1.011	Signální svítidlo, 24VAC, žluté 2x, bílé 3x, LED	ks	5,000	323,00	1 615,00
12	K	0.2.2.1.012	Relé pro kontrolu fází a sítě	ks	1,000	1 665,00	1 665,00
13	K	0.2.2.1.013	Svorky do 4 mm2	ks	50,000	14,00	700,00
14	K	0.2.2.1.014	Jednopolový jistič 10A, 230V	ks	1,000	103,00	103,00
15	K	0.2.2.1.015	Vyhodnocovací relé pro snímače v motoru (dodávka čerpadla)	ks	2,000	141,00	282,00
16	K	0.2.2.1.016	Regulátor teploty	ks	1,000	655,00	655,00
17	K	0.2.2.1.017	Topné těleso	ks	1,000	1 199,00	1 199,00
18	K	0.2.2.1.018	Pomocný kontakt pro motorový spínač	ks	2,000	159,00	318,00
19	K	0.2.2.1.019	Bezúdržbový akumulátor 12V, 12Ah	ks	1,000	584,00	584,00
20	K	0.2.2.1.020	Vnější anténa vč. Kabelu, bleskojistka	ks	1,000	621,00	621,00
21	K	0.2.2.1.021	Hodiny provozního času, 24VAC	ks	2,000	1 005,00	2 010,00
22	K	0.2.2.1.022	Bezpečnostní trafo 230/24V, 200VA	ks	1,000	1 060,00	1 060,00
23	K	0.2.2.1.023	Přepětová ochrana 4.pól, typ B+C, kontakty	ks	1,000	4 362,00	4 362,00
24	K	0.2.2.1.024	Ovládací tlačítko, černé, 2/2	ks	1,000	370,00	370,00
25	K	0.2.2.1.025	Volně programovatelný řídicí terminál, LCD displej 4x20 znaků, klávesnice, modem, 12VDC	ks	1,000	36 226,00	36 226,00
26	K	0.2.2.1.027	jistič 25A, 400V, 3/B	ks	1,000	440,00	440,00
27	K	0.2.2.1.028	Napájecí zdroj 230/12VDC,ochrana akumulátorů	ks	1,000	1 181,00	1 181,00
28	K	0.2.2.1.029	jistič s chráničem 16A, 230V, 2P/B, 30mA	ks	2,000	964,00	1 928,00
29	K	0.2.2.1.030	Čtyřpólový chránič 40A, 400V, 4P, 30mA	ks	1,000	840,00	840,00
30	K	0.2.2.1.031	Vestavná zásuvka 400V, 50Hz, 5ti pol, 32A	ks	1,000	180,00	180,00
31	K	0.2.2.1.032	Vestavá přívodka 400V, 32A, 5ti pol	ks	1,000	198,00	198,00
32	K	0.2.2.1.033	Dveřní kontakt na dveřích rozv. RM, 2A/230V	ks	1,000	107,00	107,00
33	K	0.2.2.1.034	Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, DC	ks	6,000	317,00	1 902,00
34	K	0.2.2.1.035	Ovládací přepínač - 1-2, 2/2	ks	2,000	370,00	740,00
35	K	0.2.2.1.036	Vestavná zásuvka 230V, 16A	ks	1,000	245,00	245,00
36	K	0.2.2.1.037	Přepětová ochrana analogové linky 4-20 mA	ks	1,000	851,00	851,00
37	K	0.2.2.1.038	Přepětová ochrana digitálních vstupů 36V/1,5KW	ks	20,000	890,00	17 800,00

D D3 Kabely: 19 540,00

38	K	0.2.2.3.001	Kabel CYKY-J7x1,5	m	30,000	81,00	2 430,00
39	K	0.2.2.3.002	Kabel CYKY-J5x 1,5	m	20,000	67,00	1 340,00
40	K	0.2.2.3.003	Vodič CY 6 mm² zelenožlutý	m	20,000	66,00	1 320,00
41	K	0.2.2.3.004	Vodič CY 50 mm² zelenožlutý	m	20,000	235,00	4 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	0.2.2.3.005	FeZn 30x4	m	25,000	141,00	3 525,00
43	K	0.2.2.3.006	Kabel CYKY-J7x 2,5	m	20,000	111,00	2 220,00
44	K	0.2.2.3.006.1	Kabel CYKY-J4x 10	m	10,000	207,00	2 070,00
45	K	0.2.2.3.006.2	Kabel CYKY-J3x 2,5	m	5,000	67,00	335,00
46	K	0.2.2.3.006.3	Kabel TCEKFY 3P1.0	m	20,000	80,00	1 600,00

D D4 Koncové prvky: 22 056,00

47	K	0.2.2.4.001	Plovákový spínač 1P, 60V, vč. Kabelu 10 m	ks	2,000	3 127,00	6 254,00
48	K	0.2.2.4.002	Ponorná tlaková sonda pro měření hladiny, 4-20mA	ks	1,000	14 585,00	14 585,00
49	K	0.2.2.4.003	Koncový spínač na poklopu do ČS, 2A/230V	ks	1,000	1 217,00	1 217,00

D D5 Instalační materiál: 10 800,00

50	K	0.2.2.5.001	Trubka o prům.32mm vč.př.	m	20,000	121,00	2 420,00
51	K	0.2.2.5.002	Trubka o prům.75mm ohebná vč.př.	m	30,000	77,00	2 310,00
52	K	0.2.2.5.003	Rozvodná krabice na povrch, svorky, IP66	ks	3,000	1 450,00	4 350,00
53	K	0.2.2.5.004	Trubka o prům.25mm vč.př.	m	20,000	86,00	1 720,00

D D6 Nosné konstrukce, skříně, plechy: 23 359,00

54	K	0.2.2.6.001	Ocelová nosná konstrukce elektrolyticky zinkovaná	kg	25,000	804,00	20 100,00
55	K	0.2.2.6.002	Plechový zákryt, krycí dveře na rozváděči 2m2	ks	1,000	3 259,00	3 259,00

D D7 Ostatní materiál: 16 500,00

56	K	0.2.2.7.001	Kotvící hmoždinky pr. 10	ks	50,000	17,00	850,00
57	K	0.2.2.7.002	Šroub - vrut, pr. 8	ks	50,000	13,00	650,00
58	K	0.2.2.7.003	Stavební materiál pro pilíř	ks	1,000	15 000,00	15 000,00

D D9 Montážní práce: 15 082,00

59	K	210100253	Ukončení celoplastového kabelu do 4x50	ks	1,000	787,00	787,00
60	K	210950101	Štítek na označení kabelu	ks	10,000	20,00	200,00
61	K	210220301	Montáž svorky hromosvodné do 2 šroubů	ks	5,000	192,00	960,00
62	K	210220021	Uzemňovací vedení FeZn do 120 mm2 v zemi	m	25,000	58,00	1 450,00
63	K	210292011	Měření zemního odporu	ks	1,000	404,00	404,00
64	K	210190003	Rozvodnice oceloplechová do 100 kg	ks	2,000	3 046,00	6 092,00
65	K	210290813	Připojení motoru do 25 kW	m	2,000	245,00	490,00
66	K	210222452	Ochranné pospojování Cu 4-16 mm2	m	20,000	35,00	700,00
67	K	210020652	Ocelová nosná konstrukce do 10 kg	ks	3,000	381,00	1 143,00
68	K	210802782	Montáž šňůry do 12x 4 pevně	m	20,000	35,00	700,00
69	K	210020741	Zákryt plný z plechu, výroba + montáž	m2	2,000	1 078,00	2 156,00

D D10 Zemní práce 23 200,00

70	K	4600200643	Výkop kabelové rýhy 65x80, zem. Tř.3	m	15,000	300,00	4 500,00
71	K	4600560643	Zához rýhy 65x80	m	15,000	50,00	750,00
72	K	4600270007	Zdění pilíře pro RM1 a RE	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
73	K	4600490012	Výstražná folie š.33 cm	m	10,000	5,00	50,00
74	K	4600510131	Kabelový prostup rourou PVC	m	45,000	35,00	1 575,00
75	K	4600080001	Betonový základ do zeminy	m3	2,000	1 250,00	2 500,00
76	K	4600120061	Odvoz zeminy	m3	5,000	55,00	275,00
77	K	4600050602	Jáma pro základ pilíře, zem. Tř.3	m3	1,500	950,00	1 425,00
78	K	4600600002	Odvoz zeminy za každý další kilometr	m3	5,000	10,00	50,00
79	K	4600650016	Podkladový beton	m3	1,000	1 250,00	1 250,00
80	K	4600420387	Kabelové lože 10 cm písku, bet. Deska	m	15,000	55,00	825,00

D D11 Ostatní: 77 611,00

81	K	0.2.2.11.002	Zkoušky, zaškolení obsluhy	hod	50,000	992,00	49 600,00
82	K	0.2.2.11.003	Software, rádiový přenos, vizualizace	hod	65,000	364,00	23 660,00
83	K	0.2.2.11.003.1	Doprava	ks	1,000	4 351,00	4 351,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

52 - PS 02 Čerpací stanice ČS 2

Soupis:

52.1 - PS 02.1 Technologická část ČS2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

248 35 030

Společnost Újezd

DIČ:

CZ24835030

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

304 198,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 198,20	21,00%	63 881,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

368 079,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 52 - PS 02 Čerpací stanice ČS 2
Soupis: **52.1 - PS 02.1 Technologická část ČS2**

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	304 198,20
M - M	304 198,20
381x - Strojní technologie	304 198,20

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 52 - PS 02 Čerpací stanice ČS 2
Soupis: 52.1 - PS 02.1 Technologická část ČS2

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 304 198,20

D M M 304 198,20

D 381x Strojní technologie 304 198,20

1	K	380R501	Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým záplavným kolem (BN3TL02-GSEQ1AF+NL1A2OA-10-1,6kW)	kpl	2,000	95 596,00	191 192,00
	vv		"vč. patkového kolena -2ks, vodící brýle - 2ks, řetěz d 6 mm - 12 m, nerezový šekl d 8 mm - 2ks" 2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
2	K	380R502	vyhodnocovací relé vlhkosti	kpl	2,000	2 285,00	4 570,00
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
3	K	380R503	nožové šoupátko DN 80, PN 16	ks	4,000	7 183,00	28 732,00
	vv		4		4,000		
	vv		Součet		4,000		
4	K	380R504	nožové šoupátko DN 50, PN 16	ks	1,000	5 948,00	5 948,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
5	K	380R505	zpětná kulová klapka DN 80, PN 16	ks	2,000	5 481,00	10 962,00
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
6	K	380R506	TP kus nerez DN 80, PN 16	ks	2,000	1 345,00	2 690,00
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
7	K	380R507	hadicová přípojka typ C, 1 1/2", PN 16 nerez	ks	1,000	3 199,00	3 199,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
8	K	380R508	přivařovací příruba nerez DN 80, PN 16	ks	10,000	379,00	3 790,00
	vv		10		10,000		
	vv		Součet		10,000		
9	K	380R509	zaslepovací příruba nerez DN 80, PN 16	ks	1,000	692,00	692,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
10	K	380R510	přivařovací příruba nerez DN 50, PN 16	ks	2,000	285,00	570,00
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
11	K	380R511	ocelové potrubí nerez DN 80, PN 16	m	4,000	536,00	2 144,00
	vv		4,0		4,000		
	vv		Součet		4,000		
12	K	380R512	ocelové potrubí nerez DN 50, PN 16	m	0,400	388,00	155,20
	vv		0,4		0,400		
	vv		Součet		0,400		
13	K	380R513	kotvy a spony pro zachycení potrubí	kpl	8,000	609,00	4 872,00
	vv		8		8,000		
	vv		Součet		8,000		
14	K	380R514	drobný spojovací materiál, šrouby, matice	kg	10,000	300,00	3 000,00
	vv		10		10,000		
	vv		Součet		10,000		
15	K	380R901	dopravné a montáž	kpl	1,000	41 682,00	41 682,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

52 - PS 02 Čerpací stanice ČS 2

Soupis:

52.2 - PS 02.2 Elektrotechnologie ČS2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

248 35 030

DIČ:

CZ24835030

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

319 471,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 471,00	21,00%	67 088,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

386 559,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

52 - PS 02 Čerpací stanice ČS 2

Soupis:

52.2 - PS 02.2 Elektrotechnologie ČS2

Místo:

Datum:

18.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

319 471,00

D1 - Rozvaděče:

119 994,00

D3 - Kabely:

16 520,00

D4 - Koncové prvky:

22 056,00

D5 - Instalační materiál:

10 800,00

D6 - Nosné konstrukce, skříně, plechy:

23 359,00

D7 - Ostatní materiál:

16 500,00

D9 - Montážní práce:

11 456,00

D10 - Zemní práce

21 175,00

D11 - Ostatní:

77 611,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 52 - PS 02 Čerpací stanice ČS 2
Soupis: 52.2 - PS 02.2 Elektrotechnologie ČS2

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 319 471,00

D D1 Rozvaděče: 119 994,00

1	K	0.2.2.1.001	Rozvaděč RM - oceloplechová skříň, dveře,zámek zapuštěné provedení, IP 54, 800x1200x300	ks	1,000	32 790,00	32 790,00
2	K	0.2.2.1.002	Přepínač sítí 63A, 400V	ks	1,000	2 101,00	2 101,00
3	K	0.2.2.1.003	Jistič 40A, 400V, 3/B	ks	1,000	675,00	675,00
4	K	0.2.2.1.004	Jednopolový jistič 6A, 230V	ks	5,000	126,00	630,00
5	K	0.2.2.1.005	Dvopolový jistič 6A, 230V	ks	1,000	306,00	306,00
6	K	0.2.2.1.006	Motorový spínač 4A, 400V	ks	2,000	418,00	836,00
7	K	0.2.2.1.007	Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, 50Hz	ks	8,000	303,00	2 424,00
8	K	0.2.2.1.008	Stykač 16A/400V, cívka 24VAC	ks	2,000	499,00	998,00
9	K	0.2.2.1.009	Ovládací přepínač - R-0-A, 3/3	ks	2,000	370,00	740,00
10	K	0.2.2.1.010	Pomocný kontakt pro stykač 3/1	ks	4,000	78,00	312,00
11	K	0.2.2.1.011	Signální svítidlo, 24VAC, žluté 2x, bílé 3x, LED	ks	5,000	323,00	1 615,00
12	K	0.2.2.1.012	Relé pro kontrolu fází a sítě	ks	1,000	1 665,00	1 665,00
13	K	0.2.2.1.013	Švorky do 4 mm2	ks	50,000	14,00	700,00
14	K	0.2.2.1.014	Jednopolový jistič 10A, 230V	ks	1,000	103,00	103,00
15	K	0.2.2.1.015	Vyhodnocovací relé pro snímače v motoru (dodávka čerpadla)	ks	2,000	141,00	282,00
16	K	0.2.2.1.016	Regulátor teploty	ks	1,000	655,00	655,00
17	K	0.2.2.1.017	Topné těleso	ks	1,000	1 199,00	1 199,00
18	K	0.2.2.1.018	Pomocný kontakt pro motorový spínač	ks	2,000	159,00	318,00
19	K	0.2.2.1.019	Bezúdržbový akumulátor 12V, 12Ah	ks	1,000	584,00	584,00
20	K	0.2.2.1.020	Vnější anténa vč. Kabelu, bleskojistka	ks	1,000	621,00	621,00
21	K	0.2.2.1.021	Hodiny provozního času, 24VAC	ks	2,000	1 005,00	2 010,00
22	K	0.2.2.1.022	Bezpečnostní trafo 230/24V, 200VA	ks	1,000	1 060,00	1 060,00
23	K	0.2.2.1.023	Přepětová ochrana 4.pól, typ B+C, kontakty	ks	1,000	4 362,00	4 362,00
24	K	0.2.2.1.024	Ovládací tlačítko, černé, 2/2	ks	1,000	370,00	370,00
25	K	0.2.2.1.025	Volně programovatelný řídicí terminál, LCD displej 4x20 znaků, klávesnice, modem, 12VDC	ks	1,000	36 226,00	36 226,00
26	K	0.2.2.1.027	jistič 25A, 400V, 3/B	ks	1,000	440,00	440,00
27	K	0.2.2.1.028	Napájecí zdroj 230/12VDC,ochrana akumulátorů	ks	1,000	1 181,00	1 181,00
28	K	0.2.2.1.029	jistič s chráničem 16A, 230V, 2P/B, 30mA	ks	2,000	964,00	1 928,00
29	K	0.2.2.1.030	Čtyřpólový chránič 40A, 400V, 4P, 30mA	ks	1,000	840,00	840,00
30	K	0.2.2.1.031	Vestavná zásuvka 400V, 50Hz, 5ti pol, 32A	ks	1,000	180,00	180,00
31	K	0.2.2.1.032	Vestavá přívodka 400V, 32A, 5ti pol	ks	1,000	198,00	198,00
32	K	0.2.2.1.033	Dveřní kontakt na dveřích rozv. RM, 2A/230V	ks	1,000	107,00	107,00
33	K	0.2.2.1.034	Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, DC	ks	6,000	317,00	1 902,00
34	K	0.2.2.1.035	Ovládací přepínač - 1-2, 2/2	ks	2,000	370,00	740,00
35	K	0.2.2.1.036	Vestavná zásuvka 230V, 16A	ks	1,000	245,00	245,00
36	K	0.2.2.1.037	Přepětová ochrana analogové linky 4-20 mA	ks	1,000	851,00	851,00
37	K	0.2.2.1.038	Přepětová ochrana digitálních vstupů 36V/1,5KW	ks	20,000	890,00	17 800,00

D D3 Kabely: 16 520,00

38	K	0.2.2.3.001	Kabel CYKY-J7x1,5	m	20,000	81,00	1 620,00
39	K	0.2.2.3.002	Kabel CYKY-J5x 1,5	m	20,000	67,00	1 340,00
40	K	0.2.2.3.003	Vodič CY 6 mm² zelenožlutý	m	20,000	66,00	1 320,00
41	K	0.2.2.3.004	Vodič CY 50 mm² zelenožlutý	m	20,000	235,00	4 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	0.2.2.3.005	FeZn 30x4	m	15,000	141,00	2 115,00
43	K	0.2.2.3.006	Kabel CYKY-J7x 2,5	m	20,000	111,00	2 220,00
44	K	0.2.2.3.006.1	Kabel CYKY-J4x 10	m	10,000	207,00	2 070,00
45	K	0.2.2.3.006.2	Kabel CYKY-J3x 2,5	m	5,000	67,00	335,00
46	K	0.2.2.3.006.3	Kabel TCEKFY 3P1.0	m	10,000	80,00	800,00

D D4 Koncové prvky: 22 056,00

47	K	0.2.2.4.001	Plovákový spínač 1P, 60V, vč. Kabelu 10 m	ks	2,000	3 127,00	6 254,00
48	K	0.2.2.4.002	Ponorná tlaková sonda pro měření hladiny, 4-20mA	ks	1,000	14 585,00	14 585,00
49	K	0.2.2.4.003	Koncový spínač na poklopu do ČS, 2A/230V	ks	1,000	1 217,00	1 217,00

D D5 Instalační materiál: 10 800,00

50	K	0.2.2.5.001	Trubka o prům.32mm vč.př.	m	20,000	121,00	2 420,00
51	K	0.2.2.5.002	Trubka o prům.75mm ohebná vč.př.	m	30,000	77,00	2 310,00
52	K	0.2.2.5.003	Rozvodná krabice na povrch, svorky, IP66	ks	3,000	1 450,00	4 350,00
53	K	0.2.2.5.004	Trubka o prům.25mm vč.př.	m	20,000	86,00	1 720,00

D D6 Nosné konstrukce, skříně, plechy: 23 359,00

54	K	0.2.2.6.001	Ocelová nosná konstrukce elektrolyticky zinkovaná	kg	25,000	804,00	20 100,00
55	K	0.2.2.6.002	Plechový zákryt, krycí dveře na rozváděči 2m2	ks	1,000	3 259,00	3 259,00

D D7 Ostatní materiál: 16 500,00

56	K	0.2.2.7.001	Kotvící hmoždinky pr. 10	ks	50,000	17,00	850,00
57	K	0.2.2.7.002	Šroub - vrut, pr. 8	ks	50,000	13,00	650,00
58	K	0.2.2.7.003	Stavební materiál pro pilíř	ks	1,000	15 000,00	15 000,00

D D9 Montážní práce: 11 456,00

59	K	210100253	Ukončení celoplastového kabelu do 4x50	ks	1,000	787,00	787,00
60	K	210950101	Štítek na označení kabelu	ks	10,000	20,00	200,00
61	K	210220301	Montáž svorky hromosvodné do 2 šroubů	ks	5,000	192,00	960,00
62	K	210220021	Uzemňovací vedení FeZn do 120 mm2 v zemi	m	15,000	58,00	870,00
63	K	210292011	Měření zemního odporu	ks	1,000	404,00	404,00
64	K	210190003	Rozvodnice oceloplechová do 100 kg	ks	1,000	3 046,00	3 046,00
65	K	210290813	Připojení motoru do 25 kW	m	2,000	245,00	490,00
66	K	210222452	Ochranné pospojování Cu 4-16 mm2	m	20,000	35,00	700,00
67	K	210020652	Ocelová nosná konstrukce do 10 kg	ks	3,000	381,00	1 143,00
68	K	210802782	Montáž šňůry do 12x 4 pevně	m	20,000	35,00	700,00
69	K	210020741	Zákryt plný z plechu, výroba + montáž	m2	2,000	1 078,00	2 156,00

D D10 Zemní práce 21 175,00

70	K	4600200643	Výkop kabelové rýhy 65x80, zem. Tř.3	m	10,000	300,00	3 000,00
71	K	4600560643	Zához rýhy 65x80	m	10,000	50,00	500,00
72	K	4600270007	Zdění pilíře pro RM1	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
73	K	4600490012	Výstražná folie š.33 cm	m	10,000	5,00	50,00
74	K	4600510131	Kabelový prostup rourou PVC	m	45,000	35,00	1 575,00
75	K	4600080001	Betonový základ do zeminy	m3	2,000	1 250,00	2 500,00
76	K	4600120061	Odvoz zeminy	m3	5,000	55,00	275,00
77	K	4600050602	Jáma pro základ pilíře, zem. Tř.3	m3	1,500	950,00	1 425,00
78	K	4600600002	Odvoz zeminy za každý další kilometr	m3	5,000	10,00	50,00
79	K	4600650016	Podkladový beton	m3	1,000	1 250,00	1 250,00
80	K	4600420387	Kabelové lože 10 cm písku, bet. Deska	m	10,000	55,00	550,00

D D11 Ostatní: 77 611,00

81	K	0.2.2.11.002	Zkoušky, zaškolení obsluhy	hod	50,000	992,00	49 600,00
82	K	0.2.2.11.003	Software, rádiový přenos, vizualizace	hod	65,000	364,00	23 660,00
83	K	0.2.2.11.003.1	Doprava	ks	1,000	4 351,00	4 351,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

53 - PS 03 Čerpací stanice ČS 3

Soupis:

53.1 - PS 03.1 Technologická část ČS3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

248 35 030

DIČ:

CZ24835030

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

304 819,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 819,20	21,00%	64 012,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

368 831,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 53 - PS 03 Čerpací stanice ČS 3
Soupis: **53.1 - PS 03.1 Technologická část ČS3**

Místo:		Datum:	18.08.2021
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Společnost Újezd	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	304 819,20
M - M	304 819,20
381x - Strojní technologie	304 819,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 53 - PS 03 Čerpací stanice ČS 3
Soupis: 53.1 - PS 03.1 Technologická část ČS3

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 304 819,20

D M M 304 819,20

D 381x Strojní technologie 304 819,20

1	K	380R501a	Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým záplavným kolem (BN3TM02-GSEQ1AF+NL1A2OA-10-2,0W)	kpl	2,000	95 596,00	191 192,00
			"vč. patkového kolena -2ks, vodící brýle - 2ks, řetěz d 6 mm - 12 m, nerezový šekl d 8 mm - 2ks" 2		2,000		
			Součet		2,000		
2	K	380R502	vyhodnocovací relé vlhkosti	kpl	2,000	2 285,00	4 570,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
3	K	380R503	nožové šoupátko DN 80, PN 16	ks	4,000	7 183,00	28 732,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
4	K	380R504	nožové šoupátko DN 50, PN 16	ks	1,000	5 948,00	5 948,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5	K	380R505	zpětná kulová klapka DN 80, PN 16	ks	2,000	5 481,00	10 962,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
6	K	380R506	TP kus nerez DN 80, PN 16	ks	2,000	1 345,00	2 690,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
7	K	380R507	hadicová přípojka typ C, 1 1/2", PN 16 nerez	ks	1,000	3 199,00	3 199,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	K	380R508	přivařovací příruba nerez DN 80, PN 16	ks	10,000	379,00	3 790,00
			10		10,000		
			Součet		10,000		
9	K	380R509	zaslepovací příruba nerez DN 80, PN 16	ks	1,000	692,00	692,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
10	K	380R510	přivařovací příruba nerez DN 50, PN 16	ks	2,000	285,00	570,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
11	K	380R511	ocelové potrubí nerez DN 80, PN 16	m	5,000	536,00	2 680,00
			5,0		5,000		
			Součet		5,000		
12	K	380R512	ocelové potrubí nerez DN 50, PN 16	m	0,400	388,00	155,20
			0,4		0,400		
			Součet		0,400		
13	K	380R513	kotvy a spony pro zachycení potrubí	kpl	8,000	609,00	4 872,00
			8		8,000		
			Součet		8,000		
14	K	380R514	drobný spojovací materiál, šrouby, matice	kg	10,000	300,00	3 000,00
			10		10,000		
			Součet		10,000		
15	K	380R901	dopravné a montáž	kpl	1,000	41 767,00	41 767,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

53 - PS 03 Čerpací stanice ČS 3

Soupis:

53.2 - PS 03.2 Elektrotechnologie ČS3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

248 35 030

DIČ:

CZ24835030

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

325 867,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	325 867,00	21,00%	68 432,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

394 299,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

53 - PS 03 Čerpací stanice ČS 3

Soupis:

53.2 - PS 03.2 Elektrotechnologie ČS3

Místo:

Datum:

18.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

325 867,00

D1 - Rozvaděče:	119 994,00
D3 - Kabely:	19 540,00
D4 - Koncové prvky:	22 056,00
D5 - Instalační materiál:	10 800,00
D6 - Nosné konstrukce, skříně, plechy:	23 359,00
D7 - Ostatní materiál:	16 500,00
D9 - Montážní práce:	15 082,00
D10 - Zemní práce	20 925,00
D11 - Ostatní:	77 611,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 53 - PS 03 Čerpací stanice ČS 3
Soupis: 53.2 - PS 03.2 Elektrotechnologie ČS3

Místo: Datum: 18.08.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Společnost Újezd Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 325 867,00

D D1 Rozvaděče: 119 994,00

1	K	0.2.2.1.001	Rozvaděč RM - oceloplechová skříň, dveře,zámek zapuštěné provedení, IP 54, 800x1200x300	ks	1,000	32 790,00	32 790,00
2	K	0.2.2.1.002	Přepínač sítí 63A, 400V	ks	1,000	2 101,00	2 101,00
3	K	0.2.2.1.003	Jistič 40A, 400V, 3/B	ks	1,000	675,00	675,00
4	K	0.2.2.1.004	Jednopolový jistič 6A, 230V	ks	5,000	126,00	630,00
5	K	0.2.2.1.005	Dvopolový jistič 6A, 230V	ks	1,000	306,00	306,00
6	K	0.2.2.1.006	Motorový spínač 6,3A, 400V	ks	2,000	418,00	836,00
7	K	0.2.2.1.007	Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, 50Hz	ks	8,000	303,00	2 424,00
8	K	0.2.2.1.008	Stykač 16A/400V, cívka 24VAC	ks	2,000	499,00	998,00
9	K	0.2.2.1.009	Ovládací přepínač - R-0-A, 3/3	ks	2,000	370,00	740,00
10	K	0.2.2.1.010	Pomocný kontakt pro stykač 3/1	ks	4,000	78,00	312,00
11	K	0.2.2.1.011	Signální svítidlo, 24VAC, žluté 2x, bílé 3x, LED	ks	5,000	323,00	1 615,00
12	K	0.2.2.1.012	Relé pro kontrolu fází a sítě	ks	1,000	1 665,00	1 665,00
13	K	0.2.2.1.013	Svorky do 4 mm2	ks	50,000	14,00	700,00
14	K	0.2.2.1.014	Jednopolový jistič 10A, 230V	ks	1,000	103,00	103,00
15	K	0.2.2.1.015	Vyhodnocovací relé pro snímače v motoru (dodávka čerpadla)	ks	2,000	141,00	282,00
16	K	0.2.2.1.016	Regulátor teploty	ks	1,000	655,00	655,00
17	K	0.2.2.1.017	Topné těleso	ks	1,000	1 199,00	1 199,00
18	K	0.2.2.1.018	Pomocný kontakt pro motorový spínač	ks	2,000	159,00	318,00
19	K	0.2.2.1.019	Bezúdržbový akumulátor 12V, 12Ah	ks	1,000	584,00	584,00
20	K	0.2.2.1.020	Vnější anténa vč. Kabelu, bleskojistka	ks	1,000	621,00	621,00
21	K	0.2.2.1.021	Hodiny provozního času, 24VAC	ks	2,000	1 005,00	2 010,00
22	K	0.2.2.1.022	Bezpečnostní trafo 230/24V, 200VA	ks	1,000	1 060,00	1 060,00
23	K	0.2.2.1.023	Přepětová ochrana 4.pól, typ B+C, kontakty	ks	1,000	4 362,00	4 362,00
24	K	0.2.2.1.024	Ovládací tlačítko, černé, 2/2	ks	1,000	370,00	370,00
25	K	0.2.2.1.025	Volně programovatelný řídicí terminál, LCD displej 4x20 znaků, klávesnice, modem, 12VDC	ks	1,000	36 226,00	36 226,00
26	K	0.2.2.1.027	jistič 25A, 400V, 3/B	ks	1,000	440,00	440,00
27	K	0.2.2.1.028	Napájecí zdroj 230/12VDC,ochrana akumulátorů	ks	1,000	1 181,00	1 181,00
28	K	0.2.2.1.029	jistič s chráničem 16A, 230V, 2P/B, 30mA	ks	2,000	964,00	1 928,00
29	K	0.2.2.1.030	Čtyřpólový chránič 40A, 400V, 4P, 30mA	ks	1,000	840,00	840,00
30	K	0.2.2.1.031	Vestavná zásuvka 400V, 50Hz, 5ti pol, 32A	ks	1,000	180,00	180,00
31	K	0.2.2.1.032	Vestavá přívodka 400V, 32A, 5ti pol	ks	1,000	198,00	198,00
32	K	0.2.2.1.033	Dveřní kontakt na dveřích rozv. RM, 2A/230V	ks	1,000	107,00	107,00
33	K	0.2.2.1.034	Pomocné relé 4P-5A, cívka 24V, DC	ks	6,000	317,00	1 902,00
34	K	0.2.2.1.035	Ovládací přepínač - 1-2, 2/2	ks	2,000	370,00	740,00
35	K	0.2.2.1.036	Vestavná zásuvka 230V, 16A	ks	1,000	245,00	245,00
36	K	0.2.2.1.037	Přepětová ochrana analogové linky 4-20 mA	ks	1,000	851,00	851,00
37	K	0.2.2.1.038	Přepětová ochrana digitálních vstupů 36V/1,5KW	ks	20,000	890,00	17 800,00

D D3 Kabely: 19 540,00

38	K	0.2.2.3.001	Kabel CYKY-J7x1,5	m	30,000	81,00	2 430,00
39	K	0.2.2.3.002	Kabel CYKY-J5x 1,5	m	20,000	67,00	1 340,00
40	K	0.2.2.3.003	Vodič CY 6 mm² zelenožlutý	m	20,000	66,00	1 320,00
41	K	0.2.2.3.004	Vodič CY 50 mm² zelenožlutý	m	20,000	235,00	4 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	0.2.2.3.005	FeZn 30x4	m	25,000	141,00	3 525,00
43	K	0.2.2.3.006	Kabel CYKY-J7x 2,5	m	20,000	111,00	2 220,00
44	K	0.2.2.3.006.1	Kabel CYKY-J4x 10	m	10,000	207,00	2 070,00
45	K	0.2.2.3.006.2	Kabel CYKY-J3x 2,5	m	5,000	67,00	335,00
46	K	0.2.2.3.006.3	Kabel TCEKFY 3P1.0	m	20,000	80,00	1 600,00

D D4 Koncové prvky: 22 056,00

47	K	0.2.2.4.001	Plovákový spínač 1P, 60V, vč. Kabelu 10 m	ks	2,000	3 127,00	6 254,00
48	K	0.2.2.4.002	Ponorná tlaková sonda pro měření hladiny, 4-20mA	ks	1,000	14 585,00	14 585,00
49	K	0.2.2.4.003	Koncový spínač na poklopu do ČS, 2A/230V	ks	1,000	1 217,00	1 217,00

D D5 Instalační materiál: 10 800,00

50	K	0.2.2.5.001	Trubka o prům.32mm vč.př.	m	20,000	121,00	2 420,00
51	K	0.2.2.5.002	Trubka o prům.75mm ohebná vč.př.	m	30,000	77,00	2 310,00
52	K	0.2.2.5.003	Rozvodná krabice na povrch, svorky, IP66	ks	3,000	1 450,00	4 350,00
53	K	0.2.2.5.004	Trubka o prům.25mm vč.př.	m	20,000	86,00	1 720,00

D D6 Nosné konstrukce, skříně, plechy: 23 359,00

54	K	0.2.2.6.001	Ocelová nosná konstrukce elektrolyticky zinkovaná	kg	25,000	804,00	20 100,00
55	K	0.2.2.6.002	Plechový zákryt, krycí dveře na rozváděče 2m2	ks	1,000	3 259,00	3 259,00

D D7 Ostatní materiál: 16 500,00

56	K	0.2.2.7.001	Kotvící hmoždinky pr. 10	ks	50,000	17,00	850,00
57	K	0.2.2.7.002	Šroub - vrut, pr. 8	ks	50,000	13,00	650,00
58	K	0.2.2.7.003	Stavební materiál pro pilíř	ks	1,000	15 000,00	15 000,00

D D9 Montážní práce: 15 082,00

59	K	210100253	Ukončení celoplastového kabelu do 4x50	ks	1,000	787,00	787,00
60	K	210950101	Štítek na označení kabelu	ks	10,000	20,00	200,00
61	K	210220301	Montáž svorky hromosvodné do 2 šroubů	ks	5,000	192,00	960,00
62	K	210220021	Uzemňovací vedení FeZn do 120 mm2 v zemi	m	25,000	58,00	1 450,00
63	K	210292011	Měření zemního odporu	ks	1,000	404,00	404,00
64	K	210190003	Rozvodnice oceloplechová do 100 kg	ks	2,000	3 046,00	6 092,00
65	K	210290813	Připojení motoru do 25 kW	m	2,000	245,00	490,00
66	K	210222452	Ochranné pospojování Cu 4-16 mm2	m	20,000	35,00	700,00
67	K	210020652	Ocelová nosná konstrukce do 10 kg	ks	3,000	381,00	1 143,00
68	K	210802782	Montáž šňůry do 12x 4 pevně	m	20,000	35,00	700,00
69	K	210020741	Zákryt plný z plechu, výroba + montáž	m2	2,000	1 078,00	2 156,00

D D10 Zemní práce 20 925,00

70	K	4600200643	Výkop kabelové rýhy 65x80, zem. Tř.3	m	10,000	300,00	3 000,00
71	K	4600560643	Zához rýhy 65x80	m	10,000	50,00	500,00
72	K	4600270007	Zdění pilíře pro RM1 a RE	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
73	K	4600490012	Výstražná folie š.33 cm	m	10,000	5,00	50,00
74	K	4600510131	Kabelový prostup rourou PVC	m	30,000	35,00	1 050,00
75	K	4600080001	Betonový základ do zeminy	m3	2,000	1 250,00	2 500,00
76	K	4600120061	Odvoz zeminy	m3	5,000	55,00	275,00
77	K	4600050602	Jáma pro základ pilíře, zem. Tř.3	m3	1,500	950,00	1 425,00
78	K	4600600002	Odvoz zeminy za každý další kilometr	m3	5,000	10,00	50,00
79	K	4600650016	Podkladový beton	m3	1,000	1 250,00	1 250,00
80	K	4600420387	Kabelové lože 10 cm písku, bet. Deska	m	15,000	55,00	825,00

D D11 Ostatní: 77 611,00

81	K	0.2.2.11.002	Zkoušky, zaškolení obsluhy	hod	50,000	992,00	49 600,00
82	K	0.2.2.11.003	Software, rádiový přenos, vizualizace	hod	65,000	364,00	23 660,00
83	K	0.2.2.11.003.1	Doprava	ks	1,000	4 351,00	4 351,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

101 - VON

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost Újezd

IČ:

248 35 030

DIČ:

CZ24835030

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 120 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 120 000,00	21,00%	445 200,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 565 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace Újezd
Objekt: 101 - VON

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Společnost Újezd

Datum: 18.08.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 120 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Újezd

Objekt:

101 - VON

Místo:

Datum: 18.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Újezd

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 120 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 120 000,00

1	K	00001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500 000,00	500 000,00
2	K	00002	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00
3	K	00015	geodetické práce	kpl	1,000	530 000,00	530 000,00
4	K	00031	Dodavatelská dílenská dokumentace	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
5	K	00101	Projektové práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
6	K	00103	Průzkumné práce	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
7	K	00104	podrobný inženýrsko-geologický průzkum	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
8	K	00201	Inženýrská činnost	kpl	1,000	700 000,00	700 000,00
9	K	00302	DIO	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
10	K	10001	geotechnický monitoring	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
11	K	10002	územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
			provozní vlivy (provoz investora, ztížený silniční provoz, umístění staveniště s prostorovým omezením)	kpl	1,000		

Harmonogram stavby "Kanalizace Újezd"

Časový harmonogram postupu prací

Popis	Rok	2021			2022							2022				2023							2023		
	Měsíc	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září
	Délka	Celková délka realizace nejpozději do 24 měsíců od předání a převzetí staveniště																							
Kanalizace Újezd																									
SO 01 Splašková kanalizace																									
SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace																									
SO 01.2 Výtlak V1, V, N3																									
SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3																									
SO 02 Kanalizační přípojky																									
SO 03 Přípojky NN																									
SO 03a Přípojka NN k ČSa																									
SO 03b Přípojka NN k ČS2																									
SO 03c Přípojka NN k ČS3																									
PS 01 Čerpací stanice ČS a																									
PS 01.1 Technologická část ČSa																									
PS 01.2 Elektroinstalace ČSa																									
PS 02 Čerpací stanice ČS 2																									
PS 02.1 Technologická část ČS2																									
PS 02.2 Elektrotechnologie ČS2																									
PS 03 Čerpací stanice ČS 3																									
PS 03.1 Technologická část ČS3																									
PS 03.2 Elektrotechnologie ČS3																									
VON																									

Legenda:

 - grafické vyznačení postupu výstavby

Finanční plnění stavby - "Kanalizace Újezd"

Popis	Celková cena	01.10.2021 31.10.2021	01.11.2021 30.11.2021	01.12.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.01.2022	01.02.2022 28.02.2022	01.03.2022 31.03.2022	01.04.2022 30.04.2022	01.05.2022 31.05.2022	01.06.2022 30.06.2022	01.07.2022 31.07.2022	01.08.2022 31.08.2022	01.09.2022 30.09.2022	01.10.2022 31.10.2022	01.11.2022 30.11.2022	01.12.2022 31.12.2022	01.01.2023 31.01.2023	01.02.2023 28.02.2023	01.03.2023 31.03.2023	01.04.2023 30.04.2023	01.05.2023 31.05.2023	01.06.2023 30.06.2023	01.07.2023 31.07.2023	01.08.2023 31.08.2023	01.09.2023 30.09.2023
Kanalizace Újezd	82 300 000,00	3 789 926,63	3 667 670,93	3 735 201,23	3 022 141,07	2 849 609,12	3 060 909,13	3 396 585,88	3 509 805,41	3 684 905,33	3 526 619,96	3 461 345,33	3 251 205,64	3 359 579,17	3 251 205,64	3 359 579,17	3 359 579,17	3 034 458,60	3 359 579,17	4 308 096,93	4 192 426,88	3 251 205,64	3 359 579,17	3 359 579,17	3 251 205,64
SO 01 Splašková kanalizace	70 064 882,15	3 699 899,23	3 580 547,64	3 643 173,83	2 932 113,67	2 683 377,05	2 970 881,73	2 875 046,84	2 970 881,73	2 875 046,84	2 970 881,73	2 922 421,85	2 729 666,60	2 820 655,48	2 729 666,60	2 820 655,48	2 820 655,48	2 547 688,82	2 820 655,48	2 729 666,60	2 729 666,60	2 820 655,48	2 820 655,48	2 820 655,48	2 729 666,60
SO 01.1 Splašková gravitační kanalizace	66 421 887,21	2 820 655,48	2 729 666,60	2 820 655,48	2 820 655,48	2 547 688,82	2 820 655,48	2 729 666,60	2 820 655,48	2 729 666,60	2 820 655,48	2 820 655,48	2 729 666,60	2 820 655,48	2 729 666,60	2 820 655,48	2 820 655,48	2 547 688,82	2 820 655,48	2 729 666,60	2 729 666,60	2 820 655,48	2 820 655,48	2 820 655,48	2 729 666,60
SO 01.2 Výtak V1, V, N3	1 090 351,80	0,00	0,00	0,00	111 458,18	135 688,22	150 226,25	145 380,24	150 226,25	145 380,24	150 226,25	101 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.3 Čerpací stanice ČSa, ČS 2, ČS 3	2 552 643,14	879 243,75	850 881,05	822 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 Kanalizační přípojky	7 935 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 415,76	448 896,28	434 415,76	448 896,28	448 896,28	434 415,76	448 896,28	434 415,76	448 896,28	448 896,28	405 454,71	448 896,28	434 415,76	448 896,28	434 415,76	448 896,28	448 896,28	434 415,76
SO 03 Přípojky NN	290 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 917,00	0,00	0,00	0,00	188 319,45	16 814,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03a Přípojka NN k ČSa	112 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 282,45	16 814,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03b Přípojka NN k ČS2	84 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03c Přípojka NN k ČS3	93 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 01 Čerpací stanice ČS a	635 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 873,89	187 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 01.1 Technologická část ČSa	307 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 01.2 Elektroinstalace ČSa	328 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 632,29	187 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 02 Čerpací stanice ČS 2	623 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 198,20	319 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 02.1 Technologická část ČS2	304 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 02.2 Elektrotechnologie ČS2	319 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 03 Čerpací stanice ČS 3	630 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 819,20	325 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 03.1 Technologická část ČS3	304 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 03.2 Elektrotechnologie ČS3	325 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VON	2 120 000,00	90 027,40	87 123,29	90 027,40	90 027,40	81 315,07	90 027,40	87 123,29	90 027,40	87 123,29	90 027,40	87 123,29	90 027,40	90 027,40	87 123,29	90 027,40	90 027,40	81 315,07	90 027,40	87 123,29	90 027,40	87 123,29	90 027,40	90 027,40	87 123,29

Pojistná smlouva č. 8069432128



Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Jan Škvrňák, account manager

a

VPK Suchý s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 12

28144, Zásmyky

IČO: 27085201

MS v Praze, oddíl C, vložka 95134

(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: Ladislav Suchý, jednatel

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

VPK Suchý s.r.o.
Komenského nám. 12
28144, Zásmyky
IČO: 27085201

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 27.03.2018 00:00 hodin

Konec pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Článek II. Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Živelní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Živelní pojištění VPP Z 2014 (dále jen "VPP Z 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 1. Soubor budov a hal vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. stavebních součástí	
místo pojištění: dle přílohy : A		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹)	spoluúčast:
FLEXA	11 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: 2. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	15 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: 3. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	3 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	3 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	3 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	3 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: 4. Soubor cizích věcí převzatých na základě smlouvy o provedení práce a výkonu s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. věcí užívaných	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	1 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	1 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	1 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	1 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: 5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: stroje vč. příslušenství	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	10 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: 6. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: elektronika	
místo pojištění: dle přílohy : B		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	1 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	1 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	1 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	1 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: 7. Soubor cenností		specifikace předmětu pojištění: vlastní finanční prostředky	
místo pojištění: dle přílohy : B		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	500 000		1 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	500 000		1 000 Kč
Povodeň nebo záplava	500 000		20 000 Kč
Vodovodní škoda	500 000		1 000 Kč

¹⁾ Zkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **FLEXA** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 1. VPP Z 2014.

Pojmem **Doplňková živelní nebezpečí** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 2. VPP Z 2014.

2. Pojištění odcizení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odcizení VPP K 2014 (dále jen "VPP K 2014"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Je-li touto pojistnou smlouvou v souladu s čl. II. odst. 2. VPP K 2014 pojištění sjednáno i pro případ pojistného nebezpečí vandalismus, je limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč horní hranici pojistného plnění za pojistnou událost způsobenou poškozením nebo zničením předmětu pojištění nebo jeho části jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami či nápisy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 1. Soubor budov a hal vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. stavebních součástí	
místo pojištění: dle přílohy : A	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹)	spoluúčast:
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: 2. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹)	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z3 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 2 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: 3. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹)	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: 4. Soubor cizích věcí převzatých na základě smlouvy o provedení práce a výkonu s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. věcí užívaných	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: 5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: stroje vč. příslušenství	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			

předmět pojištění: 6. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: elektronika	
místo pojištění: dle přílohy : B		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	200 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: 7. Soubor cenností		specifikace předmětu pojištění: vlastní finanční prostředky	
místo pojištění: dle přílohy : B		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč

¹⁾Zkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Pojištění odcizení** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění sjednané pro případ vzniku škodné události působením pojistných nebezpečí dle čl. II odst. 1. VPP K 2014.

3. Pojištění strojů

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění strojů VPP STR 2014 (dále jen "VPP STR 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Odchylně od čl. VI odst. 1. písm. a) VPP STR 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na stroje, u nichž v době vzniku škodné události uplynulo od data jejich výroby více než 15 let za podmínky, že na takovém stroji postiženém škodnou událostí byla provedena celková (generální) oprava, od které v den škodné události neuplynulo více než 36 měsíců.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 8. stroj, strojní zařízení, příslušenství	místo pojištění: dle přílohy : A,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):		spoluúčast:
Základní pojištění	5 000 000		10 000 Kč

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Základní pojištění** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění strojů sjednané pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění, v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP STR 2014.

4. Pojištění elektronických zařízení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění elektronických zařízení VPP ELE 2014 (dále jen "VPP ELE 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Odchylně od části A čl. V odst. 1. písm. a) VPP ELE 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škodné události vzniklé na elektronickém zařízení starším 5 let.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Předmět pojištění: 9. soubor elektronických zařízení, příslušenství	Místo pojištění: dle přílohy : B	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:
Základní pojištění	500 000	3 000 Kč

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Základním pojištěním** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění elektroniky sjednané pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění v rozsahu dle ČÁSTI A. čl. I odst. 1. VPP ELE 2014.

5. Pojištění přepravovaného nákladu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu VPP PPN 2014 (dále jen "VPP PPN 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy. Dále se toto pojištění řídí také doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění (pojištěná věc): 10. přepravovaný náklad		specifikace předmětu:	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:	územní platnost pojištění:
PŘEPRAVA EXTRA	500 000	10 000 Kč	Česká republika a okolní sousední státy
Odchylně od čl. III kódu P1 DPP PZN 2014 se ujednává, že v případech, kdy není možné v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin zajistit odstavení vozidla na hlídaném parkovišti nebo na zabezpečeném pozemku, lze naložená uzamčená vozidla odstavovat též na veřejných odstavných plochách, které pojištěný nebo jeho zástupce vybral s odbornou péčí. V veřejnou odstavnou plochou se rozumí především odstavná plocha u čerpacích stanic pohonných hmot, na veřejných parkovištích, odstavná plocha u celních prostor, odstavná plocha autobusových či železničních nádraží a letišť. Tato veřejná odstavná plocha musí být nepřetržitě osvětlena denním či umělým světlem. Dále musí být k těmto účelům běžně užívána a s častým pohybem vozidel a osob. Toto odchylné ujednání se nevztahuje na samostatná naložená přípojná vozidla (návěsy nebo přívěsy) nezapojená do jízdních souprav se silničním motorovým vozidlem. Samostatná přípojná vozidla (nezapojená do jízdní soupravy se silničním motorovým vozidlem) musí být vždy odstavována pouze na hlídaných parkovištích nebo nepřetržitě zajištěných pozemcích.			

předmět pojištění (pojištěná věc): 11. cennosti		specifikace předmětu:	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:	územní platnost pojištění:
CENNOSTI - BASIC	500 000	10 000 Kč	Česká republika a okolní sousední státy

VÝKLAD POJMŮ

ČR + sousedící státy znamená, že pojištění je platné na území definovaném v ČÁSTI C. čl. I. odst. 1. VPP PPN 2014

6. Pojištění odpovědnosti za újmu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014") a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy. Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupaním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupaním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupaním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupaním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným

významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).

- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **100 000 000 Kč** je horní hranici pojistného plnění pojistitele ze **všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014** za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
100 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojištník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny) a pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou orgánům sociálního zabezpečení a z ní vyplývajícím nárokem orgánů sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv. regresní náhradu dávek nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,-Kč.

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,-Kč.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

- a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
- b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
- c) následnou finanční újmu způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
100 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem – příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojištník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která činí 20% a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného k náhradě újmy vzniklé v důsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí". Pro toto pojištění se sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 5.000 000,- Kč a spoluúčast pojištěného na pojistném plnění ve výši 10.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozením na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
5 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **tiha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny **tiha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice**, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistným nebezpečím **vodovodní škoda**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny **vodovodní škoda**, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím **vodovodní škoda** sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **povodeň nebo záplava**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny **povodeň nebo záplava**, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím **povodeň nebo záplava**, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Článek III.**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: **466 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.
Jana Palacha 1552
53002 PARDUBICE 2

Článek IV. Slevy na pojistném

Bonifikace

1. Pojistitel a pojistník sjednávají, že po skončení každého jednotlivého pojistného období pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou bude, pokud o to pojistník ve lhůtě do šesti měsíců od jeho skončení písemně požádá, pojistitelem provedeno za podmínek stanovených v tomto článku pojistné smlouvy vyhodnocení pojištění za poslední uplynulé pojistné období (dále také jen **hodnocené pojistné období**) a podle výsledku tohoto vyhodnocení vznikne pojistníkovi právo na vrácení části jím pojistiteli zaplaceného běžného pojistného za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou za hodnocené pojistné období (dále také jen „**bonus**“). Pokud pojistník nedoručí žádost podle předchozí věty pojistiteli ve lhůtě podle předchozí věty, je vznik práva na bonus, i když by pro jeho poskytnutí byly jinak splněny všechny další podmínky stanovené tímto článkem pojistné smlouvy, ponechán výhradně na svobodné vůli pojistitele a na jeho jednostranném rozhodnutí.
2. **Škodným poměrem** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí poměr, vyjádřený v procentech, mezi
 - pojistným plněním a rezervou na pojistná plnění, v čitateli, a
 - předepsaným pojistným, ve jmenovateli.
3. **Pojistným plněním** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí pojistné plnění, na které vznikl oprávněné osobě nárok za pojistné události nastalé v hodnoceném pojistném období pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou a které bylo za tyto pojistné události pojistitelem vyplaceno.
4. **Rezervou na pojistná plnění** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí rezerva na pojistná plnění stanovená pojistitelem ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vztahující se k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou.
5. **Předepsaným pojistným** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí běžné pojistné za hodnocené pojistné období za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou ve výši dohodnuté v této pojistné smlouvě před započtením vlivu případného bonusu dle tohoto článku pojistné smlouvy.
6. Bonus nabývá v závislosti na výši škodného poměru následujících hodnot vyjádřených v procentech z předepsaného pojistného:

Výše škodného poměru (v %)	Výše bonusu (v %)
0 – 10 %	15 %
více než 10% - 20%	10 %
více než 20% - 30%	5 %
více než 30 %	0 %

7. Pojistitel provede na základě písemné žádosti pojistníka vyhodnocení pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou za hodnocené pojistné období nejdříve po uplynutí čtyř měsíců od skončení hodnoceného pojistného období a současně nejdříve po uplynutí jednoho měsíce od doručení písemné žádosti pojistníka pojistiteli. Ve stejné lhůtě sdělí výsledky tohoto vyhodnocení, tzn.
 - skutečnost, zda právo na bonus dle tohoto článku pojistné smlouvy pojistníkovi vzniklo či nevzniklo,a
 - odůvodnění skutečnosti podle předchozí odrážkypísemně pojistníkovi.
8. Bonus zjištěný postupem podle tohoto článku pojistné smlouvy uhradí pojistitel pojistníkovi bezhotovostním převodem na účet pojistníka uvedený v identifikačních údajích pojistníka v záhlaví této pojistné smlouvy. Bonus vztahující se k hodnocenému pojistnému období je splatný do jednoho měsíce ode dne, kdy pojistitel pojistníkovi odeslal sdělení s výsledky vyhodnocení dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy vztahující se (miněno sdělení) k hodnocenému pojistnému období. Splátnost bonusu dle předchozí věty nenastane, pokud pojistník sdělí pojistiteli nesouhlas s provedeným vyhodnocením dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy; v takovém případě je bonus splatný do jednoho měsíce ode dne, kdy pojistitel pojistníkovi odeslal písemné

sdělení s reakcí pojistitele na nesouhlas pojistníka s provedeným vyhodnocením dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy.

9. V souladu s

- ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku a
- ustanovením čl. XIV odst. 6. VPP OC 2014

pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující pravidla pro vliv pojistných událostí nastalých v hodnoceném pojistném období a oznámených pojistiteli k tomu povinným účastníkem pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou až po uplynutí lhůty splatnosti bonusu (vztahujících se k hodnocenému pojistnému období) podle odst. 8. tohoto článku pojistné smlouvy (dále také jen „**opožděné pojistné události**“) na právo pojistníka na bonus dle tohoto článku pojistné smlouvy:

- a) Pokud po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí vzniklo pojistníkovi právo na bonus v jiné, nižší, výši, než v jaké byl bonus pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, **je pojistník povinen pojistiteli vrátit rozdíl mezi bonusem, který byl pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, a bonusem, na který pojistníkovi vzniklo právo po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí.**
- b) Pokud po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí pojistníkovi právo na bonus vůbec nevzniklo, ačkoliv ten již byl před tím pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, **je pojistník povinen pojistiteli vrátit celý pojistitelem dříve uhrazený bonus.**

Peněžitě závazky pojistníka vůči pojistiteli vzniklé podle písm. a) nebo b) tohoto odstavce pojistné smlouvy je pojistník povinen uhradit dle platebních dispozic uvedených v doručené písemné výzvě pojistitele pojistníkovi.

10. Právo na bonus podle tohoto článku pojistné smlouvy pojistníkovi nevzniká, pokud v okamžiku odeslání sdělení s výsledky vyhodnocení dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy vztahujícího se (miněno sdělení) k hodnocenému pojistnému období pojistitelem pojistníkovi nebude předepsané pojistné vztahující se k hodnocenému pojistnému období řádně uhrazeno pojistiteli.

11. Právo na bonus podle tohoto článku pojistné smlouvy vztahující se k hodnocenému pojistnému období pojistníkovi nevzniká, zaniklo-li pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou před uplynutím hodnoceného pojistného období.

Článek V. Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1. Živelní pojištění	58 093 Kč	58 093 Kč
2. Pojištění odcizení	27 720 Kč	27 720 Kč
3. Pojištění strojů	49 852 Kč	49 852 Kč
4. Pojištění elektronických zařízení	13 305 Kč	13 305 Kč
5. Pojištění přepravovaného nákladu	16 405 Kč	16 405 Kč
6. Pojištění odpovědnosti za újmu	198 673 Kč	198 673 Kč
Součet	364 050 Kč	364 050 Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Číslo pojistné smlouvy: 8069432128

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 27.03.2019 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
26.04.2018	91 012 Kč
27.06.2018	91 012 Kč
27.09.2018	91 012 Kč
27.12.2018	91 012 Kč

Pojistné použije pojištník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069432128.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB. Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): 27.03., 27.06., 27.09., 27.12.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojištníkoví na začátku dalšího pojistného období.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Jan Škvrňák, telefon: 467007175, email: jan.skvrnak@csobpoj.cz

1. Pojištník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojištniteli následující souhlasy:

- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.
- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.
- V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.
- V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.

Pojištník byl pojištníkem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojištnitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojištník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojištniteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

- Pojištník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojištnitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojištník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojištníkem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojištník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy

pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.

3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěných sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozi

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
- je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).

4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.

Číslo pojistné smlouvy: 8069432128

6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 15
8. Přílohy:
 - 1) Seznam míst pojištění
 - 2) VPP OC 2014
 - 3) VPP Z 2014
 - 4) DPP PZK 2014
 - 5) VPP K 2014
 - 6) VPP STR 2014
 - 7) VPP ELE 2014
 - 8) DPP PZN 2014
 - 9) VPP PPN 2014
 - 10) VPP ODP 2014
9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Zásmukách dne 20.03.2018

VPK
SUCHÝ
Komenského nám. 12
281 44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel / fax 321 797 689

razítko a podpis pojistníka

ČVON Pojišťovna
ČOV Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČOV
IČ: 234306 DIČ: CZ699600761

V Pardubicích dne 20.03.2018

razítko a podpis pojistitele

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Zásmuky II

poř. č. vidimace 892/18

tato úplná kopie, obsahující 15 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a a tato listina je

prvopisem,

obsahující 15 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního

významu této listiny.

V Zásmukách dne 23.7.2018

Ivana Petrová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

h



Splátkový kalendář k pojistné smlouvě č. 8069432128

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 27.03.2018 00:00 hodin do 27.03.2019 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
26.04.2018	91 012 Kč
27.06.2018	91 012 Kč
27.09.2018	91 012 Kč
27.12.2018	91 012 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069432128.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Pardubicích dne 20.03.2018

120
ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45934306 DIČ: CZ60500784
.....
razítko a podpis pojistitele

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Zásmyky II

poř. č. vidimace 894/18

tato úplná kopie, obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina
prvopisem,

obsahujícím 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

V Zásmyky dne 23.7.2018

Ivana Petrová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



R1

Infolist produktu

Informace pojistitele pro zájemce o pojištění

Pojištění podnikatelů a organizací PPR

Informace o produktu

Pojistitel sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:

- Živelní pojištění
- Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS“
- Pojištění živelního přerušení provozu
- Pojištění odcizení
- Pojištění strojů
- Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění strojího přerušení provozu
- Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění odpovědnosti
 - Pojištění ztráty očekávaného zisku
- Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí movitých
 - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty
- Pojištění zásilek
- Pojištění právní ochrany
- Pojištění Rento
- Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
- Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasílatele, které může zahrnovat:
 - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
 - Pojištění odpovědnosti zasílatele za újmu
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
 - Pojištění vozidel
 - Garance pojistné částky vozidla
 - Pojištění nákladů na půjčovné
 - Pojištění okenních skel vozidla
 - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
- Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
 - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
 - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat

Všechna pojištění mají definovány vyluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Vyluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Vyluky z pojištění. Společné vyluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014"), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Čekací doba se sjednává i pro pojištění právní ochrany, a to v délce 3 měsíců.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných událostí způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro případ odcizení v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 nebo v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014.

Všeobecné informace

Pojistné a poplatky

- Pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Výše pojistného se odvíjí od požadovaného rozsahu pojištění.
- Pojistné je možné platit v hotovosti na obchodních místech pojistitele, bezhotovostním převodem na účet pojistitele, inkasem z účtu pojistníka nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Pojistné je splatné prvního dne pojistného období. V pojistné smlouvě může být sjednáno placení pojistného ve splátkách. Výše a splatnost splátek pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.
- Daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

- Platnost informací poskytnutých pojistitelem v tomto dokumentu není předem nijak časově omezena. Pojistitel je podle pojistných podmínek oprávněn v souladu s § 2785 a § 2786 občanského zákoníku měnit výši pojistného v souvislosti se změnou vymezených podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného na další pojistné období.
- Bankovní účet pojistitele pro úhradu pojistného: 180135112/0300.

Informace o pojistné smlouvě a pojištění

- Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo určitou.
- Délka pojistné doby může být sjednána různá.
- Pojistnou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.
- Pojistná smlouva bude uložena u pojistitele na níže uvedené adrese, kde lze požádat o kopii pojistné smlouvy.
- Pokud byla pojistná smlouva uzavřena s výhradním použitím prostředku komunikace na dálku, poskytne pojistitel na vyžádání pojistníkovi veškeré další informace, pokud o ně požádá.

Pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

- dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
- výpovědi do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
- výpovědi do 3 měsíců od oznámení škodné události,
- je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědi ke konci pojistného období doručené druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období,
- odstoupením od pojistné smlouvy.

Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:

- Pojistník může od smlouvy odstoupit, pokud ho pojistitel vědomě neupozorní na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky nebo pokud pravdivě a úplně neodpoví na jeho písemné dotazy při jednání smlouvy nebo její změně.
- Právo na odstoupení může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců od zjištění porušení povinnosti. Pro případ odstoupení od smlouvy se vypořádají závazky z pojištění podle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku.
- Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky. Pro odstoupení od smlouvy stačí spotřebiteli, odeslat oznámení odstoupení v této lhůtě. Spotřebitel může k tomu využít formulář zveřejněný na webových stránkách pojistitele, které jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. Formulář je možno také získat na obchodních místech pojistitele. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vypořádají se závazky z pojištění podle § 2808 odst. 5 občanského zákoníku.
- Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na níže uvedenou adresu sídla pojistitele.

Řešení sporů

- Pojistná smlouva se řídí českým právním řádem.
- Pro soudní řešení sporů z pojistné smlouvy jsou určeny věcně a místně příslušné soudy v České republice.
- Stížnosti lze zasílat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost přijal, jakož i o způsobu a lhůtě vyřízení. Následně pojistitel stěžovatele písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel má možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.
- Pojistitel se při svém jednání řídí Etickým kodexem vydaným Českou asociací pojišťoven (dostupný na www.cap.cz).
- Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitelem, má právo na tzv.: mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z jiných druhů pojištění, než ze životního pojištění, je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: <http://www.coi.cz/>).
- alternativní řešení sporů týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. E-mailová adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz.

Vaše pojišťovna (pojistitel)

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
 IČO: 45534306
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
 Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

Hlavní předmět podnikání pojistitele
 Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb.,
 o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Název a sídlo orgánu dohledu
 Česká národní banka, se sídlem na adrese
 Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Zástupce pojišťovny

Příloha č. 1

místa pojištění:

A) Riegrova 203, 281 44 Zásmuky

B) Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

C) adresy související s činností firmy na území ČR



DODATEK č. 1

(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č.

8069432128

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Iveta Cheníčková, key account manager

a

VPK Suchý s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 12

28144, Zásmyky

IČO: 27085201

MS v Praze, oddíl C, vložka 95134

(dále jen „pojistník“)

pojistníka zastupuje: Ladislav Suchý, jednatel

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I.

Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou

- 1. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:**

ZMĚNY

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku **SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění)**. Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejítí jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech,

kteřé tímto dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014") a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).
- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 120 000 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014 za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
120 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny) a pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou orgánem sociálního zabezpečení a z ní vyplývajícím nárokem orgánu sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv. regresní náhradu dávek nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se ujednáva sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednáva sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednáva, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

- a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
- b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
- c) následnou finanční újmu způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
120 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem – příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojištník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která činí 20% a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného k náhradě újmy vzniklé v důsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí". Pro toto pojištění se sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 5.000 000,- Kč a spoluúčast pojištěného na pojistném plnění ve výši 10.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
5 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Článek II. Speciální smluvní ujednání

Článek III. Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1. Živelní pojištění	0 Kč	58 093 Kč
2. Pojištění odcizení	0 Kč	27 720 Kč
3. Pojištění strojů	0 Kč	49 852 Kč
4. Pojištění elektronických zařízení	0 Kč	13 305 Kč
5. Pojištění přepravovaného nákladu	0 Kč	16 405 Kč
6. Pojištění odpovědnosti za újmu	22 952 Kč	221 625 Kč
Součet	22 952 Kč	387 002 Kč

Změna pojistného celkem Od 03.07.2018 00:00 hodin do 27.03.2019 00:00 hodin	16 839 Kč
Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 0 Od 03.07.2018 00:00 hodin do 27.03.2019 00:00 hodin	182 024 Kč
Součet	198 863 Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 27.03.2019 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
03.07.2018	5 363 Kč
27.09.2018	96 750 Kč
27.12.2018	96 750 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069432128.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 03.07.2018

Číslo pojistné smlouvy: 8069432128 dodatek 1

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.

Správce pojistné smlouvy: Jan Škvrnák, telefon: 467007175, email: jan.skvrnak@csobpoj.cz

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 5

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Pardubicích, dne 03.07.2018

VPK SUCHÝ
Komenského nám. 12
281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel / fax: 321 737 689

razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích, dne 03.07.2018

CSOB Pojišťovna
CSOB Pojišťovna, a.s. holding CSOB
IČ: 45594306 DIČ: CZ45594306

razítko a podpis pojistitele

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zásmyky I.
poř.č. vidimace 418/2018 tato úplná kopie obsahující
5 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořízen a tato
listina je prvopisem
obsahující 5 stran
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
V Zásmykách dne: 25.07.2018
Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Oufedníková



Splátkový kalendář k dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 8069432128

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného dodatku pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 03.07.2018 00:00 hodin do 27.03.2019 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
03.07.2018	5 363 Kč
27.09.2018	96 750 Kč
27.12.2018	96 750 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069432128.


Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Pardubicích, dne 03.07.2018


ČSOB Pojišťovna, a.s. holding ČSOB
180135112/0300 DLE 0289900761
razítko a podpis pojistitele

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zásmyky I.
poř.č.vidimace 428/2018 tato úplná kopie obsahující
1 stranu souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořízen a tato
listina je prvopisem
obsahující 1 stranu
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
V Zásmykách dne: 25.07.2018
Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Ouředníková





ČSOB Pojišťovna



Infolist produktu

Informace pojistitele pro zájemce o pojištění

Pojištění podnikatelů a organizací PPR

Informace o produktu

Pojistitel sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:

- Živelní pojištění
- Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS“
- Pojištění živelního přerušení provozu
- Pojištění odcizení
- Pojištění strojů
- Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění strojního přerušení provozu
- Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění odpovědnosti
 - Pojištění ztráty očekávaného zisku
- Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí movitých
 - Pojištění ceností a věcí zvláštní hodnoty
- Pojištění zásilek
- Pojištění právní ochrany
- Pojištění Rento
- Pojištění stažení výrobku z trhu
- Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
- Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasílatele, které může zahrnovat:
 - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
 - Pojištění odpovědnosti zasílatele za újmu
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
 - Pojištění vozidel
 - Garance pojistné částky vozidla
 - Pojištění nákladů na půjčovné
 - Pojištění okenních skel vozidla
 - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
- Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
 - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
 - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014"), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Čekací doba se sjednává i pro pojištění právní ochrany, a to v délce 3 měsíců.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných události způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro případ odcizení v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 nebo v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014.

Všeobecné informace

Pojistné a poplatky

- Pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Výše pojistného se odvíjí od požadovaného rozsahu pojištění.
- Pojistné je možné platit v hotovosti na obchodních místech pojistitele, bezhotovostním převodem na účet pojistitele, inkasem z účtu pojistníka nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Pojistné je splatné prvního dne pojistného období. V pojistné smlouvě může být sjednáno placení pojistného ve splátkách. Výše a splatnost splátek pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.
- Daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

- Platnost informací poskytnutých pojistitelem v tomto dokumentu není předem nijak časově omezena. Pojistitel je povinen podmínky oprávněn v souladu s § 2785 a § 2786 občanského zákoníku měnit výši pojistného v souvislosti s vymezenými podmínkami rozhodnými pro stanovení výše pojistného na další pojistné období.
- Bankovní účet pojistitele pro úhradu pojistného: 180135112/0300.

Informace o pojistné smlouvě a pojištění

- Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo určitou.
- Délka pojistné doby může být sjednána různá.
- Pojistnou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.
- Pojistná smlouva bude uložena u pojistitele na níže uvedené adrese, kde lze požádat o kopii pojistné smlouvy.
- Pokud byla pojistná smlouva uzavřena s výhradním použitím prostředku komunikace na dálku, poskytne pojistitel na vyžádání pojistníkovi veškeré další informace, pokud o ně požádá.

Pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

- dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
- výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
- výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události,
- je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědí ke konci pojistného období doručené druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období,
- odstoupením od pojistné smlouvy.

Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:

- Pojistník může od smlouvy odstoupit, pokud ho pojistitel vědomě neupozorní na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky nebo pokud pravdivě a úplně neodpoví na jeho písemné dotazy při jednání smlouvy nebo její změně.
- Právo na odstoupení může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců od zjištění porušení povinnosti. Pro případ odstoupení od smlouvy se vypořádají závazky z pojištění podle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku.
- Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky. Pro odstoupení od smlouvy stačí spotřebiteli, odeslat oznámení odstoupení v této lhůtě. Spotřebitel může k tomu využít formulář zveřejněný na webových stránkách pojistitele, které jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. Formulář je možno také získat na obchodních místech pojistitele. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vypořádají se závazky z pojištění podle § 2808 odst. 5 občanského zákoníku.
- Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na níže uvedenou adresu sídla pojistitele.

Řešení sporů

- Pojistná smlouva se řídí českým právním řádem.
- Pro soudní řešení sporů z pojistné smlouvy jsou určeny věcně a místně příslušné soudy v České republice.
- Stížnosti lze zasílat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost přijal, jakož i o způsobu a lhůtě vyřízení. Následně pojistitel stěžovatele písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel má možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně pojištnictví.
- Pojistitel se při svém jednání řídí Etickým kodexem vydaným Českou asociací pojišťoven (dostupný na www.cap.cz).
- Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitelem, má právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z jiných druhů pojištění, než ze životního pojištění, je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: <http://www.coi.cz>).
- alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. E-mailová adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz.

Vaše pojišťovna (pojistitel)

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 45534306
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

Hlavní předmět podnikání pojistitele
Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb.,
o pojištnictví, ve znění pozdějších předpisů

Název a sídlo orgánu dohledu
Česká národní banka, se sídlem na adrese
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Zástupce pojišťovny

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zámuky I.
poř.č.vidimace 425/2018 tato úplná kopie obsahující
2 strany souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořízen a tato
listina je prvopisem
obsahující 2 strany
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram
V Zámukách dne: 25.07.2018
Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Ouředníková



ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí
čp. 1458, PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze
Králové, oddíl B, vložka 567
(dále také jen „pojistitel“)



Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: VPK Suchý s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky; IČO: 27085201

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 95134

dne 27.03.2018 uzavřel pojistnou smlouvu č.: 8069432128 s dodatkem od 3.7.2018 (navýšený LPP na 120mil.)

Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 120.000.000,-Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10.000,-Kč

Místo pojištění/územní rozsah : ČR

2) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 120.000.000,-Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10.000,-Kč

Místo pojištění/územní rozsah : ČR

3) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za věci převzaté a v užívání**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 5.000.000,-Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 5.000,-Kč

Místo pojištění/územní rozsah : ČR

Poznámky:

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

120
ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
IČO: 45534306 DIČ: CZ45534306

datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné
jednat jménem pojistitele

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zásmyky f.
poř.č.vidimace 434/2018 tato úplná kopie obsahující
1 stranu souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořízen a tato
listina je prvopisem
obsahující 1 stranu
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
V Zásmykách dne: 25.07.2018
Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Ouředníková



Seznam poddodavatelů

„Kanalizace Újezd“

Část plnění VZ,
kterou hodlá účastník
zadávacího řízení
zadat poddodavateli

Titul spolupráce
% podíl plnění
z nabídkové ceny
bez DPH

1.	Obchodní firma:	BNE Power s.r.o.	Poskytnutí části profesní způsobilosti – živnostenské oprávnění v oboru „Projektová činnost ve výstavbě“	Smlouva o spolupráci na VZ
	Sídlo:	Bartošková 1368/4, 140 00 Praha 4 - Nusle		
	IČ:	018 81 515	Práce v rozsahu živnostenského oprávnění	Splnění části profesní způsobilosti 0,02 %
2.	Obchodní firma:	Geodézie Kolín s.r.o.	VÝKON ZEMĚMĚŘIČSKÝCH ČINNOSTÍ (práce v rozsahu živnostenského oprávnění) vč. zajištění odbornosti v rozsahu oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.	Smlouva o spolupráci na VZ
	Sídlo:	Polepská 831, 280 02 Kolín		
	IČ:	066 26 475		Splnění části profesní způsobilosti 0,04 %
3.	Obchodní firma:	ArtepGeo s.r.o.	Poskytnutí části profesní způsobilosti – autorizace v oboru geotechnika	Smlouva o spolupráci na VZ
	Sídlo:	Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5		
	IČ:	279 19 587	Odborný dohled a dozor v rozsahu poskytnuté kvalifikace	Splnění části profesní způsobilosti 0,01 %

4.	Obchodní firma:	INSTA CZ s.r.o.	Poskytnutí části	Smlouva o spolupráci
	Sídlo:	Jeremenkova 1142/42	technické kvalifikace	na VZ
		779 00 Olomouc	- doložení	
	IČ:	253 74 311	1 referenčního listu	Splnění části technické kvalifikace
			Odborný dohled a dozor a práce v rozsahu poskytnuté kvalifikace	20 %

Současně tímto prohlašuji, že jiného poddodavatele nepředpokládám a nejsem poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

Obec Újezd
Újezd 34
267 61 Újezd
IČO: 002 33 951

Praha, 1. listopadu 2021

Bankovní záruka č. GOBG421003310

Naším klientem, obchodní společností **VPK Suchý s.r.o.**, se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zámuky, IČO: 270 85 201 (dále jen „Klient“) jsme byli informováni, že s obchodní společností **EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.**, se sídlem Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr, IČO: 248 35 030, jako společníci společnosti s názvem: „**Společnost Újezd**“ (dále společně jen „Zhotovitel“) s Vámi jako Objednatelům hodlají uzavřít Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na provedení stavby s názvem: „**Kanalizace Újezd**“, jak je blíže specifikováno ve Smlouvě.

Dle podmínek Smlouvy je Vámi požadována bankovní záruka za řádné plnění díla v době realizace ve výši CZK 3.000.000,00.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet Klienta za Zhotovitele ve Váš prospěch neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné plnění díla v době realizace (dále jen „Záruka“) až do maximální výše

CZK 3.000.000,00

slovy: Třímiliony 00/100 korun českých
(dále jen „Zaručená částka“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost (dále jen „Žádost“), bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. K Vaší Žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel při provádění díla porušil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Prohlášení“). Spolu s Vaší Žádostí musí být předložena kopie uzavřené Smlouvy. Při každém dalším uplatnění této Záruky není opětovné předložení Smlouvy nutné.

Žádost a Prohlášení, případně spolu s kopií uzavřené Smlouvy, nám musí být doručeny na naši adresu Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 v listinné formě, musí být podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na Žádosti a Prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Žádost a Prohlášení nám může být doručeno též v elektronické formě prostřednictvím datové schránky, podepsané za Vás uznávaným elektronickým podpisem.

Žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek Smlouvy nás nezavazuje jakékoliv odpovědnosti vyplývající ze Záruky a předem se zříkáme nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Záruka je platná do **31. prosince 2022** (dále jen „Datum ukončení platnosti“) a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den, pokud naše povinnosti ze Záruky nezanikly v souladu s touto Zárukou dříve.

Naše povinnosti ze Záruky zanikají také v případě, jakmile obdržíme Vaše prohlášení, jímž nás zprostíte záručních povinností (dále jen „**Prohlášení o zproštění povinností**“).

Prohlášení o zproštění povinností musí být podepsáno osobami oprávněnými jednat za Vás a musí nám být doručeno:

- (i) v listinné formě na naši adresu Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, přičemž podpisy na Prohlášení o zproštění povinností musí být ověřeny Vaší bankou nebo úředně, nebo
- (ii) v elektronické formě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, nebo
- (iii) v elektronické formě, opatřené uznávaným elektronickým podpisem, na naši e-mailovou adresu: bankov nizaru ky@csas.cz.

Žádost, Prohlášení nebo případné Prohlášení o zproštění povinností doručené nám do datové schránky se považují za doručené dle podmínek uvedených v § 17 z.č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

Česká spořitelna, a.s.

Bc. Jaroslava
Kroupová
Digitálně podepsal
Bc. Jaroslava
Kroupová
Datum: 2021.11.01
12:00:42 +01'00'

Anna
Pragerová
Digitálně podepsal
Anna Pragerová
Datum: 2021.11.01
11:53:44 +01'00'