

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo
MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

Obec Újezd

se sídlem: Újezd 34, 267 61 Újezd

IČ: 002 33 951

bankovní spojení: č.ú.: 6824131/0100 vedený u Komerční banky a.s.

ID datové schránky: skras8a

zastoupené ve věcech smluvních: Alena Frühaufová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost Újezd

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.– správce/společník 1

se sídlem: Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 25647148 DIČ: CZ25647148

ID datové schránky: 67n2ju8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 57820

bankovní spojení: č. ú.: 43-9155670237/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička, jednatel

VPK Suchý s.r.o.– společník 2

Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134

zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „**Kanalizace Újezd**“,

C. v souladu s § 41 odst. 4. zák. č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, v platném znění, bylo uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě schváleno Zastupitelstvem obce Újezd na jednání konaném dne 11.12.2023. usnesením č. 3/9/2023

smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní:**

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace a technického odůvodnění schváleného změnového listu č. 05 a 06, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly dle Dodatku č.3 na této výši ceny za dílo:

Celková cena smlouvy bez DPH 86 270 140,31 Kč

(slovy: osmdesát šest milionů dvě stě sedmdesát tisíc sto čtyřicet korun českých a 31/100 haléřů)

se tímto dodatkem č. 4 navyšuje dle ZL č. 05 687 155,46 Kč

se tímto dodatkem č. 4 snižuje dle ZL č. 05 172 100,16 Kč

se tímto dodatkem č. 4 navyšuje dle ZL č. 06 1 571 227,65 Kč

Nově Celková cena bez DPH 88 356 423,26 Kč

(slovy: osmdesát osm milionů tři sta padesát šest tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých a 26/100)

Cena včetně DPH ve výši 106 911 272,14 Kč

(slovy: sto šest milionů devět set jedenáct tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých a 14/100)

(dále též „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list 05 a 06 včetně Oceněného výkazu výměr

č. 2: fotodokumentace

č. 3: zápisy z SD a kontrolních dnů

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

Přílohy:

Změnový list č. 05,06

Fotodokumentace

Zápisy z SD a kontrolních dnů

V Újezdu, dne *19. 12. 2023*

OBEC ÚJEZD

Újezd 34, 267 61 Cerhovice
IČO: 00233951 Tel.: 311 577 562
E-mail: ujezd.cerhovice@tiscali.cz

Alena

Obec Újezd

Alena Frühaufová

Starostka obce

V Praze, dne

**EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ
KRÁLŮV DVŮR s.r.o.**

Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 24835030, DIČ: CZ24835030

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Petr Sklenička, jednatel

**VPK
SUCHÝ**
kompletní stavební činnost

Komenského nám. 12
281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

VPK Suchý s.r.o.

Ladislav Suchý, jednatel