

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

chodníky v obci Osek u Hořovic																																
měsíce v roce 2024	6							7					8				9				10				11				12			
tržiny (kalendářní)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Předání staveníště																																
001: HTJ, zemní práce																																
002: tržiny vedení, zaklady																																
003: zakládání komunikace, obrub, přídlažby a její																																
004: pokládka krytu komunikace																																
005: ostatní konstrukce, montáže značení																																
008: vegetační úpravy																																
009: dokončovací práce, úklid staveníště																																
009: předání stavby																																

LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o.
Rybna 7 kč/26 10 00 Praha 1
Uhelná 266, 330 03 Píseň - Chrást
ICO: 180 36 261, DIČ: 180 36 261
+420 724 202 145 info@lukešconstruction.cz
Re. David Lukeš