

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené na realizaci akce

„Základní škola Žebrák – Rekonstrukce elektroinstalace pavilonů školní tělocvičny a družiny“

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen Dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Žebrák**
Se sídlem: **Náměstí č. 1, 267 53 Žebrák**
Zastoupený: **Bc. Pavlem Horázným, starostou**
Telefon: **+420 602 486 842**
Email: **starosta@mestozebtrak.cz**
IČO: **002 34 079**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **19-364472359/0800**
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
• smluvních: **Bc. Pavel Horázný** Telefon: **+420 602 486 842**
• technických: **Ing. Markéta Drobná** Telefon: **+420 724 733 366**
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **EL-STAV ŠTĚCH s.r.o.**
Se sídlem: **Sušická 114/116, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Janem Štěchem**
Telefon: **608 600 486**
Email: **info@elstavstech.cz**
IČO: **08197521**
DIČ: **CZ08197521**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **5609507349/0800**
Společnost zapsaná v OR vedená Krajským soudem v Plzni sp.zn. Oddíl C, vložka 37852
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
• smluvních: **Jan Štěch** Telefon: **608 600 486**
• technických: **Jan Štěch** Telefon: **608 600 486**
(dále jen „zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 25.6.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), jejímž předmětem je provést na své náklady a nebezpečí dílo spočívající v rekonstrukci elektroinstalace pavilonu č. 6 a 7 v ZŠ Žebrák na pozemku p. č. 1192/16 a 1192/43 v k. ú. Žebrák (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo (jeho předmět) od

zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši, za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě.

- 1.2. V souladu s ustanovením čl. V. smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, kterým se zohledňují vícepráce a méněpráce, které nebylo možné předpokládat. Zhotovitel předložil změnový list, ve kterém jsou vícepráce a méněpráce vyčísleny a který tvoří přílohu č.1 Dodatku č.1 smlouvy. Celková výše víceprací je **233 860,- Kč bez DPH**. Celková výše méněprací je **10 000,- Kč bez DPH**.

- 1.3. Smluvní strany tímto mění čl. IV. odst.1 ve znění před úpravou:

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na oceněný výkaz výměr, který je součástí smlouvy (Příloha č.2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH	1 088 056,99
DPH	228 492,00
Cena v Kč celkem s DPH	1 316 548,96

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

tak, že po jeho změně zní čl. IV. odst.1 smlouvy takto:

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na oceněný výkaz výměr, který je součástí smlouvy (Příloha č.2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a s odkazem na změnový list víceprací a méněprací (Příloha č.1 Dodatku č.1 smlouvy) a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH	1 311 916,99
DPH	275 502,57
Cena v Kč celkem s DPH	1 587 419,56

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

- 1.4. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo nezměněna.

V Žebráku dne 28.8.2025

Zhotovitel:
EL-STAV ŠTĚCH s.r.o.

EL-STAV Štěch s.r.o.
Sušická 116/114 326 00 Plzeň
IČ: 08197521, DIČ: CZ08197521
Tel: 720 200 486

Podpis:

Jan Štěch
jednatel

Objednatel:
Město Žebrák

MĚSTO ŽEBRÁK
Náměstí 1, 267 53 Žebrák
IČ: 00234079
DIČ: CZ00234079

Podpis:

Ing. Pavel Horázný
starosta