

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

na provedení stavby s názvem „**Oprava ulice Komenského v Hořovicích**“
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi:

Město Hořovice

IČO: 002 33 242

Adresa sídla: Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

Právní forma: 801 – Obec

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních: pí Věra Veverková, starostka

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických: Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru
technického a dopravního Městského úřadu Hořovice

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

BAGGER BS s.r.o.

IČO: 055 27 601

Adresa sídla: Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 - Zličín

Osoby oprávněná k zastupování: Tomáš Chvojan, Pavel Beneš, jednatele společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(oba též jako „**smluvní strany**“)


1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24. 09. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky a dne 30.06.2025 Dodatek č. 1 s názvem „Oprava ulice Komenského v Hořovicích“ (dále jen „**smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III Cena a platební podmínky, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění smlouva takto:

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku č. 2 je úprava výše konečné ceny za provedení díla dle smlouvy. Důvodem je především požadavek objednatele na provedení kompletního povrchu komunikace v severní části Husovo náměstí v žulové dlažbě a změna požadavku objednatele na provedení dopravního značení a na výsadbu stromů.



3. Změna ujednání

3.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje cena dle čl. III., bodu 2. smlouvy.

Článek III. Cena, platební podmínky, bod. 2. nově zní takto:

Cena díla je nově stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne 22.6.2024 a změnových listů č. 5 a 6, které jsou přílohou tohoto dodatku takto:

Cena dle smlouvy o dílo 14.375.172,68 Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 1 1.465.143,95 Kč bez DPH

Cena dle SoD vč. dodatku č. 1 15.840.316,63 Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 2 537.630,41 Kč bez DPH

Cena dle SoD vč. dodatku č. 1 a 2 16.377.947,04 Kč bez DPH

DPH 21% 3.439.368,88 Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH 19.817.315,92 Kč vč. 21 % DPH

(celková cena s DPH slovy: devatenáct milionů osm set sedmnáct tisíc tři sta patnáct korun devadesát dva haléřů)

3.2. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana smluvní strana obdrží jeden (1).

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tento dodatek č. 2 i na svém profilu zadavatele.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 2025023 dne 19.11.2025 Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

- 4.6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 4.7. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: IMPORT - Příloha č. 9 - Soupis prací s výkazem výměr
 Změnový list: R5ZL2 - Změna dopravního značení a sadové

Místo: Město Hořovice
 Objednatel: Město Hořovice
 Zhotovitel: BAGGER BS s.r.o.

Datum: 13.11.2025
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet								
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	
S		IMPORT	Příloha č. 9 - Soupis prací s výkazem výměr					
ZL		R5ZL2	Změna dopravního značení a sadové					90 780,41
D		1	Zemní práce					-36 800,00
1	K	184B13	VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	-16,000	2 300,00	-36 800,00	
D		7	Přidružená stavební výroba					5 296,74
11	K	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	80,000	274,30	21 944,00	
12	K	742H11.1	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	-80,000	182,24	-14 579,20	
13	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-59,805	180,83	-10 814,54	
14	K	17411.2	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	59,805	146,25	8 746,48	
D		9	Ostatní konstrukce a práce					122 283,67
15	K	91235	SMER SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VCET ODRAZ PÁSKU	KUS	-98,000	217,26	-21 291,48	
16	K	91235R	Sloupky BENITO HOSPITALET H214	ks	45,000	1 504,00	67 680,00	
2	K	914153	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	-13,000	217,54	-2 828,02	
3	K	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-27,000	4 398,19	-118 751,13	
4	K	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM	KUS	-12,000	373,26	-4 479,12	
5	K	914461	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-6,000	5 182,36	-31 094,16	
6	K	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	-22,000	2 834,98	-62 369,56	
7	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-71,863	368,15	-26 456,36	
8	K	93756	MOBILIÁR - KOVOVÉ MRÍŽE PRO STROMY	KUS	-5,000	12 000,00	-60 000,00	
9	K	01R	Výsadba stromů a zeleně v Komenského ulici	kmpl	1,000	98 996,50	98 996,50	
	W		Acer campestre 'Elsrijk' ks 8					
	W		substrát (75l) ks 16					
	W		ochrana kmene proti mechanickému poškození ks 8					
	W		kotvení na 3 kůly - impregnované ks 8					
	W		kúra ks 8					
	W		přípravné práce, výsadba, kotvení kpl 8					
	W		doprava stromů, materiálu, pracovníků kpl 1					
	W		1		1,000			
10	K	02R	Dopravní značení	kmpl	1,000	282 877,00	282 877,00	
	W		Provedení SDZ					
	W				0,000			
	W		DZ IZ8a/b velká		1ks			
	W		DZ IZ8a/b zmenšená		5			
	W		DZ IP6 fluor		3			
	W		DZ A12b fluor		1			
	W		DZ IP13		5			
	W		DZ DT		6			
	W		DZ IP4b + IP2 + IJ4a		3+4+1			
	W		DZ B2		2			
	W		DZ C2		5			
	W		DZ IZ5a/b		4			
	W				0,000			
	W		Sloupek pozínek 4bm		15			
	W		Sloupek pozínek 3,5bm		15			
	W		Patka AL komplet		30			
	W		Objímky+ spoj. mat.		93			
	W		Víčko sloupku		30			
	W		Betonová směs		30			
	W		Práce, montáž - sloupek/patka		30			
	W				0,000			
	W		Výložník 3 ks cena za jeden kus		3			
	W		Práce montáž výložník + páska bandimex		3			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W		Provedení VDZ					
	W				0,000			
	W		V7 - přechod		28m2			
	W		V17 - klín dle DIO		1x			

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	W		V9 - směrová šípka		9m2		
	W		V11a - BUS		1x		
	W		V13 - stín		1x		
	W		V5 - stopčára		12m2		
	W		Symbol A12b - děti (barevný)		1x		
	W		V4		20m2		
	W		V10g - modrá		40m2		
	W		V12c - žlutá		20m2		
	W					0,000	
	W					0,000	
	W					0,000	
	W					0,000	
	W		Technologická doprava				
	W		1			1,000	

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: IMPORT - Příloha č. 9 - Soupis prací s výkazem výměr
Změnový list: R 6ZL2 - Vyčíslení chybějící dlažby

Místo:
 Objednatel: Město Hořovice
 Zhotovitel: BAGGER BS s.r.o.

Datum: 13.11.2025
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		IMPORT	Příloha č. 9 - Soupis prací s výkazem výměr				
ZL		R 6ZL2	Vyčíslení chybějící dlažby				446 850,00
D		5	Komunikace				446 850,00
1	K	58221	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	331,000	1 350,00	446 850,00

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis: