

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. D2019/00177 (19 237 00)

na realizaci VZMR s názvem „**Hořovice – mostní objekty L2 a M6**“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi:

Město Hořovice

IČO: 002 33 242

DIČ: CZ00233242

Adresa sídla: Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

Právní forma: 801 – Obec

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických: Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru technického a dopravního Městského úřadu Hořovice

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Pontex, spol. s r. o.

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

Adresa sídla: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních: Ing. Martin Havlík, jednatel

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických: Ing. Jan Komanec, vedoucí mostní skupiny

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

(oba též jako „**smluvní strany**“)

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1. 10. 2019 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „**Hořovice – mostní objekty L2 a M6**“ (dále jen „**smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části 5. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění smlouva takto:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění u zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební řízení (dále jen „DSP“).

II. Změna ujednání

- 1.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín plnění sjednaný dle čl. 5., bod. 5.1.1. smlouvy.

Článek 5. Doba plnění a místo plnění, bod 5.1.1 nově zní takto:
„DSP zhotovitel dokončí a předá objednateli nejpozději do 15. 4. 2020“

- 2.2. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.


III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana smluvní strana obdrží dva (2).
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tento dodatek č. 1 i na svém profilu zadavatele.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 3 dne 19. 2. 2020 Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Plnění předmětu tohoto dodatku č. 1 před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


- 3.7. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 3.8. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Hořovicích dne 15.2.2020

V Praze dne 20.02.2020



Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Město Hořovice



Ing. Martin Havlík, jednatel
Pontex, spol. s r. o.