

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: **HORA s.r.o.**
Sídlo firmy: Tržní 274, 390 01 Tábor
IČ: 26015889 DIČ: CZ26015889
Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti

Objednatel: **Město Hořovice**
Palackého náměstí 2, 26801 Hořovice
IČ:00233242 DIČ: CZ 00233242
Zastoupený: Ing. Jiřím Peřinou, starostou

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30.10.2019 uzavřely smlouvu o dílo na akci „**Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích**“.
2. V průběhu díla vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

I. Doba plnění

1. Vzhledem ke změnám se zhotovitel a objednatel dohodli na prodloužení termínu předání díla do 30.11.2020

II. Cena za dílo

1. Předmět díla se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné vícepráce a méněpráce, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. Celkový přehled ceny díla:


• Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	6.325.397,00 Kč
• Cena za dodatečné práce dle dodatku č.1 bez DPH	584.727,21 Kč
• Cena díla po přičtení/odečtení dodatečných prací bez DPH	6.910.124,21 Kč
• DPH 21%	1.451.125,71 Kč
• Cena díla po přičtení/odečtení dodatečných prací vč. DPH	8.361.249,92 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že splatnost daňových dokladů vystavených na základě tohoto dodatku č. 1 budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30. 10. 2019, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek č.1 v registru smluv uveřejní město Hořovice
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí toho dodatku č.1 je příloha – **Změnové listy č. 1-7 vč. příslušných položkových rozpočtů**
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Táboře dne 21.7.2020



V Hořovicích dne 26.7.2020

