

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: **HORA s.r.o.**
Sídlo firmy: Tržní 274, 390 01 Tábor
IČ: 26015889 DIČ: CZ26015889
Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti

Objednatel: **Město Hořovice**
Palackého náměstí 2, 26801 Hořovice
IČ:00233242 DIČ: CZ 00233242
Zastoupený: Ing. Jiřím Peřinou, starostou

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30.10.2019 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích“.
2. V průběhu díla vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

I. Cena za dílo


1. Předmět díla se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné vícepráce a méněpráce, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. Celkový přehled ceny díla:

• Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	6.325.397,00 Kč
• Cena za dodatečné práce dle dodatku č.1 bez DPH	584.727,21 Kč
• Cena za dodatečné práce dle dodatku č.3 bez DPH	218.773,92 Kč
• Cena díla po přičtení/odečtení dodatečných prací bez DPH	7.128.898,13 Kč
• DPH 21%	1.497.068,61 Kč
• Cena díla po přičtení/odečtení dodatečných prací vč. DPH	8.625.966,74 Kč
3. Smluvní strany se dohodly, že splatnost daňových dokladů vystavených na základě tohoto dodatku č. 3 budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30. 10. 2019 a dodatku č. 1 a č. 2, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní město Hořovice
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí toho dodatku č. 3 je příloha – **Změnové listy č. 8-11 vč. příslušných položkových rozpočtů**
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Táboře dne 16. 12. 2020



V Hořovicích dne 16. 12. 2020

