

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	MĚSTO HOŘOVICE
	ING. A. KURZ <i>[Signature]</i>	ING. P. HLUŠÍ <i>[Signature]</i>	Místo stavby	HOŘOVICE
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	A4
	ING. P. HLUŠÍ	ING. J. KARA <i>[Signature]</i>	Datum	03/2020
			Účel	PDPS
TOP CON servis s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, e-mail: topcon@topcon.cz			Měřítko	
PDPS DO 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOŘOVICE Z KOMENSKÉHO ULICE			Č. zakázky	3-20
			Číslo kopie	Číslo přílohy
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY				

OPRAVA SCHODIŠTĚ PŘED VSTUPEM DO 1. ZÁKLADNÍ SKOLY HOŘOVICE Z KOMENSKÉHO ULICE

Projektová dokumentace pro provádění stavby

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby – předání staveniště
- po provedení bouracích prací
- před sanací opěrné zdi (po odstranění omítky)
- po sanaci opěrné zdi
- dílenské přejímky OK
- po vyarmování základů spodní stavby
- po vyarmování říms
- montážní přejímka po osazení NK schodišť
- po provedení dokončovacích prací
- po zřízení komunikace
- po ukončení stavebních prací – kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.