



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoník

„Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Podluhách“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Podluhy
Sídlem: Podluhy 51, 26801 Hořovice
Zastoupený: Josefem Humlem – starostou
IČ: 00233731

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Stavatelství Vlček s.r.o.

Se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
IČO: 29157871
DIČ: CZ29157871
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-5405710257/0100
zastoupený: Petrem Vlčkem - jednatelem
kontaktní osoba: Petr Vlček – 602 767 128
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT ZMĚNY

2.1. Dodatkem č. 1 se mění na základě změnového listu č. 1 bod 4.1. CENA DíLA z původních

Cena bez DPH: 5 990 303,07 Kč
samostatně DPH 21 %: 1 257 963,64 Kč
Cena včetně DPH: 7 248 266,71 Kč

na konečné znění ve výši:

Cena bez DPH: 5.952.572,37,-Kč
samostatně DPH 21 %: 1.250.040,15,- Kč
Cena včetně DPH: 7.202.612,52,-Kč



3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny
- 3.2 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Podluhy ze dne 23.08.2023.
- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk
- 3.4 Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1. Změnový list včetně soupisu změněných položek

Podluhách 24. 08. 2023
V, dne

Podluhách 24. 08. 2023
V, dne

VLCEK

STAVITELSTVÍ

Stavitelství Vlček s.r.o.

K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5, Stodůlky

tel.: +420 602 767 128

e-mail: vlcek@stavitelstvi-vlcek.cz

IČ: 291 57 871, DIČ: CZ29157871

ZHOTOVITEL:

Jméno a Příjmení *PRO VLČEK*

Funkce *STAVITEL*

OBEC PODLUHY

Podluhy 51

268 01 Hořovice

Tel.: 311 514 722

IČO: 00233731

OBJEDNATEL:

Jméno a Příjmení *JOSEF HYPK*

Funkce *STAROSTA*