

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 10. 2023 uzavřený mezi těmito účastníky:

Město Hořovice

sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice

IČO: 002 33 242

DIČ: CZ00233242

zastoupené: starostkou města Věrou Veverkovou

- Kontaktní osoba: Ing. David Grunt, tel. č. 311 545 324
(dále jen „Odběratel“)

a

Inženýrské a stavební práce, s.r.o.

sídlo: U Kaštanu 4/1217, 169 00 Praha 6

IČO: 250 78 941, zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 47764

DIČ: CZ 250 78 941

zastoupena: Ing. Jaroslavem Fránou – jednatelem společnosti
(dále jen „Dodavatel“)

(společně též „Smluvní strany“)

Článek 1

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2023 Smlouvu o dílo na akci: „Rekonstrukce hráze a výpusti Lázeňského rybníka – zpracování projektové dokumentace“. Dodavatel žádá o prodloužení termínu dokončení dokumentace do 30. 01. 2025. Důvodem je složitá koordinace projektu se stávajícím nadzemním vedením distribuční soustavy.

Článek 2

Předmět dodatku

1. **Článek IV. v části Termín dokončení a předání PD odběrateli nově zní takto:**
Termín dokončení a předání PD odběrateli: do 30. 01. 2025 v místě sídla odběratele.



Článek 3
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce hráze a výpusti Lázeňského rybníka – zpracování projektové dokumentace“ ze dne 24. 04. 2023 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních o stejné právní závaznosti, z nichž jeden obdrží Odběratel a jeden Dodavatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však v zákonné lhůtě 30 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
5. Plnění předmětu tohoto Dodatku č. 1 před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 1.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
8. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Hořovice dne 18.11.2024 usnesením č. 2024021. Město Hořovice potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

V Hořovicích dne 28.11.2024

V.....dne 28.11.2024

.....
Město Hořovice
Věra Veverková, starostka města



.....
Inženýrské a stavební práce, s.r.o.
Ing. Jaroslav Frána, jednatel

