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POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ HARMONOGRAMU POSTUPU PRACÍ
Zhotovitel doloží k nabídce návrh Harmonogramu postupu prací, který bude přinejmenším obsahovat následující části:
a) [bookmark: _GoBack]Harmonogram výstavby - časový plán výstavby, vytvořený na základě zhotovitelem použité metody síťového plánování, který:
· je zpracován do řídící (pracovní) úrovně kumulativních položek v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace,
· obsahuje dobu trvání v kalendářních měsících.
b) Kontrolní body a milníky
· kontrolní body dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu - časovém plánu výstavby". Kontrolními body jsou dle článku III. odst. 1 smlouvy o dílo:
· den předání a převzetí staveniště,
· konec každého kalendářního měsíce dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací,
· termín protokolárního předání a převzetí díla.
· milníky dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu - časovém plánu výstavby", takto:
· milníky si dodavatel stanoví individuálně,
· minimální počet milníků je 5,
přičemž za milník zadavatel nepovažuje:
· podpis smlouvy o dílo - není milníkem,
· protokolární předání a převzetí staveniště dodavateli - není milníkem,
· protokolární předání a převzetí staveniště, prostoru stavby zadavateli – není milníkem,
· protokolární předání a převzetí díla - není milníkem.
image1.jpeg




