
Městský úřad 
H ú r o v í s e 

DjS° l l 10, 2020 

Číslo: 
uzavřena dle § 2586 a 

V H R P ® 3 3 Y R 8 Z 

Závěrečné vyúčtování 
k4 smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2020 

násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

mezi: 
(A) 
sídlo: 
IČO: 

Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

„OPRAVA NOSNÉ K O N S T R U K C E U BAZÉNU - 1. CAST" 
(dále jen „smlouva") 

BM Construction, spol. s r. o. 
U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4-Modřany, 
2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS soudem v Praze,, oddíl 
C, vložka 146028 
Ing. Michalem Pánkem, MBA 
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. 
2114712435/2700 

(dále jen "zhotovitel") 

a 

(B) Město Hořovice 
sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice 
IČO: 002 33 242 
DIČ: CZ00233242 
Zastoupené ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou 
Zastoupené ve věcech technických: 
Ing. Milanem Šnajdrem, vedoucím odboru technického a dopravního Městského úřadu 
Hořovice, tel. č. 311 545 322, email: snajdr@mesto-horovice.cz 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 19-363886349/0800 

(dále jen "objednatel") 

(dále také společně „smluvní strany") 

I . 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") toto závěrečné vyúčtování (dále jen 

„Vyúčtování") ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2020: „Oprava nosné konstrukce u bazénu 

- Oprava ocelových sloupů" (dále jen Dodatek č. 1) podle projektové dokumentace pro 

provedení stavby s názvem: „Oprava nosné konstrukce u bazénu", vyhotovil Ing. Roman 

Šafář, se sídlem Karla Kryla 2659/10, 155 00 Praha 5, v rozsahu části specifikované 

s označením „Oprava ocelových sloupů + oprava zděné jímky" 

2. Předmětem tohoto Vyúčtování je změna čl. IV . smlouvy (Cena díla), a to z důvodu: 

Zvýšené hmotnosti nových ocelových konstrukcí, zvýšené výztuže základových patek. Dále 

v průběhu prací byly odkryty poruchy sloupů v bazénové místnosti a zjistilo se, že i tyto 
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sloupy musí být opraveny. Jednalo se v I . etapě o sloupy 4, 5. 6 a 7 a v I I . etapě o sloupy 8, 

9, a 10 + oprava propojení žlábku. Práce v bazénové místnosti nebyly v projektu ani v SoD. 

n . 

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena) 

1. Čl. IV. Odstavec 2 se mění takto: 

Cena bez DPH DPH Celkem s DPH 

SoD 1 870 888,37 392 886,56 2 263 774,93 

Práce dle rozdílového rozpočtu 254 905,47 53 530,15 308 435,62 

Celkem 2 125 793,84 446 416,71 2 572 210,55 

2. Ostatní ustanovení čl. IV . Smlouvy se nemění. 

I I I . 

Závěrečná ustanovení 

1. Toto Vyúčtování je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této 

Smlouvy, která nejsou tímto Vyúčtováním výslovně dotčena, zůstávají beze změny 

v platnosti a účinnosti. 

2. Účastníci smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Vyúčtování uzavírají 

ze své vůle, svobodně a vážně, že si jej před podpisem řádně přečetli, souhlasí s jeho 

obsahem a že j i neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Toto Vyúčtování je sepsáno ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 

a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 

smluvních stran. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto Vyúčtování se 

smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle 

však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní toto 

Vyúčtování i na svém profilu zadavatele. 

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto vyúčtování nepovažují za 

obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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7. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto Vyúčtování bylo odsouhlaseno

usnesením Rady města Hořovice č. 20 dne 14. 10. 2020 Město Hořovice prohlašuje ve

smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto

právního jednání.

8. Plnění předmětu tohoto Vyúčtování před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto

Vyúčtování a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Vyúčtováním.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění

zastupovat smluvní stranu.

Příloha: Rozdílový rozpočet

V Hořovicích, dne: 16. 10. 2020 V Praze, dne: </0. £o£o

Objednatel Zhotovitel

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta

Ing. Michal Pánek, MBA
jednatel a ředitel



Akce: 1. z á k l a d n í š k o l a H o ř o v i c e - Oprava o c e l o v ý c h s l o u p ů + oprava z d ě n é j í m k y 

Firma: BM Construction, spol. s r. o 

R o z d í l o v ý r o z p o č e t k 8.9.2020 

N á z e v p o l o ž k y M 1 
I V U 

P o č e t MJ 
J e a n . c e n a 

Cena celkem 
r x O Z U 11 N á z e v p o l o ž k y M 1 

I V U SoD S k u t e č n o s t 
J e a n . c e n a 

SoD S k u t e č n o s t 
r x O Z U 11 

SoD 

Oprava o c e l o v ý c h s l o u p ů u b a z é n u 

Práce a dodávky HSV 

Zakládání 

1 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 3,348 3,348 5 900,00 19 753,20 19 753,20 0,00 

2 přísada do betonu XYPEXAdmix C-1000 kg 30,132 30,132 98,00 2 952,94 2 952,94 0,00 

3 Zřízení bedněni základových patek m2 13,103 13,103 720,00 9 434,16 9 434,16 0,00 

4 Odstranění bednění základových patek m2 13,103 13,103 180,00 2 358,54 2 358,54 0,00 

5 Bednění otvorů v patě sloupu průřezu do 0,02 m2 kus 12,000 12,000 380,00 4 560,00 4 560,00 0,00 

6 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)-B500B t 0,544 0,650 42 500,00 23 120,00 27 625,00 4 505,00 

7 Plnivo do zálivky - křemičitý písek m3 0,558 0,558 35 490,00 19 803,42 19 803,42 0,00 

8 Zálivka z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 m2 2,610 2,610 18 900,00 49 329,00 49 329,00 0,00 

9 Zálivka z epoxidové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 25 mm m2 4,560 4,560 7 200,00 32 832,00 32 832,00 0,00 

10 Zálivka z epoxidové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 200 mm m2 0,180 0,180 149 500,00 26 910,00 26 910,00 0,00 

Svislé a kompletní konstrukce 

11 Nová ocelová konstrukce, vč. přip. ke stávající konstrukci, S355J2, D+M kg 925,000 1 082,000 130,00 120 250,00 140 660,00 20 410,00 

12 Podélné svary mezi dvěma U profily m 37,200 37,200 1 790,00 66 588,00 66 588,00 0,00 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

13 Vápenná malta m 11,520 11,520 560,00 6 451,20 6 451,20 0,00 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

14 Kotvy chemické Hilti HIT-HY kus 33,000 33,000 450,00 14 850,00 14 850,00 0,00 

15 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových pl do 4 m2 m3 0,311 0,311 3 900,00 1 212,90 1 212,90 0,00 

16 Kontrolní vrty průměr 6 mm v ocelových sloupech (tl. materiálu 10 mm) m 0,480 0,480 3 900,00 1 872,00 1 872,00 0,00 

17 Svislé vrty průměr 10 mm v oc. patním plechu (tl. materiálu 30 mm) m 0,990 0,990 4 200,00 4 158,00 4 158,00 0,00 

18 Převrtání svisl, vrtů v oc.patním plechu prům 10 mm na průměr 22 mm m 0,990 0,990 3 800,00 3 762,00 3 762,00 0,00 

19 Vrty průměr 20 mm v ocelových výztuhách (tloušťka materiálu 12 mm) m 0,864 0,864 4 100,00 3 542,40 3 542,40 0,00 

20 Vrty pr.20 mm ve stěnách oc sloupů, pro vlož vodor prutů bet výztuže m 1,800 1,800 4 100,00 7 380,00 7 380,00 0,00 

21 lepidlo epoxidové kg 5,000 5,000 390,00 1 950,00 1 950,00 0,00 

22 Příplatek k vrtům za práci ve stísněném prostoru m 5,124 5,124 99,00 507,28 507,28 0,00 

23 Jádrové vrty diam.korunkami do D 35 mm do stav. materiálů m 20,460 20,460 1 580,00 32 326,80 32 326,80 0,00 

24 Injektáž epoxidová v ŽB kcích včetně vrtů m 6,000 6,000 1 890,00 11 340,00 11 340,00 0,00 

25 Injektáž betonového základu epoxidovou pryskyřicí, v podzemí m3 0,360 0,360 1 810,00 651,60 651,60 0,00 

26 Přípl.k betonům za vyztužení polymer.vlákny obj. vyztužení 2,5 kg/m3 m3 3,348 3,348 590,00 1 975,32 1 975,32 0,00 

27 Silonové podložky 20 x 20 x 15, D+M kpl 98,000 98,000 20,00 1 960,00 1 960,00 0,00 

Přesun sutě 

28 Vnitrostav doprava suti a vybour hmot pro budovy v do 6 m ručně t 2,194 2,194 620,00 1 360,28 1 360,28 0,00 

29 Přípl k vnitrostav dopravě suti a vybour hmot za zvětš dopravu ZKD 10 m t 43,880 43,880 70,00 3 071,60 3 071,60 0,00 
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R o z d í l o v ý r o z p o č e t k 8.9.2020 

c N970V r"i/"\ 107 i v d i C t ř v | j u i u £ r v y MJ 
P o č e t MJ 

J e d n c e n a 
Cena celkem 

R o z d í l c N970V r"i/"\ 107 i v d i C t ř v | j u i u £ r v y MJ 
SoD S k u t e č n o s t 

J e d n c e n a 
SoD S k u t e č n o s t 

R o z d í l 

30 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km se složením t 2,194 2,194 250,00 548,50 548,50 0,00 

31 Přípl k odvozu suti a vybour hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 19,746 19,746 12,00 236,95 236,95 0,00 

32 Poplatek za uložení na skládce stav odpadu Z B kód odpadu 170 101 t 0,948 0,948 510,00 483,48 483,48 0,00 

33 Poplatek za uložení na skládce staveb odpadu směsného kód 170 904 t 1,246 1,246 650,00 809,90 809,90 0,00 

Přesun hmot 

34 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 10,798 10,798 8 500,00 91 783,00 91 783,00 0,00 

35 Přípl k ručnímu přesunu hmot za zvětšený přesun ZKD 100 m t 21,596 21,596 840,00 18 140,64 18 140,64 0,00 

Práce a dodávky P S V 

Izolace tepelné 

36 Montáž izolace tepelné volně vlož rohožemi 1 vrstva m2 2,754 2,754 380,00 1 046,52 1 046,52 0,00 

37 deska z polystyrénu XPS m3 0,029 0,029 5 200,00 150,80 150,80 0,00 

38 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 2,000 2,000 11,97 23,95 23,95 0,00 

Konstrukce zámečnické 

39 Řezání otvorů v ocelových dutých sloupech m 5,280 5,280 650,00 3 432,00 3 432,00 0,00 

40 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 10,368 10,368 165,00 1 710,72 1 710,72 0,00 

41 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 4mm tabule ř 0,011 0,011 29 800,00 327,80 327,80 0,00 

42 Přesun hmot pro zámečnické kce v objektech v do 6 m % 2,000 2,000 54,705 109,41 109,41 0,00 

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 

43 Očištění ocelových povrchů na stupeň přípravy S a 2 1/2 m2 40,294 40,294 550,00 22 161,70 22 161,70 0,00 

44 Posyp křemenným pískem m2 26,794 26,794 600,00 16 076,40 16 076,40 0,00 

45 Nátěr 2 x epox dvoukomp plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty m2 80,588 80,588 880,00 70 917,44 70 917,44 0,00 

46 Nátěr 1 x epoxidový s vysokým obsahem zinku m2 40,294 40,294 420,00 16 923,48 16 923,48 0,00 

47 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tl do 80 pm m2 40,294 40,294 380,00 15 311,72 15311,72 0,00 

48 Alifatický polyuretanový lak 1 x kg 8,059 8,059 1 400,00 11 282,60 11 282,60 0,00 

Oprava ZB k o n s t r u k c í u b a z é n u 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

1 Čerpání vody hod 300,000 300,000 60,00 18 000,00 18 000,00 0,00 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

2 Potažení vnitřních stěn sklovlák pletivem vtlač do tenkovrstvé hmoty m2 16,000 16,000 240,00 3 840,00 3 840,00 0,00 

3 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo ručně m2 16,088 16,088 780,00 12 548,64 12 548,64 0,00 

4 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 8,044 8,044 300,00 2 413,20 2 413,20 0,00 

5 Přípl k vnitřní vyrovn sanační omítce ZKD 10 mm prováděné ručně m2 16,088 16,088 250,00 4 022,00 4 022,00 0,00 

6 Tmelení hydraulickým tmelem spáry průřezu do 1200mm2 m 1,000 1,000 320,00 320,00 320,00 0,00 

7 Očištění ploch tlakovou vodou m2 16,088 16,088 650,00 10 457,20 10 457,20 0,00 

8 Cementový potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm m2 1,000 1,000 520,00 520,00 520,00 0,00 

9 Povrch úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí m2 12,000 12,000 320,00 3 840,00 3 840,00 0,00 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

10 Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení m2 4,070 4,070 150,00 610,50 610,50 0,00 
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R o z d í l o v ý r o z p o č e t k 8.9.2020 

M 3 7 O U nn lnŤL \ / I V U 
Počet MJ 

J p r f n c p n a 
w ^ va • • • w w • 114 

Cena celkem 
Rozdíl M 3 7 O U nn lnŤL \ / I V U 

SoD Skutečnost 
J p r f n c p n a 
w ^ va • • • w w • 114 SoD Skutečnost 

Rozdíl 

11 Vyklizení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m m3 0,985 0,985 1 300,00 1 280,50 1 280,50 0,00 

12 Přípl k ceně za vykliz bahna za vodorovné přemístění ZKD 10 m m3 19,700 19,700 150,00 2 955,00 2 955,00 0,00 

13 Očištění stěn a podlah od nánosu bahna tlakovou vodou m2 20,158 20,158 150,00 3 023,70 3 023,70 0,00 

14 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm m 1,000 1,000 250,00 250,00 250,00 0,00 

15 Vrty D10 mm do stavebních materiálů m 17,760 17,760 980,00 17 404,80 17 404,80 0,00 

16 Jádrové vrty diaman korunkami do D 12 mm do stavebních materiálů m 9,796 9,796 1 020,00 9 991,92 9 991,92 0,00 

17 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn do 100 % m2 16,088 16,088 80,00 1 287,04 1 287,04 0,00 

18 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm m2 4,070 4,070 270,00 1 098,90 1 098,90 0,00 

19 Přípl k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 1,221 1,221 210,00 256,41 256,41 0,00 

20 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 16,088 16,088 160,00 2 574,08 2 574,08 0,00 

21 Reprofilace stěn sanačními maltami tl 20 mm m2 3,218 3,218 1 390,00 4 473,02 4 473,02 0,00 

22 Nízkotlaká injektáž v cihelném zdivu cementovou suspenzí, včetně vrtů m 77,220 77,220 1 100,00 84 942,00 84 942,00 0,00 

23 Těsnící injektáž m 154,400 154,400 2 460,00 379 824,00 379 824,00 0,00 

24 Injektáž v ŽB kcích epoxidovou pryskyřicí m 4,163 4,163 1 980,00 8 242,74 8 242,74 0,00 

25 Vláknité kotvy A R M O B E T BW, vč malty S U P E R F I X TH , D+M kus 131,000 131,000 200,00 26 200,00 26 200,00 0,00 

Přesun sutě 

26 Vnitrostav doprava suti a vybour hmot pro budovy v do 6 m ručně t 3,016 3,016 625,00 1 885,00 1 885,00 0,00 

27 Přípl k vnitrostav dopravě suti a vyb hmot ZKD 10 m t 60,320 60,320 70,00 4 222,40 4 222,40 0,00 

28 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km se složením t 3,016 3,016 240,00 723,84 723,84 0,00 

29 Přípl k odvozu suti a vybour hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 27,144 27,144 12,00 325,73 325,73 0,00 

30 Popí za ulož na skládce stav odpadu ŽB kód odpadu 170 101 t 2,312 2,312 380,00 878,56 878,56 0,00 

31 Poplatek za uložení na skládce směsného kód odpadu 170 904 t 0,704 0,704 390,00 274,56 274,56 0,00 

Přesun hmot 

32 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,378 4,378 1 080,00 4 728,24 4 728,24 0,00 

33 Přípl k ručnímu přesunu hmot za zvětšený přesun ZKD 100 m t 8,756 8,756 420,00 3 677,52 3 677,52 0,00 

Práce a dodávky P S V 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

34 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1,000 1,000 40,00 40,00 40,00 0,00 

35 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 3,218 3,218 50,00 160,90 160,90 0,00 

36 můstek adhezní DENSOCRETE 111 kg 9,491 9,491 98,00 930,12 930,12 0,00 

37 Přesun hmotpro izolace proti vodě výšky do 6 m t 0,009 0,009 1 000,00 9,00 9,00 0,00 

38 Přípl k přesunu hmot prováděný bez použití mechanizace t 0,009 0,009 490,00 4,41 4,41 0,00 

Dokončovací práce - nátěry 

39 Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 2,000 2,000 60,00 120,00 120,00 0,00 

40 Základní jednonásobný silikátový nátěr omítek m2 32,176 32,176 150,00 4 826,40 4 826,40 0,00 

41 Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek m2 32,176 32,176 150,00 4 826,40 4 826,40 0,00 

42 Krycí jednonásobný nátěr betonové podlahy m2 12,000 12,000 220,00 2 640,00 2 640,00 0,00 

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 

43 Čištění ocelových konstrukcí na stupeň S a 2,5 m2 2,000 2,000 5 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 

Ostatní 
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R o z d í l o v ý r o z p o č e t k 8.9.2020 
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Ostatní náklady 
A 

4 Ostatní náklady související s výstavbou i , „ i 
kpl 1,000 1,000 o n n n n n n 20 UUU.UU 20 000,00 20 000,00 n n n U,UU 

Celkem SoD 1 870 888,37 1 895 803,37 24 915,00 

N o v é p r á c e - b a z é n o v á m í s t n o s t 

P r a v á strana k o v o v é l a v i č k y okolo s l o u p ů , sloupy 4, 5, 6, 7 
100 Ruční demontáže kovových lavic Kg 590,000 35,00 0,00 20 650,00 20 650,00 
101 Ruční vybourání dlažeb a obkladů m2 0,00 0,560 280,00 0,00 156,80 156,80 
102 - kolem sloupů m2 0,560 
103 Ruční obourání cihel okolo sloupů m3 0,215 6 500,00 0,00 1 396,40 1 396,40 
104 Ruční obourání betonu okolo sloupů až na úroveň stropu m3 0,357 9 800,00 0,00 3 498,60 3 498,60 
105 Očištění sloupů do výše 1,5 m š 200mm dl 300mm m2 4,320 650,00 0,00 2 808,00 2 808,00 
108 Dodatečná izolace okolo sloupů polyuretanová m2 1,750 2 050,00 0,00 3 587,50 3 587,50 
107 Zpětné dobetonování do úrovně podlahy m3 0,357 16 500,00 0,00 5 890,50 5 890,50 
108 Zpětné dozdění z cihel m3 0,215 5 200,00 0,00 1 117,12 1 117,12 
109 Montáž a kotvení stávajících laviček kg 590,000 40,00 0,00 23 600,00 23 600,00 
110 Oprava dlažeb a obkladů m2 0,560 1 200,00 0,00 672,00 672,00 
111 Plnivo do zálivky - křemičitý písek m3 0,174 35 490,00 0,00 6 175,26 6 175,26 
112 Zálivka z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 m2 18 900,00 u,uu O ZC50,bU 3 288,60 
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118 Zámečnické ooraw - kolem siounů uříznutí 7 l á h k ů a udělání čel žláhků kpl. 1,000 17 000 00 0,00 17 000,00 17 000 00 
1 1 V 4 W , W 

Levá strana - m r a m o r o v é l a v i č k y 
119 Demontáže mramorových desek lavic 6 ks š. 0,53, dl. 1 m, v 0,06 m kg 534,240 35,00 0,00 18 698,40 18 698,40 
120 Demontáže nerez obalů okolo patek sloupů kg 33,000 29,00 0,00 957,00 957,00 



R o z d í l o v ý r o z p o č e t k 8.9.2020 

v I N a Z e v p O I O Z K y M 1 (Vt J 
P o č e t MJ 

\ J f c i U M . L - t M I d 
Cena celkem 

r \ u t . u 1 1 v I N a Z e v p O I O Z K y M 1 (Vt J 
SoD S k u t e č n o s t 

\ J f c i U M . L - t M I d 

SoD S k u t e č n o s t 
r \ u t . u 1 1 

121 Montáže mramorových laviček zpět k 9 534,240 35,00 0,00 18 698,40 18 698,40 

122 Očištění ocelových povrchů na stupeň přípravy S a 2 1/2 m2 3,096 550,00 0,00 1 702,80 1 702,80 

123 Nátěr 2 x epox dvoukomp plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty m2 6,192 880,00 0,00 5 448,96 5 448,96 

124 Nátěr 1 x epoxidový s vysokým obsahem zinku m2 3,096 420,00 0,00 1 300,32 1 300,32 

125 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tl do 80 pm m2 3,096 380,00 0,00 1 176,48 1 176,48 

126 Alifatický polyuretanový lak 1 x *B 0,619 1 400,00 0,00 866,88 866,88 

127 Zámečnické opravy - kpl. 1,000 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 
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m2 4,43 280,00 0,00 1 239,00 1 239,00 
12Q zídks 0,324 

130 stěny 1,485 

131 schodiště 2,400 

132 podlaha v rohu bazénu- propojení žlábku 0,216 

133 Ruční obourání betonu okolo sloupů až na úroveň stropu m3 0,28 9 800,00 0,00 2 769,48 2 769,48 

134 zídka 0,058 

135 kolem sloupu 0,225 

136 Očištění sloupů do výše 1,5 m š 200mm dl 300mm m2 1,485 650,00 0,00 965,25 965,25 

137 Dodatečná izolace okolo sloupů polyuretanová m2 0,750 2 050,00 0,00 1 537,50 1 537,50 

138 Zpětné dobetonování do úrovně podlahy m3 0,516 16 500,00 0,00 8 514,00 8 514,00 

139 Zpětné dozdění z cihel m3 0,324 5 200,00 0,00 1 684,80 1 684,80 

140 Dobetonování schodiště m3 0,360 16 500,00 0,00 5 940,00 5 940,00 

141 Plnivo do zálivky - křemičitý písek m3 0,522 35 490,00 0,00 18 525,78 18 525,78 

142 Zálivka z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 m2 0,522 18 900,00 0,00 9 865,80 9 865,80 

143 Očištění ocelových povrchů na stupeň přípravy S a 2 1/2 m2 1,188 550,00 0,00 653,40 653,40 

144 Nátěr 2 x epox dvoukomp plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty m2 1,188 880,00 0,00 1 045,44 1 045,44 

145 Nátěr 1 x epoxidový s vysokým obsahem zinku m2 1,188 420,00 0,00 498,96 498,96 

146 Úprava propojovacího potrubí PVCxnerez, včetně izolace kpl. 1,000 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 

147 Oprava dlažeb a obkladů m2 4,425 1 450,00 0,00 6 416,25 6 416,25 

C E L K E M N o v é p r á c e - b a z é n o v á m í s t n o s t 0,00 229 990,47 229 990,47 

c Celkem bez DPH 1 870 888,37 2 125 793,84 254 905,47 
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