
Harmonogram 

Realizace předmětu plnění bude probíhat v následujícím harmonogramu. Plnění harmonogramu je 
vázané na poskytnutí součinnosti Uživatele a třetích stran (poskytovatelů navazujících systémů v moci 
Uživatele). Potřebná součinnost Uživatele je specifikována v příloze č. 4. 
 
 

HARMONOGRAM REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

ETAPA TERMÍN POPIS 

0 D  Zahájení plnění dnem účinnosti smlouvy. 

1 D + 15 dní Dokončení předimplementační analýzy. 

2 D + 30 dní Konfigurace HW a SW infrastruktury pro provoz Agendy. 

3 D + 50 dní Konfigurace produkčního a testovacího prostředí agendy na HW a SW infrastruktuře 
DC, customizace systému, dokončení analýzy integrací na navazující systémy 
Uživatele. 

4 D + 80 dní Dokončení integrace Agendy do prostředí Uživatele (napojení na spisovou službu, 
ekonomický systém, centrální registry, měřící zařízení). 

5 D + 85 dní Proškolení oprávněných osob Uživatele, dokončení testování funkčnosti Systému a 
spuštění produkčního provozu Systému do pilotního provozu (ve smyslu zvýšeného 
dohledu na funkčnosti Systému a řešení možných problémů s provozem systému). 

6 D + 90 dní Ukončení pilotního provozu Systému a překlopení do běžného produkčního provozu. 

 
Shora uvedený harmonogram je závislý na míře poskytnuté součinnosti ze strany Uživatele a 
dodavatelů informačních systémů v moci Uživatele. V případě neposkytnutí oprávněné součinnosti 
Poskytovateli ze strany Uživatele bude příslušný milník harmonogramu posunut o dobu, kdy oprávněně 
požadovaná součinnost nebyla ze strany Uživatele poskytnuta a o stejný čas se posunou i navazující 
milníky harmonogramu. 

Poskytovatel je povinen, v souvislosti s povinností Uživatele k poskytnutí součinnosti dle přílohy č. 4, 
řádně a včas informovat zákazníka o požadovaném rozsahu a termínu součinnosti a případných 
dopadech neposkytnutí součinnosti na harmonogram plnění, je-li možné takový dopad předem 
odhadnout či znát. 

 

 

 

 

 


