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2 PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

2.1 Místo realizace projektu  

Adresy místa realizace projektu: 

Jiráskova 617, 268 01 Hořovice, Vísecké náměstí 318, 268 01 Hořovice 

Projekt je realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice, na jehož 
území se nacházejí sociálně vyloučené lokality. 

Projekt je realizován na území, v rámci kterého je uplatňován koordinovaný přístup k sociálně 
vyloučeným lokalitám v souladu se schválenou strategií. 

 

2.2 Cílové skupiny projektu 

Cílovými skupinami projektu jsou: 

1. Žáci 2. ZŠ Hořovice 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo základní školu celkem 385 žáků v 17 třídách. Kromě 
místních žáků navštěvovali školu ještě žáci dojíždějící ze vzdálenějšího okolí. Škola spolupracuje s 
okruhem vnějších partnerů, což umožňuje zapojit žáky do široké škály aktivit a podněcovat rozvoj 
jejich sociálních kompetencí a praktických dovedností. Škola pořádá školní výlety, exkurze a školní 
akce související s výchovně vzdělávací činností školy. 
2. Pedagogičtí pracovníci 

Ve školním roce 2021/2022 tvořilo pedagogický sbor 42 pedagogických pracovníků. Učitelé 
absolvují pravidelně další vzdělávání PP v různých oblastech dle zaměření a vyučovaného předmětu. 
Pedagogové mají potřebné profesní dovednosti. Tyto znalosti aplikují při zajišťování všestranného, 
plnohodnotného základního vzdělání, které budou využitelné jak při dalším studiu, tak i při 
budoucím uplatnění na trhu práce. 

Nové moderní vybavení umožní pedagogům používat nejmodernější technologie a metody výuky, 
což zvýší jejich dovednosti a také jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Dojde také ke zlepšení 
pracovního prostředí a podmínek pedagogických pracovníků školy. Cílovou skupinou jsou tedy 
pedagogové, kteří budou modernizované učebny a zlepšenou konektivitu využívat. 

2.3 Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity specifického cíle 2.4 
IROP.  

Specifické cíle projektu zahrnují obnovu jazykové a ICT učebny v budově Jiráskova 617, zajištění 
konektivity budovy Jiráskova 617 a Vísecké náměstí 318 a zajištění bezbariérového přístupu do 
budovy Vísecké náměstí 318. Realizace projektu přispěje k naplnění specifického cíle 2.4 Zvýšení 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 

Tohoto cíle bude dosaženo investicí do pořízení vybavení škol za účelem zabezpečení rovného 
přístupu ke kvalitnímu vzdělávání  s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků ve vazbě na 
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budoucí uplatnění na trhu práce. Dojde ke kompletní rekonstrukci datových rozvodů, modernizaci 
jazykové a ICT učebny a pořízení schodolezu do budovy na Víseckém náměstí. 

Jelikož v budově Jiráskova 617 je v nájmu Gymnázium Václava Hraběte, proběhne rekonstrukce 
datových rozvodů i v jejich prostorách. Prostředky použité na tuto část nebudou v tomto projektu 
vůbec uváděny.  

Předmět projektu 

Podstatou projektu je: 
● obnova jazykové učebny č. 18 

○ moderní jazyková učebna s kvalitním poslechem pro každého žáka 
○ možnost řídit výuku v celku i po skupinách 
○ možnost nahrávání audio i videozáznamů 

● obnova ICT učebny č. 16 
○ obnova HW v ICT učebně (PC + monitory) 
○ potřebné SW vybavení 

K naplnění cílů je součástí projektu: 
● kompletní rekonstrukce datových rozvodů v obou budovách 2.ZŠ Hořovice: 

○ kompletní výměna kabeláže včetně optického propojení mezi rozvaděči 
○ výměna všech aktivních prvků – rozvaděče, brány, AP; vše s možností aktivního 

řízení 
○ WiFi pokrytí celé budovy s dostatečnou propustností 
○ systém jednotného času 

● zajištění bezbariérového přístupu do budovy Vísecké náměstí  
○ nákup pásového schodolezu pro přepravu invalidních vozíku po schodech 

Součástí projektu je: 
● rekonstrukce datových rozvodů v prostorách pronajatých gymnáziu, což bude 

neuznatelný náklad projektu 

Hlavní cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových 
kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v 2. základní škole Hořovice, okres 
Beroun, příspěvková organizace. 

Dílčí cíle 

Dílčí cíle, které povedou k naplnění hlavního cíle: 
● modernizace jazykové učebny s vazbou na klíčovou kompetenci výuka cizích jazyků 
● modernizace ICT učebny s vazbou na klíčovou kompetenci práce s digitálními 

technologiemi 
● kompletní obnova datových rozvodů 
● nákup schodolezu 
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Výstupy projektu 

Primárním výstupem projektu budou moderní jazyková učebna a moderní učebna ICT, které budou 
splňovat nároky na moderní způsoby výuky v oblasti klíčových kompetencí výuka cizích jazyků a 
práce s moderními technologiemi. 

Sekundárním výstupem bude zrekonstruovaná datová síť v budovách 2. ZŠ Hořovice. Datová síť 
bude splňovat nároky na moderní výuku s ohledem na splnění Standardů konektivity pro ZŠ pro 
projekty naplňující strategický cíl IROP 2.4. Dostatečná datová propustnost umožní bezproblémové 
používání moderních výukových metod a zjednoduší distanční způsoby výuky. 

Zároveň bude projektem vyřešen bezbariérový přístup do budovy na Víseckém náměstí. 

2.4 Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či 
plánované projekty/investiční akce. 

 
Rozšíření kapacity 2.ZŠ Hořovice - Vestavba do půdy hlavní budovy 

Realizace školní rok 2018/2019. 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí, program 29821 Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálního školství. Dotace ve výší 27 752 200,- Kč se primárně týkala stavební 
části kdy ,v rámci tohoto projektu škola získala 660m2 nových prostor které obsahují 5 nových 
moderních  učeben, sociální zařízení, kabinety a další zázemí pro žáky a pedagogy, bezbariérový 
přístup a nové evakuační schodiště. Součástí tohoto projektu jako neuznatelný náklad bylo, 
vybavení půdní vestavby odborné učebny mj. přírodovědnou učebnu, jazykovou laboratoř a učebnu 
ICT. Dále pak pokrytí LAN a WiFi zajišťující konektivitu nového patra školy. Záměrem našeho 
projektu je nastavit stejně kvalitní podmínky pro obě budovy naší školy. 

 
Modernizace 2.ZŠ Hořovice – realizace školní rok 2010/11 

Poskytovatel dotace ROP Střední Čechy – Modernizace 2. ZŠ Hořovice. Dotace ve výši 11 962 618,- 
Kč, dotace se týkala výměny oken, nového osvětlení učeben a rekonstrukce sociálního zařízení. 
Součástí dotace bylo vybavení školy ICT technikou, interaktivními tabulemi a neposlední řadě 
získání jazykové učebny Robotel. Učebna výrazně podporovala rozvoj jazykových dovedností žáků, 
ale po deseti letech intenzivního provozu zastarala technicky i morálně, a v současné době 
neodpovídá požadavkům na moderní výuku jazyků ani jako podpora vzdělávání při distančním 
vzdělávání. 

Škola se ve školním roce 2012/2013 v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost zapojila do 
projektu "EU peníze školám". Projekt významnou měrou přispěl ke zlepšení podmínek pro výuku. 
Realizací projektu vzniklo mimo jiné mnoho digitálních učebních materiálů, na kterých se podílela 
většina pedagogických pracovníků školy. 

Následovaly další výzvy – výzva č. 56 a č. 57, v rámci kterých došlo k obnově  a modernizaci 
polytechnického vzdělávání, k podpoře jazykového vzdělávání prostřednictvím zahraničních stáží, 
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kterých se účastnili jak žáci, tak pedagogové. Podporu získali pedagogové při tvorbě digitálních 
učebních materiálů a díky moderní technice je mohli využívat při výuce. Poté následovaly výzvy 
Šablony I, II a III, v rámci kterých  se zaměřujeme na inkluzivní vzdělávání a udržujeme stále stejný 
trend modernizace vybavení a modernizace podmínek vzdělávání. V současné době máme téměř 
všechny učebny vybaveny interaktivní technikou,  disponujeme i mobilními zařízeními pro práci 
žáků, máme nově vybavenou multimediální učebnu. Tím je samozřejmě kladen vyšší nárok na 
provoz, fungování a obnovu  tohoto vybavení, pro které je hlavním nepřítelem čas. 

 

Věříme, že projekt, který bychom rádi zrealizovali jako další metu naší práce, pomůže zajistit 
snadnější provoz a komfort pro všechny uživatele naší školy. 

 

2.5 Popis vazby na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy ČR na 
období 2019-2023 

 

Kapitola 2.2. C - Další cíle ministerstva podle oblastí vzdělávání – základní vzdělávání 
Cíl C 1.3. (str. 44) 

● Začleňovat nové technologie do výuky, podporovat využívání digitální technologie 
s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí, jejich propojení s rozvojem technického 
myšlení, technické tvořivosti, manuální zručnosti, informatického myšlení žáků 
a prohlubování znalostí z oblasti kybernetické bezpečnosti; pokusně ověřit zavádění 
předmětu Technika a dle výsledku ověřování jej zařazovat do ŠVPse zajistí adekvátní 
prostory pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích cizích jazyků a digitálních 
kompetencí 

○ Projekt umožní využívat 2 modernizované učebny a zároveň výrazně zkvalitní 
konektivitu v obou budovách 

Cíl C 3 (str. 45) 
● Odstraňovat v maximální možné míře disparity v průběhu a podmínkách vzdělávání 

žáků na základním stupni vzdělávání napříč regiony se zaměřením na oblasti 
s přítomností sociálně vyloučených lokalit 

○ Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice se 
nacházejí sociálně vyloučené lokality. Výstupy projektu umožní všem žákům 
používat zmodernizované prostory pro výuku. 

Žáci často využívají pro zpestření výuky různé počítačové programy a učitelé pomocí počítačů a 
tabletů provádí různé vyučovací metody. Počítač neslouží jen jako zábavná forma procvičení učiva, 
ale i jako prostředek k pochopení nového učiva – vyhledávání informací a učebních materiálů. 
Moderní způsob výuky žáky baví a motivuje je k aktivnějšímu přístupu k výuce. 

Vzhledem k nedostatečnému pokrytí internetovým signálem nelze v celé škole zajistit stejnou míru 
kvalitní digitální a technické podpory výuky. Žáci nemohou ve všech třídách plně využívat to, co jim 
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školní vzdělávací program umožňuje, komplikované je nejen používání výukových programů na PC. 
Současný stav tak omezuje nejen výuku cizích jazyků, ale i výuku ostatních odborných předmětů, ve 
kterých žáci využívají výpočetní techniku. 

Projekt má přímou vazbu na klíčové kompetence IROP „cizí jazyk“, „práce s digitálními 
technologiemi“. V nové učebně se budou vyučovat Cizí jazyky a Informatika. Vazba projektu na ŠVP 
„Chceme vědět, znát a umět“ je zejména ve vzdělávacích oborech Cizí jazyk, Další cizí jazyk a 
Informatika. Znázornění vzájemné vazby ŠVP, vyučovaných předmětů a klíčových kompetencí IROP 
je uvedeno v následující tabulce. 

 
Tabulka č. 1: Vzájemné vazby ŠVP a klíčových kompetencí IROP 
 

Část ŠVP Názvy předmětů Vazba na klíčové 
kompetence IROP 

Jazyk a jazyková komunikace 

Anglický jazyk 
Německý jazyk 
Ruský jazyk 
Španělský jazyk 

Cizí jazyk 

Informatika Informatika Práce s digitálními 
technologiemi 

 

2.6 Popis vazby na Místní akční plán vzdělávání (MAP) 
 

Projektový záměr školy je uveden ve Strategickém rámci MAP  

Název Místního akčního plánu: Místní akční plán II (MAP II) rozvoje vzdělávání ORP Hořovice 

Názvy projektových záměrů školy jsou uvedeny v MAP pro území ORP Hořovice pod názvy: 

Jazyková učebna a Konektivita školy   

 
Tabulka č. 2: Projektové záměry školy identifikované v rámci MAP související s realizací 
předkládaného projektu 
 

Identifikace školy Název projektu 

Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt 

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu 

Vazba na 
klíčové 
kompetence 
IROP 

2. Základní škola Úprava ICT 3 800 000 2021 Práce s 
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Jiráskova 617, Hořovice 
IČO: 47515597 RED IZO: 
600043142 

infrastruktury digitálními 
technologiemi 

2. Základní škola 
Jiráskova 617, Hořovice 
IČO: 47515597 RED IZO: 
600043142 

Zajištění 
konektivity 1. 
stupně 

1 000 000 2021-2022 Komunikace v 
cizích jazycích, 
práce s 
digitálními 
technologiemi. 

2. Základní škola 
Jiráskova 617, Hořovice 
IČO: 47515597 RED IZO: 
600043142 

Jazyková učebna 800.000 2019-2020 Komunikace v 
cizích jazycích, 
práce s 
digitálními 
technologiemi, 

Zdroj: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Hořovice. 
 

Názvy projektových záměrů uvedené ve strategickém rámci MAP byly sloučeny a změněny. Základní 
škola předkládá jeden projekt s názvem „Zajištění konektivity 2. ZŠ Hořovice a modernizace jazykové 
učebny“. 

Rozpočet projektu byl upraven dle získaných cenových nabídek v provedeném průzkumu trhu. 

Došlo ke změně termínu realizace projektu. Aktuální předpokládaný harmonogram realizace 
projektu je rok 2022. 

 

2.7 Identifikace nemovitostí dotčených realizací projektu  
 

Nemovitosti dotčené realizací projektu: 

Realizace projektu proběhne na obou budovách 2. ZŠ Hořovice: 
● Jiráskova 617 je umístěna na pozemku parcelní č. 674, č. p. 617 v katastrálním území 

Hořovice, Město Hořovice zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Beroun 

● Vísecké náměstí 318 je umístěna na pozemku parcelní č. 293, č. p. 318 v katastrálním 
území Velká Víska, Město Hořovice zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun 

Vlastníkem obou nemovitostí je Město Hořovice, zřizovatel školy. Na základě zřizovací listiny svěřil 
zřizovatel 2. základní škole Hořovice, okres Beroun, příspěvková organizace, tento majetek k 
hospodaření. 
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2.8 Výchozí stav – popis výchozí situace  
 
Popis stávající infrastruktury základní školy 

Základní škola je umístěna v centru obce. Několik tříd nižšího stupně využívá budovu na Víseckém 
náměstí 318, většina tříd je umístěna v budově Jiráskova 617, kterou má částečně v pronájmu 
gymnázium. Na budově Jiráskova 617 byla v roce 2020 dokončena půdní vestavba, kde vznikly 4 
kmenové třídy a jedna multimediální učebna. 

Obě budovy jsou cca 100 let staré. Dle možností dochází k postupným rekonstrukcím učeben a sítí. 
V roce 2008 došlo ke kompletní výměně oken. V roce 2021 proběhla rekonstrukce odpadních a 
vodovodních stoupaček. Každý rok se stavebně zrekonstruuje několik učeben (oprava stěn, podlah 
a stropů, nová elektroinstalace, ...).  

 
Jazyková učebna 

V učebně č. 18 je momentálně nainstalována jazyková laboratoř Robotel stará 11 let. Hardwarově i 
softwarově již nevyhovuje požadavkům na moderní výuku jazyků. 

 

 
Současná podoba jazykové učebny 

 

Učebna ICT 

V učebně č. 16 je standardní ICT učebna určená hlavně pro výuku digitálních kompetencí. 
Hardwarové vybavení je staré 11 let a je nutná jeho obnova. 
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Současná podoba ICT učebny 

 

 

Konektivita 

Datové rozvody zatím vznikaly poměrně živelně. Postupně vznikaly další a další části sítě bez 
dostatečně řešené páteře. Většina switchů neumožňuje dálkovou zprávu a jejich přenosová rychlost 
je většinou 100Mbit/s. Při současných požadavcích na provoz školní sítě už tato infrastruktura naráží 
na hranice svých možností a do budoucna bude naprosto nevyhovující. 

Situaci dále komplikuje společné užívání budovy 2. základní školou a gymnáziem. Tato okolnost 
komplikuje zejména možnost čerpání projektových peněz. 
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Ilustrační obrázky současného stavu datových rozvodů 

 

2.9 Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude 
realizován. 

 

V případě, že žadatel dotaci nezíská, bude projektový záměr realizován ve velmi omezené míře dané 
vlastními finančními zdroji žadatele. Řešila by se pouze páteřní datová síť bez navazujících věcí. Ty 
by bylo nutné postupně doplnit později. 

V první fázi by nebylo realizováno: 
● modernizace jazykové a ICT učebny na ZŠ 
● naplnění standardu konektivity dle požadavku IROP 
● zajištění konektivity 1. stupně 2. ZŠ (Vísecké náměstí 813) 
● pokrytí WiFi sítí všech prostor 
●  

2.10 Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt 
financován z IROP):  

 

Přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu 

V rámci přípravné fáze projektu byly provedeny tyto aktivity: 
● Zhodnocení stávajícího stavu infrastruktury ve škole a definování problémových 

oblastí 
● Analýza potřeb cílové skupiny, odhad vývoje jejich potřeb v následujícím období 
● Sestavení projektového týmu, vytvoření projektového záměru 
● Vyhotovení prováděcí dokumentace pro rekonstrukci datových rozvodů v obou 

budovách 
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● Provedení průzkumu trhu pro stanovení předpokládaného rozpočtu projektového 
záměru 

● Zajištění souhlasu zřizovatele s realizací projektového záměru 
● Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání 
●  

Popis realizace hlavních aktivit projektu 

 
Hlavní podporované aktivity projektu jsou: 
 
1. Jazyková učebna 

Učebna využije prostory i nábytek současné jazykové učebny. Předmětem projektu je pouze obnova 
HW a SW učebny. Celkem se jedná o: 

● 1 učitelský a 20 studentských PC 
● projektor 
● instalace SW umožňující: 

○ monitorování jednotlivých stanic z učitelského počítače 
○ možnost spuštění audio nebo video nahrávky z učitelského počítače na všech 

žákovských počítačích – zvolená nahrávka se na žákovských stanicích spouští 
na všech ve stejný čas, prodleva maximálně 5 sekund od zvolení nahrávky na 
učitelském PC 

○ možnost poslat audio nebo video nahrávku do žákovských počítačů s tím, že 
žáci si mohou sami nahrávku ovládat (pozastavení, opakované spuštění) 

○ přehledné okenní uživatelské rozhraní 
● dodání a instalace příslušné kabeláže 
● školení vysvětlující základy práce s ovládacím softwarem pro organizaci aktivit 

v učebně 
●  

2. ICT učebna 

Učebna využije prostory i nábytek současné jazykové učebny. Předmětem projektu je pouze obnova 
HW a SW učebny. Celkem se jedná o: 

● 1 učitelský a 18 studentských PC 
● projektor 
● instalace OS a programového vybavení 
● dodání a instalace příslušné kabeláže 

 
 

3. kompletní obnova datových rozvodů pro základní vzdělávání 

V obou budovách ve správě 2. ZŠ Hořovice budou kompletně zmodernizovány datové rozvody: 
● kompletní výměna kabeláže včetně optického propojení mezi rozvaděči 
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● výměna všech aktivních prvků – rozvaděče, brány, AP; vše s možností aktivního řízení 
● WiFi pokrytí celé budovy s dostatečnou propustností 
● systém jednotného času 
●  

Nová infrastruktura bude splňovat standardy pro konektivitu na ZŠ dle požadavků IROP. 

Dostatečná šíře pásma pevného i bezdrátového připojení umožní vyhovět požadavkům na moderní 
styly interaktivní a distanční výuky. Nové aktivní prvky dovolí monitorování provozu sítě vzhledem 
k řešení hardwarových i softwarových problémů. Nové prostředí také umožní v budově jednu 
datovou síť, která bude logicky rozdělena na síť pro ZŠ a pro gymnázium. 

 

Páteřní síť bude rozdělena vzhledem k projektu na 3 části: 
● část pouze pro 2. ZŠ (plně hrazena z projektu) 
● část společná pro 2. ZŠ a gymnázium (z projektu hrazena pouze poměrná část) 
● část pouze pro gymnázium (nezahrnuta do projektu) 

Pro tento cíl je připravena kompletní prováděcí dokumentace včetně aktualizovaného rozpočtu. 
 
4. Bezbariérovost v budově na Víseckém náměstí 
 

Bezbariérový přístup bude řešen zakoupením mobilního pásového schodolezu. Tato varianta byla 
zvolena z prostorových důvodů. Schodolez bude umístěn mimo těleso schodiště, které prostorově 
neumožňuje stabilní řešení. 

 

 
Schodiště v budově na Víseckém náměstí 
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2.11 popis realizace vedlejších aktivit  

 

Popis realizace vedlejších aktivit projektu 

 

1. Příprava projektové dokumentace pro konektivitu, příprava a realizace výběrového řízení 

Obě položky budou řešeny ve spolupráci s externím dodavatelem 

 
2. Povinná publicita 

V souladu s pravidly bude příjemce zajišťovat povinnou publicitu projektu. Minimální zajištění 
publicity ze strany žadatele: 

● na webových stránkách žadatele https://www.mesto-horovice.eu/ bude uvedena 
informace o realizaci projektu, jeho stručný popis, cíle, výsledky a informace o 
spolufinancování projektu z EU 

● v místě realizace projektu bude umístěn informační plakát o min. velikosti A3, na 
kterém bude uveden název projektu, jeho hlavní cíle a informace o spolufinancování 
projektu z EU 

●  

Popis ukončení realizace projektu 

V rámci realizace projektu bude zajištěna konektivita ve dvou budovách 2. ZŠ Hořovice a bude 
pořízeno nové vybavení. Žádná z těchto aktivit nevyžaduje stavební povolení, ohlášení stavby ani 
jiné správní řízení. Realizace projektu bude ukončena předáním provedených dodávek či prací na 
základě předávacího protokolu dodavatele. 

 

Konečný stav – popis po realizaci projektu: 

 
Popis jazykové učebny 

Jazyková učebna bude využívat nábytkové vybavení pořízená v rámci rekonstrukce v roce 2011. HW 
a SW obnova bude obnášet: 
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Tabulka č. 3: Vybavení jazykové učebny 
 

Název Specifikace Počet 
kusů 

učitelský 
PC 

Procesor: x86-64, min. 6 jádrový, min. výkon 15000 bodů dle testu 
https://www.cpubenchmark.net; 
Grafická karta: min. výkon 2200 bodů dle testu 
https://www.videocardbenchmark.net; 
Operační paměť: min. 8GB DDR4; 
Úložiště: kapacita min. 480GB, z toho alespoň 240GB disk typu SSD; 
Rozhraní/porty: HDMI, VGA, RJ-45, min. 4x USB Type-A; 
Klávesnice a myš, WiFi připojení; 
Operační systém s podporou AD (domény); 

1 

studentský 
PC 

Procesor: x86-64, min. 6 jádrový, min. výkon 15000 bodů dle testu 
https://www.cpubenchmark.net; Grafická karta: min. výkon 2200 bodů 
dle testu https://www.videocardbenchmark.net; Operační paměť: min. 
8GB DDR4; Úložiště: kapacita min. 480GB, z toho alespoň 240GB disk typu 
SSD; 
Rozhraní/porty: HDMI, VGA, RJ-45, min. 4x USB Type-A; Klávesnice a myš; 
Operační systém s podporou AD (domény); 

20 

projektor Projekční vzdálenost min. v rozsahu 0,8 m až 8 m; Svítivost min. 3400 
ANSI/LM; Kontrast min. 16000:1; Rozlišení 1920x1080 pixelů; Připojení: 
HDMI, VGA, WiFi; Bezdrátová projekce z chytrých telefonů a tabletů; 
Hlučnost max. 37 dB; Možnost umístění na strop; 

1 

držák 
projektoru 

Držák kompatibilní se zvoleným projektorem umožňující umístění na 
strop; 

1 

monitor Velikost 21 až 24 palců; Rozlišení 1920x1080 pixelů; Typ panelu IPS; Jas 
min. 250 cd/m2; Typ připojení: HDMI, VGA; Integrované reproduktory, 
sluchátkový výstup; Filtr modrého světla, Flicker-free, FreeSync;  

21 

sluchátka Sluchátka s mikrofonem; Vlastní ovládání hlasitosti; Přes hlavu, okolo uší, 
uzavřená konstrukce; Odolné hrubému zacházení; Připojení – jeden 4 pin 
3,5 mm jack; Frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz; 

21 
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ovládací 
software 
pro 
organizaci 
aktivit v 
učebně 

Licence pro 1 učitelský (ovládající) počítač a 20 žákovských (ovládaných) 
počítačů; 
Funkce: 
Monitorování jednotlivých stanic z učitelského počítače; Možnost spuštění 
audio nebo video nahrávky z učitelského počítače na všech žákovských 
počítačích – zvolená nahrávka se na žákovských stanicích spouští na všech 
ve stejný čas, prodleva maximálně 5 sekund od zvolení nahrávky na 
učitelském PC; Možnost poslat audio nebo video nahrávku do žákovských 
počítačů s tím, že žáci si mohou sami nahrávku ovládat (pozastavení, 
opakované spuštění); Přehledné okenní uživatelské rozhraní; 

1 

příslušenst
ví, kabeláž 

Příslušenství a kabeláž nutné pro funkčnost ovládacího softwaru pro 
organizaci aktivit v učebně; 

1 

školení Školení vysvětlující základy práce s ovládacím softwarem pro organizaci 
aktivit v učebně; Trvání 1 hod.; 

1 

instalace Kompletní příprava učebny pro funkčnost ovládacího softwaru pro 
organizaci aktivit v učebně – propojení počítačů, instalace potřebného 
softwaru na počítače; 

 

 
 
Tabulka č. 4: Využití jazykové učebny 
 

Ročník Počet žáků 
2021/2022 Předmět 

Časová 
dotace předmětu 
dle ŠVP 

Předpokládaná 
časová 
vytíženost 

Klíčová vazba 
na IROP 

1. stupeň 

3.– 5. ročník 97 Jazyk a 
jazyková 
komunikace 
  
Cizí jazyk 
Aj 

3 hodiny týdně v 
každém ročníku, ve 
třídách s počtem 
žáků vyšším než 24 
se výuka půlí 
celkem 18 hodin 
týdně 10 hodin týdně 

Komunikace v 
cizích jazycích, 
práce s 
digitálními 
technologiemi 

4.-5. 
ročník 

70 
Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 

1 hodina týdně, 
výuka v malých 
skupinách, celkem 5 
hodin týdně 

5 hodin týdně 

Práce s 
digitálními 
technologiemi 
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2. stupeň 

6. – 9. 
ročník 

211 Jazyk a 
jazyková 
komunikace 
  
Cizí jazyk 
Aj 

3 hodiny týdně v 
každém ročníku, ve 
třídách s počtem 
žáků vyšším než 24 
se výuka půlí 
celkem 36 hodin 
týdně 
  18 hodin týdně 

Komunikace v 
cizích jazycích, 
práce s 
digitálními 
technologiemi 
  

8. a 9. 
ročník 

101 Jazyk a 
jazyková 
komunikace 
  
Další cizí jazyk 
Nj, Rj, Šj 

3 hodiny týdně v 
každém ročníku, 
skupiny s malým 
počtem žáků 
celkem 21 hodin 
týdně 
  10  hodin týdně 

Komunikace v 
cizích jazycích, 
práce s 
digitálními 
technologiemi 

Celkem 479     40 hodin týdně   

 
 
Popis ICT učebny 

ICT učebna bude využívat původní nábytkové vybavení. HW a SW obnova bude obnášet: 

 
Tabulka č. 5: Vybavení ICT učebny 
 

Název Specifikace Počet 
kusů 

učitelský 
PC 

Procesor: x86-64, min. 6 jádrový, min. výkon 15000 bodů dle testu 
https://www.cpubenchmark.net; 
Grafická karta: min. výkon 2200 bodů dle testu 
https://www.videocardbenchmark.net; 
Operační paměť: min. 8GB DDR4; 
Úložiště: kapacita min. 480GB, z toho alespoň 240GB disk typu SSD; 
Rozhraní/porty: HDMI, VGA, RJ-45, min. 4x USB Type-A; 
Klávesnice a myš, WiFi připojení; 
Operační systém s podporou AD (domény); 

1 

studentský 
PC 

Procesor: x86-64, min. 6 jádrový, min. výkon 15000 bodů dle testu 
https://www.cpubenchmark.net; Grafická karta: min. výkon 2200 bodů 
dle testu https://www.videocardbenchmark.net; Operační paměť: min. 
8GB DDR4; Úložiště: kapacita min. 480GB, z toho alespoň 240GB disk typu 
SSD; 

18 
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Rozhraní/porty: HDMI, VGA, RJ-45, min. 4x USB Type-A; Klávesnice a myš; 
Operační systém s podporou AD (domény); 

projektor Projekční vzdálenost min. v rozsahu 0,8 m až 8 m; Svítivost min. 3400 
ANSI/LM; Kontrast min. 16000:1; Rozlišení 1920x1080 pixelů; Připojení: 
HDMI, VGA, WiFi; Bezdrátová projekce z chytrých telefonů a tabletů; 
Hlučnost max. 37 dB; Možnost umístění na strop; 

1 

držák 
projektoru 

Držák kompatibilní se zvoleným projektorem umožňující umístění na 
strop; 

1 

monitor Velikost 21 až 24 palců; Rozlišení 1920x1080 pixelů; Typ panelu IPS; Jas 
min. 250 cd/m2; Typ připojení: HDMI, VGA; Integrované reproduktory, 
sluchátkový výstup; Filtr modrého světla, Flicker-free, FreeSync;  

19 

příslušenst
ví, kabeláž 

Příslušenství a kabeláž nutné pro funkčnost ovládacího softwaru pro 
organizaci aktivit v učebně; 

1 

školení Školení vysvětlující základy práce s ovládacím softwarem pro organizaci 
aktivit v učebně; Trvání 1 hod.; 

1 

instalace Kompletní příprava učebny do funkčního stavu – propojení počítačů, 
instalace potřebného softwaru na počítače. 

 

 
 
Tabulka č. 6: Využití ICT učebny 
 

Ročník Počet žáků 
2021/2022 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Časová 
dotace předmětu 

dle ŠVP 

Předpokládaná 
časová 

vytíženost 

Klíčová vazba 
na IROP 

1. stupeň 

4. a 5. ročník 70 Informační a 
komunikační 
technologie 
Informatika 

1 hodina týdně 
výuka v malých 
skupinách 
celkem 5 hodin týdně 

5  hodin týdně 

Práce 
s digitálními 
technologiemi 
Mediální 
výchova 

2. stupeň 

6. – 9. ročník 211 Informační a 
komunikační 
technologie 
 

1 hodina týdně 
v každém ročníku, 
skupiny s malým 
počtem žáků 10 hodin týdně 

Práce 
s digitálními 
technologiemi 
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Informatika celkem 14 hodin Mediální 
výchova 

6. – 9. ročník 211 Člověk a 
společnost 
Člověk a 
příroda 
Umění a 
kultura 
 

dle potřeby vyučujících 
vyhledávání informací, 
zpracovávání informací 
– dokumenty a 
prezentace v rámci 
vzdělávacích oblastí 
ŠVP cca 5 hodin týdně 

Práce 
s digitálními 
technologiemi 
Mediální 
výchova 
 

Celkem 492   20  hodin týdně  

 

Popis bezbariérové dostupnosti školy 

 

Bezbariérový přístup školy je v budově Jiráskova 617 vyřešen díky výstavbě výtahu v rámci půdní 
vestavby dokončené v roce 2020. V budově Vísecké náměstí 318 bude vyřešen v rámci tohoto 
projektu pořízením mobilního pásového schodolezu. Toto řešení bylo zvoleno jako nejvhodnější 
z prostorových důvodů. Instalací pevného zařízení by došlo k výraznému omezení běžného provozu 
na schodišti  

 

2.12 Popis vazeb projektu na klíčové kompetence IROP 
 

Aktivity v rámci předkládaného projektu navazují na klíčové kompetence IROP a mají také vazbu na 
ŠVP. 
Vazba na klíčové kompetence IROP 

Stavební úpravy a pořízení vybavení do modernizované učebny navazuje na klíčové kompetence 
IROP „komunikace v cizích jazycích“. Rekonstrukce datových rozvodů splňuje návaznost na klíčové 
kompetence „práce s digitálními technologiemi“. 
Vazba projektového záměru a klíčových kompetencí IROP na ŠVP 

“Naší prioritou je kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků, na rozvíjení 
komunikačních dovedností v mateřském i cizím jazyce” 

V rámci realizace projektu bude modernizována jazyková učebna, která umožní naplnit tuto prioritu 
ŠVP.  

“Usilujeme o vytvoření bezpečného prostředí pro žáky, učíme je tolerantnosti, solidaritě, 
respektování práv a názorů jiných a formulaci, projevování a prosazování názorů vlastních.” 

Celkovou obnovou aktivních prvků sítě zajistíme bezpečnou prostředí pro výuku na ICT 
prostředcích. 
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“Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací z různých dostupných zdrojů, k plánování postupů 
a členění je do dílčích úloh” 

V rámci realizace projektu budou pořízeny nové digitální technologie pro využití ve výuce, které 
umožní žákům vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace. 

“Vedeme žáky k využívání všech dostupných a vhodných komunikačních prostředků, včetně 
informačních technologií” 

Realizací projektu bude žákům i učitelům umožněno efektivně využívat moderní prvky interaktivní 
výuky. 
Názvy předmětů s vazbou na klíčové kompetence IROP 

Na klíčové kompetence IROP „komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi“ 
navazují vyučované předměty informatika, anglický jazyk, ruský a německý jazyk. 

 
Popis parametrů konektivity a připojení k internetu 

V rámci projektu bude řešena konektivita obou budov 2. ZŠ. Projektová dokumentace je přílohou 
této žádosti. Dokončená síť bude splňovat tyto podmínky: 

 
1. Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN) 

 

Parametry konektivity, které budou realizovány v rámci projektu: 
● šíře pásma (bandwidth) odpovídající 128 kbps/student nebo 512 kbps/počítač nebo 

taková šířka pásma, která neomezuje provoz zařízení a uživatelů 
● vlastní nebo poskytovatelem přidělené veřejné IPv4 i IPv6 adresy 
● plná podpora připojení do veřejného internetu přes protokol IPv4 i IPv6 (dual-stack) 
● validující DNSSEC resolver na straně školy 
● podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti 

veřejného provozu k vnitřnímu zařízení 
● logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – 

uživatel a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.) 
● síťové zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL, rozhraní musí 

obsahovat všechny potřebné komponenty a licence pro zajištění řádné funkcionality 
● zařízení umožňující kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu 

dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií 
obsahu, antivirovou kontrolou stahovaného obsahu 

● možnost snadné/automatické rekonfigurace ACL/FW na základě identifikovaných 
útoků 

● podpora DNSSEC a IPv6 protokolů pro služby školy dostupné online 
● u software a firmware je vyžadována dostupnost aktualizací, zejména bezpečnostního 

charakteru po celou dobu udržitelnosti projektu. 
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2. Vnitřní konektivita školy (LAN) 

 

Parametry konektivity, které budou realizovány v rámci projektu: 
● Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o 

přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový 
TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow) – systém pro 
monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, 
ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou 
pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců 

● Povinné řešení systému správy uživatelů (Identity Management), tj. centrální databáze 
identit (LDAP, AD, apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem 
bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. síťovým službám. 

● logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – 
uživatel 

● Minimální konektivita stanic a dalších koncových zařízení zařízení 100 Mbit/s 
fullduplex 

● Strukturovaná kabeláž pro připojení pracovních stanic a dalších zařízení (tiskárny, 
servery, AP,...) 

● Minimální konektivita serverů, aktivních síťových prvků, bezpečnostních zařízení, NAS 
1 Gbit/s fullduplex 

● Páteřní rozvody mezi jednotlivými patry pavilonu 1 budou realizovány prostřednictvím 
optických nebo metalických vláken. Rozvody v rámci patra budou realizovány 
metalickými kabely. 

● Aktivní prvky (centrální směrovače a centrální přepínače; L2 i L3) s neblokující 
architekturou přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 
802.1X, radius based MAC autentizace,... 

● Podpora mechanismu izolace klientů 
● Návrh topologie wifi sítě a analýza pokrytí signálem počítající s konzistentní Wi-Fi 

službou ve v příslušných prostorách školy a s kapacitami pro provoz mobilních zařízení 
pedagogického sboru i studentů 

● Centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, 
tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s 
podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access 
pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-
Wi-Fi rušení) 

● Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes 
protokol radius (např. LDAP, MS AD ...) 

● Podpora standardu IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v 
pásmu 2,4 a 5 GHz 
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● Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu 
 

Popis zajištění bezbariérového přístupu do budovy na Víseckém náměstí 

Bezbariérový přístup bude zajištěn pořízením mobilního pásového schodolezu splňující tyto 
parametry: 

● Nosnost: min 130 kg 
● Operativní dosah: min 60 poschodí (s 80 kg uživatelem) 
● Dosah po signalizaci vybití baterie: 4 poschodí (s 80 kg uživatelem) 
● Minimální šířka schodiště: 75 cm 
● Minimální rozměry podesty tvaru „L“ schodiště: 120 x 120 cm 
● Minimální rozměry podesty tvaru „U“ schodiště: 120 x 180 cm 
● Max. sklon schodiště: 70% = 35° 
● Rychlost jízdy: min 15 schodů / min. 
● Napájení nabíječky: 220V (230V) 
● Provozní a skladovací teplota: -20 C° – +50 C° 
●  

2.13 Popis přístupu k marginalizovaným skupinám.  
2. základní škola Hořovice přijímá žáky v souladu s platnou legislativou (Školský zákon 561/2004 a s 
vyhláškou MŠMT č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění). Dle platné legislativy 
přijímá základní škola žáky do naplnění kapacity školy uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení. 
V rejstříku uvedená kapacita školy je 450 žáků. Škola žádným způsobem nesegreguje ani 
nediskriminuje marginalizované skupiny dětí. 

2.14 Popis přístupu k dětem se zdravotním postižením 
Opatření projektu nevytváří přípravné třídy, samostatně oddělené kapacity pro děti se zdravotním 
postižením, samostatně oddělené kapacity pro vzdělávání podle ŠVP upraveného podle potřeb 
podpůrných opatření pro více než 40 % dětí či samostatně oddělené kapacity pro děti se zdravotním 
postižením. 

2.15 Časový harmonogram realizace podle etap 
Projektový záměr je realizován jako jednoetapový. Předpokládaný harmonogram jednotlivých 
aktivit v přípravné, realizační i provozní fázi je uveden v tabulce : Časový harmonogram realizace 
podle etap. 
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Tabulka č. 7: časový harmonogram realizace podle etap 
 

Aktivity v rámci 1. etapy Předpokládaný 
harmonogram 

Analýza potřeb, sestavení projektového týmu, vytvoření 
projektového záměru 

říjen 2021 

Zajištění souhlasu zřizovatele s realizací projektového záměru a 
jeho financováním 

listopad 2021 

Provedení průzkumu trhu pro stanovení předpokládaného rozpočtu 
projektového záměru 

listopad 2021 

Zpracování projektové žádosti o dotaci včetně studie 
proveditelnosti a všech příloh 

prosinec 2021 

Podání žádosti o dotaci nejpozději do 15. 12. 2021 
(termín stanovený výzvou) 

Rozhodnutí o obdržení dotace únor 2022 

Realizace výběrového řízení na dodavatele služeb a vybavení únor 2022 

Podpis smlouvy s vítězným uchazečem duben - květen 2022 

Realizace hlavních aktivit Červenec 2022 - červen 2023 

Podání žádosti o platbu 28.7.2023 (20 prac. dnů po 
ukončení etapy) 

Ukončení realizace projektu 30.6. 2023 

Udržitelnost projektu červenec 2023 – srpen 2028 
(5 let ode dne provedení 
poslední platby ze strany ŘO 
IROP) 
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3 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 

3.1 Zdůvodnění záměru, doložení potřebnosti projektu 
 

Stavby ani stavební úpravy nejsou předmětem tohoto projektu 

Bezbariérový přístup k jazykové učebně je zajištěn díky instalaci výtahu v rámci půdní vestavby. 
Bezbariérový přístup do budovy na Víseckém náměstí zatím zajištěn není. Zatím se v případě 
potřeby vše řešilo ručním přenášením po schodech. Zakoupením schodolezu bude umožněna 
dostupnost všech tříd i pro žáky na vozíčkách. 

Nákup budov není předmětem tohoto projektu. 

Nákup kompenzačních pomůcek není předmětem tohoto projektu. 

 

Zdůvodnění potřebnosti obnovy jazykové učebny 

Stávající učebna v žádném případě neodpovídá modernizovanému výukovému prostoru, který by 
sloužil pro praktické i teoretické vyučování a aby byl na požadované úrovni technického vývoje a 
umožňoval rozšiřování moderních forem výuky. Pořízení vybavení nově modernizované učebny 
navazuje na klíčové kompetence IROP práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích 
jazycích. Využití jazykové učebny včetně vyučovaných předmětů, náplně výuky, vazby na klíčové 
kompetence je uvedeno v tabulce výše. 

 

Zdůvodnění potřebnosti obnovy ICT učebny 

Stávající HW vybavení ICT učebny je staré více než 10 let, což je za běžnými lhůtami životnosti ICT 
vybavení. Aplikace na tomto HW mají velmi dlouhé odezvy a některé aplikace ani nelze nainstalovat. 

 

Zdůvodnění potřebnosti realizace odborných učeben a výukových prostor s vazbou na 
klíčové kompetence IROP 

Stávající stav projektem dotčených učeben je popsán v textu výše. Jejich vybavení neodpovídá 
současným požadavkům na moderní metody výuky. Nejnovější digitální technologie a nové učební 
pomůcky zajistí studentům i pedagogům moderní prostředí pro plnohodnotnou výuku cizích jazyků 
a digitálních kompetencí. 

 

Zdůvodnění potřebnosti vnitřní konektivity. 

Síťová konektivita obou budov je zcela nevyhovující. Kabely jsou nataženy nesystematicky, podle 
času vzniku potřeby připojení určitého bodu. Je tvořena povětšinou volně nataženými UTP kabely, 
které končí zapojené přímo v počítači, nebo notebooku na straně jedné a na straně druhé přímo ve 
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switchi. Kabinety učitelů nejsou vybaveny připojením na kabel. Některé třídy jsou připojeny do 
lokální sítě v rámci LAN, ale spojení se zpomaluje v uzlových nevyhovujících switchích, které jsou 
volně na parapetech v kabinetech. Základní škola rovněž není dostatečně chráněna proti 
kybernetickým útokům. V minulosti dokonce došlo k napadení vnitřní sítě školy. 

 

3.2 Definice prioritních oblastí 
 

Prioritní oblastí, kterou projekt řeší, je nedostatečná infrastruktura pro vzdělávání ve škole. Hlavním 
cílem žadatele je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových 
kompetencích na 2. základní škole Hořovice. Za tímto účelem byla provedena důkladná analýza 
infrastruktury pro vzdělávání na základní škole. Byly nalezeny nedostatky a problémy, jež limitují 
kvalitu vzdělávání. Důraz byl kladen na výuku cizích jazyků a informatiky, kterou žáci využijí v 
modernizované společnosti, pro další vzdělávání a budoucí uplatnění na trhu práce. 

Pořízením nového vybavení a jednotlivými opatřeními dojde ke zkvalitnění výuky na škole a ke 
kvalitnímu připojení k internetu. 

 

3.3 Další zdroje (dokumenty či analýzy), ve kterých je doložena potřebnost 
 

Potřebnost projektu je dána rovněž Školským zákonem 561/2004 Sb., Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvojem vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020 a Místním akčním plánem 
rozvoje vzdělávání pro území ORP Hořovice. 
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4 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 

4.1 Technická připravenost 

Majetkoprávní vztahy 

2. základní škola Hořovice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Hořovice. 
Statutárním orgánem je Mgr. Jiří Vavřička, ředitel školy. Právnická osoba 2. základní škola Hořovice 
vykonává činnost základní školy a školní družiny. Majitelem dotčené nemovitosti je Město Hořovice. 
Majetkoprávní vztahy mezi majitelem nemovitosti a základní školou upravuje Zřizovací listina ze 
dne 30. 9. 2020. Dle článku VI, Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, má žadatel povinnost 
hospodařit s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který jí byl svěřen. Základní 
škola je oprávněna po předchozím souhlasu zřizovatele provádět stavební úpravy, a provádět 
technické zhodnocení nemovitého majetku. Technické zhodnocení svěřeného majetku a majetek, 
který škola nabude v průběhu své činnosti, se stává vlastnictvím zřizovatele. 

Připravenost projektové dokumentace, 

Pro rekonstrukci datových rozvodů v obou budovách je připravena kompletní prováděcí 
dokumentace z roku 2020. Tato dokumentace je průběžně aktualizována. 

Obnova jazykové učebny a ICT učebny nevyžaduje žádnou projektovou dokumentaci a je připraven 
pouze soupis položek. 

Zajištění bezbariérového přístupu nevyžaduje žádnou projektovou dokumentaci. Jde pouze a nákup 
mobilního pásového schodolezu. 

Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, 

V rámci projektu je plánováno jedno výběrové řízení na modernizaci učeben a konektivitu obou 
budov. Mobilní pásový schodolez bude pořízen přímým oslovením dodavatelů. Dokumentace pro 
výběrové řízení je připravena. Před zahájením VŘ bude pouze aktualizována. VŘ je plánováno na 1. 
čtvrtletí roku 2022. 

Výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stavební řízení 

Pro projekt není relevantní. Na projekt se nevztahuje povinnost dokládání stavebního povolení ani 
ohlášení. 

4.2 Plán zdrojů financování: 
Projekt je plánován jako jednoetapový. Jeho financování je zajištěno ze strany zřizovatele Města 
Hořovice. Spoluúčast ve výši 5 % uhradí 2. ZŠ Hořovice ze svých prostředků. S předfinancováním 
projektu souhlasí žadatel - město Hořovice. 
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5 MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 
 

5.1 Zajištění administrativní kapacity 
 

Řízením projektu je pověřen projektový tým, který je schopen svými činnostmi pokrývat všechny 
úrovně řízení projektu. Jednotliví členové projektového týmu budou využíváni v oblastech, kde 
mohou zúročit své letité zkušenosti. Je vyřešena i zastupitelnost jednotlivých členů projektového 
týmu. Manažerem projektu je Mgr. Helena Plecitá, pracovnice finančního odboru MÚ Hořovice 
specializující se na dotační projekty. Dílčí odpovědnosti mají jednotliví členové projektového týmu. 

 

Garant projektu 

Dr. Ing. Jiří Peřina / zástupce Ondřej Vaculík 

Oficiální zastupování projektu 

Podpora projektu z titulu své funkce starosty 

Podpisy smluv 

Kontrola realizace projektu 

Řešení krizových situací 

 

Manažer projektu 

Mgr. Helena Plecitá 

Funkce: samostatný odborný referent finančního odboru MÚ Hořovice  

Praxe: 15 let 
Popis činností v přípravné fázi: 

analýza potřeb, identifikace nedostatků a problémových oblastí 

sestavení projektového týmu 

vytvoření projektového záměru 

spolupráce při provedení průzkumu trhu pro stanovení předpokládaného rozpočtu 

projektového záměru 

zajištění souhlasu zřizovatele s realizací projektového záměru a jeho financováním 

příprava projektové žádosti 
Popis činností v realizační fázi: 

řízení a koordinace projektového týmu 

organizace pravidelných schůzek projektového týmu, poskytování informací o průběhu 
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projektu ostatním členům projektového týmu 

delegování úkolů členům projektového týmu a dohled nad jejich plněním 

zajištění realizace projektových aktivit 

participace při realizaci výběrového řízení na dodavatele služeb a vybavení 

komunikace s dodavateli služeb 

komunikace s externími spolupracovníky 

zajištění publicity projektu 

dohled nad dodržováním harmonogramu aktivit projektu v souladu s projektem a 

pravidly pro žadatele 

dohled nad plněním uzavřených smluv 

dohled nad čerpáním finančních prostředků 

dohled nad plněním nadefinovaných indikátorů 

dohled nad dodržování splnění podmínek v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

poskytování podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv, závěrečné zprávy a 

zjednodušené žádosti o platbu 

dohled nad podáním monitorovacích zpráv, závěrečné zprávy a zjednodušené žádosti o 

platbu 
Popis činností v době udržitelnosti projektu: 

zpracování zpráv o udržitelnosti 

dohled nad udržitelností všech výstupů 

minimalizace provozních nákladů 

optimalizace činností projektového týmu s minimalizací zatížení jeho členů 

identifikace příležitostí pro rozšíření využití projektem dotčených prostor 

 

Finanční manažer projektu 

Lenka Horská 

Funkce: účetní 2. ZŠ Hořovice 

Praxe: 15 let 
Popis činností v přípravné fázi: 

spolupráce při vytvoření projektového záměru 

participace při stanovení předpokládaného rozpočtu projektu 

participace na výběru vhodného externího dodavatele pro zpracování projektové 

žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti a všech příloh 
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poskytování ekonomických podkladů pro tvorbu projektové žádosti 
Popis činností v realizační fázi: 

participace při realizaci výběrového řízení na dodavatele služeb a vybavení 

vedení odděleného účetnictví projektu 

vedení projektové evidence účetních dokladů 

komunikace s dodavateli v souvislosti s proplácením jednotlivých faktur 

proplácení faktur 

dodržování termínů plateb 

zajištění a koordinace ekonomických, účetních a finančních záležitostí ve vazbě na realizaci projektu 

poskytování podkladů pro zpracování a podání monitorovacích zpráv, závěrečné zprávy a 
zjednodušené žádosti o platbu 
Popis činností v době udržitelnosti projektu: 

poskytování podkladů pro zpracování a podání zpráv o udržitelnosti 

Ve fázi udržitelnosti bude finanční manažer/ekonomka školy zajišťovat provozní náklady spojené s 
údržbou vybavení, dále řešit případnou reklamaci pořízeného vybavení, jehož záruční doba je 
dvouletá a zajišťovat odpisování investičního majetku i souboru movitých věcí. Dále bude dohlížet 
nad pořízeným majetkem a zajišťovat případnou obměnu pořízeného majetku v případě jeho 
zastarání, ztrátě či zničení. 

 

Technický manažer projektu 

Mgr. Martin Komínek 

Funkce: zástupce ředitele gymnázia  

Praxe: 20 let 
Popis činností v přípravné fázi: 

spolupráce při vytvoření projektového záměru 

participace při stanovení předpokládaného rozpočtu projektu 

spolupráce při přípravě projektové dokumentace 

poskytování podkladů pro potřeby projektové žádosti 
Popis činností v realizační fázi: 

participace při realizaci výběrového řízení na dodavatele služeb a vybavení 

komunikace s dodavateli v souvislosti s technickou realizací projektu 

kontrola plnění cílů projektu  

poskytování podkladů pro zpracování a podání monitorovacích zpráv, závěrečné zprávy a 
zjednodušené žádosti o platbu 
Popis činností v době udržitelnosti projektu: 
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poskytování podkladů pro zpracování a podání zpráv o udržitelnosti 

Ve fázi udržitelnosti bude technický manažer zajišťovat provoz pořízeného vybavení, bude řešit 
reklamaci pořízeného vybavení. Dále bude dohlížet nad pořízeným majetkem a zajišťovat případnou 
obměnu pořízeného majetku v případě jeho zastarání, ztrátě či zničení. 

 

Garant výuky anglického, ruského a španělského jazyka 

Mgr. Zuzana Rybáriková 

Funkce ve škole: učitelka anglického, ruského a španělského jazyka 

Praxe: 28 let  
Popis činností v přípravné fázi:  

spolupráce při analýze potřeb, identifikaci nedostatků a problémových oblastí  

spolupráce při vytvoření projektového záměru  

spolupráce při provedení průzkumu trhu pro stanovení předpokládaného rozpočtu projektového 
záměru  

poskytování podkladů pro tvorbu projektové žádosti  
Popis činností v realizační fázi: 

participace při realizaci výběrového řízení na dodavatele služeb a vybavení (příprava podkladů pro 
zadávací dokumentaci)  

spolupráce při dodávce, montáži a instalaci předmětného plnění zakázky  

součinnost při předání pořízeného vybavení, při odborném zaškolení a demonstračních 
prezentacích  
Popis činností v době udržitelnosti projektu:  

V době udržitelnosti projektu bude garant anglického, ruského a španělského jazyka udržovat 
dohled nad správným užíváním nového vybavení a učebních pomůcek, provede proškolení žáků a 
dalších pedagogických pracovníků, kteří je budou využívat ve výuce. 

Garant výuky německého jazyka 

Mgr. Lenka Eklová 

Funkce ve škole: učitelka německého jazyka 

Praxe: 15 let 
Popis činností v přípravné fázi:  

spolupráce při analýze potřeb, identifikaci nedostatků a problémových oblastí  

spolupráce při vytvoření projektového záměru  

spolupráce při provedení průzkumu trhu pro stanovení předpokládaného rozpočtu projektového 
záměru  

poskytování podkladů pro tvorbu projektové žádosti  
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Popis činností v realizační fázi: 

participace při realizaci výběrového řízení na dodavatele služeb a vybavení (příprava podkladů pro 
zadávací dokumentaci)  

spolupráce při dodávce, montáži a instalaci předmětného plnění zakázky  

součinnost při předání pořízeného vybavení, při odborném zaškolení a demonstračních 
prezentacích  
Popis činností v době udržitelnosti projektu:  

V době udržitelnosti projektu bude garant anglického, ruského a španělského jazyka udržovat 
dohled nad správným užíváním nového vybavení a učebních pomůcek, provede proškolení žáků a 
dalších pedagogických pracovníků, kteří je budou využívat ve výuce. 

 

Garant výuky ICT 

Adam Řepka 

Funkce ve škole: správce sítě 2. ZŠ 

Praxe: 2 roky 
Popis činností v přípravné fázi:  

spolupráce při analýze potřeb, identifikaci nedostatků a problémových oblastí  

spolupráce při vytvoření projektového záměru  

spolupráce při provedení průzkumu trhu pro stanovení předpokládaného rozpočtu projektového 
záměru  

poskytování podkladů pro tvorbu projektové žádosti  
Popis činností v realizační fázi: 

participace při realizaci výběrového řízení na dodavatele služeb a vybavení (příprava podkladů pro 
zadávací dokumentaci)  

spolupráce při dodávce, montáži a instalaci předmětného plnění zakázky  

součinnost při předání pořízeného vybavení, při odborném zaškolení a demonstračních 
prezentacích  
Popis činností v době udržitelnosti projektu:  

V době udržitelnosti projektu bude garant ICT udržovat dohled nad správným užíváním nového 
vybavení a učebních pomůcek, provede proškolení žáků a dalších pedagogických pracovníků, kteří 
je budou využívat ve výuce. 

 
Zastupitelnost jednotlivých členů projektového týmu je uvedena v následující tabulce 

 
Tabulka č. 8: Zastupitelnost členů projektového týmu 
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Pozice Člen týmu Zástupce Funkce zástupce 

Garant projektu 
 

Dr. Ing. Jiří Peřina 
 

Ondřej Vaculík 
 

místostarosta 
 

Manažer projektu Mgr. Helena 
Plecitá 

Mgr. Jiří Vavřička ředitel 2. ZŠ 

Finanční manažer Lenka Horská Kateřina Kubálková účetní 2. ZŠ 

Technický manažer Mgr. Martin 
Komínek 

Jan Zelený externí odborník 

Garant anglického, ruského 
a španělského jazyka 

Mgr. Zuzana 
Kramáriková 

Mgr. Miroslava Nováková učitelka NEJ 

Garant německého jazyka Mgr. Lenka Eklová Mgr. Ivana Hocková učitelka ANJ 

Garant ICT Adam Řepka Mgr. Jiří Špička učitel ICT 

 

5.2 Zajištění provozu pro řízení projektu – kancelář (vlastní, pronajatá, vypůjčená, 
podmínky nájmu nebo výpůjčky), počítač, telefon, apod.  

 

Osobní výdaje členů projektového týmu a další výdaje na provoz související s řízením projektu (např. 
na dopravu, telefon, kancelář) budou zajištěny z provozních prostředků příjemce. 
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6 VÝSTUPY PROJEKTU 
 

6.1 Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace: 

Výstup projektu,  

● obnova jazykové a ICT učebny 
● zajištění konektivity obou budov 2. ZŠ Hořovice 
● bezbariérový přístup v budově na Víseckém náměstí 

Výstupem projektu bude modernizovaný a nově vybavený prostor pro výuku, který odpovídá 
současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování ve vazbě 
na klíčové kompetence IROP „práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích“. 
Moderní konektivita obou budov a nová jazyková učebna umožní rozšíření nových forem výuky, 
aktivní zapojení žáků do výuky. Zajištění bezbariérového přístupu v budově na Víseckém náměstí 
umožní využívat výstupy projektu i žákům s pohybovým omezením. 

 

Průkazné doložení a termín naplnění cílů projektu, 

Termín naplnění výstupů projektu = termín ukončení realizace projektu je stanoven na 30.6.2023. 
K tomuto datu budou provedeny všechny aktivity projektu. Průkazným doložením naplnění tohoto 
termínu bude předávací protokol o provedených pracích bez vad a nedodělků bránících užívání díla 
a fotodokumentace. 

 

Popis použití výstupů projektu. 

Konektivita v obou budovách ZŠ umožní využití moderní datové sítě s dostatečnou propustností a 
monitoringem provozu sítě. To je nutné jak pro práci žáků ve společném sdíleném prostředí, tak pro 
vyučující na přípravu i realizaci výuky. 

Jazyková učebna bude využívána žáky školy a pedagogickými pracovníky zejména pro výuku 
anglického, ruského a německého jazyka a také na výuku informatiky. Učebna bude využívána až 
40 hodin týdně. Další využití učebny bude plánováno s ohledem na její obsazenost. 

ICT učebna bude využívána žáky školy a pedagogickými pracovníky hlavně pro výuku informatiky. 
Učebna bude využívána až 30 hodin týdně. Další využití učebny bude plánováno s ohledem na její 
obsazenost. 

 

6.2 Dostupnost výstupů projektu – provozní doba zařízení v pracovní dny. 
Provozní doba pro výuku žáků je dána rozvrhem školy. Pro jazykovou a ICT učebnu bude provoz pro 
výuku žáků 8:00 hod. – 16:00 hod. Provozní doba pro zájmové kroužky je od 13:00 hod. – 17:00 hod 

Konektivita bude využívána 24 hodin denně.  
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6.3 Popis spolupráce škol (základních, středních a vyšších odborných) při využívání 
výstupů z projektu, počet škol podílejících se na spolupráci. 

 

Současně s konektivitou 2.ZŠ se bude řešit i konektivita gymnázia. Tato část není součástí projektu 
a bude hrazena z jiných zdrojů. 

 

6.4 Popis vazby projektu na mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže a popis využití 
výstupů projektu pro mimoškolní zájmovou činnost.  

 

Základní škola nabízí žákům v rámci Školního a Sportovního klubu Víska, zájmové kroužky a celou 
řadu pedagogy organizovaných školních i mimoškolních aktivit, kterými obohacuje volný čas dětí a 
mládeže. 
Popis projektu: 

Kluby slouží pro kvalitnější využití volnočasových aktivit žáků 2. ZŠ Hořovice. 

Oba kluby pracují v pravidelných, cyklicky se opakujících aktivitách, sportovní a volnočasové kroužky 
jsou pořádány ve spolupráci s GVH Hořovice, kdy se studenti gymnázia spolupodílí na vedení 
jednotlivých kroužků. Dále jsou naší školou pořádány jednorázové pobytové akce sportovního 
charakteru. Žáci mají možnost stát se členy školního klubu za jednorázový roční členský poplatek 
300,- Kč. Mohou navštěvovat všechny pravidelné sportovní aktivity pořádané školou v časové dotaci 
24 hodin týdně. Této možnosti využívá na 170 dětí školy, přičemž někteří využívají možnosti 
navštěvovat více kroužků a celkový součet členů všech kroužků čítá úctyhodných 312 pravidelných 
návštěvníků těchto aktivit. Naše portfolio volnočasových aktivit je poměrně široké, např.: Hravá 
angličtina, která je velmi oblíbená a žáci si zde rozšiřují zábavnou formou cizí jazyk jako takový a 
slovní zásobu; Vědátoři, kde se žáci mohou seznámit při chemických či fyzikálních pokusech. Dalšími 
aktivitami jsou: plavání, robotika, deskové hry, šikovné ruce, informatika, vybíjená, florbal, kondiční 
běh, keramika, hudebně pohybový kroužek a další V následujícím školním roce, po úspěšné realizaci 
předkládaného projektu, plánujeme rozšířit nabídku zájmových aktivit v kroužcích zaměřujících se 
na oblast ICT. Kroužek robotiky a programování bude určený žákům bez zkušeností nebo jen se 
základními zkušenostmi. Plánujeme 2 vyučovací hodiny týdně. Hravou formou se seznámí se 
základy robotiky a programování. V kroužku budou využívat aplikace a programy pro grafické 
programování. Žáci se během programu učí, jakým způsobem se robot pohybuje, rozhoduje, a jaké 
je mu potřeba zadávat příkazy. Tímto se u žáků rozvíjí logické myšlení, prostorová představivost, 
schopnost řešit problém, kreativita a rozvoj algoritmizace. Projekt využije pomocí různých 
jazykových programů i hravá angličtina. 
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Mimoškolní a volnočasové aktivity 

Základní škola nabízí žákům celou řadu pedagogy organizovaných mimoškolních akcí, kterými 
obohacuje volný čas dětí a mládeže. Pravidelně škola organizuje sportovní soutěže v orientačním 
běhu, target sprintu, sportovních hrách. Pořádá sportovní výzvy pro jednotlivce i třídní kolektivy, 
např. Vysportuj si školního levharta, kdy žáci školy překonali formou vytrvalostních aktivit 
úctyhodných 46 000 km a svojí sportovní aktivitou získali 46 000,- Kč poukázaných na transparentní 
účet Komerční banky pro ZOO Plasy. Škola také pořádá pro své žáky od prvního stupně kurzy 
zaměřené na pobyt v přírodě, kde mají možnost vyzkoušet různé sportovní aktivity, v zimě lyžování, 
snowboarding, běžecké lyžování a od letošního roku nově skialpinismus, v létě pak cykloturistiku, 
vodáctví, padlebord a další netradiční sportovní aktivity. 

Škola také pořádá školní vědomostní a kulturní soutěže v rámci předmětových komisí. Pravidelně 
se žáci zapojují do Logické olympiády Rubikonu a dalších online soutěží a testů. Ve spolupráci s 
Domečkem Hořovice organizují pedagogové školy regionální a okresní soutěže. 

Řadu akcí organizují sami žáci, kteří ve škole vytvořili „Školní parlament“. Podílí se na dnech 
otevřených dveří, jsou aktivní u zápisu do 1. tříd a akcích školní družiny. Pořádají např. sběr papíru 
nebo plastových víček od PET lahví. Školní parlament pod vedením pedagogů pořádá 1 x za dva roky 
školní akademii. 

 

6.5 Popis časového využití vybudované infrastruktury k vedlejší, hospodářské činnosti 
 

Nově vybudovaná jazyková učebna nebude využívána k vedlejší hospodářské činnosti. 
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6.6 Indikátory: 
 

Tabulka č. 9: Počáteční a cílová hodnota indikátorů 
 

Kód Název 
Výchozí 
hodnota 

Cílová hodnota 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích 
zařízení 

0 1 

5 00 01 
Kapacita podporovaných zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení 

0 38 
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7 REKAPITULACE ROZPOČTU PROJEKTU 
Podrobný položkový rozpočet hlavních i vedlejších výdajů s rozdělením majetku pořízeného v rámci projektu je přiložen k žádosti o podporu. V části týkající 
se konektivity v budově Jiráskova 617 jsou výdaje rozděleny na dvě části. Část týkající se pouze ZŠ - ta je celá započtena v projektu. Část společná pro ZŠ a 
gymnázium (pasivní prvky, aktivní prvky, jednotný čas) - tato část je rozdělena v poměru podle počtu žáků. Část připadající na gymnázium je v projektu 
vedena jako neuznatelné náklady a bude financována z jiných zdrojů. 

Podrobnější rozpočet je přílohou této žádosti. 
Tabulka č. 10: Rekapitulace rozpočtu projektu 

kód položky 
MS2014+

položka rozpočtu MS2014+ položka rozpočtu
jednotk

a
počet 

jednotek
Cena 

za jednotku

Celková cena za 
položku 

(způsobilé výdaje)

hlavní/vedlejší 
aktivita projektu

výběrové 
řízení č.

1.1.1.2.1 Pořízení drobného hmotného majetku
ICT vybavení odborních učeben a pro 
zajištění konektivity školy ks 1 2 175 871,00 Kč 2 175 871,00 Kč hlavní 1

1.1.1.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku
Softwarové vybavení učeben a software 
pro správu sítě ks 1 464 752,00 Kč 464 752,00 Kč hlavní 1

1.1.1.2.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Aktivní prvky pro konektivitu a server na 
správu sítě ks 1 2 097 929,00 Kč 1 947 929,00 Kč hlavní 1

1.1.1.2.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Schodolez do budovy na Víseckém nám. ks 1 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč hlavní
1.1.1.1.4 Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) Technický dozor ks 1 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč vedlejší

1.1.1.1.5 Projektová dokumentace
Příprava projektové dokumentace pro 
konektivitu ks 1 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč vedlejší

1.1.1.3.3 Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení ks 1 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč vedlejší
1.1.1.4.1 Povinná publicita ks 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč vedlejší

Celkem 4 970 552,00 Kč  
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Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech: 

Tabulka č. 11: časový plán cash-flow v realizační fázi. 

Etapa Aktivita Období Výdaje Zřizovatel Dotace 

Etapa I Platba za přípravu 
projektové 
dokumentace a 
výběrového řízení 

1. čtvrtletí 
2022 

150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 

Etapa I Platba za jazykovou 
učebnu, konektivitu 
a bezbariérovost 

3. čtvrtletí 
2022-2. 
čtvrtletí 2023 

4 820 552 Kč 4 820 552 Kč 0 Kč 

Etapa I Proplacení dotace 3. čtvrtletí 
2023 

 - 4 970 552 Kč 4 970 552 Kč 

 

Tabulka č. 11 uvádí časový plán cash-flow v realizační fázi. Projekt je rozdělen do jedné etapy. 

Projekt nevytváří příjmy. V rámci první etapy bude provedena platba za přípravu projektové 
dokumentace a následně platba za realizaci všech hlavních i vedlejších aktivit projektu. Veškeré 
výdaje v rámci etapy budou proplaceny z finančních prostředků zřizovatele, který souhlasil s 
předfinancováním projektu do doby obdržení dotace. 

 

Plán cash-flow v době udržitelnosti projektu v členění po letech (financování provozní fáze 
projektu po dobu udržitelnosti): 

Ukončení realizace projektu je plánováno na 30.6. 2023. Plán cash-flow je tedy sestaven od roku 
2024 do roku 2028. V případě realizace projektu budou provozní výdaje odpovídat přibližně 
současným provozním výdajům, neboť s realizací projektu se provozní výdaje znatelně nezvýší. Tyto 
provozní výdaje škola každoročně plánuje do svého rozpočtu a počítá s nimi. Z provozu projektu se 
nepočítá s žádnými příjmy. Provozní výdaje budou navýšeny o osobní náklady spojené s činností 
členů realizačního týmu v provozní fázi (v udržitelnosti) projektu. 

 
Tabulka č. 12: Předpokládané náklady v provozní fázi projektu 
 

Rok Náklady 

2024 20 000 Kč 

2025 20 000 Kč 

2026 20 000 Kč 
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2027 20 000 Kč 

2028 20 000 Kč 

Celkem 100 000 Kč 

 

V provozní fázi projektu žadatel nepočítá s žádnými investičními výdaji ani reinvesticemi. V provozní 
fázi bude jako doposud financován provoz zařízení, případně drobné opravy či revize zařízení. 
Životnost majetku byla u všech zařízení a technologií pořizovaných v rámci projektu stanovena více 
než 5 let, proto projekt nepočítá s reinvesticemi. Se zápůjčkou, pronájmem, převodem či změnou 
vlastnictví se v realizační ani provozní fázi neuvažuje. 

Vyhodnocení plánu cash-flow: 

Způsobilé výdaje projektu v případě záporného cash-flow budou v období realizace financovány 
zřizovatelem, který škole přislíbil předfinancování vynaložených výdajů do doby obdržení dotace. 
Částka 5% spoluúčasti bude hrazena v plné výši z finančních zdrojů 2. ZŠ Hořovice. 

Jedná se o projekt negenerující příjmy. 

Realizace projektu nezvýší významným způsobem provozní náklady. 

Jsou pokryty výdaje na celou realizaci projektu (finanční zdroje zřizovatele) 

Projekt má reálně a detailně promyšlený časový harmonogram jednotlivých aktivit a tomu 
odpovídající náklady dle cenových nabídek na základě cen v místě a čase obvyklých. 

Z cash-flow v realizační i provozní fázi projektu je zřejmé, že projekt je po celou dobu finančně 
udržitelný. 
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8 ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU 
 

Jelikož ještě nebylo zahájeno výběrové řízení, cena je stanovena na základě předpokládané hodnoty 
zakázky.  

V rámci projektu je plánováno jedno výběrové řízení na modernizaci učeben a konektivitu obou 
budov. Mobilní pásový schodolez bude pořízen přímým oslovením dodavatelů. 

Veškeré podklady pro stanovení cen rozpočtu jsou k nahlédnutí u žadatele. 

 
Tabulka č. 13: Stanovení cen do rozpočtu projektu – jazyková a ICT učebna: 
 

číslo 
podkladu

podklad ze dne Zdroj informací 1) Cena bez DPH
Použitá cena 
do rozpočtu

kód položky 
rozpočtu princip stanovení ceny2) VŘ č. 3)

Plánované 
zahájení VŘ

1 01.12.2021 Ceník na internetu 965 400,00 Kč
2
3

965 400,00 Kč
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2

průzkum trhu 1 02/2022

 

Tabulka č. 14: Stanovení cen do rozpočtu projektu – konektivita Jiráskova: 
 

číslo 
podkladu

podklad ze dne Zdroj informací 1) Cena bez DPH
Použitá cena 
do rozpočtu

kód položky 
rozpočtu princip stanovení ceny2) VŘ č. 3)

Plánované 
zahájení VŘ

1 15.11.2021 TM projekt 2 787 596,00 Kč
2
3

2 787 596,00 Kč
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.2.3

průzkum trhu
+ odvození cen ze starších 

dat
1 02/2022

 

 
Tabulka č. 15: Stanovení cen do rozpočtu projektu – konektivita Vísecké náměstí: 
 

číslo 
podkladu

podklad ze dne Zdroj informací 1) Cena bez DPH
Použitá cena 
do rozpočtu

kód položky 
rozpočtu princip stanovení ceny2) VŘ č. 3)

Plánované 
zahájení VŘ

1 15.11.2021 TM projekt 835 556,00 Kč
2
3

835 556,00 Kč
1.1.1.2.1
1.1.1.2.3

průzkum trhu +
odvození cen ze starších 

dat
1 02/2022

 
 
Tabulka č. 16: Stanovení cen do rozpočtu projektu – shodolez do budovy na Víseckém náměstí: 
 

číslo 
podkladu

podklad ze dne Zdroj informací 1) Cena bez DPH
Použitá cena 
do rozpočtu

kód položky 
rozpočtu princip stanovení ceny2) VŘ č. 3)

Plánované 
zahájení VŘ

1 01.12.2021 Ceník internet 150 000,00 Kč
2
3

150 000,00 Kč 1.1.1.2.3 průzkum trhu 2 02/2022

 
 

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu 
● jazyková a ICT učebna 

○ ceny jednotlivých komponent byly stanoveny na základě průzkumu aktuálních 
cen na běžných internetových obchodech 
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○ cena instalace byla stanovena dle zkušenosti z předchozích podobných 
zakázek 

● konektivita obou budov 
○ položkový rozpočet vytvořený v rámci přípravy projektu v roce 2020 jsme 

aktualizovali podle aktuálních cen 
● bezbariérovost budovy Vísecké náměstí 318 

○ cena schodolezu byla stanovena na základě průzkumu aktuálních cen na 
běžných internetových obchodech 
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9  RIZIKA V PROJEKTU 
Uvedená rizika jsou pouze příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu a může 
doplnit další. 

 

Druh rizika a fáze 
projektu, ve které je 
možné riziko 
očekávat 

Závažnost 
rizika  
(1 – 
nejnižší, 5 – 
nejvyšší) 

Pravděpodobnost 
výskytu/četnost 
výskytu rizika (1 
– téměř 
vyloučená až 5 – 
téměř jistá) 

Vyhodnocení 
vlivu rizik 
na realizaci 
a provoz 
projektu 

Předcházení/eliminace rizika 

Technická rizika 

Dodatečné změny 
požadavků investora 

4 2  Žadatel před podáním projektu 
detailně zvážil 
projektový záměr, který byl 
vybrán po posouzení 
závažnosti a různých variant. 
 

Výběr nekvalitního 
dodavatele 

5 2  Při výběrovém řízení budou 
osloveny firmy, které jsou 
schopny předmět plnění dodat, 
bude pečlivě připravena 
zadávací dokumentace k 
výběrovému řízení. 
 

Nedodržené termínu 
realizace 

4 3  Na průběh plnění zakázky bude 
důsledně dohlížet 
projektový tým, bude sledovat a 
kontrolovat časový 
harmonogram prací. 
 

Živelné pohromy 1 2  Projekt bude realizován ve 
vnitřních prostorách 

Zvýšení cen vstupů 4 3  Zahájení realizace výběrového 
řízení je plánováno na 
únor 2022, kdy budou 
vysoutěženy konečné ceny bez 
možnosti navýšení. 
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Nekvalitní projektový 
tým 

3 2  Členové projektového týmu 
mají dostatečné zkušenosti, 
byla stanovena zastupitelnost 
jednotlivých členů 
projektového týmu. Každý člen 
týmu má stanovené 
zodpovědnosti. 
 

Finanční rizika 

Neobdržení dotace 5 2  Projekt je připravován s největší 
pečlivostí, která maximalizuje 
výsledné hodnocení projektu. 

Nedostatek 
finančních 
prostředků na 
předfinancování a v 
průběhu realizace 
projektu 

4 2  Předfinancování projektu je 
zajištěno ze strany 
zřizovatele. 

Právní rizika 

Nedodržení pokynů 
pro zadávání VZ 

5 2  Výběrové řízení bude zajištěno 
ze strany zřizovatele, 
který má dostatečné zkušenosti 
se zadáváním veřejných 
zakázek. 

Nedodržení 
podmínek IROP 

4 3  Dohled nad dodržováním 
podmínek programu ve všech 
fázích bude zajišťovat 
projektový tým, každý člen 
projektového týmu má 
stanovenu zodpovědnost za 
konkrétní aktivity. 

Nedodržení právních 
norem ČR, EU 

4 2  Veškeré aktivity projektu budou 
probíhat v souladu s 
platnými právními úpravami. 
Dohled nad jejich 
dodržováním zajistí hlavní 
manažer projektového týmu. 
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Nevyřešené 
vlastnické vztahy 

3 1  Žadatel má vyřešeny vlastnické 
vztahy. Majetkoprávní 
vztahy jsou řešeny ve zřizovací 
listině. 

Provozní rizika 

Nedostupná kvalitní 
pracovní síla v době 
udržitelnosti 

3 1  Pracovní tým na základní 
škole je stabilní a nepočítá se s 
významnou obměnou 
zaměstnanců. 

Nenaplnění 
partnerských, 
dodavatelsko-
odběratelských 
smluv 

3 2  Na základě realizace veřejné 
zakázky bude vybrán 
nejvhodnější dodavatel, se 
kterým budou důkladně 
projednány závazky a podmínky 
smlouvy. Dohled nad 
plněním podmínek smlouvy 
bude zajišťovat manažer 
projektu. 

Nedodržení 
indikátorů 

4 2  Výše indikátorů byla stanovena 
s ohledem na reálný 
provoz základní školy. Pokud by 
hrozila závažnější změna 
indikátoru, příjemce bude včas 
situaci konzultovat s 
poskytovatelem dotace. 

Nedostatek 
finančních 
prostředků v 
provozní fázi 
projektu 

3 1  Výdaje na provoz se 
předpokládají v obdobné výši, 
není 
tedy předpoklad nedostatku 
finančních prostředků. 
Nové vybavení a zařízení může 
mít dokonce pozitivní vliv 
na pokles provozních nákladů z 
důvodu nižší spotřeby 
elektrické energie. 
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10 VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA 
 

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – neutrální vliv  

Prevence negativních jevů ve společnosti  

Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně-patologických jevů. Nově modernizovanou  učebnu 
budou moci využívat v odpoledních hodinách k zájmovým aktivitám žáci prvního i  druhého stupně. 
Vyplnit volný čas dětí je v současné době důležité, neboť spousta dětí tráví  volné chvíle doma u 
televize nebo u počítače. Aktivity prováděné v učebně pomohou dětem  rozvíjet jejich myšlení, 
dovednosti a upevnit vztahy mezi nimi. 

Podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální vliv  

Bude zajištěn rovný přístup mužů a žen při realizaci projektu, nebude docházet k diskriminaci  
pohlaví.  

Podpora udržitelného rozvoje (životního prostředí) – neutrální vliv  

V rámci projektu bude nakoupeno nové moderní technologické vybavení do učebny, které bude  
úspornější vzhledem ke spotřebě elektrické energie než dosavadní zastaralé vybavení.  
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11 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

11.1 Provozní zajištění  
V době udržitelnosti nedojde k převodu, prodeji ani pronájmu majetku ve vlastnictví příjemce třetím 
osobám. Provozovatel projektu je příspěvková organizace příjemce podpory. Nároky na údržbu a 
opravy se v období udržitelnosti nezvýší, spíše naopak, nově pořizované vybavení bude ve většině 
případů nenáročné na údržbu či bezúdržbové, nové moderní technologické vybavení bude navíc 
úspornější vzhledem ke spotřebě elektrické energie, než dosavadní zastaralé vybavení. Škola počítá 
zhruba se stejnými provozními výdaji jako doposud.  

 

11.2 Zajištění financování  
V období udržitelnosti bude škola stejně jako nyní zajišťovat financování provozu veškerého 
majetku pořízeného z dotace. Předpokládá se, že realizace projektu zásadním způsobem provozní 
výdaje nezvýší, škola počítá zhruba se stejnými provozními výdaji jako doposud.  

 

11.3 Zajištění administrativní kapacity  
Pro úspěšné zajištění projektových výstupů ve fázi udržitelnosti byl ustaven projektový tým, který 
bude pečlivě dohlížet na dodržování všech požadavků poskytovatele dotace. Jeho členové jsou 
zmíněni výše. 


